OTROSÍ DE AMPLIACIÓN No 01, ADICIÓN No 01 AL CONTRATO No 0192 DE 2026

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas (Antioquia)
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Norbey Alonso Colorado Tamayo
NIT O C.C.:	1.026.141.545
OBJETO:	Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía de Caldas, Antioquia.
VALOR:	Trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000).
ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL:	Trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000).
PLAZO:	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
AMPLIACIONES:	No aplica
PLAZO TOTAL:	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
OTROSÍ:	No aplica
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**Ampliación N°01**: por un plazo dos (2) meses, contados desde el día catorce (14) de mayo de 2026 y hasta el trece (13) de julio de 2026. **Adición N°01:** por un valor de seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000).
SUPERVISORA:	Juan Guillermo Vásquez Arroyave

Entre los suscritos: **JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.71.393.776 de Caldas, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Caldas – Antioquia, de acuerdo con el acta de posesión No. 096 con efectos a partir del 01 de enero de 2024, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **NORBEY ALONSO COLORADO TAMAYO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.026.141.545, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, con previa aprobación del Comité de Contratación extraordinario según consta en el Acta No 15 del 17 marzo de dos mil veintiséis (2026); se ha convenido realizar la presente ampliación 01 y adición 01 al Contrato No.0192 del 2026, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el trece (13) de enero de 2026, se suscribió el contrato N°0192 de 2026 que tiene por objeto "Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas, Antioquia" por un término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio, la cual tuvo lugar el

catorce (14) de enero de 2026 y por valor de trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000)., razón por la cual el contrato se encuentra vigente.

2. Que, mediante oficio de fecha ocho (8) de mayo de 2026, el ordenador de gasto del contrato solicitó ampliación N°01 al contrato en mención por un plazo de dos (2) meses, contados desde el día diez catorce (14) de mayo de 2026 y hasta el trece (13) de julio de 2026, así mismo, se solicita adición N°01 por un valor de Seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000). Por lo anterior, se requiere realizar la respectiva ampliación N°01 y adición N°01 considerando que el plazo contractual está próximo a vencerse, esto es, trece (13) de mayo de 2026, se hace necesario continuar apoyando las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas, Antioquia.

3. Que, para respaldar el compromiso adquirido en el presente documento, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 874 del 09 de abril de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

4. Que el valor a adicionar no supera el 50% del total del contrato inicial de acuerdo al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, expresado en salarios mínimos legales mensuales.

5. Que no existe limitante legal a la extensión del plazo contractual, cuando este se encuentre justificado, se realiza dentro de la ejecución del mismo y las partes lo pacten de común acuerdo, requisitos que se cumplen a cabalidad en el presente otrosí.

6. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA. VALOR: Adicionar al valor del contrato N°0192 DE 2026 la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS ($6.902.000)**, por lo que el valor total del contrato será por valor **VEINTE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS ($20.706.000)**.

SEGUNDO: MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA. PLAZO: Ampliar el plazo del contrato por un término de **DOS (2) MESES**, contados desde el día catorce (14) de mayo de 2026 y hasta el día trece (13) de julio de 2026.

TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente adición correrán con cargo de la **CONTRATISTA**, y los que implique para el **CONTRATANTE** estarán con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 874 del 09 de abril de 2026.

CUARTO: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las demás cláusulas del contrato no modificadas en este documento, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente modificación, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SEXTO: DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) Solicitud de ampliación N°01, adición N°01 de fecha 8 de mayo de 2026. 2) Respuesta a solicitud de fecha 8 de mayo de 2026, entregada por el contratista.3) Justificación de ampliación N°01, adición N°01 de fecha 8 de mayo de 2026 4) Informe parcial de supervisión del 8 de mayo de 2026, entregada por la supervisión del contrato, 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 874 del 09 de abril de 2026 y los demás documentos que aporta el contratista.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), 12 MAY 2026

JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ
Contratante

Norbey Colorado Tamayo.
NORBEY ALONSO COLORADO TAMAYO
Contratista

Proyectó:	Revisó:	Aprobó
Natalia Montoya Ramírez Auxiliar Administrativa	**Juan Guillermo Vásquez Arroyave** Jefe de Oficina	**Marina Hincapié Ávila** Secretaria General

100 - 07

Espacio para radicado (Archivo)

Caldas Antioquia, 08/05/2026

Señor
Norbey Alonso Colorado Tamayo
Calle 143 Sur # 48 84
norbeyct@gmail.com
3136162283
Caldas - Antioquia

Asunto: Solicitud de ampliación N°01 y adición Nº01 al contrato de prestación de servicios N°0192 del año 2026

Respetado Colorado Tamayo, reciba un cordial saludo,

El día trece (13) de enero de 2026 se suscribió el contrato N°0192 de 2026 que tiene por objeto "Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas, Antioquia" por un término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio, la cual tuvo lugar el catorce (14) de enero de 2026 y por valor de trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000) razón por la cual el contrato se encuentra vigente.

Considerando que el plazo de ejecución contractual vence el día trece (13) de mayo del año en curso, y teniendo en cuenta la necesidad de continuar apoyando las actividades enmarcadas en el objeto contractual, se solicita ampliación N°01 por un plazo de un dos (2) meses, contados desde el día catorce (14) de mayo de 2026 y hasta el día trece (13) de julio de 2026; así mismo, se solicita adición N°01 por valor de seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000), valor que no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

Por lo anterior, someto a su consideración dicha modificación del contrato N°0192 de 2026 y le invitamos para que acepte la ampliación y adición, a fin de realizar los cambios pertinentes respecto al valor y al tiempo.

Atentamente,

Jorge Mario Rendón Vélez
Alcalde

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Claudia Marcela García González	Profesional Universitaria		8/05/2026
Revisó:	Juan Guillermo Vásquez Arroyave	Jefe de Oficina		8/05/2026
Aprobó:	Marina Hincapié Ávila	Secretaria General		8/05/2026

Caldas, Antioquia 08 de mayo de 2026

Señor:
Jorge Mario Rendón Vélez
Alcalde
Municipio de Caldas

ASUNTO: Respuesta a solicitud de ampliación Nº01 y adición Nº01 al contrato por prestación de servicios Nº0192

Cordial saludo,

Ante la necesidad de continuar prestando mis servicios en el desarrollo de las actividades propias del contrato Nº0192 de 2026 al cual se requiere realizar ampliación por término de dos (2) meses, contados a partir del 14 de mayo de 2026 y hasta el 13 de julio de 2026 y adición por valor de $6.902.000, me permito ACEPTAR la propuesta para realizar la ampliación Nº 01 y adición Nº 01 al contrato en mención.

Atentamente,

Norbey A. Colorado Tamayo

Norbey Alonso Colorado Tamayo
C.C. 1.026.141.545

Fecha: 08 de mayo de 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATISTA: NORBEY ALONSO COLORADO TAMAYO
OBJETO: Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas - Antioquia
VALOR TOTAL: Trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000)
DURACIÓN: Cuatro (4) meses

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0192 de 2026, se presenta el informe parcial de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO

Enero 14 al 30

- Realizar portada de la estrategia municipal de respuestas a emergencias
- Realizar Carrusel prevención en casa
- Realizar Carrusel infórmate del clima

Febrero 01 al 28

- Realizar invitación primer jornada de vacunación
- Realizar Chaleco PAID
- Realizar Carrusel PAID
- Realizar carrusel identificación comunidad
- Realizar predial primer trimestre
- Realizar pieza día contra el cáncer infantil
- Realizar ajuste para los uniformes del PAID
- Realizar presentación para el concejo, secretaria de educación
- Reunión Salud

Marzo 01 al 30

- Realizar Información a la comunidad
- Diseñar pieza gráfica para Día del riñón
- Historia defectos congénitos
- Realizar historia invitación reciclador
- Realizar historia día reciclador
- Realizar historia enfermedades huérfanas
- Realizar historia áreas de vida
- Crear Carruseles horarios de atención
- Realizar pieza grupo de apoyo
- Realiza historia eficiencia energética
- Realizar historia jornada de vacunación
- Realizar historia acueducto
- Elaborar escarapela discapacidad
- Realizar pieza jornada de atención

- Realizar historia el líder tiene la palabra
- Realiza historia Colombia Mayor
- Realizar carrusel Reciclarores
- Realizar diseño señalético
- Realizar brazalete paid
- Elaborar escarapela discapacidad

Abril 01 al 30

- Diseñar pieza gráfica Hora del planeta
- Diseñar pieza gráfica Unirse a la hora del planeta
- Diseñar pieza gráfica de condolencias
- Diseñar pieza gráfica sonidos salud mental
- Diseñar pieza gráfica día autismo
- Carrusel Inversión Iluminación
- Apoyar con el diseño de gráficos para Jornada de vacunación
- Crear Carrusel Síndrome de Down
- Diseñar pieza gráfica desaparecido
- Diseñar pieza gráfica día salud mental
- Diseñar pieza gráfica jornada fortalecimiento
- Realizar diseño para Carnet de vacunaciones
- Diseñar pieza gráfica grupo apoyo emocional
- Diseñar pieza gráfica información comunidad
- Crear animación lower música sacra
- Diseñar Fondo de pantalla
- Diseñar pieza gráfica jornada de vacunación antirrábica
- Diseñar pieza gráfica jornada de vacunación mascotas abril
- Crear Brochure Salud mental
- Diseñar pieza gráfica Jornada de vacunación
- Diseñar campaña Caldas Se ilumina

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses
PRORROGA	No aplica
PLAZO TOTAL	Cuatro (4) meses
NIVEL DE EJECUCIÓN (%)	89.16%
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de mayo

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		**Pagos efectuados al contratista a la fecha**			
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**ORPA No.**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial (1)	**$13.804.000**	1	340	26/01/2026	$1.955.567
		2	720	18/02/2026	$3.451.000

NIT. 890.980.447-1 Carrera 49 # 129 Sur 50
Teléfono: (57) 604 3788500 **Código postal:** 055440
E-mail: contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas - caldasantioquia.gov.co

Alcaldía de Caldas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (OTROSI ADICIÓN Y/O PRÓRROGA)

Vr. Adiciones (2)	**$0**
Valor Total (1) + (2)	**$13.804.000**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$12,308,567**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$0**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$12,308,567**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**$1,495,433**

3	1692	19/03/2026	$3.451.000
4	2327	20/04/2026	$3.451.000
Vr. Pagado a la fecha (3)			**$12,308,567**

Caldas - Antioquia, 08 de mayo de 2026

Firma de supervisor
No. de cédula: 71.396.935

MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2026 00:00:00 y 07/May/2026 23:59:59 Estado Pagado

COLORADO TAMAYO NORBEY ALONSO ,Id: 1026141545 PAGADO Cheq. : PAGO CONT 0192-2026

Estado Pago # de Orden : 340 Fecha Ordén : 26/01/2026 Tipo Pago Total Pago : 1,955,567.00

PAGADO # de Comprobante : 475 Fecha de Pago : 03/02/2026 **ORG** Total Deduc. : 0.00

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, EN REDES SOCIALES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026

249	104.2.3.2.02.02.008.247	001	FORMULACION DE MECANISMOS PARA LA RENDICION DE	1,955,567.00

COLORADO TAMAYO NORBEY ALONSO ,Id: 1026141545 PAGADO Cheq. : CONTRATIS 0192-2026

Estado Pago # de Orden : 720 Fecha Ordén : 18/02/2026 Tipo Pago Total Pago : 3,451,000.00

PAGADO # de Comprobante : 1088 Fecha de Pago : 03/03/2026 **ORG** Total Deduc. : 0.00

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, EN REDES SOCIALES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

249	104.2.3.2.02.02.008.247	001	FORMULACION DE MECANISMOS PARA LA RENDICION DE	3,451,000.00

COLORADO TAMAYO NORBEY ALONSO ,Id: 1026141545 PAGADO Cheq. : CONTRATIS 0192-2026

Estado Pago # de Orden : 1692 Fecha Ordén : 19/03/2026 Tipo Pago Total Pago : 3,451,000.00

PAGADO # de Comprobante : 1677 Fecha de Pago : 26/03/2026 **ORG** Total Deduc. : 0.00

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, EN REDES SOCIALES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

249	104.2.3.2.02.02.008.247	001	FORMULACION DE MECANISMOS PARA LA RENDICION DE	3,451,000.00

COLORADO TAMAYO NORBEY ALONSO ,Id: 1026141545 PAGADO Cheq. : TRANSFERE 0192-2026

Estado Pago # de Orden : 2327 Fecha Ordén : 20/04/2026 Tipo Pago Total Pago : 3,451,000.00

PAGADO # de Comprobante : 2367 Fecha de Pago : 30/04/2026 **ORG** Total Deduc. : 0.00

APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS, EN REDES SOCIALES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

249	104.2.3.2.02.02.008.247	001	FORMULACION DE MECANISMOS PARA LA RENDICION DE	3,451,000.00

Total Anuladas 0 **Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):** **12,308,567**

MUNICIPIO DE CALDAS

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 15-Apr-2026

Certificado de Disponibilidad Nro: 874

Fecha de la Reserva: 09-Apr-2026 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2026

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE CALDAS, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Vlr Reservado	Fondo	Vlr Liberado
104.2.3.2.02.02.008.247260	FORMULACION DE MECANISMOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	$6,902,000.00 **001**	FONDOS COMUNE	$0.00
	Total:	**$6,902,000.00**		

Que se Reserva la suma de : Seis Millones Novecientos Dos Mil Pesos.. ($6,902,000.00)

Vlr Reservado

Objeto del Gasto:

AMPLIACIÓN 01 Y ADICIÓN 01 AL CONTRATO 0192 QUE TIENE POR OBJETO, APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPANAS, EN REDES SOCIALES, DE LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA DE CALDAS, ANTIOQUIA

DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMENEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ALCALDE"

JORGE MARIO RENDON VELEZ

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OTROSI 01 DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO N°0192 DEL AÑO 2026

Caldas Antioquia, 08 de mayo de 2026

PARA: **COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

DE: **JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ ARROYAVE**

ASUNTO: **JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN N°01 Y ADICIÓN N°01 AL CONTRATO N°0192 DEL AÑO 2026.**

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito **AMPLIACIÓN N°01** y **ADICIÓN N°01** al Contrato N°0192 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día trece (13) de enero de 2026, se suscribió el contrato N°0192 de 2026 que tiene por objeto "Apoyar las actividades de diseño gráfico para la difusión de campañas, en redes sociales, de la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía de Caldas, Antioquia" por un término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio, la cual tuvo lugar el catorce (14) de enero de 2026 y por valor de trece millones ochocientos cuatro mil pesos ($13.804.000).

2. Que, ante la necesidad de continuar con las actividades propias del objeto contractual, se requiere realizar la respectiva ampliación a contrato en mención por el término de **dos (2) meses,** contados a partir del catorce (14) de mayo de 2026 y hasta el trece (13) de julio de 2026 y adición por valor de **seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000).**

3. Que, para respaldar el compromiso adquirido en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad **N°874 del 09 de abril de 2026 de 2026** por valor de **seis millones novecientos dos mil pesos ($6.902.000)** del artículo presupuestal número **2.3.2.02.02.008.247260,** expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

4. Que el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del Contrato 0192 de 2026.

Por lo anterior y como supervisora considero viable **la ampliación y adición** al Contrato N°0192 de 2026.

Atentamente,

Juan Guillermo Vásquez Arroyave
Supervisor