CUADRO CON LOS VALORES INICIALES DE LOS CONTRATOS

INTERVENTORÍA 393 DE 2025

90% CONTRATO	$ 157.718.871	**ADICIONES**		
10% LIQUIDACION :	$ 17.524.319	**ADICION 1**		
VALOR TOTAL INICIAL	$ 175.243.190	**ADICIÓN 2**		
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 21.055.505	**ADICION 3**		
% RELACION CONTRATISTA	8,61%	**% COBRADO ACUMULADO:**	**12,02%**	
		POR COBRAR	$ 154.187.685	

	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
90% CONTRA AVANCE DE OBRA Y 10 % A LIQUIDACION	1	12,02%		$ 21.055.505	16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026
	2	0,00%			0,00
	3				0,00
10% LIQUIDACION :			$ 17.524.319		
TOTAL		**12,02%**	**$ 17.524.319**	**$ 21.055.505**	

CONTRATISTA 379 DE 2025

90% CONTRATO	$ 1.832.395.783	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN	$ 203.599.531	**ADICION 1**	
VALOR TOTAL INICIAL	$ 2.035.995.314	**ADICION 2**	
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 244.625.250		
		% COBRADO ACUMULADO:	**12,02%**
		POR COBRAR	$ 1.791.370.064

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	12,02%		$ 244.625.250	16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026
2	0,00%			
3	0,00%			
10% LIQUIDACION		$ 203.599.531		
TOTAL	**12,02%**	**$ 203.599.531**	**$ 244.625.250**	