Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN / DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1127 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIO ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 02

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	JEAN PAUL GIRALDO GARZON	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MANUELA VINASCO JARAMILLO	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
DURACION	SEIS (6) MESES	
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL	28 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 16.500.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES CORRESPONDIENTES A ACTAS MENSUALES VENCIDAS POR UN VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE COP ($2.750.000) O PROPORCIONALES AL TIEMPO DE EJECUCIÓN	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20261038	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008.M.137.T.17.1.2C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

DOSQ_C1088334683-02461144095902-346145-000652682-A
DOSQ_C1088334683-02461144095911-346145-000652684-A
DOSQ_C1088334683-02461146073511-346145-000655492-A

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	16.500.000
1a ADICION			$	-
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	2.750.000		
VALOR ACTA PARCIAL		$2.750.000		
SALDO POR PAGAR	$	11.000.000		
SUMAS IGUALES	$	16.500.000	$	16.500.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 2.750.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 01 de marzo de 2026 y el día 28 de marzo de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 07 días del mes de Abril de 2026.

MANUELA VINASCO JARAMILLO
Interventor /supervisor

JEAN PAUL GIRALDO GARZON
Contratista

DOSQ_C1088334683-02461144095902-346145-000652682-A
DOSQ_C1088334683-02461144095911-346145-000652684-A
DOSQ_C1088334683-02461146073511-346145-000655492-A