EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SOLICITUD OTROSÍ ADICIÓN Y/O PRÓRROGA AL CONTRATO		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_04
		VERSIÓN	02
		VIGENCIA	26/09/2024

Fecha Solicitud:	**4/05/2026**	**OPS / Contrato No.**	**037-2026**
Contratista:	**E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS.**		
Objeto:	**SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, DEL ÁREA DE SISTEMAS PARA LA REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.**		

Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**, es una institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud.

La institución presta servicios de salud de la forma descrita en párrafo anterior las 24 horas y los 7 días de la semana a la comunidad del municipio de Soacha y su zona de influencia, en cumplimiento de su misión institucional, logrando satisfacer de manera oportuna y eficaz las necesidades de servicios que demandan nuestros usuarios.

De acuerdo con el literal A del Numeral 1 del artículo décimo tercero de la Resolución 179 del 05 de noviembre de 2025 por medio de la cual se expide el manual de contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, mediante el presente proceso de contratación se pretende satisfacer la necesidad de suministro de insumos, repuestos y accesorios, del área de sistemas para la repotenciación y puesta en marcha de los equipos de cómputo de la empresa social de estado región de salud Soacha.

Que por necesidades del servicio se suscribió el contrato N° **037-2026** cuyo objeto consiste en **SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, DEL ÁREA DE SISTEMAS PARA LA REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.** por un valor de **OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 87.500.000)** y con un plazo de ejecución inicial del 26 de marzo y hasta el 25 de julio de 2026.

Que, el sistema de información **DINÁMICA GERENCIAL**, utilizado en la entidad hospitalaria, ha sido actualizado a la nueva versión del aplicativo .NET 8. Esta actualización implica mayores requerimientos de hardware y software, tanto en los servidores como en los equipos de cómputo institucionales. Actualmente, la infraestructura tecnológica del hospital no cumple con los recursos mínimos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de información hospitalario.

La falta de repotenciación de la infraestructura tecnológica incluyendo servidores, equipos de cómputo, UPS y cableado estructurado genera riesgos significativos en dos dimensiones:

Operativa: se producirían caídas recurrentes del sistema, afectando la continuidad del servicio y la posibilidad de realizar las actualizaciones mensuales obligatorias del aplicativo.

Reputacional: la inestabilidad tecnológica impacta negativamente la imagen institucional, al comprometer la calidad y confiabilidad de la atención hospitalaria.

Considerando que resulta indispensable asegurar la continuidad en la prestación de los servicios objeto del contrato y que el contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones pactadas, teniendo en cuenta que la fecha de terminación inicial estaba prevista para el **25 DE JULIO DEL 2026**; Y en vista de que se requiere dar cumplimiento y materializar los objetivos propuestos para cada área, encaminado a satisfacer las necesidades que se generen en la prestación de servicios propios del objeto contractual que atañe al contrato N° **037-2026** del requerimiento en desarrollo, para garantizar el normal funcionamiento de la institución,

se hace necesario realizar adición N° 1 por valor de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000)** y prorrogarlo del 26 de julio de 2026 hasta el 31 de agosto del 2026.

Teniendo en cuenta que presupuestalmente se ha ejecutado un **93.14%** y en tiempo un **18.85% y que se debe continuar con** la **SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, DEL ÁREA DE SISTEMAS PARA LA REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA.**

ADICIÓN Y PRÓRROGA
marque con x según corresponda

ADICIÓN No.1	**SI**	**X**		**No**	**___**	**CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($ 175.000.000)**
PRÓRROGA No.	**SI**	**X**		**No**	**___**	**Del 26 de julio de 2026 hasta el 31 de agosto del 2026.**

MODIFICACIÓN:

Se modifica la cláusula correspondiente al tiempo de ejecución del contrato quedando con un plazo de ejecución **DEL 26 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2026.** Así mismo se modifica la cláusula cuarta del contrato, quedando un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 262.500.000).**

ACLARACIÓN:
Las siguientes Cláusulas que quedaran así: N/A

JEFFERSON J CAMPOS ROMERO
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OPS

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUPERVISOR

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO
GERENTE

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	037-2026	2. FECHA	26/03/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	122
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	E&C Servicios y Distribuciones SAS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de insumos, repuestos y accesorios, del área de sistemas para la repotenciación y puesta en marcha de los equipos de cómputo de la Empresa Social de Estado Región de Salud Soacha.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JEFFERSON J CAMPOS R		JORGE ENRIQUE PEDRAZA		
7. CARGO DEL SUPERVISOR	REFERENTE DE SISTEMAS		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	26/03/2026
	14. DESDE	26/03/2026
	15. HASTA	25/07/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	122
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	99


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.500.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 87.500.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 51.840.515	E1544	DESDE EL 01-04-2026 HASTA EL 11-04-2026	11/04/2026		$ 35.659.485
$ 29.657.507	E1553	DESDE EL 11-04-2026 HASTA EL 17-04-2026	17/04/2026		$ 6.001.978
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	87.500.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	81.498.022	93,14%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	6.001.978	6,86%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		122	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		23	18,85%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		99	81,15%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	R47A	51	$ 29.657.507	1	$ 29.657.507	100,00%
TOTAL				1	$ 29.657.507	100,00%

JEFFERSON J CAMPOS R
REFERENTE DE SISTEMAS

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

17/04/2026