Espacio para
Logo Corporativo

INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.588.731-4
CR 3 NORTE 11 10 ing
Tel: (607) 3013418699
Pinchote - Colombia
ingeconstrusas2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE PINCHOTE			**Generación**	20/04/2026, 14:21
NIT	890.204.265-0	**Teléfono**	(607) 3107705291	**Expedición**	20/04/2026, 14:21
Dirección	CR 5 4-13	**Ciudad**	Pinchote - Colombia	**Vencimiento**	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA SAMC-006-2025 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL	1.00	unidad	338,744,727.00	338,744,727.00	0.00	338,744,727.00

Total items: 1

Total Bruto	338,744,727.00
Total a Pagar	338,744,727.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 338,744,727.00

Observaciones:
ACTA DE PAGO PARCIAL 001 DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-006-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075677650 aprobado en 20240723 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f86640a6b2e7fd7eb3e0dd3844677255bdd2bf1e7d4f4ed0bd86817a6ed6cb9064add32667dceac9c1104e4f06961e69

Soluciones Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Banco de Occidente
SAE DEPTO DE SANTANDER
CASA DEL LIBRO SAN GIL
24 ABR 2026 1

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
RECIBIDO CON PAGO
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600269666

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No Documento: 9005887314
Nombre:
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VALOR BASE	338.744.727
VALOR TOTAL CONTRATO	394.961.117
VALOR ORDEN DE PAGO	338.744.727
FECHA CONTRATO	29/12/2025
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	EE11

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	6.774.900
PRO UIS	6.774.900

BANCO DE OCCIDENTE

TOTAL $13.549.800

Total a pagar **$13.549.800**

Con destino a
Alcaldía de Pinchote

→Fecha expedición: 2026/04/21
Fecha limite de pago: 2026/04/21

Fecha de impresión: 21/04/2026 14:16:06

Puede ingresar a
https://odeskprisma.syc.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

RE-OP-07

SOPORTE TRÁMITE

BAV Villas FTP-CAP-008, BB 2172321 (GA-002-1), BO FTP-CAP-008, BP 1-10-3-04077

Declaración de Operaciones en Efectivo
(Válido únicamente para una transacción)

AVAL

Ciudad | Día | Mes | Año | Hora | Tipo de moneda ☐ Nacional ☐ Extranjera Cuál? | Valor

Banco de radicación del producto
☐ Bogotá ☐ Popular ☒ Occidente ☐ AV Villas

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta Crédito ☐ Fondos Pensiones y Cesantías
☐ Cuenta Ahorros ☐ Certificados de depósito ☐ Operaciones para otra entidad
☐ Crédito ☐ Fondos Fiduciarios ☐ Otro ? _____

No. Cuenta o Producto

Tipo de Transacción
☐ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto

Apellido 1	Apellido 2	Nombres o Razón Social

☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ Registro Civil ☐ Tipo Documento Extranjero
☐ C.E ☐ Carné Diplomático ☐ T.I. ☐ Otro _____
☐ NIT ☐ Fideicomiso ☐ Sociedad ext. sin Nit en Colombia

No. Identificación

Dirección

Datos del ordenante de la transacción

Apellido 1	Apellido 2	Nombres o Razón Social

☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ T. I. ☐ Tipo Documento Extranjero
☐ C.E. ☐ Carné Diplomático ☐ R.C. ☐ Otro _____

No. Identificación

Dirección

Datos de quien realiza físicamente la transacción

Apellido 1	Apellido 2	Nombres o Razón Social

Firma

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Banco de Occidente
SAE DEPTO DE SANTANDER
CASA DEL LIBRO SAN GIL
21 ABR 2026 1
RECIBIDO CON PAGO


Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones en efectivo, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

dispapeles 88669

2 Copia: Cliente

MEMORIA DE CANTIDADES			ALCANTARILLADO					
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER							
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER					FECHA:		NOVIEMBRE DE 2025	
CAP.1	PRELIMINARES							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Ancho		Área		TOTAL
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	ml						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,70					12,70
	Pozo 2 - Pozo 3		55,00					55,00
	Pozo 3 - Pozo 4		46,00					46,00
	Pozo 4 - Pozo 5		75,30					75,30
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50					33,50
	Pozo 6 - Pozo 7		55,50					55,50
	Pozo 7 - Pozo 8		44,70					44,70
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30					13,30
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,60					9,60
	Canal de aguas lluvias		312,00					312,00
	Total	657,60						657,60





ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES			ALCANTARILLADO					
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER							
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER					FECHA:		NOVIEMBRE DE 2025	
CAP.1	PRELIMINARES							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Ancho		Área	Unidad	TOTAL
1.2	Demolicion de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und						
	Caja existente						1,00	1,00
	Total	1,00						1,00



ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud / Area	Ancho / Cant.	Altura	Expansion	Volumen	TOTAL
2.1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,70	0,90	1,68	20,00%	23,04	23,04
	Pozo 2 - Pozo 3		55,00	0,90	1,74	20,00%	103,06	103,06
	Pozo 3 - Pozo 4		46,00	0,90	1,76	20,00%	87,44	87,44
	Pozo 4 - Pozo 5		75,30	0,90	1,82	20,00%	147,60	147,60
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50	0,90	1,80	20,00%	65,12	65,12
	Pozo 6 - Pozo 7		55,50	0,90	1,71	20,00%	102,20	102,20
	Pozo 7 - Pozo 8		44,70	0,90	1,87	20,00%	90,03	90,03
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30	0,90	2,20	20,00%	31,60	31,60
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,60	0,90	2,04	20,00%	21,10	21,10
	Excavacion de pozos = 1,50 a 2,00		2,90	7,00	2,00	20,00%	48,64	48,64
	Excavacion de pozos = 2,00 a 2,80		2,90	2,00	2,80	20,00%	19,46	19,46
	Total	739,30						739,30







ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Excavaciones			% de roca	Volumen	TOTAL
2.2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3						
	Pozo 1 - Pozo 2		23,04			20,00%	4,61	4,61
	Pozo 2 - Pozo 3		103,06			20,00%	20,61	20,61
	Pozo 3 - Pozo 4		87,44			20,00%	17,49	17,49
	Pozo 4 - Pozo 5		147,60			20,00%	29,52	29,52
	Pozo 5 - Pozo 6		65,12			20,00%	13,02	13,02
	Pozo 6 - Pozo 7		102,20			20,00%	20,44	20,44
	Pozo 7 - Pozo 8		90,03			20,00%	18,01	18,01
	Pozo 8 - Pozo 9		31,60			20,00%	6,32	6,32
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		21,10			20,00%	4,22	4,22
	Excavacion de pozos = 1,50 a 2,00		48,64			20,00%	9,73	9,73
	Excavacion de pozos = 2,00 a 2,80		19,46			20,00%	3,89	3,89
	Excavacion de canal de aguas lluvias		#¡REF!			20,00%	#¡REF!	#¡REF!
	Total	#¡REF!						#¡REF!






ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Ancho	Altura		Volumen	TOTAL
2.3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,70	0,90	0,15		1,71	1,71
	Pozo 2 - Pozo 3		55,00	0,90	0,15		7,43	7,43
	Pozo 3 - Pozo 4		46,00	0,90	0,15		6,21	6,21
	Pozo 4 - Pozo 5		75,30	0,90	0,15		10,17	10,17
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50	0,90	0,15		4,52	4,52
	Pozo 6 - Pozo 7		55,50	0,90	0,15		7,49	7,49
	Pozo 7 - Pozo 8		44,70	0,90	0,15		6,03	6,03
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30	0,90	0,15		1,80	1,80
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,60	0,90	0,15		1,30	1,30
	Total	46,66						46,66





ELABORÓ: JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO: ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Ancho	Altura	Vol. Tuberia	Volumen	TOTAL
2.4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,70	0,90	0,55	1,22	5,06	5,06
	Pozo 2 - Pozo 3		55,00	0,90	0,55	5,29	21,93	21,93
	Pozo 3 - Pozo 4		46,00	0,90	0,55	4,43	18,34	18,34
	Pozo 4 - Pozo 5		75,30	0,90	0,55	7,24	30,03	30,03
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50	0,90	0,55	3,22	13,36	13,36
	Pozo 6 - Pozo 7		55,50	0,90	0,55	5,34	22,13	22,13
	Pozo 7 - Pozo 8		44,70	0,90	0,55	4,30	17,83	17,83
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30	0,90	0,55	1,28	5,30	5,30
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,60	0,90	0,55	0,92	3,83	3,83
	Total	137,82						137,82





ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Ancho	Altura		Volumen	TOTAL
2.5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,70	0,90	1,13		12,92	12,92
	Pozo 2 - Pozo 3		55,00	0,90	1,19		58,66	58,66
	Pozo 3 - Pozo 4		46,00	0,90	1,21		50,09	50,09
	Pozo 4 - Pozo 5		75,30	0,90	1,27		85,73	85,73
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50	0,90	1,25		37,69	37,69
	Pozo 6 - Pozo 7		55,50	0,90	1,16		57,69	57,69
	Pozo 7 - Pozo 8		44,70	0,90	1,32		52,90	52,90
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30	0,90	1,65		19,75	19,75
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,60	0,90	1,49		12,83	12,83
	Total	388,26						388,26





ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082
APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.					Cantidad	TOTAL
2.6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und						
	Pozo 1						1,00	1,00
	Pozo 2						1,00	1,00
	Pozo 3						1,00	1,00
	Pozo 4						1,00	1,00
	Pozo 5						1,00	1,00
	Pozo 6						1,00	1,00
	Pozo 7						1,00	1,00
	Pozo 8						1,00	1,00
	Total	8,00						8,00






ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025

CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.					Cantidad	TOTAL
2.7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und						
	Pozo 9						1,00	1,00
	Total	1,00						1,00



ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

MEMORIA DE CANTIDADES		ALCANTARILLADO	
PROYECTO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE - SANTANDER		
LOCALIZACIÓN:PINCHOTE, SANTANDER		FECHA:	NOVIEMBRE DE 2025


CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	Longitud	Pozo Inicio	Pozo Fin	Long. Pozos		TOTAL
2.8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml						
	Pozo 1 - Pozo 2		12,72					12,72
	Pozo 2 - Pozo 3		55,01					55,01
	Pozo 3 - Pozo 4		46,07					46,07
	Pozo 4 - Pozo 5		75,33					75,33
	Pozo 5 - Pozo 6		33,50					33,50
	Pozo 6 - Pozo 7		55,53					55,53
	Pozo 7 - Pozo 8		44,74					44,74
	Pozo 8 - Pozo 9		13,30					13,30
	Pozo 9 - Alcantarilla existente		9,85					9,85
	Total	346,05						346,05





ELABORÓ:	JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN 68202-266082	APROBO:	ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE PINCHOTE

OBJETO:
"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL"



INFORME DE ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900.588.731-4

CONTRATO DE OBRA Nº SAMC-006-2025

I. INTRODUCCIÓN 3
1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2025 5
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
2.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 5
2.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 6
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 6
2.4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS: 6
2.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 26
2.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: 27
2.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 27
2.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 28
2.4.5.1. PRUEBAS Y ENSAYOS 28
2.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 28
2.6. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 28
2.7. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 30
2.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 34
2.9. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 35
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 37
4. ANEXOS 37

I. INTRODUCCIÓN

El municipio de Pinchote presenta actualmente una deficiencia en el sistema de alcantarillado ubicado en el sector norte, específicamente en el tramo comprendido entre el biodigestor norte y la zona limítrofe con la vía nacional. Esta red sanitaria presenta un deterioro avanzado y no cuenta con la capacidad necesaria, para el flujo de vertimientos que llega, adicionalmente hay un tramo que no cuenta con canalización, como consecuencia, se presentan frecuentes reboses y fallas que ocasionan vertimientos a cielo abierto e infiltraciones que afectan tanto la peratividad del sistema como la salubridad del entorno, lo cual representa un riesgo para la salud pública, la integridad del suelo y la calidad de vida de los habitantes colindantes, los vertimientos de aguas residuales no tratadas en el entorno natural generan impactos negativos directos en el suelo, fuentes hídricas superficiales y acuíferos, favoreciendo la contaminación del ecosistema y afectando la biodiversidad local.

Este proyecto busca garantizar condiciones adecuadas de salubridad y saneamiento básico para la comunidad del sector norte de Pinchote. La reposición de la red de alcantarillado permitirá eliminar vertimientos en zonas pobladas, reducir la proliferación de vectores y enfermedades de origen hídrico, y evitar conflictos con la comunidad afectada por las filtraciones hacia predios privados.

Adicionalmente, la ejecución del proyecto contribuirá al bienestar colectivo, promoviendo un entorno más seguro, saludable y digno para los habitantes del sector impactado El fin del presente proyecto es la **REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL**, Esta iniciativa surge como respuesta a diversos problemas que actualmente afectan, tanto directa como indirectamente, a la comunidad. La ejecución del proyecto permitirá una adecuada gestión de las aguas residuales, lo que no solo mejorará las condiciones sanitarias del sector, sino que también facilitará la implementación de futuros proyectos de pavimentación, al contar con redes de alcantarillado y acueducto en condiciones óptimas. Como resultado, se generará un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del área urbana del municipio, fortaleciendo la infraestructura de los servicios públicos y promoviendo el desarrollo sostenible de la comunidad.

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL."



Imagen 1: localización general del proyecto

2. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No SAMC-006-2025

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	SAMC-006-2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL	
CONTRATISTA:	INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	
NIT:	900.588.731-4	
REPRESENTANTE LEGAL	YULY MILENA ANAYA GONZALES	
CEDULA DE CIUDADANIA	37.898.707 de San Gil	
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS **($311.913.472,00)** M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS **($83.047.645.00)** M/CTE	
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS **($394.961.117,00)** M/CTE	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO PRORROGA No. 1	UN (01) MES	
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES	
FECHA INICIAL:	28 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE MARZO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	27 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	YASMID ROCIÓ CARRILLO – SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
APOYO SUPERVISOR:	JEYSON JULIAN LEON RUEDA	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
PERIODO DE COBRO:	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRAO	29 DE DICIMEBRE DE 2025	Se suscribe el contrato de obra No. SAMC-006-2025
INICIO	28 DE ENERO DE 2026	Se suscribe acta de inicio, habiéndose cumplido con los requisitos necesarios para ellos, como la respectiva aprobación de garantías.
PRORROGA Y ADICIONAL	27 DE MARZO DE 2026	Se suscribe acta de prórroga y adicional, habiéndose cumplido con los requisitos necesarios para ellos
RECIBO FINAL	N/A	
LIQUIDACIÓN	N/A	

2.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

- A la fecha del presente informe de acta parcial correspondiente al periodo comprendido entre el día **veintiocho (28) de enero de 2026 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026** se presentaron un modificatorio de mayores y menores cantidades, adicional en recursos y prorroga al plazo de ejecución

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

2.4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:


Dentro de las actividades realizadas en el presente periodo, comprendido entre el veintiocho (28) de enero de 2026 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026, se desarrollaron labores técnicas relacionadas con la revisión de planos, localización de las obras, verificación de las fuentes de materiales y la entrega a la entidad de la respectiva programación de obra.

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto de construcción del alcantarillado, se llevaron a cabo los siguientes ensayos y controles:

- **Densidades en campo y ensayo Proctor**, con el fin de verificar la adecuada compactación y resistencia de la subrasante y de la base granular.
- **Revisión y validación de diseños técnicos**, con el fin de verificar y aprobar los planos y especificaciones de la obra.
- **Supervisión permanente en sitio**, mediante la presencia de un profesional residente encargado de controlar la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- **Control de calidad de materiales**, verificando que todos los insumos utilizados en la construcción de la placa huella cumplan con la normativa vigente.

A continuación, se enuncian las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el **veintiocho (28) de enero de 2026 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026**:

CONDICIONES INICIALES



1.1. Localización y replanteo con equipo de topografía cantidad ejecutada: 657,60 ml

Consiste en la ejecución de las actividades necesarias para la ubicación precisa en terreno del trazado del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los planos de diseño aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto.

Esta actividad incluye la materialización en campo de ejes, alineamientos, cotas y niveles, utilizando equipos de topografía tales como estación total, nivel automático y/o GPS, garantizando la correcta posición horizontal y vertical de las estructuras proyectadas (redes, pozos, cámaras, cajas, entre otros).

Se realiza la demarcación mediante estacas, pintura u otros elementos visibles, indicando referencias de control, puntos de quiebre, pendientes y profundidades de excavación. Así mismo, se establecen puntos de control topográfico (benchmarks) que permiten verificar durante la ejecución el cumplimiento de las cotas de diseño.

Incluye también la verificación de interferencias con redes existentes (acueducto, energía, gas, telecomunicaciones) y la adopción de medidas preventivas para evitar afectaciones durante la construcción.

El replanteo deberá ser revisado y aprobado por la interventoría antes del inicio de las actividades de excavación, asegurando que la obra se ejecute conforme a los diseños establecidos y minimizando errores constructivos.






1.2 Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 1 UND

Esta actividad comprende la demolición total o parcial de la caja existente (cámara, estructura en concreto o mampostería) que interfiere con la construcción del nuevo sistema de alcantarillado, de acuerdo con los planos y lineamientos establecidos en el proyecto.

Incluye la ejecución de trabajos de desmonte manual y/o mecánico, utilizando herramientas y equipos adecuados (martillos demoledores, retroexcavadora con

accesorio hidráulico, entre otros), garantizando la estabilidad de las estructuras aledañas y minimizando riesgos para el personal y el entorno.

Previo a la demolición, se deberán implementar las medidas de señalización, aislamiento del área y control de tránsito, así como la verificación de redes activas existentes, con el fin de evitar afectaciones a servicios públicos.

El alcance incluye el retiro, cargue, transporte y disposición final de los materiales producto de la demolición, los cuales serán clasificados como residuos de construcción y demolición (RCD) y manejados conforme a la normatividad ambiental vigente, trasladándolos a sitios autorizados.

Así mismo, contempla la limpieza del área intervenida, dejando el terreno en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores, tales como excavación o construcción de nuevas estructuras.

La actividad deberá ejecutarse bajo supervisión técnica, cumpliendo con las especificaciones del proyecto y las normas de seguridad industrial y ambiental aplicables.



2. REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2.1 Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 741,28 m3

Esta actividad comprende la ejecución de excavaciones en zanja necesarias para la instalación de redes de alcantarillado, con profundidades entre 0 y 2,5 metros, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y secciones definidas en los planos de diseño.

La excavación podrá realizarse de forma manual y/o mecánica, utilizando equipos como retroexcavadoras o herramientas menores, dependiendo de las condiciones del terreno, accesibilidad del sitio y presencia de redes existentes. Se garantizará el cumplimiento de las dimensiones de la zanja (ancho, profundidad y taludes), conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Incluye la implementación de sistemas de entibado o apuntalamiento, necesarios para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavación, prevenir deslizamientos y proteger la integridad del personal, especialmente en suelos inestables o con presencia de humedad. Los entibados podrán ser en madera, metálicos u otro sistema aprobado, instalados de manera progresiva conforme avance la excavación.

Durante la ejecución se deberán adoptar medidas de manejo de aguas (bombeo, drenajes provisionales), así como la señalización, cerramiento y control del área de trabajo, cumpliendo con las normas de seguridad industrial y tránsito.

El material producto de la excavación será clasificado, reutilizando el material apto para rellenos cuando sea permitido por la interventoría. El material sobrante o no apto será objeto de cargue, transporte y disposición final en sitios autorizados, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente para residuos de construcción y demolición (RCD).

Finalmente, la actividad incluye la conformación y limpieza de la zanja, dejándola en condiciones adecuadas para la instalación de la tubería o estructuras proyectadas.

La ejecución deberá realizarse bajo control topográfico y supervisión técnica, garantizando el cumplimiento de cotas, pendientes y especificaciones del diseño.








2.2 Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 739,30 M3

Esta actividad comprende la excavación en material rocoso que se encuentra en condiciones secas, necesaria para la conformación de zanjas, cajas, pozos u otras estructuras del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los alineamientos, niveles y dimensiones establecidos en los planos del proyecto.

La excavación en roca podrá ejecutarse mediante métodos mecánicos y/o manuales, tales como el uso de martillos neumáticos, compresores, retroexcavadoras con martillo hidráulico (breaker) u otros equipos especializados, dependiendo de la dureza y


características del macizo rocoso. En caso de requerirse el uso de explosivos, este deberá ser previamente autorizado por la interventoría y cumplir estrictamente con la normatividad vigente en materia de seguridad y manejo de explosivos.

Se deberán implementar todas las medidas de seguridad industrial, incluyendo señalización, aislamiento del área de trabajo y uso de elementos de protección personal, así como el control de vibraciones para evitar afectaciones a estructuras cercanas y redes de servicios existentes.


El material producto de la excavación será objeto de cargue, transporte y disposición final, llevándolo a sitios autorizados. En caso de que el material presente condiciones aptas, podrá evaluarse su reutilización previa aprobación de la interventoría.

Durante la ejecución, se garantizará el cumplimiento de las dimensiones, cotas y pendientes de diseño, así como la adecuada conformación de la superficie de apoyo, evitando sobreexcavaciones. En caso de presentarse, estas deberán ser corregidas mediante rellenos con material seleccionado o concreto, según lo indique la interventoría.

Finalmente, incluye la limpieza del área intervenida, dejándola en condiciones óptimas para la instalación de tuberías o construcción de las estructuras proyectadas.









2.3 Cama de arena para cimentación de tubería
cantidad ejecutada: 187,17 M3

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de una capa de arena en el fondo de la zanja, la cual sirve como soporte y base de apoyo para la instalación de la tubería del sistema de alcantarillado.

La cama de arena deberá estar conformada por material granular fino, limpio, libre de materia orgánica, arcillas o elementos que puedan afectar la estabilidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. El espesor de la capa será el indicado en los planos o por la interventoría, generalmente uniforme a lo largo del trazado de la tubería.

Previo a su colocación, el fondo de la excavación deberá encontrarse nivelado, libre de material suelto, piedras o irregularidades. La arena será extendida y perfilada manualmente o con herramientas menores, garantizando la correcta alineación, nivel y pendiente según diseño.

Se deberá asegurar una compactación adecuada, ya sea manual o mecánica, sin alterar las condiciones de nivelación, con el fin de proporcionar un apoyo continuo y uniforme a la tubería, evitando puntos de concentración de carga que puedan generar fallas estructurales.

Incluye la conformación de cunas o alojamientos cuando se requiera, para garantizar el adecuado asiento de la tubería, así como la verificación mediante control topográfico de las cotas de instalación.











2.4 Conformación y compactación rellenos en material seleccionado

cantidad ejecutada: 137,82 M3

Esta actividad comprende el suministro, extendido, conformación, humectación y compactación de material seleccionado para el relleno de zanjas, excavaciones y áreas intervenidas durante la construcción del sistema de alcantarillado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

El material seleccionado deberá ser granular, homogéneo, libre de materia orgánica, escombros, raíces o elementos de gran tamaño, con propiedades adecuadas de soporte y compactación, previamente aprobado por la interventoría.

El relleno se ejecutará en capas sucesivas de espesor controlado, generalmente no mayores a 20–30 cm (o según especificación), garantizando en cada una de ellas una humedad óptima para lograr la compactación requerida. La compactación se realizará mediante equipos mecánicos (compactador tipo canguro, placa vibratoria o rodillo) o manualmente en zonas de difícil acceso.

Se deberá garantizar el cumplimiento del grado de compactación exigido (según normas técnicas aplicables o especificaciones del proyecto), evitando asentamientos diferenciales que puedan afectar la estabilidad de la tubería o de las estructuras construidas.

Incluye la conformación del terreno hasta las cotas de diseño, así como el perfilado final de la superficie, dejando el área en condiciones adecuadas para la reposición de pavimentos, zonas verdes o uso final previsto.







2.5 Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación

Cantidad ejecutada: 388,26 M3

Esta actividad comprende la reutilización, extendido, conformación, humectación y compactación del material proveniente de la excavación, para el relleno de zanjas y áreas

intervenidas durante la construcción del sistema de alcantarillado, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

El material de sitio deberá ser previamente seleccionado y aprobado por la interventoría, verificando que cumpla con condiciones adecuadas de granulometría, plasticidad y capacidad de compactación. No se permitirá el uso de material que contenga **materia orgánica, residuos, elementos de gran tamaño, suelos altamente expansivos o saturados**, ni cualquier otro que comprometa la estabilidad del relleno.


El proceso se realizará mediante la colocación del material en capas sucesivas de espesor controlado, generalmente entre 20 y 30 cm (o según especificación), asegurando en cada capa la humedad óptima necesaria para alcanzar el grado de compactación exigido.

La compactación se efectuará utilizando equipos mecánicos o manuales, tales como compactadores tipo canguro, placas vibratorias o rodillos, dependiendo de las condiciones del terreno y accesibilidad del área. En zonas cercanas a la tubería o estructuras, se deberá tener especial cuidado para evitar desplazamientos o daños.

Incluye la conformación del relleno hasta las cotas de diseño, el perfilado del terreno y la adecuación final del área intervenida. Así mismo, se deberán realizar controles de calidad, como ensayos de densidad in situ, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.









2.6. Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt

Cantidad ejecutada: 8 UND

Esta actividad comprende la construcción de pozos de inspección para redes de alcantarillado, con profundidades comprendidas entre 1,50 m y 2,00 m, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Incluye la ejecución de todas las labores necesarias para la conformación del pozo, tales como excavación, adecuación de la base, construcción de la losa de fondo, levantamiento de muros y colocación de elementos estructurales, garantizando la estabilidad, hermeticidad y funcionalidad de la estructura.

El pozo podrá ser construido en concreto reforzado, concreto simple o mampostería, según lo definido en el diseño. La base deberá contar con una cuneta o canal (media caña) debidamente conformada, que permita el flujo hidráulico adecuado de las aguas residuales, evitando sedimentaciones o turbulencias.

Incluye la instalación de tuberías de entrada y salida, asegurando su correcta alineación y nivel, así como el sello adecuado en las uniones para evitar filtraciones o infiltraciones.

Se contempla la construcción del cono de reducción o losa de cubierta, la instalación de marco y tapa (en hierro fundido, concreto u otro material especificado), y la colocación de escalines o elementos de acceso en caso de requerirse.

El proceso incluye además el relleno perimetral, compactación del terreno y acabado final, garantizando la estabilidad del pozo y su integración con el entorno (vía, andén o zona verde).

Durante la ejecución se deberá realizar control topográfico, verificando cotas de fondo, niveles de tuberías y altura final del pozo, así como cumplir con los estándares de calidad, seguridad industrial y normatividad ambiental vigente.





















CG
1
















2.7 Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt

Cantidad ejecutada: 1 UND

Esta actividad comprende la construcción de pozos de inspección para redes de alcantarillado, con profundidades comprendidas entre 2,00 m y 2,80 m, conforme a los planos, diseños hidráulicos y especificaciones técnicas del proyecto.

Incluye la ejecución de todas las labores necesarias, tales como excavación, entibado (cuando se requiera), adecuación de la subrasante, construcción de la base o losa de fondo, levantamiento de muros y conformación de la estructura, garantizando condiciones de estabilidad, resistencia y hermeticidad.

La estructura podrá ejecutarse en concreto reforzado, concreto simple o mampostería estructural, según lo definido en el diseño. En el fondo del pozo se construirá la media caña o canal hidráulico, debidamente perfilado, que permita la conducción eficiente del flujo, evitando sedimentaciones y pérdidas de carga.


Incluye la instalación de las tuberías de entrada y salida, asegurando su correcta alineación, nivel y sellado, de tal manera que se eviten filtraciones o infiltraciones hacia el interior o exterior de la estructura.

Se contempla la construcción del cono de reducción o losa de cubierta, la instalación de marco y tapa (en hierro fundido, concreto o material especificado), así como la colocación de escalines o elementos de acceso, garantizando condiciones seguras para operación y mantenimiento.

Debido a la mayor profundidad, se deberán implementar medidas adicionales de seguridad, tales como control de estabilidad de taludes, entibados adecuados, ventilación en caso de excavaciones profundas y cumplimiento estricto de normas de trabajo en espacios confinados.










2.8. Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm

Cantidad ejecutada: 346,05 ml

Suministro e instalación de tubería de alcantarillado tipo Novafort de diámetro nominal 315 mm, incluyendo transporte hasta el sitio de obra, descargue, alineación, nivelación, acople entre tramos mediante sistema de unión hermética, y colocación sobre cama de apoyo previamente conformada. Incluye mano de obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.
















AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.

Avance físico de obra



Avance financiero



ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	ACTA DE PAGO PARCIAL (PRESENTE ACTA DE PAGO)	
			CANT	VALOR PARCIAL
CAP.1	PRELIMINARES			
1,1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	657,60	$ 2.471.918,00
1,2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00
CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
2,1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	739,30	$ 41.955.275,00
2,2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	187,17	$ 39.289.791,00
2,3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	46,66	$ 12.125.628,00
2,4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	137,82	$ 16.977.495,00
2,5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	388,26	$ 19.698.759,00
2,6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und	8,00	$ 39.515.016,00
2,7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	1,00	$ 6.008.138,00
2,8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	346,05	$ 72.687.803,00
	COSTO TOTAL DIRECTO			**$ 250.922.020,00**
	ADMINISTRACION			$ 72.767.386,00
	IMPREVISTO			$ 2.509.220,00
	UTILIDAD			$ 12.546.101,00
	TOTAL A.I.U			**$ 87.822.707,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**$ 0,00**
	COSTO TOTAL DE OBRA			**$ 338.744.727,00**
	% AVANCE FINANCIERO			**85,77%**

2.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Para el presente periodo de ejecución de obra se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Seguimiento a la programación de la obra para el correcto cumplimiento de los plazos establecidos dentro del proyecto y dentro del contrato de obra.
- Afiliación del personal de la obra a los sistemas de seguridad social.
- Comunicación permanente con la administración municipal, la interventoría y la comunidad en general.
- Actualización de pólizas, una vez suscrita el acta de inicio y el acta de recibo final.

2.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:

Durante el periodo de ejecución el contratista realizó las siguientes actividades financieras.

- Revisión del balance financiero del contrato

En la siguiente tabla se evidencia el balance de obra durante el periodo de ejecución:

Valor inicial del contrato	$ 311.913.472,00	
Valor adicional No. 001	$ 83.047.645.00	
Valor a cobrar presente acta		$ 338.744.727,00
Saldo pendiente por ejecutar		$ 56.216.393,00
Sumas iguales	**$ 394.961.117**	**$ 394.961.117**

2.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES:

Durante el periodo comprendido entre **veintiocho (28) de enero de 2026 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026**, el contratista ha dado cumplimiento a los aspectos jurídicos y contractuales bajo la legislación ambiental vigente. De igual manera realiza supervisión y seguimiento al manejo de los diferentes aspectos ambientales.

- Recolección de desechos, realizando la capacitación pertinente de acuerdo a la clasificación de los residuos generados por el desarrollo de la obra.

- Control de Material Particulado: Se adecuó zonas específicas para el acopio de material granular a usar y el retiro de material. Dicho material se encuentra cubierto para su protección.

a) Señalización preventiva en la obra:

La obra se mantiene acordonada con cinta de "Peligro", así también se utilizan dispositivos móviles como: señales informativas.

b) Manejo de materiales de construcción.

Los materiales tales como cemento, acero de refuerzo, arena y triturado se mantienen acopiados en lugares adecuados para ellos y protegidos con plástico.

c) Permisos.

- Aprovechamiento forestal: No aplica.
- Concesión de aguas: No aplica.
- Servicios públicos: para los servicios de agua y luz, los mismos fueron suministrados por vecinos de la obra.

- Disposición de desechos: Los residuos orgánicos y otros provenientes de su uso en obra se almacenan y son dispuestos para la recolección que realiza la empresa municipal de aseo.
- El material proveniente de la excavación es dispuesto en el sitio autorizado para tal efecto.

2.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Durante el periodo correspondiente al presente informe final, se realizó el respectivo control a los materiales, maquinaria y equipo, calidad del personal, calidad y cantidad de la señalización preventiva, cumplimiento de la seguridad industrial y social, control de pólizas, cumplimiento del programa de trabajo.

2.4.5.1. PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio:

-Densidades: INGESUELOS&CONSTRUCCIONES SAS

-Proctor Modificado: INGESUELOS&CONSTRUCCIONES SAS

- ENSAYO DE SUELOS: INGESUELOS&CONSTRUCCIONES SAS

2.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se realizaron las actividades designadas dentro del contrato de obra en los tiempos establecidos. El contratista de obra durante el presente periodo de ejecución presentó un avance físico del **85.77%** del valor del contrato.

2.6. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal solicitado según los términos de referencia es:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	13.510.480 de Bucaramanga	DIRECTOR DE OBRA
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	1.102.356.031	RESIDENTE DE OBRA
GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA	1.100.948.704	PROFESIONAL AMBIENTAL
JAIRO ENRIQUE CENTENO	1100960338	MAESTRO DE OBRA
MILLER ZAMBRANO SÁNCHEZ	4660144	AYUDANTE DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

Enero

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
Ingeniero Director	1	Si	35885711
Ingeniero Residente	1	Si	9498415473
Profesional Ambiental	1	Si	36216271
Oficial	1	Si	36896506
Ayudantes	1	Si	36896506
PERSONAL TOTAL	**5**		

Febrero

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
Ingeniera directora	1	Si	36149006
Ingeniero Residente	1	Si	9500145035
Profesional Ambiental	1	Si	36257228
Oficial	1	Si	36896537
Ayudantes	1	Si	36896537
PERSONAL TOTAL	**5**		

Marzo

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
Ingeniera directora	1	Si	36513788
Ingeniero Residente	1	Si	9498415473
Profesional Ambiental	1	Si	36257228
Oficial	1	Si	36896656
Ayudantes	1	Si	36896656
PERSONAL TOTAL	**5**		


2.7. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:


MAQUINARIA PROYECTO		
Maquinaria	**Unidad**	**Cantidad**
Retroexcavadora de llanta	Und	1
Herramienta menor	Global	1
Volquetas	Und	1
Compactador manual	Und	1
Cortadora	Und	1
Tronzadora	Und	1
Mezcladora de cemento de 1 ½ bulto	Und	2
Taladro manual	Und	1
Camioneta	Und	2
Señalización vial	Und	4
Planta eléctrica	Und	1
Vibrador de concreto	Und	1
Saltarín	Und	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS:

Tronzadora	


Herramienta menor	
Camioneta	
Planta eléctrica gasolina 6500w	


Mezcladora de cemento de 1 ½ bulto		
Retroexcavadora de llanta		
Retroexvadora		

Saltarín	
Camioneta 4x4	
Vibrador de concreto	

Volqueta	

2.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO





2.9. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - CONTRATO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 62.382.694,40	29/12/2026	01/07/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 31.191.347,20	29/12/2025	01/03/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	$ 62.382.694,40	01/03/2026	01/03/2031

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – CONTRATO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$284.700.000	29/12/2025	01/03/2026

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 62.382.694,40	28/01/2026	31/07/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 31.191.347,20	28/01/2026	31/03/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	$ 62.382.694,40	31/03/2026	31/03/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$350.181.000,00	28/01/2026	31/03/2026

POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – ADICIONAL Y PRORROGA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 78.992.223,40	28/01/2026	31/07/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 39.496.111,70	28/01/2026	31/03/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	78.992.233,40	31/03/2026	31/03/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ADICIONAL Y PRORROGA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$350.181.000	28/01/2026	01/05/2026

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el **veintiocho (28) de enero de 2026 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026**, la supervisión no emitió recomendaciones adicionales al contratista de obra. Únicamente se abordaron aspectos propios de la ejecución en el marco de las reuniones de seguimiento sostenidas entre el contratista y la interventoría, sin que se generaran observaciones técnicas que implicaran ajustes al contrato.

4. ANEXOS

- REGISTRO FOTOGRAFICO
- ENSAYOS DE LABORATORIO
- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
C.C. 1.102.356.031
M.P. 68202-266082
Residente de obra

OBJETO:
"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL"



REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME DE ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900.588.731-4

CONTRATO DE OBRA Nº SAMC-006-2025

1.1. Localización y replanteo con equipo de topografía cantidad ejecutada: 657,60 ml









1.2 Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 1 UND



2.1 Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 741,28 m3










JCB





2.2 Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)
cantidad ejecutada: 739,30 M3







2.3 Cama de arena para cimentación de tubería
cantidad ejecutada: 187,17 M3










2.4 Conformación y compactación rellenos en material seleccionado

cantidad ejecutada: 137,82 M3









2.5 Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación

Cantidad ejecutada: 388,26 M3









2.6. Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt

Cantidad ejecutada: 8 UND




















CC
1


















2.7 Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt

Cantidad ejecutada: 1 UND











2.8. Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm

Cantidad ejecutada: 346,05 ml













JCB





JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
C.C. 1.102.356.031
M.P. 68202-266082
Residente de obra

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13810480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6316489		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	39885711	I	2026-01-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	39885711	2026-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGR	RET	VSP	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPMT	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FASUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13129189	ORTIZ HIGUERA EDWIN ANTONIO	1.750.905															0		30	30	0	30	COLFONDOS-23 0001	1.750.905	350.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. -EPS037	1.750.905	228.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.905	6,96960	0	0	0	0	0,37	0		621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13810480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6316489		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	39885711	I	2026-01-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	39885711	2026-02-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	0	0	121.900
Gran Total					621.000	0	0	0	621.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13510480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6316469		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36148006	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36148006	2026-03-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPNT	APPT	AVP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PAGO	ENTIDAD	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 13510480	ORTIZ HIGUERA EDWIN ANTONIO	1.750.905																	0		30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-55CCF	0	0	1.750.905	133.944	6,66940	0	0	0	0	0,57	0	621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13510480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6316469		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36148006	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36148006	2026-03-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	0	0	121.900
Gran Total					621.000	0	0	0	621.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13510480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6516489		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	38613788	I	2026-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38613788	2026-04-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonera de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	INC	LMA	VAC	VCT	AVP	VTE	VST	SLP	IRL	LMA	VAC	VCT	IRL	ERT	AFP	AFP	SPE	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSOLS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot			
1	CC 13510480	ORTIZ HIGUERA EDWIN ANTONIO	1.750.905														0					30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SBN CCF-SBNCCF	0	0	1.750.905	121.905	6,961905	0	0	0	0	0	37	0	621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13510480	0	EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CARRERA 11 23 12		6516489		EDWINORTIZHIGUERA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	38613788	I	2026-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	621.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38613788	2026-04-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	0	0	121.900
Gran Total					621.000	0	0	0	621.000

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Periodo Pensión 2026-03
Periodo Salud 2026-04
Fecha Pago Planilla 2026-04-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	91006603 38
Nombre	JAIRO ENRIQUE CENTENO TORRES
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	96996056
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-03
Periodo Salud	2026-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Período Pensión 2026-03
Período Salud 2026-04
Fecha Pago Planilla 2026-04-08

Tipo Identificación	PT
Número Identificación	1049350
Nombre	MILLER ESNEIKER ZAMBRANO SANCHEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	36886656
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-03
Periodo Salud	2026-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Periodo Pensión 2026-02
Periodo Salud 2026-03
Fecha Pago Planilla 2026-04-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1100960338
Nombre	JAIRO ENRIQUE CENTENO TORRES
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	36896537
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-02
Periodo Salud	2026-03
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0.0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0.0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Periodo Pensión 2026-02
Periodo Salud 2026-03
Fecha Pago Planilla 2026-04-08

Tipo Identificación	PT
Numero Identificación	1040050
Nombre	MILLER EBNEIKER ZAMBRANO SANCHEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	36896537
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-02
Periodo Salud	2026-03
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Periodo Pensión 2026-01
Periodo Salud 2026-02
Fecha Pago Planilla 2026-04-06

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1100960338
Nombre	JAIRO ENRIQUE CENTENO TORRES
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	96899506
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-01
Periodo Salud	2026-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	28/01/26																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
3	175.091	0,0400000	$ 7.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
3	175.091	0,1600000	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
3	175.091	0,6960000	$ 12.200	1

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
3	175.091	0,0400000	$ 7.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Identificación NI - 900588731
Sucursal 0
Periodo Pensión 2026-01
Periodo Salud 2026-02
Fecha Pago Planilla 2026-04-08

Tipo Identificación	PT
Numero Identificación	1048080
Nombre	MILLER EBNEHKER ZAMBRANO SANCHEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	35086506
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-01
Periodo Salud	2026-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac.Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	28/01/26																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
3	175.091	0,0400000	$ 7.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
3	175.091	0,1600000	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
3	175.091	0,0696000	$ 12.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
3	175.091	0,0400000	$ 7.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100948704
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-03
FECHA DE PAGO:	2026-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36257228
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36257228
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.800	$ 393.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.300	$ 219.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.117.100	$ 1.117.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100948704
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-03
FECHA DE PAGO:	2026-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36257228
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36257228
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.800	$ 393.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.300	$ 219.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.117.100	$ 1.117.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100948704
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-04
FECHA DE PAGO:	2026-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36216271
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36216271
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 393.800	$ 394.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 504.000	$ 504.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 219.300	$ 219.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.117.100	$ 1.118.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DE 2026

Entre los suscritos: **INGENERIOS CONSTRUCTORES SAS** , identificado con RUT No. 900588731-4 de Pinchote, con domicilio en la Carrera 3 Norte 11-10 del municipio de Pinchote, celular 3013418699, correo electrónico: ingeconstrusas2022@gmail.com, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina **EL CONTRATANTE** y de otra parte **JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.102.356.031 de Piedecuesta, correo electrónico: intjuanluisbeltran@gmail.com **celular** 3166922260, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE RESIDENTE DE OBRA EN ALCANTARILLADO DE PINCHOTE. El CONTRATISTA prestara con independencia y autonomía los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades de residente en obra del Alcantarillado del municipio de pinchote: Apoyo a la supervisión en obra, elaboración de informes, elaboración de actas, apoyo en las reuniones del proyecto, y demás designadas por la empresa que deriven del contrato de obra.

CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESES** fecha de inicio 28 de enero de 2026 y fecha de terminación 27 de abril de 2026.

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS ($3.500.000)** por el cual se pagará de manera mensual por el tiempo de duración del contrato, por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE. Los abonos serán consignados a la cuenta bancaria señalada por el CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. La labor contratada se desarrollará principalmente en el municipio de Pinchote, Santander.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por EL CONTRATANTE.
- Desarrollar el objeto del contrato con diligencia, eficiencia y responsabilidad.
- Guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en razón al desarrollo del objeto del contrato.

- Utilizar adecuadamente los recursos y herramientas proporcionados por el CONTRATANTE

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. El CONTRATANTE tendrá las siguientes obligaciones:

- Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.
- Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato
- Ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato
- Proveer las herramientas e información requerida para el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente contrato.
- Hacer seguimiento a la calidad, cantidad y oportunidad de los resultados entregados por el contratista.
- Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.

CLAUSULA SEPTIMA. – AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: El CONTRATISTA actúa con autonomía administrativa y técnica en el cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el CONTRATANTE, de esta manera, ninguna de las partes estará sujeta a subordinación laboral alguna en virtud del presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

CLAUSULA NOVENA: CONTROL Y VIGILANCIA Y/O SUPERVISION: El seguimiento de este contrato será ejercido por la Gerencia de la Empresa o quien esta designe, la cual tendrá las siguientes funciones: Verificar el cumplimiento de las obligaciones, y Certificar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones para cada uno de los pagos.

CLÁUSULA DÉCIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. Las Partes no podrán ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, ni las obligaciones y derechos derivados del mismo, salvo autorización previa, expresa y escrita de la otra Parte.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO Y NORMATIVIDAD: Para todos los efectos legales el domicilio es el municipio de San Gil. Este contrato se rige por las normas civiles y comerciales aplicables a la materia.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminar por alguno de los siguientes eventos: a) vencimiento del plazo sin que las partes, por mutuo acuerdo y por escrito, manifiesten su intención de prorrogarlo; b) decisión unilateral de EL CONTRATANTE; c) por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá constar en acta de terminación; d) por incumplimiento de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones, se suscribe en dos ejemplares hoy 28 de Enero de 2026, en el municipio de San Gil, Santander.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
 **INGENERIOS CONSTRUCTORES SAS** NIT No. 900588731-4 de Pinchote	 **JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN** C.C No. 1.102.356.031 de Piedecuesta
DIRECCION: Carrera 3 Norte 11-10	**DIRECCION:** Cra 10 No. 9-31 Ofc 107
TELEFONO: 3013418699	**TELEFONO:** celular 3166922260
CORREO ELECTRONICO: ingeconstrusas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:** intjuanluisbetran@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102356031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7266581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	07255032	9498415473	I	2026/02/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	21	$588,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 1102356031	BELTRAN JUAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102156031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7266581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	07255032	9498415473	1	2026/02/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	21	588,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$4,300	$0	$324,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$4,300	$0	$324,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$3,400	$0	$253,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$3,400	$0	$253,400
TOTAL				1	$580,500	$7,900	$0	$588,400

2026/03/02 01:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102356031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7246581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	19672944	95001450J5	I	2026/03/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	5580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 1102356031	BELTRAN JUAN	238301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-21	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

2026/03/02 01:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102156031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7266581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	19622944	95001145035	I	2026/03/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2026/03/02 01:13 PM

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102156031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7286581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	07255032	9498415473	I	2026/02/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	21	588,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 1102156031	BELTRAN JUAN	230101	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102356031		JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 No. 11-76	SAN GIL-SANTANDER	7266581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	07255032	9498415473	I	2026/02/09	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	21	588.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$4,300	$0	$324,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$4,300	$0	$324,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$3,400	$0	$253,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$3,400	$0	$253,400
TOTAL				1	$580,500	$7,900	$0	$588,400

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PINCHOTE Santander 15 de abril de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
PINCHOTE SANTANDER

REFERENCIA: Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC-006-2025"

Objeto: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL

Estimados señores:

YULY MILENA ANAYA GONZÁLEZ identificado con C.C. **37.898.707 de San Gil** en mi condición de representante legal de **INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS** identificada con NIT **900.588.731-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Pinchote, a los 15 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

Nombre del proponente INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Nombre del representante legal YULY MILENA ANAYA GONZALEZ
C. C. No. 37.898.707 de San Gil
Dirección de correo ingeconstrusas2022@gmail.com
Telefax 3013418699

INFORME AMBIENTAL – SST DE OBRA

El presente documento tiene como objeto dar un informe final HSEQ que se ha hecho, por parte del contratista, al CONTRATO DE OBRA Nº SAMC-006-2025, DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026 y describe cada uno de los parámetros de control establecidos y cubiertos por el contrato DE OBRA Nº SAMC-006-2025, cuyo objeto es REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA	13.510.480 de Bucaramanga	DIRECTOR DE OBRA
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	1.102.356.031	RESIDENTE DE OBRA
GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA	1.100.948.704	PROFESIONAL AMBIENTAL
JAIRO ENRIQUE CENTENO	1100960338	MAESTRO DE OBRA
MILLER ZAMBRANO SÁNCHEZ	4660144	AYUDANTE DE OBRA

***Tabla 1**. Personal de obra*

Objetivo	Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y eficacia del desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, en el que se definen las medidas necesarias para manejar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas.
Meta	- Ejecutar el 100% de las actividades, proyectos o actividades ambientales que se proponen, durante el periodo de evaluación. - Cumplir con el 100 % de las obligaciones previstas para cada profesional y que apliquen en el periodo de evaluación.
Tipo de medida	Control, Prevención y Mitigación.
Acciones a ejecutar	- Elaborar informes sobre la gestión ambiental, social y de salud ocupacional. - Realizar los presupuestos y las solicitudes de insumos propios para adelantar las labores de manejo ambiental. - Brindar capacitación e inducción ambiental a los trabajadores. - Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o de la Interventoría.

	- Representar al contratista en temas ambientales ante autoridades Ambientales. - Planificar las actividades legales y operativas del contrato, en cuanto a la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental. - Adelantar la gestión necesaria para identificar y obtener los permisos que se requieran para el desarrollo del contrato. - Ejecutar los programas de gestión social - Representar al contratista de obra ante la comunidad en todo lo relacionado con el área Social. - Coordinar y realizar las reuniones del contratista de obra con la comunidad. - Establecer y poner en marcha el punto de atención a la comunidad. - Presidir las reuniones con los veedores comunitarios. - Responder a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente. - Coordinar la elaboración y distribución de las piezas de comunicación para las diferentes actividades con la comunidad. - Velar por el cumplimiento de la normatividad en higiene, seguridad industrial y salud ocupacional hacia el interior de la obra. - Dirigir y brindar la capacitación e inducción en seguridad industrial a los trabajadores. - Mantener actualizado el panorama de riesgos y la matriz de elementos de protección personal. - Participar en los comités ambientales cuando lo requieran la Interventoría. - Adelantar los informes y formatos propios del seguimiento. - Verificar el estado y vencimiento de los equipos y medicamentos de los botiquines. - Verificar que las diferentes maniobras que se realicen dentro de la obra, cumplan con las medidas de seguridad. - Hacer los reportes de accidentalidad. - Colocar la señalización y demarcación de los frentes de obra que se requieren diariamente - Verificar las condiciones de higiene de los diferentes elementos que se encuentran en la obra para el servicio de los trabajadores.
Registro de cumplimiento	- Actas de comités socio ambientales. - Informes mensuales de gestión ambiental y social. - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{23}{23}\ x100$= 100% - $\frac{8}{8}\ x100$= 100%

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales y requerimientos realizado, por lo tanto, se especifica que se da cumplimento contractual por parte del contratista.



CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

De acuerdo al desarrollo de las actividades el consorcio realizo capacitaciones y charlas periódicas, previo al ingreso del personal nuevo se da la respectiva inducción, con el fin de divulgar, educar y concientizar a los trabajadores prevenir o minimizar riesgos.

Objetivo	Diseñar medidas para sensibilizar a todo el personal de obra en el manejo ambiental del proyecto
Meta	- Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el periodo programado. - Suministrar el 100% de las inducciones al personal que ingrese al proyecto.
Tipo de medida	Control, Prevención y Mitigación.
Acciones a ejecutar	Programación mensual de capacitaciones, además de las inducciones de ingreso, en la cual se indique la fecha, hora, temas y a quien va dirigido la capacitación y enviarla en el informe mensual de gestión ambiental y gestión social. TEMA: AMBIENTAL - Manejo de materiales de construcción y concreto. - Manejo integral de residuos líquidos, escombros, residuos reciclables y residuos sólidos no reutilizables.

	- Manejo de señalización interna de obra. - Relaciones con la comunidad. TEMA: SALUD OCUPACIONAL - Información de Seguridad Social –ARL y EPS - Información sobre Plan de Contingencia y líneas de emergencia. Dar a conocer el Programa de Salud Ocupacional. - Notificación de riesgos de acuerdo al Panorama de Riesgos. - Sobre subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. Capacitación primeros auxilios. - Uso de elementos de protección personal.
Registro de cumplimiento	- Actas de capacitación. - Formatos de firmas de participante.
Indicador	- $\frac{8}{8}\ x100$=100% - $\frac{12}{12}\ x100$=100%

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Objetivo	Definir las acciones a seguir para identificar los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto de manera que se garantice el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
Meta	- Contar con el 100% de los permisos que requiere el proyecto para su ejecución. - Finalizar el proyecto con cero pasivos ambientales (requerimientos). - Cerrar los expedientes de permisos.
Tipo de medida	Control y Prevención
Acciones a ejecutar	- Organizar y entregar toda la información técnica y legal necesaria para la gestión de los permisos. - Organizar y entregar toda la información técnica y legal necesaria para la gestión de los permisos. - Verificar que los proveedores cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente. - Cumplir con los requerimientos de los actos administrativos por los cuales se otorgan los permisos,
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Permisos ambientales
Indicadores	- $\frac{0}{0}\ x100$= 100% - $\frac{0}{0}\ x100$= 100%

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a lo establecido y requerido por el plan de manejo presentado y valorado por esta interventoría.

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo	Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.
Meta	- Cumplir con el 100% de las medidas estipuladas para el manejo de los materiales de construcción. - Tener cero requerimientos de parte de las autoridades ambientales por el manejo de los materiales de construcción.
Tipo de medida	Control, Prevención y Mitigación.
Impactos a manejar	- Afectación a zonas de recarga hídrica - Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa - Contaminación del aire - Pérdida del suelo - Contaminación del suelo - Alteración uso actual del suelo - Afectación áreas sensibles ambientales - Afectación cobertura vegetal. - Incremento de demanda de recursos naturales - Afectación especies endémicas - Alteración calidad visual - Alteración actividades económicas - Incremento en la demanda de bienes o servicios - Afectación de la movilidad - Afectación de la cotidianidad - Alteraciones en los ingresos económicos - Afectación salud de los trabajadores. - Conflictos comunidades e instituciones
Acciones a ejecutar	- Requerimientos generales para la obtención de materiales de construcción - Medidas de manejo de materiales pétreos - Medidas de manejo para concreto.
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{2}{2}\ x100$=100% - $\frac{1}{1}\ x100$=100%



SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES

Este plan consistió en la implementación de las medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentarias, informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de vías, peatones y trabajadores, implementando la señalización establecida en el PMT autorizado.

En los frentes de trabajo se tuvo en cuenta las mismas consideraciones de los ya definidos delimitándolos y realizando cerramiento perimetral con colombinas y cinta y señalización vertical, barricadas y maletines.

El contratista acato las recomendaciones de la interventoría y realizo los mantenimientos de la señalización, e implementación de señalización vial en cada frente, toda vez que con el avance de las actividades es removida y no reinstalada inmediatamente, lo que es atendido en el menor tiempo posible.

Durante la ejecución de la obra el contratista inicia la señalización vertical y horizontal definitiva en los frentes de trabajos.

Objetivo	Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.
Meta	- Capacitar en los aspectos de prevención vial al 100% de la comunidad educativa, personal de obra, institucional y recreativa del área de influencia directa de la obra. - Realizar el 100% de los talleres de capacitación programados.
Tipo de medida	Control, Prevención, Mitigación
Impactos a manejar	- Afectación a la salud de trabajadores - Afectación a la movilidad - Desinformación - Conflictos con las comunidades e instituciones.

	- Afectación de la infraestructura existente.
Acciones a ejecutar	- Señalización en los frentes de trabajo: señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información - Señalización en caso de contar con carpas o áreas temporales dentro del frente de obra: señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información - Señalización dispositivos para la canalización de tránsito: barricadas, delineadores tubulares y cintas platicas
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{10}{10}\ x100$=100 - $\frac{1}{1}\ x100$=100

Se dio cumplimento a os diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.



MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES

Durante la ejecución de las actividades se evidencia la evacuación que el material resultante de excavación es evacuado para su disposición final en las zonas autorizadas por el municipio de Cimitarra

En cuanto al transporte del material los vehículos encargados cumplen con los documentos de ley y salen debidamente carpados de los frentes de trabajo.

Objetivos	- Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros. - Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, por la disposición de escombros.

Meta	- Cumplir con el 100% de las medidas estipuladas para el manejo, transporte y disposición final de los escombros. - Tener cero requerimientos de parte de las autoridades ambientales por el manejo, transporte y disposición final de los escombros.
Tipo de medida	Control, Prevención, Mitigación, minimización y corrección.
Impactos a manejar	- Afectación a zonas de recarga hídrica - Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa - Contaminación del aire - Pérdida del suelo - Contaminación del suelo - Alteración uso actual del suelo - Afectación áreas sensibles ambientales - Afectación cobertura vegetal. - Alteración calidad visual. - Afectación de la movilidad. - Afectación de la cotidianidad. - Afectación salud de los trabajadores. - Conflictos comunidades e instituciones.
Acciones a ejecutar	- Almacenamiento temporal de los sobrantes o escombros - Transporte de los sobrantes o residuos sólidos - Disposición final de los escombros
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{3}{3}\ x100$= 100% - $\frac{1}{1}\ x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

MANEJO Y ESTABILIDAD DE SUELOS EN EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Objetivo	Definir las obras, medidas y actividades para controlar el flujo de agua de escorrentía y prevenir y controlar la generación de procesos erosivos y la desestabilización de los taludes de corte y terraplén que se pueden presentar por la ejecución del proyecto.
Meta	- Construir el 100% de las obras de ingeniería, obras de drenaje y contención, que contribuyan a estabilizar los taludes y/o laderas afectadas por procesos de remoción en masa. - Recuperar y proteger el 100% de las caras expuestas de los taludes y/o laderas afectadas por procesos erosivos y/o movimientos en masa con la aplicación de medidas de bioingeniería en aquellas zonas donde sea posible la aplicación de estas técnicas
Tipo de medida	Control, Prevención, Mitigación y Corrección
Impactos a manejar	- Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa - Contaminación de suelos - Perdida del suelo

	- Alteración calidad visual. - Afectación movilidad - Conflictos con comunidades e instituciones
Acciones a ejecutar	- Captación y manejo adecuado de las aguas superficiales y subsuperficiales - Confinamiento de los materiales - Aplicación de diversas técnicas de ingeniería y de bioingeniería, las cuales son definidas y diseñadas por el especialista con base en las condiciones topográficas, climáticas, hidráulicas y las características geomecánicas del material a estabilizar y/o proteger. Sin embargo, el fin último de un proyecto es que las actividades ejecutadas dentro de su fase de desarrollo
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{3}{3}\ x100$=100% - $\frac{1}{1}\ x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL

En vista que las actividades se ejecutan de manera rápida, no se destina campamento en los frentes de trabajo.

La Interventoría evidencia la disponibilidad de unidades sanitarias, puntos de desinfección y kit de emergencias (Botiquín, camilla y extintor) en el frente de trabajo.

Objetivo	Definir las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.
Meta	- Ejecución del 100% de las medidas previstas en este programa y que apliquen para el contrato. - Dejar la zona usada para la instalación del campamento temporal igual o en mejores condiciones a las encontradas. - Disponer del número de baños necesarios, según capacidad, para todo el personal.
Tipo de medida	Control, Prevención, Mitigación y Corrección
Impactos a manejar	- Contaminación de acuíferos - Contaminación del agua - Contaminación del aire - Aumento en decibeles de ruido - Pérdida del suelo - Contaminación del suelo - Alteración uso actual del suelo

	- Afectación de la cobertura vegetal - Alteración de calidad visual - Afectación en la salud de los trabajadores
Acciones a ejecutar	- Instalación de áreas temporales: campamento y/o acopio temporal de materiales de construcción, residuos de excavaciones, demoliciones o áreas para parqueo de maquinaria entre otras - Implementación programa de orden y aseo aplicado específicamente al área del campamento - Instalación equipos para control de incendios con extintores - Desmantelamiento de las instalaciones temporales - Efectuar el programa de Higiene y Salud ocupacional
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{4}{4}\ x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.



MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante este periodo se cuenta en el frente con los equipos y maquinaria ver relación de equipos. A medida que ingresa un equipo a cualquiera de los frentes de trabajo el contratista envía la documentación de esta la cual es verificada y aprobada por la Interventoría


Periódicamente y de manera aleatoria se realiza inspección visual de los vehículos, maquinaria y equipos en los frentes de trabajo, con el fin de realizar seguimiento y


verificación de estos, de lo cual se ha evidenciado que se encuentras en óptimas condiciones y la documentación vigente y al día.

La maquinaria de trabajo permanece en los sitios de trabajo.


MAQUINARIA PROYECTO		
Maquinaria	**Unidad**	**Cantidad**
Retroexcavadora de llanta	Und	1
Herramienta menor	Global	1
Volquetas	Und	1
Compactador manual	Und	1
Cortadora	Und	1
Tronzadora	Und	1
Mezcladora de cemento de 1 ½ bulto	Und	2
Taladro manual	Und	1
Camioneta	Und	2
Señalización vial	Und	4
Planta eléctrica	Und	1
Vibrador de concreto	Und	1
Saltarín	Und	1

Tronzadora	

Herramienta menor	
Camioneta	
Planta eléctrica gasolina 6500w	

Mezcladora de cemento de 1 ½ bulto		
Retroexcavadora de llanta		
Retroexvadora		

Mezcladora de cemento de 1 ½ bulto		
Retroexcavadora de llanta		
Retroexvadora		

Vibrador de concreto			
Volqueta			

Objetivo	Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.
Meta	- Cumplir por lo menos con el 90% de los requerimientos propuestos en la ficha. - Tener CERO accidentes por el manejo de la maquinaria y equipos.
Tipo de medida	Control, Prevención, Mitigación, Corrección y Minimizar
Impactos a manejar	- Contaminación del agua - Contaminación de acuíferos - Contaminación del aire - Aumento en decibeles de ruido - Pérdida del suelo - Contaminación del suelo - Alteración uso actual del suelo - Alteraciones actividades económicas - Afectación salud trabajadores - Conflictos con comunidades e instituciones

Acciones a ejecutar	- mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los frentes de obra - Mantenimiento rutinario de inspección - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo - Entrega de certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra vigentes - Traslado de maquinaria
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{6}{6} x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo	Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
Meta	Dar respuesta al 100% de las inquietudes y solicitudes de la comunidad, en el periodo de evaluación.
Tipo de medida	Control y Prevención
Impactos a manejar	- Afectación de la cotidianidad. - Conflictos con comunidades e instituciones. - Afectación a la movilidad. - Desinformación
Acciones a ejecutar	- Dar atención de la comunidad en los requerimientos solicitados PQRSF - Establecer un punto de atención a la comunidad, el cual puede estar ubicado en el SAU Servicio de Atención al Usuario o en el campamento - Brindar Información a la comunidad - entrega de la obra a la comunidad y las autoridades municipales
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico - Actas reuniones y entrega - PQRSFD
Indicador	- $\frac{0}{0} x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

MANEJO DE VEGETACIÓN EXISTENTE, COBERTURA VEGETAL, Y MANEJO DEL PAISAJE

Objetivo	Reestablecer en la medida de lo posible las condiciones de la capa vegetal y paisajismo existente en el predio donde se cancelará y construirá las cárcavas, teniendo en cuenta las nuevas estructuras proyectadas.
Meta	- Generar una visual agradable del proyecto al momento de ser entregado. - Evitar que el terreno quede sin capa vegetal que lo recubra para evitar erosión, exceptuando las zonas duras y de tránsito vehicular.
Tipo de medida	Control y corrección.
Impactos a manejar	- Afectación del paisajismo. - Deterioro de la capa vegetal
Acciones a ejecutar	- Desmonte y descapote de la capa vegetal - Empradización del lote en las áreas descapotadas distintas a las zonas duras y de tránsito vehicular.
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicador	- Visual agradable del proyecto

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA Y VERTIMIENTOS

Objetivo	- Establecer procesos para el adecuado uso del recurso hídrico y garantizar el no desperdicio del mismo. - Identificar las zonas de vertimientos adecuados para el flujo adecuado de las aguas residuales provenientes de la obra.
Meta	- Controlar el aprovechamiento del agua generando la mínima cantidad de consumo posible. - Dar manejo adecuado a los residuos minimizando el impacto que se pueda generar en la zona de vertimiento.
Tipo de medida	Control, seguimiento y prevención.
Impactos a manejar	- Afectación del paisajismo. - Contaminación del ecosistema
Acciones a ejecutar	- Implementar un horario específico para llevar actividades de lavado de manos y herramientas - la cantidad de agua utilizada diariamente en la obra.
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- Cantidad de agua consumida - Manejos implementados para manejo adecuado de los residuos líquidos

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Objetivo	- Mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto, brindando un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar. - Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. - Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales. - Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura. - Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra en ejecución.
Meta	- Registrar cero accidentes de tránsito por causa de las actividades relacionadas con el proyecto. - Generar conformismo por parte de la comunidad respecto al manejo de tránsito vehicular en las zonas intervenidas en la obra.
Tipo de medida	Control, seguimiento y prevención.
Impactos a manejar	- Accidentes de tránsito. - Congestión vehicular que puedan llegar a generar molestias entre las comunidades
Acciones a ejecutar	Se llevará a cabo la totalidad de las medidas dispuestas en el plan de manejo de tráfico (ver documento plan de manejo de tráfico).
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- Cantidad de accidentes de tránsito registrados - Actividades realizadas para generar conformismo e n el transito vehiculas

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS.

El contratista da cumplimiento a las nuevas disposiciones legales sobre la separación, clasificación, transporte y disposición final de los residuos a la entidad correspondiente, Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, que comenzó a regir en el 2021 y establece el NUEVO CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS., blanco, negro y verde, rojo para la separación de residuos en la fuente.

Se cuenta en obra con puntos ecológicos en cada uno de los frentes de trabajo, conformados por bolsas plásticas (Verde, blanca, negra y roja), las cuales se encuentran debidamente identificadas y señalizadas, la Empresa de Aseo de Cimitarra, encargada de la recolección y la disposición final de los residuos ordinarios, a quienes se entregan periódicamente los residuos generados en cada frente de trabajo de acuerdo a la programación de recolección en los barrios en los que se labora.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA				
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**UNIDAD**	**PERIODO**
54	44	0	Kg	obra

Tabla 3. *Cantidad de residuos ordinarios generados en obra.*



No se generan residuos peligrosos en ninguno de los frentes de trabajo.

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Durante el periodo no generan contingencias relacionadas con derrames de residuos líquidos, combustibles, aceites o sustancias químicas.

Indicadores de Seguimiento Programa

#	MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
01	Derrames producidos y controlados / derrames producidos * 100 % Derrames generados = $\frac{0}{0} * 100$ % Derrames generados = 100

Indicadores de Seguimiento

Acciones a ejecutar	- mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los frentes de obra - Mantenimiento rutinario de inspección - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo - Entrega de certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra vigentes - Traslado de maquinaria
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico
Indicadores	- $\frac{6}{6} x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo	Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.
Meta	Dar respuesta al 100% de las inquietudes y solicitudes de la comunidad, en el periodo de evaluación.
Tipo de medida	Control y Prevención
Impactos a manejar	- Afectación de la cotidianidad. - Conflictos con comunidades e instituciones. - Afectación a la movilidad. - Desinformación
Acciones a ejecutar	- Dar atención de la comunidad en los requerimientos solicitados PQRSF - Establecer un punto de atención a la comunidad, el cual puede estar ubicado en el SAU Servicio de Atención al Usuario o en el campamento - Brindar Información a la comunidad - entrega de la obra a la comunidad y las autoridades municipales
Registro de cumplimiento	- Informes mensuales de gestión ambiental - Registro fotográfico - Actas reuniones y entrega - PQRSFD
Indicador	- $\frac{0}{0} x100$=100%

Se dio cumplimento a las diferentes requerimiento y obligaciones establecidas en el PMA.

TIPO DE EXAMEN	CONTRATISTA		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen medico	0	0	12

Tabla. *Exámenes Médicos Ocupacionales*

Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados laboralmente al proyecto, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 2346 de 2007.

CONSOLIDADO DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Interventoría: Durante este período de ejecución del contrato, no se presentaron accidentes, ni incidentes. De acuerdo con lo anterior, el resultado de los índices estipulados en la Resolución 0312 de 2019 es:

Índice de severidad: 0.00%
Índice de frecuencia: 0.00%
Índice de lesión incapacitante: 0.00%

Accidentalidad e Incidentalidad por frentes de trabajo

INDICADOR FRENTE	N° IT	N° IT Investigados	N° AT	N° AT investigados	N° días incapacidad	N° Trabajadores	Tasa AT
TRABAJOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
TRABAJOS DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Tasa Accidentalidad Acumulado Interventoría

MES INDICADOR	total
Número AT	0
Número de Incidentes	0
Tasa AT (%)	0
Días Incapacidad	0

Contratista: Durante este período de ejecución del contrato, no se presentaron accidentes, ni incidentes. De acuerdo con lo anterior, el resultado de los índices estipulados en la Resolución 0312 de 2019 es:

Accidentalidad e Incidentalidad por frentes de trabajo

INDICADOR FRENTE	N° IT	N° IT Investigados	N° AT	N° AT investigados	N° días incapacidad	N° Trabajadores	Tasa AT
TRABAJOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
TRABAJOS DE CAMPO	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Tasa Accidentalidad Acumulado Contratista

MES INDICADOR	total
Número AT	0
Número de Incidentes	0
Tasa AT (%)	0
Días Incapacidad	0

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales, entre otras.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE SST

Interventoría durante el periodo realizó seguimiento al plan de seguridad del contratista, evidenciando en otras, las siguientes actividades:

- ✓ Afiliaciones del personal de la obra
- ✓ Exámenes médicos ocupacionales
- ✓ Contratos del personal
- ✓ Estadísticas de ausentismo y accidentalidad de la obra
- ✓ Entrega de Elementos de protección personal

- ✓ Jornadas de capacitación e Inducción HSEQ.
- ✓ Acordonamiento y demarcación de zonas de trabajo
- ✓ Señalización de áreas de trabajo
- ✓ Instalación del punto de desinfección
- ✓ Implementación de señalización de acuerdo al PMT
- ✓ Implementación de kit de emergencia

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Siendo los Elementos de Protección Personal una medida preventiva, cuya función principal es proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Los Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

El contratista hace entrega de la dotación al personal nuevo (Casco, gafas, guantes, botas, protección auditiva y respiratoria, camisas y pantalón) y realiza la reposición por deterioro del uso.

Constantemente se realiza inspección visual del uso adecuado de los elementos de protección personal, cada que se evidencia deterioro por el uso de los mismo realiza el remplazo en la menor brevedad posible siendo indispensable y se da cumplimiento con la normatividad legal vigente, a pesar de las capacitaciones y charlas continuas, se realizan llamados de atención a los colaboradores por el uso inadecuado o el no uso de los mismos, quienes inmediatamente acatan la sugerencia.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia es una herramienta valiosa que permite implementar medidas de tipo preventivo que aminoren o eviten la ocurrencia de accidentes, tanto del personal vinculado directamente, como a los habitantes del área de influencia que sean vulnerables ante cualquier tipo de amenaza que provenga del proyecto.

Por tanto, el contratista establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir en el área de influencia del contrato.


Interventoría: El equipo interventor en campo, se apropia del plan de contingencia de obra establecido por el contratista ya que nuestros trabajadores se desempeñarán dentro de la obra en ejecución, Adicionalmente se cuenta con botiquín debidamente dotado y extintor en el vehículo destinado para el transporte del personal de la interventoría, todo el personal de interventoría cuenta con kit de desinfección personal.

Contratista: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de contingencia el contratista implementa Kit de emergencia compuestos por (Botiquín, Camilla y extintores) en cada frente de trabajo.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Botiquín dotado No 1	1
2	Camilla No. 1	1
3	Extintor multipropósito 10 Lb	1

GUILLERMO ANDRES BELTRAN PRADA
C.C. 1.100.948.704
MP. 68238166120STD
Profesional ambiental






INGESUELOS & CONSTRUCCIONES

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS

PROYECTO: "REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL".



Ing. Edwin Antonio Ortiz Higuera
Esp. Geotecnia Ambiental
M.P. 68202096275STD

CONTENIDO

1 INTRODUCCION 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
3. OBJETIVOS GENERALES 7
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
4. TIPO DE MUESTRA Y PROCEDENCIA 7
5. EQUIPO Y MATERIALES 7
6. RESUMEN DEL METODO 9
6.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 9
7. RESULTADOS 11
7.1 ANALISIS DE RESULTADOS 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13

FIGURAS

Figura 1 localización a nivel departamental 3
Figura 2 Detalle localización del ensayo # 1 Tramo 62 4
Figura 3 Detalle localización del ensayo # 2 Tramo 54 4
Figura 4 Detalle localización del ensayo # 3 Tramo 48 5
Figura 5 Detalle localización del ensayo # 4 Tramo 60 5
Figura 6 Detalle localización del ensayo # 5 Tramo 49 6
Figura 7 Detalle localización del ensayo # 6 Tramo 67 6
Figura 8 Aparato para el método del cono de arena 8
Figura 9 Ensayo de Proctor Modificado 11
Figura 10 Ensayo de Densidad de Campo 12

1 INTRODUCCION

El presente proceso tiene como finalidad la ejecución de las actividades necesarias para la reposición de la red de alcantarillado sanitario en el municipio de Pinchote, Santander, en el tramo comprendido entre el biodigestor norte y la zona límite con la vía nacional. Este alcance contempla el desarrollo integral de las obras civiles requeridas para garantizar la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales, mejorando las condiciones sanitarias y ambientales del sector intervenid.

El alcance contempla la ejecución de los ensayos de laboratorio y de campo necesarios para verificar la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la reposición de la red de alcantarillado. Incluye la determinación de la densidad in situ de los rellenos mediante ensayos de compactación, control del grado de compactación respecto al Proctor Modificado, así como la verificación de las propiedades de los materiales utilizados en cama, atraque y relleno de zanjas. Estos controles garantizarán la estabilidad de la estructura, el adecuado comportamiento de la tubería y la durabilidad de la obra

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sitio donde se realizaron los ensayos se encuentra localizado en el municipio de Pinchote en las coordenadas: 1214556.0725N 1100126.1665E.

Figura 1 localización a nivel departamental



Fuente: Wikipedia

Figura 2 Detalle localización del ensayo # 1 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localización del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'8.07"N
	73°10'20.55"O

Figura 3 Detalle localización del ensayo # 2 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localizacion del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'7.71"N
	73°10'20.55"O

Figura 4 Detalle localización del ensayo # 3 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localización del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'6.69"N
	73°10'23.45"O

Figura 5 Detalle localización del ensayo # 4 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localización del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'5.24"N
	73°10'26.29"O

Figura 6 Detalle localización del ensayo # 5 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localización del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'3.96"N
	73°10'28.77"O

Figura 7 Detalle localización del ensayo # 6 Tramo 1



Fuente Imagen Satelital Google Earth

Localizacion del Ensayo	Ubicación Geográfica
	6°32'3.83"N
	73°10'30.01"O

3. OBJETIVOS GENERALES

Determinar la densidad seca y el contenido de humedad del suelo en el campo mediante el método del cono de arena.

Este método describe un procedimiento para la determinación en el terreno de la tasa de infiltración del agua dentro de los suelos

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer el funcionamiento correcto del equipo para realizar el ensayo del método del cono de arena.

Calcular el porcentaje de compactación de una muestra de suelo de campo.

Relacionar la compactación obtenida por el ensayo del cono de arena con un valor referenciado del ensayo Proctor Modificado, suministrado por el contratista


4. TIPO DE MUESTRA Y PROCEDENCIA

La muestra utilizada es de tipo de relleno comúnmente encontrada en canteras y generalmente utilizada como material de relleno.

5. EQUIPO Y MATERIALES

- Molde Proctor
- Equipo Primordial (compuesto de un frasco, un cono metálico y arena de Guamo que pase la malla #20 y se retenga en la #30)
- Base metálica para el cono
- Balanza de aproximación de 1 gramo
- Balanza de aproximación de 0,1 gramos
- Capsula de Aluminio
- Brocha y un Cordel
- Un cincel y un martillo
- Libretas para registro de datos.

Figura 8 Aparato para el método del cono de arena



Fuente Norma Inv-E 161-07

6. RESUMEN DEL METODO

Este método de ensayo se usa para determinar, en el sitio, la densidad o la masa unitaria de los suelos con el equipo de cono de arena.

El método sirve para los suelos que no contiene cantidades apreciables de rocas o de material grueso de tamaño superior a 38mm (1½") de diámetro.

6.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Se selecciona un sitio representativo del área de prueba y se determina la densidad del suelo in situ, de la siguiente manera:

Se inspecciona el aparato de cono para verificar que no tenga daños, que la válvula gire libremente y que el plato de base este bien apoyado. Se llena el aparato con la arena acondicionada para la cual se ha determinado la densidad y la constante del cono. Se determina la masa total.

Se prepara la superficie del sitio de ensayo para que forme un plano nivelado, se puede usar la placa de base como herramienta para nivelar la superficie.

Se coloca la placa de base sobre la superficie plana, verificando que este en contacto con la superficie del suelo alrededor del orificio flanqueado central de la placa. Se marca el contorno de la placa para controlar el movimiento durante el ensayo y, si fuera necesario, se asegura la placa con puntillas enterradas en el perímetro de la placa, o por otro medio, pero sin perturbar el suelo que se va a ensayar.

Cuando no se pueda nivelar el suelo, o cuando queden vacíos en la superficie, se debe hacer un ensayo preliminar para determinar el volumen limitado horizontalmente por el cono grande, la placa y la superficie del terreno. Se llena el espacio con arena del aparto, se determina la masa que se usa para llenar este espacio, se vuelve a llenar el aparato y se determina nuevamente la masa inicial del aparato y de la arena antes de continuar con el ensayo.

Cuando se completen estas mediciones, se retira cuidadosamente la arena de la superficie

El volumen del hueco de ensayo depende del tamaño máximo de las partículas del suelo que se ensaya. Los volúmenes del hueco de ensayo deben ser tan grandes como sea practico para reducir errores y no deberá ser inferior a los indicados en la Tabla 1. (Véase Norma Inv-E 161) Se selecciona una profundidad del hueco de tal manera que permita una muestra representativa del suelo. Para control de construcción, la profundidad del hueco debe ser aproximada al espesor de una o

más capas compactadas. El procedimiento para calibrar la arena debe reflejar esta profundidad del hueco Se excava el hueco de ensayo a través del orificio central de la placa de base, teniendo cuidado para no alterar o deformar el suelo alrededor del hueco.

Los lados del hueco deberán tener un leve declive hacia dentro y el fondo deberá ser razonablemente plano o cóncavo. El hueco debe quedar tan libre como sea posible de oquedades, partículas sobresalientes y cortes agudos, puesto que pueden afectar la exactitud del ensayo. Se coloca todo el material excavado y cualquier material que se haya aflojado al excavar, en un recipiente hermético, marcado con el número de ensayo para identificación. Se debe tener cuidado de no perder material. Se protege este material contra la pérdida de humedad hasta que se determine la masa y se obtenga una muestra para determinar humedad, de tamaño acorde con los mínimos indicado en la Tabla 2 (Véase Norma Inv-E 161).

Se limpia la pestaña del orificio de la placa de base, se invierte el aparato de cono de arena y se coloca el embudo del cono de arena en el orificio flanqueado, en la misma posición marcada durante la calibración. Se eliminan o reducen al mínimo las vibraciones causadas por el personal o los equipos en el área de ensayo. Se abre la válvula y se deja que la arena llene el hueco, el embudo y la placa de base. Es necesario tener cuidado para evitar que el aparato se mueva o vibre cuando la arena está fluyendo. Cuando la arena deja de fluir, se cierra la válvula.

Se determina la masa del aparato con la arena restante, se registra y se calcula la masa de la arena utilizada.

Se determina y se registra la masa húmeda del material que se retiró del hueco de ensayo. Cuando sea necesario corregir por sobre tamaños del material, se determina la masa del material retenido en un tamiz apropiado y se registra. Se debe tener cuidado de evitar que se pierda humedad. Cuando sea necesario, se hacen correcciones por sobre tamaño, de acuerdo con la norma INV E – 228.

Se mezcla completamente el material y se obtiene, una muestra representativa para determinar el contenido de humedad.

Se determina el contenido de humedad de acuerdo con las normas INV E – 122, INV E – 135 e INV E – 150 y se correlaciona con la norma INV E – 122 cuando otros métodos de ensayo lo requieran.

Las muestras para contenido de humedad deben ser suficientemente grandes y seleccionadas de tal manera que representen todo el material extraído del hueco de ensayo

7. RESULTADOS

Estos métodos de ensayo se emplean para determinar la relación entre la humedad y la masa unitaria de los suelos compactados en un molde de un tamaño dado con un martillo de 4.54 Kg. (10 lb) que cae desde una altura de 457 mm (18"). Se han previsto cuatro procedimientos alternativos en la siguiente forma:

Figura 9 Ensayo de Proctor Modificado

Ensayo de compactación Proctor **MODIFICADO** — Método de ensayo **D** % — % retenido tamiz 3/4" 11 — Volumen del molde 2169,95 cm^3


DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA

DETERMINACIÓN	No.	1	2	3	4
Masa molde	g	5204	5204	5204	5204
Masa suelo húmedo + molde	g	10018	10816	10226	10380
Masa suelo húmedo	g	4814	5612	5022	5176
Masa unitaria húmeda	kg/m^3	2218	2586	2314	2385
Masa unitaria seca	kg/m^3	2140	2442	2085	2118

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

DETERMINACIÓN	No.	1	2	3	4	Natural
Masa de recipiente	g	3,1	3,2	3	3	3,1
Masa recipiente + suelo húmedo	g	41,7	35,5	46	35	41,7
Masa recipiente + suelo seco	g	40,4	33,7	42	31	40,4
Masa de agua	g	1,4	1,8	4,2	3,6	1,4
Masa de suelo seco	g	37,3	30,5	38,3	28,2	37,3
Contenido de humedad	%	3,7	5,9	11,0	12,6	3,7

Relación DENSIDAD - HUMEDAD



RELACIÓN DENSIDAD - HUMEDAD

Densidad Máxima (kg/m^3)	**2446**
Humeda Óptima (%)	**11,5**
Humedad Natural (%)	**3,7**

Fuente: Elaboración Propia (Ingesuelos & Construcciones S.A.S)

Los cálculos indicados son para la masa en gramos y los volúmenes en centímetros cúbicos. Se calcula el volumen del hueco de ensayo, de la siguiente manera:

Figura 10 Ensayo de Densidad de Campo

DATOS INICIALES	Constante del Cono (g) M_2			1637		
Densidad de la Arena (g/cm³) δ_1	1,49	Densidad máxima de laboratorio (g/cm³)				2,446
Número de Orden	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Fecha de Toma	14/02/2026	18/08/2026	04/03/2026	15/03/2025	26/103/2026	30/04/2026
Localizacion	Tramo 1	Tramo 1	Tramo 1	Tramo 1	Tramo 1	Tramo 1
Material	Material de Relleno Selecionado	Material de Relleno Selecionado	Material de Relleno Selecionado	Material de Relleno Selecionado	Material de Relleno Selecionado	Material de Relleno Selecionado
Profundidad (cm)	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Peso Frasco + Arena inicial (g)	6592	6211	6550	6598	6216	6174
Peso Frasco + Arena final (g)	3366	3224	3422	3462	3164	3144
Masa de la arena para llenar el hueco(g) M_1	3226	2987	3128	3136	3052	3030
Masa húmeda del material extraído (g M_3	2560	2161	2414	2418	2290	2216
Masa de sobretamaños (g)						
Porcentaje de sobretamaños (%) / tamiz No.						
DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CON HUMEDÓMETRO INV E-150-07						
Masa húmeda del espécimen (g)						
Lectura del humedómetro (%)	1,5	1,2	1,4	1,6	1,9	1,1
Humedad del material (curva de calibració w						
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD HÚMEDA YSECA						
Masa seca del material extraído (g) M_4	2522	2135	2381	2380	2247	2192
V, Volumen del hueco (cm³) V	1066	906	1001	1006	950	935
Densidad húmeda (g/cm³) δ_m	2,401	2,385	2,412	2,403	2,411	2,370
Densidad seca (g/cm³) δ_d	2,365	2,357	2,379	2,366	2,366	2,345
Porcentaje de compactación (%)	96,69	96,35	97,26	96,71	96,75	95,85

Fuente: Elaboración Propia (Ingesuelos & Construcciones S.A.S)

7.1 ANALISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a los resultados obtenidos que fueron; un contenido de humedad de 7.9% que ubicados en la gráfica de la curva de compactación del ensayo Proctor Modificado el punto queda por encima del grado de compactación optimo que oscila entre 95% y 100% con un grado de compactación real en el punto más crítico de 95.85%. De esto se puede analizar que en el terreno se ha logrado las especificaciones de compactación.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se debe incrementar la energía de compactación y disminuir el contenido de humedad en campo, además cabe resaltar las condiciones que el terreno presento en el momento del ensayo.

Aumentar las pasadas de la maquinaria y disminuir el contenido de humedad en el terreno en el terreno para lograr las especificaciones de compactación requeridas

Una limitante de gran apreciación para dicho ensayo es el contenido de roca o material grueso superior a 38 mm (1 ½") en la muestra de suelo y por ello es remendable tener cuidado con la muestra de suelo extraída.

Es necesario que la arena del equipo tenga una densidad y una gradación, uniforme para evitar la segregación durante la manipulación y uso.

En el momento del ensayo en terreno se recomienda evitar cualquier tipo de vibración en el área circundante, ya que esto puede provocar un exceso de arena el agujero, puesto que esta no caería libremente sino inducida



Ing. Edwin Antonio Ortiz Higuera
Esp. Geotecnia Ambiental
Esp. Recurso Hídrico
Esp. Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. 68202096275STD



INGESUELOS&CONSTRUCCIONES SAS CARRERA 11 # 23 - 12 SAN GIL SANTANDER3134624913 - 3118554637	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673) Y DE MORTERO (NTC-3546)

FECHA ENTREGA: 15/04/2026
CLIENTE: INGENIEROS CONTRUCTORES S.A.S
PROYECTO: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL
LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE PINCHOTE – ALCANTARILLADO NORTE
SITIO DE ENSAYO: INGE SUELOS & CONSTRUCCIONES S.A.S. CARRERA 11 # 23 - 12 SAN GIL SANTANDER
DESCRIPCIÓN: CILINDROS DE CONCRETO – POZOS
MAQUINA DE ENSAYOS: PINZUAR DIGITAL MODELO PC42

A: CONO
B: CONO Y GRIETA
C: CONO Y CORTE
D: CORTE
E: COLUMNAR



				Concreto de Resistencia 3000 Psi								
MUESTRA	NUMERO CILINDRO	FECHA DE VACIADO	EDAD (días)	FECHA DE ENSAYO	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ÁREA SECCIÓN TRANS (cm2)	ESFUERZO (Mpa)	CARGA MAXIMA (KN)	RESISTENCIA Kg/cm2	RESISTENCIA lbs/pulg2	FALLA TIPO
Pozo de Inspección - Alcantarillado	1	25-Febrero-26	7	04-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	20.251	20.251	202.50	2877.70	E
Pozo de Inspección - Alcantarillado	2	25-Febrero-26	14	11-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	21.88	379.46	218.77	3108.84	D
Pozo de Inspección - Alcantarillado	3	27-Febrero-26	7	06-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	19.50	338.24	195.01	2771.13	D
Pozo de Inspección - Alcantarillado	4	27-Febrero-26	14	13-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	22.57	391.56	225.75	3208.00	D
Pozo de Inspección - Alcantarillado	5	03-Marzo-26	7	10-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	19.35	335.65	193.51	2749.91	E
Pozo de Inspección - Alcantarillado	6	03-Marzo-26	14	17-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	21.17	163.20	211.70	3008.40	D
Pozo de Inspección - Alcantarillado	7	05-Marzo-26	7	12-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	20.32	20.23	202.50	2877.70	D
Pozo de Inspección - Alcantarillado	8	05-Marzo-26	14	19-Marzo-26	10.00	20.00	78.54	24.434	188.36	244.3	3472.20	D

INGESUELOS&CONSTRUCCIONES SAS CARRERA 11 # 23 - 12 SAN GIL SANTANDER3134624815 - 3116954627	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC-673) Y DE MORTERO (NTC-3546)

Defectos ya sea en el espécimen o el refrentado:

Descripción del equipo utilizado

Maquina digital para ensayo de concretos a compresión, capacidad: 1000 KN.

La toma de las muestras es realizada por los que ejecutan la obra y es enviada a laboratorio para la presente prueba.

Ingeniero Civil
EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
Especialista en Geotecnia Ambiental
Especialista en Recurso Hidrico
M.P. 68202096275 STD

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,327,469.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(256,019.00)	$ *******(1,603,488.00)	$ ****(155,956,736.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,327,469.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(256,019.00)	$ *******(1,603,488.00)	$ ****(155,956,736.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	CIUDAD: MALAGA, SANTANDER	TELÉFONO: 3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	CIUDAD: PINCHOTE, SANTANDER	TELÉFONO 7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(155,305.00)	$ *****(6,000.00)	$ ****(30,648.00)	$ *********(191,953.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(155,305.00)	$ *****(6,000.00)	$ ****(30,648.00)	$ *********(191,953.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**28/01/2026**	**31/03/2026**	**$350,181,000.00**	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****155,305.00	$ *******6,000.00	$ ******30,648.00	$ **********191,953.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****155,305.00	$ *******6,000.00	$ ******30,648.00	$ **********191,953.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113868747(3900)000000191953(96)20260227

REFERENCIA PAGO: **11014113868747**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0	
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	CIUDAD: MALAGA, SANTANDER	TELÉFONO: 3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	CIUDAD: PINCHOTE, SANTANDER	TELÉFONO 7248788
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2026	31/07/2026	$62,382,694.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2026	31/03/2029	$31,191,347.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/03/2026	31/03/2031	$62,382,694.40	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113862311 (3900) 000001603488 (96) 20270128

REFERENCIA PAGO:
1101411386231-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS			NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER			NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 66950772

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	10/02/2026	998258	AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA COMPANIA LTDA

Tomador:	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**NIT/CC** 900588731
Suma de:	QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	JOMNAIRA ALEJANDRA VARGAS TRIANA	**NIT/CC** 1100967431
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #445824729	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
96-BUCARAMANGA-40-RCE CONTRATOS-101072222-1-1	$10.225,80	$3.000,00	$2.512,90	$0,00	$15.738,70

Otros conceptos de pago	Valor
APROVECHAMIENTOS	$-0,70
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$15.738,00

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente:	$0,00
Tarjeta:	$0,00
Otro:	$0,00
Total:	**$15.738,00**
Cajero:	PAGUESTADO

Transacción: 17968771

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(155,305.00)	$ *****(6,000.00)	$ ****(30,648.00)	$ *********(191,953.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-40-101072222
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(155,305.00)	$ *****(6,000.00)	$ ****(30,648.00)	$ *********(191,953.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**28/01/2026**	**31/03/2026**	**$350,181,000.00**	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026, SE TRASLADAN VIGENCIAS A LA CITADA POLIZA.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****155,305.00	$ *******6,000.00	$ ******30,648.00	$ **********191,953.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4	KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0	CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****155,305.00	$ *******6,000.00	$ ******30,648.00	$ **********191,953.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113868747 (3900) 000000191953 (96) 20260227

REFERENCIA PAGO: 1101411386874-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		**NIT: 900.588.731-4**
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		**NIT: 890.204.265-0**
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/12/2025**	**01/03/2026**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****145,080.00	$ *******3,000.00	$ ******28,135.00	$ **********176,215.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4	KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0	CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****145,080.00	$ *******3,000.00	$ ******28,135.00	$ **********176,215.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113767603 (3900) 000000176215 (96) 20260128

REFERENCIA PAGO: 1101411376760-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

ANPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2025	01/07/2026	$62,382,694.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	01/03/2029	$31,191,347.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$62,382,694.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	CIUDAD: MALAGA, SANTANDER	TELÉFONO: 3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	CIUDAD: PINCHOTE, SANTANDER	TELÉFONO 7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113767595 (3900) 000001603488 (96) 20261229

REFERENCIA PAGO: **1101411376759-5**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/12/2025**	**01/03/2026**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****145,080.00	$ *******3,000.00	$ ******28,135.00	$ **********176,215.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****145,080.00	$ *******3,000.00	$ ******28,135.00	$ **********176,215.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113767603(3900)000000176215(96)20260128

REFERENCIA PAGO:
1101411376760-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4	3214489123

DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR — CIUDAD: MALAGA, SANTANDER

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0	7248788

DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13 — CIUDAD: PINCHOTE, SANTANDER

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/12/2025	01/07/2026	$62,382,694.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	01/03/2029	$31,191,347.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$62,382,694.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2025	29	12	2025	00:00	01	03	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,327,469.00	$ ******20,000.00	$ *****256,019.00	$ *********1,603,488.00	$ ******155,956,736.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113767595(3900)000001603488(96)20261229

REFERENCIA PAGO: 1101411376759-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.255-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2026	31/07/2026	$78,992,223.40	$62,382,694.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2026	31/03/2029	$39,496,111.70	$31,191,347.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/03/2026	31/03/2031	$78,992,223.40	$62,382,694.40

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA POLIZA Y ASI MISMO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL DE LA MISMA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****341,564.00	$ *******8,000.00	$ ******66,417.00	$ **********415,982.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****341,564.00	$ *******8,000.00	$ ******66,417.00	$ **********415,982.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939151 (3900) 000000415982 (96) 20270327

REFERENCIA PAGO: **1101411393915-1**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0	
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2026	31/08/2026	$78,992,223.40	$78,992,223.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2026	01/05/2029	$39,496,111.70	$39,496,111.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/03/2026	31/03/2031	$78,992,223.40	$78,992,223.40

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA POLIZA Y ASI MISMO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL DE LA MISMA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,190.00	$ *******8,000.00	$ *******7,256.00	$ **********45,446.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,190.00	$ *******8,000.00	$ *******7,256.00	$ **********45,446.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939181 (3900) 000000045446 (96) 20270128

REFERENCIA PAGO:
1101411393918-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0	
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	CIUDAD: MALAGA, SANTANDER	TELÉFONO: 3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	CIUDAD: PINCHOTE, SANTANDER	TELÉFONO 7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	28/01/2026	01/05/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER PRORROGA EN LA VIGENCIA FINAL DE LA CITADA POLIZA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

HAY ASEGURADOS 200 S.M.M.L.V

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,522.00	$ **********109,746.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,522.00	$ **********109,746.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939214 (3900) 000000109746 (96) 20260227

REFERENCIA PAGO: 1101411393921-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**NIT: 900.588.731-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	**NIT: 890.204.265-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DR LA OBRA, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2026	31/07/2026	$78,992,223.40	$62,382,694.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2026	31/03/2029	$39,496,111.70	$31,191,347.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/03/2026	31/03/2031	$78,992,223.40	$62,382,694.40

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA POLIZA Y ASI MISMO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL DE LA MISMA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****341,564.00	$ *******8,000.00	$ ******66,417.00	$ **********415,982.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****341,564.00	$ *******8,000.00	$ ******66,417.00	$ **********415,982.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939151 (3900) 000000415982 (96) 20270327

REFERENCIA PAGO:
1101411393915-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	31	03	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL
CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 01-03-2026 AL 01-03-2031 (1826) DIAS DE VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.-.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2026	31/08/2026	$78,992,223.40	$78,992,223.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2026	01/05/2029	$39,496,111.70	$39,496,111.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/03/2026	31/03/2031	$78,992,223.40	$78,992,223.40

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA POLIZA Y ASI MISMO SE PRORROGA LA VIGENCIA FINAL DE LA MISMA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,190.00	$ *******8,000.00	$ *******7,256.00	$ **********45,446.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,190.00	$ *******8,000.00	$ *******7,256.00	$ **********45,446.00	$ ******197,480,558.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939181 (3900) 000000045446 (96) 20270128

REFERENCIA PAGO:
1101411393918-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101201767	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		NIT: 900.588.731-4
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		NIT: 890.204.265-0
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101201767

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, , EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025, DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER Y EL CONTRATISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, REFERENTE A REALIZAR LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL.-

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.

NOTA: SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.-

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/01/2026	01/05/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER PRORROGA EN LA VIGENCIA FINAL DE LA CITADA POLIZA EN UN MES MAS, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO, ADICIONAL Y PRORROGA NO. 001 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026 AL CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 006-2025.-

HAY ASEGURADOS 200 S.M.M.L.V

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.-

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,522.00	$ **********109,746.00	$ *******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT: 900.588.731-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	MALAGA, SANTANDER	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER	NIT: 890.204.265-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRR 5 NR 4-13	PINCHOTE, SANTANDER	7248788

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,522.00	$ **********109,746.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS ORDONEZ PLATA CO	998258	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11014113939214 (3900) 000000109746 (96) 20260227

REFERENCIA PAGO: **1101411393921-4**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072222	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2026	28	01	2026	00:00	01	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		**NIT: 900.588.731-4**
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 16 - 10 P 2 BRR EL MIRADOR	**CIUDAD:** MALAGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3214489123

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER		**NIT: 890.204.265-0**
DIRECCIÓN: CRR 5 NR 4-13	**CIUDAD:** PINCHOTE, SANTANDER	**TELÉFONO:**	7248788

BENEFICIARIO: 890204265 - MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101072222

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01

(PERIODO DE EJECUCIÓN 1: VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026 AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026

OBJETO:
"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL"

CONTRATISTA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900.588.731-4

SUPERVISOR:
YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de planeación y obras publicas

FECHA: Veintiuno (21) de abril de dos mil veintiséis (2026)

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo al **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025** que tiene por objeto según se identifica a continuación.

OBJETO DEL CONTRATO
"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL"

2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 900.588.731-4 REPRESENTADA LEGALMENTE POR YULY MILENA ANAYA GONZALEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 37.898.707 DE SAN GIL		
SUPERVISOR: YASMID ROCIO CARRILLO MORA - secretaria de Planeación y Obras Públicas.		
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA		
OBJETO: "REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-07054	21 de Julio de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-12263	31 de Diciembre de 2025
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará el contrato celebrado a precios unitarios fijos, sin anticipo de la siguiente manera: a) Mediante actas parciales por avance hasta el noventa por ciento (90%), previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Supervisión del contrato del Municipio. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: VALOR: En el valor se entiende incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.	
PLAZO:	el plazo de ejecución será de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo los requisitos de suscripción y ejecución del contrato	
FECHA DE INICIO:	Veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)	

FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA:	Veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026
VALOR INCIAL:	TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS **($311.913.472,00)** M/CTE
VALOR ADICIONAL:	OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS **($83.047.645.00)** M/CTE
VALOR TOTAL.	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS **($394.961.117,00)** M/CTE
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

3. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto contractual es **REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL**

ACTIVIDADES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
ALCANTARILLADO					
CAP.1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	350,50	$ 3.759,00	$1.317.530,00
1.2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00	$192.197,00
				Subtotal PRELIMINARES	**$1.509.727,00**
CAP.2	**REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				
2.1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	741,28	$ 56.750,00	$42.067.640,00
2.2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	74,13	$ 209.915,00	$15.560.999,00
2.3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	47,32	$ 259.872,00	$12.297.143,00
2.4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	139,78	$ 123.186,00	$17.218.939,00
2.5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	406,83	$ 50.736,00	$20.640.927,00

2.6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und	7,00	$ 4.939.377,00	$34.575.639,00
2.7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	2,00	$ 6.008.138,00	$12.016.276,00
2.8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	350,50	$ 210.050,00	$73.622.525,00
	Subtotal REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO				**$228.000.088,00**

COSTO TOTAL DIRECTO		**$229.509.815,00**
ADMINISTRACCION	29,0%	$66.557.846,00
IMPREVISTOS	1,0%	$2.295.098,00
UTILIDAD	5,0%	$11.475.491,00
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)		**$80.328.435,00**

COSTO TOTAL OBRA	**$309.838.250,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$2.075.222,00
COSTO TOTAL PROYECTO	**$311.913.472,00**

ACTIVIDADES ACTUALIZADAS CON EL ADICIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CAP.1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	657,60	$ 3.759,00	$2.471.918,00
1.2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00	$192.197,00
CAP.2	**REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				
2.1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	739,30	$ 56.750,00	$41.955.275,00
2.2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	187,17	$ 209.915,00	$39.289.791,00
2.3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	46,66	$ 259.872,00	$12.125.628,00
2.4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	137,82	$ 123.186,00	$16.977.495,00
2.5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	388,26	$ 50.736,00	$19.698.759,00
2.6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und	8,00	$ 4.939.377,00	$39.515.016,00
2.7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	1,00	$ 6.008.138,00	$6.008.138,00

2.8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	346,05	$ 210.050,00	$72.687.803,00
ANIC	**ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO**				
ANIC-01	Excavación y conformación de la zanja en tierra para el manejo de aguas lluvias	m3	196,56	$ 75.400,00	$14.820.624,00
ANIC-02	Relleno para conformación del terreno donde se inundaba en épocas de lluvia	m3	301,00	$ 54.125,00	$16.291.625,00
ANIC-03	Concreto Ciclópeo 40% piedra rajón y 60% concreto de 3000 PSI para cimentación del disipador	m3	5,36	$ 653.473,00	$3.502.615,00
ANIC-04	Concreto 4000 PSI para disipador de energía de aguas lluvias	m3	2,59	$ 944.955,00	$2.447.433,00
ANIC-05	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	297,62	$ 10.222,00	$3.042.272,00

COSTO TOTAL DIRECTO		**$291.026.589,00**
ADMINISTRACCION	29,0%	$84.397.711,00
IMPREVISTOS	1,0%	$2.910.266,00
UTILIDAD	5,0%	$14.551.329,00
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)		**$101.859.306,00**

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$2.075.222,00**
COSTO TOTAL OBRA	**$394.961.117,00**

4. DIFICULTADES TECNICAS

En términos generales técnicamente todo correcto en la ejecución del contrato, se realizo un balance financiero de mayores y menos.

Se realizo un adicional en recursos por actividades necesarias para la ejecución del contrato que no estaban contempladas en el contrato inicial.

BALANCE DE MAYORES Y MENORES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CAP.1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	657,60	$ 3.759,00	$2.471.918,00
1.2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00	$192.197,00

CAP.2	**REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				
2.1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	739,30	$ 56.750,00	$41.955.275,00
2.2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	187,17	$ 209.915,00	$39.289.791,00
2.3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	46,66	$ 259.872,00	$12.125.628,00
2.4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	137,82	$ 123.186,00	$16.977.495,00
2.5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	388,26	$ 50.736,00	$19.698.759,00
2.6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und	8,00	$ 4.939.377,00	$39.515.016,00
2.7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	1,00	$ 6.008.138,00	$6.008.138,00
2.8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	346,05	$ 210.050,00	$72.687.803,00
ANIC	**ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO**				
ANIC-01	Excavación y conformación de la zanja en tierra para el manejo de aguas lluvias	m3	196,56	$ 75.400,00	$14.820.624,00
ANIC-02	Relleno para conformación del terreno donde se inundaba en épocas de lluvia	m3	301,00	$ 54.125,00	$16.291.625,00
ANIC-03	Concreto Ciclópeo 40% piedra rajón y 60% concreto de 3000 PSI para cimentación del disipador	m3	5,36	$ 653.473,00	$3.502.615,00
ANIC-04	Concreto 4000 PSI para disipador de energía de aguas lluvias	m3	2,59	$ 944.955,00	$2.447.433,00
ANIC-05	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	297,62	$ 10.222,00	$3.042.272,00

COSTO TOTAL DIRECTO		**$291.026.589,00**
ADMINISTRACCION	29,0%	$84.397.711,00
IMPREVISTOS	1,0%	$2.910.266,00
UTILIDAD	5,0%	$14.551.329,00
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)		**$101.859.306,00**

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$2.075.222,00**
COSTO TOTAL OBRA	**$394.961.117,00**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

1. Definición de labores a ejecutar.
2. Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades realizadas por el contratista en el periodo del **VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026 AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026**

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo del del **VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026 AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026** realizó las actividades descritas en el alcance del objeto

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	ACTA DE PAGO PARCIAL (PRESENTE ACTA DE PAGO)	
			CANT	VALOR PARCIAL
CAP.1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	657,60	$ 2.471.918,00
1,2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00
CAP.2	**REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**			
2,1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	739,30	$ 41.955.275,00
2,2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	187,17	$ 39.289.791,00
2,3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	46,66	$ 12.125.628,00
2,4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	137,82	$ 16.977.495,00
2,5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	388,26	$ 19.698.759,00
2,6	Pozo inspección de H=1,50 a 2,00 mt	und	8,00	$ 39.515.016,00
2,7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	1,00	$ 6.008.138,00
2,8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	346,05	$ 72.687.803,00
COSTO TOTAL DIRECTO				**$ 250.922.020,00**
ADMINISTRACION				$ 72.767.386,00
IMPREVISTO				$ 2.509.220,00
UTILIDAD				$ 12.546.101,00

TOTAL A.I.U		**$ 87.822.707,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**$ 0,00**
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 338.744.727,00**
% AVANCE FINANCIERO		**85,77%**

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

Se acompaño con la supervisión de las actividades necesarias para la **ubicación precisa en terreno** del trazado del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los planos de diseño aprobados y las especificaciones técnicas del proyecto.

DEMOLICIÓN DE CAJA EXISTENTE (INCLUYE DISPOSICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)

Se realizo la supervisión de la actividad de **demolición total de la caja existente** (estructura en mampostería) que interfería con la construcción del nuevo sistema de alcantarillado, de acuerdo con los planos y lineamientos establecidos en el proyecto.

EXCAVACIÓN EN ZANJA CON ENTIBADOS DE 0 A 2,5M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE DISPOSICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)

Se superviso las actividades que comprende la ejecución de excavaciones en zanja necesarias para la instalación de redes de alcantarillado, con profundidades entre 0 y 2,5 metros, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y secciones definidas en los planos de diseño.

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE DISPOSICIÓN CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)

Se realizo la supervisión de la actividad de **excavación en material rocoso** que se encuentra en condiciones secas, necesaria para la conformación de zanjas, cajas, pozos u otras estructuras del sistema de alcantarillado, de acuerdo con los alineamientos, niveles y dimensiones establecidos en los planos del proyecto.

CAMA DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA

La supervisión acompaño la actividad del **suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de una capa de arena** en el fondo de la zanja, la cual sirve como soporte y base de apoyo para la instalación de la tubería del sistema de alcantarillado.

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO

Se realizo la supervisión de la actividad de suministro, extendido, conformación, humectación y compactación de material seleccionado para el relleno de zanjas, excavaciones y áreas intervenidas durante la construcción del sistema de alcantarillado, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN RELLENOS MATERIAL DE SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

Se superviso la actividad de **reutilización, extendido, conformación, humectación y compactación del material proveniente de la excavación**, para el relleno de zanjas y áreas intervenidas durante la construcción del sistema de alcantarillado, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

POZO INSPECCIÓN DE H=1,50 A 2,00 MT

Se realizo el acompañamiento por parte de la supervisión a la construcción de los pozos de inspección de 1.50 a 2.00 de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

POZO INSPECCIÓN DE H=2,00 A 2,80 MT

Se realizo el acompañamiento por parte de la supervisión a la construcción de los pozos de inspección de 2.00 a 2.80 de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT D=315 MM

Se superviso el suministro e instalación de tubería de alcantarillado tipo Novafort de diámetro nominal 315 mm (12"), alineación, nivelación, acople entre tramos mediante sistema de unión hermética, y colocación sobre cama de apoyo previamente conformada. Incluye mano de obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.

7. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se evidencia que la Contratista, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social y Aportes parafiscales, según planilla adjunta, correspondiente al periodo de Ejecución.

Enero

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA
Ingeniero Director	1	Si	35885711
Ingeniero Residente	1	Si	9498415473
Profesional Ambiental	1	Si	36216271
Oficial	1	Si	36896506
Ayudantes	1	Si	36896506
PERSONAL TOTAL	**5**		

Febrero

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA
Ingeniero Director	1	Si	36149006
Ingeniero Residente	1	Si	9500145035
Profesional Ambiental	1	Si	36257228
Oficial	1	Si	36896537
Ayudantes	1	Si	36896537
PERSONAL TOTAL	**5**		

Marzo

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA
Ingeniera directora	1	Si	36513788
Ingeniero Residente	1	Si	9501870754
Profesional Ambiental	1	Si	8640749496
Oficial	1	Si	36896656
Ayudantes	1	Si	36896656
PERSONAL TOTAL	**5**		

8. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - CONTRATO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 62.382.694,40	29/12/2026	01/07/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 31.191.347,20	29/12/2025	01/03/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	$ 62.382.694,40	01/03/2026	01/03/2031

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – CONTRATO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$284.700.000	29/12/2025	01/03/2026

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 62.382.694,40	28/01/2026	31/07/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 31.191.347,20	28/01/2026	31/03/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	$ 62.382.694,40	31/03/2026	31/03/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$350.181.000,00	28/01/2026	31/03/2026

POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – ADICIONAL Y PRORROGA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-44-101201767	Cumplimiento	$ 78.992.223,40	28/01/2026	31/08/2026
96-44-101201767	Prestaciones sociales	$ 39.496.111,70	28/01/2026	01/05/2029
96-44-101201767	Estabilidad de la obra	78.992.233,40	31/03/2026	31/03/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ADICIONAL Y PRORROGA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
96-40-101072222	Predios, Laborales y Operaciones	$350.181.000	28/01/2026	01/05/2026

9. RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

Se adjunta recibo de pago de las estampillas departamentales correspondiente al contrato, según recibo No. 2502600269666

10. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor:	YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Dependencia:	secretaria de planeación y obras publicas
Cargo:	secretaria de planeación
Localidad:	Pinchote

11. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO MC-035-2025		
Valor del CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025	$ 311.913.472,00	
Valor Adicional	$ 83.047.645,00	
Valor ejecutado Presente informe		$ 338.744.727,00
Saldo Pendiente por ejecutar		$ 56.216.390,00
SUMAS IGUALES	**$ 394.961.117,00**	**$ 394.961.117,00**

Powered by CamScanner

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción durante el periodo comprendido entre el **VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2026 AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026,** dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al **85,77%**

YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de planeación y obras publicas

Proyectó: Jeyson Julián Leon Rueda - Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO












JCB













LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

HACE CONSTAR:

Que, **INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.**, identificado con Nit. No. 900.588.731-4, cumplió a satisfacción con las actividades del objeto del contrato **SAMC-006-2025**, en el periodo del VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UN (31) DE MARZO DE 2026, el cual consiste en **"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL".** y además consta que el contratista en mención ha cumplido con el pago de aportes a la seguridad social, de conformidad con las planillas de pago de aportes de los meses de enero, febrero y marzo de 2026 y el recibo de pago de las estampillas departamentales correspondiente al contrato, según recibo No. 2502600269666, el cual fue validado.

Expedida en Pinchote a los veintiún (21) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).

ARQ. YASMID ROCIO CARRILLO MORA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

ACTA DE PAGO PARCIAL No.001
CONTRATO DE OBRA SAMC-006-2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE PINCHOTE Y INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

CONTRATISTA: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		
IDENTIFICACIÓN O NIT: NIT. 900588731-4		
REPRESENTANTE LEGAL: YULY MILENA ANAYA GONZALEZ		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C No. 37.898.707 de San Gil, Santander		
SUPERVISOR: YASMID ROCÍO CARRILLO MORA- Secretaria de Planeación y obra Publicas.		
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra.		
OBJETO: "REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL".		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-07054	**FECHA:** 21-07-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-12263	**FECHA:** 31-12-2025
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará el contrato celebrado a precios unitarios fijos, sin anticipo de la siguiente manera: a) Mediante actas parciales por avance hasta el noventa por ciento (90%), previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Supervisión del contrato del Municipio. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrito el acta de liquidación. **NOTA 1: VALOR:** En el valor se entiende incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. **NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.	
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo los requisitos de suscripción y ejecución del contrato.	
PLAZO ADICIONAL 01:	El Plazo adicional será de Un (01) MES contados a partir de la finalización del plazo inicial.	
PLAZO FINAL ACTUALIZADO:	El plano total de ejecución será de TRES (03) MESES, computados a partir de la suscripción del acta de inicio	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	Veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026).	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026).	
FECHA DE TERMINANCION CON PRORROGA:	Veintisiete (27) de abril del dos mil veintiséis (2026)	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($311.913.472,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL	OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($83.047.645.00),	
VALOR FINAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE $394.961.117,00	

CONTRATO DE No. SAMC -006-2025, por una parte, y por la otra, **INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S,** identificado con NIT 900588731-4, representado legalmente por **YULY MILENA ANAYA GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 37.898.707 de San Gil - Stder, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de pago N°01 correspondiente a:

PERIODO: VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2026.

1. ALCANCE DEL OBJETO

ALCANCE DEL OBJETO: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No.001

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS — **MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER** — **OBJETO: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS MEDIANTE MODIFICATORIO No.01		ACTA DE PAGO N°01 (PRESENTE ACTA DE PAGO)	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
CAP.1	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo con equipo de topografía	ml	350,50	$ 3.759,00	$ 1.317.530,00	657,60	$ 2.471.918,00	657,60	$ 2.471.918,00
1,2	Demolición de caja existente (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	und	1,00	$ 192.197,00	$ 192.197,00	1,00	$ 192.197,00	1,00	$ 192.197,00
CAP.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
2,1	Excavación en Zanja con entibados de 0 a 2,5m de profundidad (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	741,28	$ 56.750,00	$ 42.067.840,00	739,30	$ 41.955.275,00	739,30	$ 41.955.275,00
2,2	Excavaciones Varias en Roca en Seco (incluye disposición cargue, transporte y disposición final)	m3	74,13	$ 209.915,00	$ 15.560.999,00	187,17	$ 39.289.791,00	187,17	$ 39.289.791,00
2,3	Cama de arena para cimentación de tubería	m3	47,32	$ 258.872,00	$ 12.287.143,00	46,66	$ 12.125.628,00	46,66	$ 12.125.628,00
2,4	Conformación y compactación rellenos en material seleccionado	m3	139,78	$ 123.186,00	$ 17.218.939,00	137,82	$ 16.977.486,00	137,82	$ 16.977.486,00
2,5	Conformación y compactación rellenos material de sitio proveniente de la excavación	m3	406,83	$ 50.736,00	$ 20.640.927,00	388,26	$ 19.698.759,00	388,26	$ 19.698.759,00
2,6	Pozo inspección de h=1,50 a 2,00 mt	und	7,00	$ 4.939.377,00	$ 34.575.639,00	8,00	$ 39.515.016,00	8,00	$ 39.515.016,00
2,7	Pozo inspección de H=2,00 a 2,80 mt	und	2,00	$ 6.008.138,00	$ 12.016.276,00	1,00	$ 6.008.138,00	1,00	$ 6.008.138,00
2,8	Tubería alcantarillado Novafort D=315 mm	ml	350,50	$ 210.050,00	$ 73.622.525,00	346,05	$ 72.687.803,00	346,05	$ 72.687.803,00
ANIC	ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO								
ANIC-01	Excavación y conformación de la zanja en tierra para el manejo de aguas lluvias	m3		$ 75.400,00		196,56	$ 14.820.624,00		
ANIC-02	Relleno para conformación del terreno donde se inundaba en épocas de lluvia	m3		$ 54.125,00		301,00	$ 16.291.625,00		
ANIC-03	Concreto Ciclópeo 40% piedra rajón y 60% concreto de 3000 PSI para cimentación del disipador	m3		$ 653.473,00		5,36	$ 3.502.615,00		
ANIC-04	Concreto 4000 PSI para disipador de energía de aguas lluvias	m3		$ 944.955,00		2,59	$ 2.447.433,00		
ANIC-05	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg		$ 10.222,00		297,62	$ 3.042.272,00		
				COSTO TOTAL DIRECTO	$ 229.509.815,00		$ 291.026.589,00		$ 250.922.020,00
	ADMINISTRACION			29%	$ 66.557.846,00		$ 84.397.711,00		$ 72.767.386,00
	IMPREVISTO			1%	$ 2.295.098,00		$ 2.910.286,00		$ 2.509.220,00
	UTILIDAD			5%	$ 11.475.491,00		$ 14.551.329,00		$ 12.546.101,00
				TOTAL A.I.U	$ 80.328.435,00		$ 101.859.306,00		$ 87.822.707,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 2.075.222,00		$ 2.075.222,00		$ 0,00
				COSTO TOTAL DE OBRA	$ 311.913.472,00		$ 394.961.117,00		$ 338.744.727,00
							% AVANCE FINANCIERO		85,77%

VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL No.001 **$ 338.744.727,00**

ARQ. YASMID ROCÍO CARRILLO MORA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
SUPERVISORA - MUNICIPIO DE PINCHOTE

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
R/L: YULY MILENA ANAYA GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

2. SOPORTE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	DETALLE	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CDP 25-07054 2.3.2.01.01.001.03.40.16.4003 4003020.00	Alcantarillados optimizados	$232.496.759.10	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -SGP
CDP 25-07054 2.3.2.01.01.001.03.40.16.4003 4003020.00	Alcantarillados optimizados	$81.044.590.09	SUPERAVIT FISCAL – AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO SGP
CDP 25-07054 2.3.2.01.01.001.03.40.16.4003 4003020.00	Alcantarillados optimizados	$1.429.325.31	SUPERAVIT FISCAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGUA POTABLE

3. SOPORTE FINANCIERO ADICIONAL

CONCEPTO	DETALLE	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CDP 26-03023 2.3.2.01.01.001.03.40.16.4003 4003020.00	Alcantarillados optimizados	$83.047.646,00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -SGP

4. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
APORTE DEL MUNICIPIO INICIAL	$311.913.472,00
APORTE DEL MUNICIPIO ADICIONAL No.001	$83.047.645,00
TOTAL, CONTRATO	$394.961.117,00

5. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago, de la siguiente manera

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No.001	$338.744.727,00
TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA	$338.744.727,00

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$394.961.117,00	
ACTA DE PAGO PARCIAL No.001		**$338.744.727,00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$56.216.390,00**
SUMAS IGUALES	**$394.961.117,00**	**$394.961.117,00**

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento con el objeto contractual
- Allego planilla de pago de seguridad correspondiente al periodo de pago.
- Se anexa certificado e informe de supervisión.
- Se anexa acta de recibo parcial No.001.

ACUERDAN

PRIMERO: De acuerdo al acta de recibo parcial No.001 de fecha del 15 de abril del 2026, a la forma de pago establecida en la Clausula octava del contrato, Autorizar el pago por el valor de **TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($338.744.727,00),** correspondiente al acta de pago parcial No.001, comprendida en el periodo del VEINTIOCHO (28) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en PINCHOTE, (Santander), a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026.

YASMID ROCIO CARRILLO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Pinchote Santander

INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900588731-4
R/L: YULY MILENA ANAYA GONZALEZ
C.C. No. 37.898.707 de San Gil

Powered by CamScanner