TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 1.5				
ACTA No. 26–034	**LUGAR:** Virtual plataforma Microsoft teams	**FECHA:** 14/04/2026	**HORA DE INICIO:** 3:00 pm	**HORA FINAL:** 4:30 pm

OBJETO DE LA REUNION
Mesa técnica con el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) para la revisión preliminar del proyecto OXI en el municipio de Planadas (Tolima), con énfasis en la estructuración bajo MGA, revisión de componentes técnicos (documento técnico, GPS y presupuesto) y lineamientos para su viabilidad en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia
2. Revisión general de la MGA
3. Revisión del documento técnico soporte
4. Revisión del GPS
5. Revisión del presupuesto del proyecto
6. Lineamientos técnicos – Grupo de Infraestructura
7. Definición de salidas y compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1	Revisión avances documento técnico proyecto OXI Planadas	En Proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó el registro de asistencia de los participantes conforme al listado adjunto.

Durante la sesión se llevó a cabo una revisión general de los componentes estructurales del proyecto, identificando la necesidad de profundizar en el desarrollo técnico de cada uno de ellos

- Metodología General Ajustada (MGA): Se efectuó una revisión preliminar, concluyendo que se requiere una mesa de trabajo específica para fortalecer la estructuración metodológica, particularmente en la definición de productos, actividades y coherencia de la cadena de valor.
- Documento técnico soporte: Se revisó de manera general, evidenciando la necesidad de mayor nivel de detalle técnico en los componentes operativos y financieros del proyecto.
- GPS (Gestión de Proyectos): Se realizó validación general del instrumento, identificando ajustes requeridos para su alineación con los estándares de seguimiento.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- Presupuesto Se revisó de manera general, señalando la necesidad de validar la consistencia de costos frente a precios de mercado y su articulación con los componentes técnicos.

Intervención – Grupo de Infraestructura

El equipo de infraestructura brindó lineamientos técnicos clave relacionados con la sostenibilidad del servicio:

- Se expusieron experiencias en otros territorios sobre tarifa social, con ejemplos de referencia:
  - Santa Marta: entre $12.000 y $15.000
  - Manaure: alrededor de $20.000
- Se advirtió que en contextos rurales, la suspensión del servicio genera conflictividad social (ej. protestas ante cortes del servicio por parte de ISP).
- Se enfatizó que el OPEX (costos operativos) debe estar debidamente incorporado dentro del proyecto, con el fin de evitar posibles observaciones o hallazgos por parte de entes de control (Contraloría).
- Se presentó como referencia un caso de 580 hogares conectados en La Guajira con servicio gratuito durante 4 años, como modelo de sostenibilidad temporal.
- Se concluyó que el proyecto OXI de Planadas debe revisar y definir claramente el esquema de tarifa social, garantizando sostenibilidad y acceso.

SALIDAS DE LA REUNIÓN


- Para ampliar la cobertura del proyecto, se recomienda incorporar zonas Wi-Fi comunitarias, aprovechando la infraestructura troncal existente del GEB.
- Se debe incluir un riesgo explícito en la matriz de riesgos, asociado a la sostenibilidad del servicio y capacidad de pago de los usuarios.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Realizar primera transferencia del proyecto (MGA, documento de radicación y certificaciones) para inicio de revisión por ART y DNP	Equipo estructurador	30/04/2026
Coordinar mesa técnica con ART para revisión del proyecto	Alexis Peña	27/04/2026
Realizar mesa de trabajo para revisión detallada de la MGA	Equipo técnico	20/04/2026 – 3:00 pm

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Carlos Adolfo Grisales Ibarra	Grupo de Energía de Bogotá (GEB)	
Román Andrés Cancelado	Grupo de Energía de Bogotá (GEB)	
Jorge A. Quintero P.	Contratista – DNP	
Yamid Basto Mogollón	Funcionario – MinTIC – Oficina de Fomento Regional TIC	
Jhon Andrés Cardozo	Asesor – Externo	
Carlos Andrés Ospina	Apoyo técnico – Externo	
Wílmar Moreno S.	Profesional – MinTIC	
Jhon J. Morales Vera	Contratista – MinTIC	
Víctor Jesús Mora	Contratista – MinTIC	
Óscar L. Treviño Ramírez	Profesional – DNP	
Jhon Jairo López Cano	Consultor – Externo	
Luis Ángel Velandia	Especialista – MinTIC	
Jhon Fredy Vargas Mayor	Contratista – MinTIC – Oficina de Fomento Regional TIC	
Alexis Peña Briceño	Contratista – MinTIC – Oficina de Fomento Regional TIC	

Anexos



TIC

Lista de Asistencia - Ayuda de Memoria

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Asistencia Técnica Estructuración Proyecto OxI - Grupo Energía de Bogota, Infraestructura y OFR MinTIC.

FECHA: 14 Abril de 2026 LUGAR: OFR - MinTIC

HORA INICIO: 3:00 pm. HORA FINAL: 4:30 pm RESPONSABLE: Alexis Peña.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	JORGE A. QUINTERO P.	7710244 7007	DNP/FA-MINTIC	Contratista	3282074302	Jaquinteroe@mintic.gov.co	
2	Yamid Basto Mogollon	1.110.860.636	Fomento-MinTic	Funcionario	3194068216	ybasto@mintic.gov.co	
3	Roman Andres Cancelado	80169043	Enlaza	Asesor	3159768893	rcancelado@enlaza.com.co	
4	Carlos Adolfo Grisales	31749980	Enlaza	Asesor	3174062473	cgrisales@enlaza.com.co	
5	Juz Mary Moreno S.	52068316	Dir. Estruct. Mintic.	Abogada	3134492504	lamoreno3@umtic.gov.co	
6	Wilmar Estiven Morales Buenaventura	1053601230	Dntic	Contratista	3115086813	wsmoralesb@mintic.gov.co	
7	Yuber Jesus Mora	77165.673	DNP/FA-MINTIC	Contratista	3144287704	yheira@mintic.gov.co	
8	Oscar Eduardo Trevez Ramirez	1018083692	DNPFA	Prof. Esp.	3004660669	oeramirez@mintic.gov.co	
9	Ricardo Javier Garcia B	80018982	DNPFA	CONTRATISTA	3158913115	rigarcia@mintic.gov.co	
10	Julio Israel Portilla	5130816	Dnp/fa	Consultor	3223936672	jmunitero@	
11	Jhon Fredy Vargas Mayor.	1.113.798.664	OFR - MinTIC	Contratista	3105185456	jfvargas@mintic.gov.co	
12	Alexis Peña Briceño	3180055	OFR-MINTIC	Contratista	3162951413	apenab@mintic.gov.co	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"