ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16650794

FORMATO AUTOCONTROL-RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No.	3	PARCIAL	X	FINAL	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de ABRIL de 2026	Y EL	30 de ABRIL de 2026		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No.	7	Fecha de Suscripcion	2026

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	KELLY MAGNOLIA BEJARANO RIVERA	Numero de Documento	C.C. 52959448

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
Bancolombia	Ahorros	18912356244

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD; SEGÚN REPARTO

FORMA DE PAGO

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA REALIZARÁ EL PAGO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ AL CONTRATISTA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, CADA UNA POR VALOR DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($5.900.000) M/CTE INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. PARA LOS PERIODOS QUE NO CORRESPONDAN A MENSUALIDADES COMPLETAS, SE CANCELARÁ LA SUMA PROPORCIONAL AL VALOR MENSUAL PACTADO POR LOS DÍAS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS. PARA EL PAGO DEL CONTRATO, LOS MESES DEBEN ENTENDERSE DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

	VALOR CONTRATO	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		47.200.000
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		-
VALOR ADICION 2		-
VALOR ADICION 3		-
VALOR ADICION 4		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)		47.200.000

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	2/02/2026	PLAZO INICIAL	8	
TERMINACION INICIAL	1/10/2026			
		PRORROGAS		
FECHA PRORROGA 1		No.DIAS O MESES PRORROGA 1	0	0
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2	0	0
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	1/10/2026	TOTAL EN MESES y/o DIAS	8	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A	FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A	FECHA REINICIO 2	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	RICARDO MAURICIO BURBANO ACOSTA	VINCULACION	planta	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	0

4. CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR)		2.360.000
ABRIL		OK BASE CORRECTA
	VALOR APORTE A SALUD	295.000
Pensionado	NO VALOR APORTE A PENSIÓN	377.600
	VALOR APORTE ARL	0
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO		672.600

Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009 S.H.D.)

5. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	47.200.000
ACUMULADO CORTES PARCIALES	11.603.333
SALDO POR EJECUTAR	35.596.667
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	5.900.000
IVA	-
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	5.900.000

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	GIROS: VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS: ACUMULADO GIROS	GIROS: SALDO REGISTRO PPTAL
673	O2301174599202425 88	47.200.000	11.603.333	5.900.000	17.503.333	29.696.667
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-
	TOTALES	47.200.000	11.603.333	5.900.000	17.503.333	29.696.667
		OK		OK		OK

SON: (Valor en letras): CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	24,58%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	37,08%

6. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	INFORMACION PLANILLA: PLANILLA	MES PLANILLA	IBC	VALOR ACUMULADO	% EJECUCION FISICA ACUMULADA
1	2 de FEBRERO de 2026	28 de FEBRERO de 2026	5.703.333	52860675	FEBRERO	2.360.000,00	5.703.333	12,08%
2	1 de MARZO de 2026	31 de MARZO de 2026	5.900.000	67390583	MARZO	2.380.000,00	11.603.333	12,50%
3	1 de ABRIL de 2026	30 de ABRIL de 2026	5.900.000	75230890	ABRIL	2.360.000,00	17.503.333	12,50%
4	de de	de de		0	0	-		
5	de de	de de		0	0	-		
6	de de	de de		0	0	-		
7	de de	de de		0	0	-		
8	de de	de de		0	0	-		
9	de de	de de		0	0	-		
10	de de	de de		0	0	-		
11	de de	de de		0	0	-		
12	de de	de de		0	0	-		
13	de de	de de		0	0	-		
14	de de	de de		0	0	-		
15	de de	de de		0	0	-		
16	de de	de de		0	0	-		
17	de de	de de		0	0	-		
18	de de	de de		0	0	-		
		TOTAL EJECUTADO	17.503.333			7.100.000	17.503.333	37,08%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR	29.696.667	PORCENTAJE DE IBC	15%	Fecha de Certificación de cumplimiento del presente corte

A los 30-ABRIL-2026 RICARDO MAURICIO BURBANO ACOSTA recibe a satisfacción el

informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el PAGO 3 en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del

contrato CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 de 2026 . dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

NÚMERO DE PLANILLA: 75230890 **PERIODO COTIZADO MES (ES)** ABRIL - 2026

RICARDO MAURICIO BURBANO ACOSTA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.604.410 Bogotá

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.856 de Bogotá

Versión 2025-4