**ACTA DE COMITÉ N.º 001**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º **OPS-ITTLP-.029-2026**

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| CONTRATO No. | **OPS-ITTLP-.029-2026** |
| OBJETO | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA REPRESENTACION JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA ASI COMO LA PROYECCION, REVISIÓN DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, PETICIONES, TUTELAS Y DEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRASNPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS** |
| PLAZO | **CUATRO (04) MESES** |
| VALOR | **SESENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($ 62.009.925,12)** |
| TIEMPO ADICIONAL | **DOS (02) MESES** |
| VALOR ADICIONAL | **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.350.000)** |
| FECHA DE INICIO | **14 DE ENERO DE 2026** |
| CONTRATISTA | **LANDYS TORCOROMA AVENDAÑO RONDON** |
| SUPERVISOR | **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** |
| FECHA DE TERMINACION | **13 DE JULIO DE 2026** |
| DURACION DE LA POLIZA | N/A |

Se reunió el Doctor **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**– director Del Instituto De Tránsito Y Transporte Del Municipio De Los Patios, Ordenador del Gasto, y el Supervisor **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** del Contrato **OPS-ITTLP-.029-2026**, y el contratista **LANDYS TORCOROMA AVENDAÑO RONDON**, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Proposiciones y varios
3. Conclusiones y determinaciones

**1. <u>VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</u>**

**<u>ASISTENTES</u>**

| | |
|---|---|
| Director del Tránsito y Transporte Municipio de los Patios: | **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** |
| Supervisor: | **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** |
| Contratista: | **LANDYS TORCOROMA AVENDAÑO RONDON** |

2. **PROPOSICIONES Y VARIOS**:

Se da inicio a la presente reunión con la participación de **JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE** supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No.**OPS-ITTLP-.029-2026.**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse
2. Que se requiere que el servicio se siga prestando
3. Que, la entidad no tiene el personal de planta suficiente para que apoye los procesos adelantados por la dirección de tránsito del municipio de los patios para cumplir el objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo **DOS (02) MESES**, y en valor por **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.350.000)**

3. **CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES**

El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el Adicional en Tiempo por **DOS (02) MESES** y en Valor **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.350.000)** de al Contrato de Prestación de servicios **OPS-ITTLP-.029-2026** y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervinieron, a los (12) días del mes de mayo de 2026.

Se suscribe,

**JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**
Supervisor

**LANDYS TORCOROMA AVENDAÑO RONDON**
Contratista

**JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**
Director General ITTLP

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Aprobó: | Javier Eduardo Porras Manrique | Director General ITTLP | |
| Proyecto: | Edgar Enrique Buitrago Cabeza | Asesor Jurídico Externo | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente. | | | |