INFORME DE SUPERVISIÓN N°01 Y FINAL
CONTRATO No 002-2025
FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	Asociación de Municipios del Occidente AMOCCIDENTE
CONTRATISTA:	GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.A.S
NIT:	900.504.858-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES MARIO CARDONA PUERTA
CEDULA :	3.399.665
OBJETO:	DOTACIÓN, INSUMOS, SIEMBRA, CERCA Y ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCION 2024-2027 EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LLEVAR A EFECTO EL CONTRATO CI-012-2025 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No. 040-COV240959 CELEBRADO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ML ($62.452.748,84)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ML ($62.452.748,84)
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO	PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (01/08/2025)
FECHA DE INICIO:	QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (15/08/2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (15/12/2025)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 002 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Las actividades realizadas por el contratista durante el periodo reportado se relacionan a continuación:

- Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y obras estratégicas de conservación de la jurisdicción del municipio
  - Suministrar los insumos necesarios para el desarrollo de acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de las cuencas hidrográficas que abastecen los principales acueductos y otros ecosistemas estratégicos en la jurisdicción del Municipio de Armenia.
- Suministrar los insumos necesarios para la conservación de los ecosistemas estratégicos en territorio municipal
  - Suministrar los insumos necesarios para la restauración, recuperación y rehabilitación en ecosistemas estratégicos en territorio municipal
  - Establecimiento de cinco (05) hectáreas en sistemas forestales de tipo protector mediante la siembra de especies forestales nativas
  - Aislamiento de 600 metros lineales
  - Suministrar los insumos necesarios para el fortalecimiento de viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos.

Estas actividades fueron llevadas a cabo en los siguientes predios:

PREDIO	COORDENADAS	
	LATITUD	LONGITUD
EL YARUMO	6.14366	-75.81604
SAN JOSE	6.14712	-75.75948
EL PIÑON	6.16481	-75.76543

ACTA DE AVANCE

DOTACION		
OTROS COSTOS (Diferente a los costos del personal)		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
Resma de papel	unidad	8
Proyector de video	unidad	4
Libreta para apuntes	unidad	540

Cartulina	unidad	20
Caja de marcadores	unidad	10
Caja de lapiceros	unidad	16
Camiseta tipo polo para el tecnólogo	unidad	1
Chaleco color beige para el tecnólogo	unidad	1
Pava color beige para tecnólogo	unidad	1
Camiseta tipo polo color verde para las familias	unidad	10
Pava color beige para las familias	unidad	10

SUMINISTROS		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
Sudol - corrector de suelo - 20Kg	Kg	5
Semilla de lombriz rosa californiana 4Kg	Kg	40
Semillas de hortalizas y leguminosas 10 gramos - 5 especies	G	1
Árboles Frutales	Unidad	20
Jardinera vertical de 30 X 1.30 X 15	Unidad	10
Jabón Plástico	L	40
Bomba Aspersor de 5L	Unidad	10
Sulfato de cobre	Kg	10
Sulfato de potasio	Kg	10
Sulfato de hierro	Kg	10
Micorriza	G	5000
Azufre	Kg	10

ALIMENTACION		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
Almuerzos para asistentes a los encuentros y asistencias técnicas (encuentros de diagnóstico, capacitación, implementación)	Almuerzos	100
Alimentación de familias para c/u de los encuentros (10 personas por encuentro)	Refrigerios	60

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	$62.452.748,84
AVANCE N°1 Y FINAL	$62.452.747
SALDO	$1,84
PORCENTAJE DE EJECUCION	99,99%

Se anexa:
- Factura
- Seguridad social
- Informe de actividades

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
JULIO 2025	7981982554	$396.700	$1.585.900	$338.400	$2.321.000
AGOSTO 2025	7985530860	$391.700	$1.565.800	$455.900	$2.413.400
SEPTIEMBRE 2025	7989498041	$453.500	$1.812.500	$488.900	$2.754.900
OCTUBRE 2025	7993805941	$459.700	$1.837.600	$492.700	$2.790.000
NOVIEMBRE 2025	7997567672	$438.800	$1.754.000	$479.900	$2.672.700

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/12/2025	DICIEMBRE 2025	MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	4.5
Cumplimiento cronograma de ejecución	4
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	NA
Calidad material y suministros	NA
Cumplimiento pago salarios	NA
Oportunidad entrega de información	4.5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Convenio marco	CONTRATO	CDP	Registro Presupuestal
CI-015-2025	CONTRATO-006-2025	00139 DEL 15/09/2025	00259 DEL 15/09/2025

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE 496	23/12/2025	23/12/2025	$62.452.747	$1,84	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	62.452.748,84
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	62.452.748,84
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado por concepto de avance durante el período 15 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025	$62.452.747
Porcentaje de ejecución financiera del valor inicial	100%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de ejecución de recursos NA

- Relación de los informes de reintegros financieros

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado por recursos entregados en administración del período	N/A
Pagos realizados por honorarios del período	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CAT-100001215 CUMPLIMIENTO ANEXO 0 FIRMA CONTRATO	CUMPLIMIENTO	01/08/2025	30/06/2026	15/08/2025	$12.490.549,77
		PRESTACIONES SOCIALES	01/08/2025	30/12/2028	15/08/2025	$12.490.549,77
		CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2025	30/06/2026	15/08/2025	$12.490.549,77
Seguros Mundial	CAT-100000481 RCE ANEXO O FIRMA CONTRATO	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/08/2025	30/12/2025	15/08/2025	$284.700.000
		PATRONAL	01/08/2025	30/12/2025	15/08/2025	$284.700.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01/08/2025	30/12/2025	15/08/2025	$284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01/08/2025	30/12/2025	15/08/2025	$284.700.000
Seguros Mundial	CAT-100001215 CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	15/08/2025	14/07/2026	25/08/2025	$12.490.549,77

	ANEXO 2 FIRMA ACTA DE INICIO	PRESTACIONES SOCIALES	15/08/2025	13/01/2029	25/08/2025	$12.490.549,77
		CALIDAD DEL SERVICIO	15/08/2025	14/07/2026	25/08/2025	$12.490.549,77
Seguros Mundial	CAT-100000481 RCE ANEXO 2 FIRMA CONTRATO	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	15/08/2025	13/01/2026	25/08/2025	$284.700.000
		PATRONAL	15/08/2025	13/01/2026	25/08/2025	$284.700.000
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/08/2025	13/01/2026	25/08/2025	$284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/08/2025	13/01/2026	25/08/2025	$284.700.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado del 15 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025, por valor de $62.452.747

Atentamente,

Luis E Escudero L

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

Alejandra M. Silva P.

ALEJANDRA MARÍA SILVA PORRAS
Subdirección de Infraestructura Planeación y Obras