ACTA DE REINICIO N° 01
CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA No 153-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268 - 7
CONTRATISTA	COPRAGRO SAS
NIT	832003296-5
REP LEGAL	GERMAN LEONARDO MEJIA ACOSTA
CEDULA DE CIUDADANÍA	79.520.479 DE BOGOTÁ D.C
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA DOTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA.
SUPERVISOR	SILVANA ELEONORA RODRIGUEZ SALAMANCA
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de Diez (10) días calendario contados a partir de acta de inicio.
VALOR TOTAL	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($40.996.769,00) IVA INCLUIDO
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO VILLA DE LEYVA
N° CDP	2026030016 del 18 de Marzo de 2026
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2026040036 del 23 de Abril de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	28/04/2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	06/05/2026
FECHA PRESENTE ACTA	12/05/2026

En Villa de Leyva, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2026, la Ingeniera **SILVANA ELEONORA RODRIGUEZ SALAMANCA,** Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales, y GERMAN LEONARDO MEJIA ACOSTA**,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.520.479 DE BOGOTÁ D.C, como representante legal de la empresa **COPRAGRO SAS** identificada con NIT 832003296-5 en calidad contratista del **CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA No 153-2026,** acuerdan realizar el Reinicio No. 01 al contrato cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA DOTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el día seis (06) del mes de mayo del año 2026, se suscribió acta de SUSPENSIÓN N°. 1 por la siguiente consideración:

1. **Tiempos de entrega:** Para el ítem, Sustrato de coco 100L esterilizado y buferizado; el proceso de Buferizado tiene un periodo superior a los 15 días, ya que se debe regular el PH y hacer estudios para poder empacar el producto en las lonas.
2. **Tecnicos:** La semilla de Pino Romeron al ser perecedera, nuestro proveedor la cosecho y está en proceso de desinfección y secado al ser una semilla de siembra inmediata.

SEGUNDO: Que las causas que dieron lugar a la suspensión No. 1 del **CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA No 153-2026** han sido superadas, por lo cual da a lugar el reinicio a la ejecución del contrato en mención.

Que, por lo previsto anteriormente, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA No 153-2026** cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA DOTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA en cumplimiento del objeto contractual.

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	**Sandra Tovar**	**Silvana Eleonora Rodriguez Salamanca**	**Silvana Eleonora Rodriguez Salamanca**
CARGO	Técnico Operativo SDECYAA	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales

SEGUNDO: El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo de duración de la suspensión del contrato para su revisión y aprobación por parte de la Entidad, en un término no mayor a dos (3) días hábiles.

TERCERO: El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor,	Contratista,
SILVANA ELEONORA RODRIGUEZ SALAMANCA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES	**GERMAN LEONARDO MEJIA ACOSTA** Rep. Legal COPRAGRO SAS

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	**Sandra Tovar**	**Silvana Eleonora Rodriguez Salamanca**	**Silvana Eleonora Rodriguez Salamanca**
CARGO	Técnico Operativo SDECYAA	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales