VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 3 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEONES
HERRAMIENTA Y EQUIPO: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO.
EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO, PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA MANTENIMIENTO DE ROPETAS, ADITAMENTOS SANITARIOS. INSTALACION DE PASAMANOS Y BARANDALES. SE REALIZAN PEGUES EN VITRIFICADO Y CANTILO AL BORDE DE LA PISCINA.

SABADO 2 DE AGOSTO DE 2025.
NO SE LABORÓ.

LUNES 4 DE AGOSTO DE 2025.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEONES.
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO, PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDADES: SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PISCINAS PARA PROCEDER A LLENADO. SE CONTINUA INSTALACION DE PASAMANOS. Y BARANDALES.

MARTES 5 DE AGOSTO DE 2025.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEONES.
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO, PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDADES: SE INICIA LLENADO DE LA PISCINA DE ADULTOS, SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA. SE CONTINUA INSTALACION DE PASAMANOS Y BARANDALES CON VERDE PALMERA DEJANDO PUNTA A MUNICIPIO.

MIERCOLES 6 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: NUBLADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 OPERADOR
HERRAMIENTA Y EQUIPO: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO
EQUIPO DE SOLDADURA, HIDROLAVADORA, RULERA, TALADRO, HERRAMIENTA
ACTIVIDADES: SE CONTINUA VACIADO DE PISCINA DE
ARILLOS Y MUROS, LABORES DE LIMPIEZA EN
PISCINA Y PATIOS, INSTALACION DE PERFILANDOS Y
PINTURA DE BARANDAS Y PERFILANDOS.

JUEVES 7 DE AGOSTO DE 2025,
DIA FESTIVO, NO SE LABORO.

VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2025
NO SE LABORO.

SABADO 9 DE AGOSTO DE 2025
NO SE LABORO.

LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 OPERADOR
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO
DE SOLDADURA, RULERA, TALADRO, HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA
ACTIVIDADES: SE REALIZA RUTINA DE BARANDAS Y
PERFILANDOS, SE CONTINUA RESANES EN ZONA
DE ROMPEOLAS DE PISCINA EN CIANUETO.

MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 OPERADOR
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE
SOLDADURA, RULERA, TALADRO, HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA, MISC.
ACTIVIDADES:

SE CONTINUA LA PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDAS REJILLAS Y LIMPIEZA DE OBRA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS SANITARIOS.

Jaime Ríos
Subcontratista

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025.

CUADRILLA: SOLEDAD.

PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEÓN.

HERRAMIENTA: (MENOR) CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA, TALADRO, HIDROLAVADORA, ESCALERAS.

ACTIVIDADES: SE CONTINUA PINTURA DE PASAMANOS, SE REALIZA LIMPIEZA FINA ENTREGA DE LA OBRA.

Jaime Ríos
Subcontratista

JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025.

CUADRILLA: NUBLADO, LLUVIA EN LA TARDE.

PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEÓN.

HERRAMIENTA: CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA, TALADRO, HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA PINTURA DE BARANDALES Y PASAMANOS SE REALIZA LIMPIEZA CONCRETA PARA ENTREGA DE OBRA.

Jaime Ríos
Subcontratista

VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025.

CUADRILLA: SOLEDAD.

PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 PEÓN

HERRAMIENTA: CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA, TALADRO, HIDROLAVADORA, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA PINTURA DE BARANDALES Y PASAMANOS SE REALIZA LAVADO Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA.

Jaime Ríos
Subcontratista

SABADO 16 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 RESIDENTE
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, TALADRO PULIDORA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA DE BARANDALES Y PERIMETRALES
SE REALIZA CAPACITACION AL MUNICIPIO DEL MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE LA PISCINA

LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: DIA FESTIVO, NO SE LABORO

MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 RESIDENTE
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, TALADRO PULIDORA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE PUERTA CONTINUA EN EL CUARTO DE QUÍMICOS
SE CONTINUA PINTURA EN BARANDALES Y PERIMETRALES.

MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO - LLUVIA EN LA TARDE
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 RESIDENTE
HERRAMIENTA: CONCRETERA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA, TALADRO, HERRAMIENTA, HERR. MENOR
ACTIVIDADES: SE CONTINUA PINTURA EN BARANDALES Y PERIMETRALES, SE REALIZA LIMPIEZA PARA ENTREGA.

JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 RESIDENTE

HERRAMIENTA: CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO SOLDADURA, HIDROLAVADORA, PLOMADA, TALADRO. HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: SE CONTINUA PINTURA DE PASAMANOS.
Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.
SE REALIZO VISITA DE OBRA POR PARTE DE INTERVENTORIA Y LA INTERVENTORIA. SE REALIZAN OBSERVACIONES RESPECTO AL AVANCE EN LA INSTALACION DE LA PUERTA CORTINA. Y AL ESTADO DEL AGUA DE LA PISCINA.
SE REALIZAN LOS AJUSTES DE RESANE Y PINTURA EN LA PUERTA CORTINA.
RESPECTO AL AGUA DE LA PISCINA CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA OPERACION Y MANTENIMIENTO Y YA SE REALIZO LA CAPACITACION RESPECTO AL MANEJO DEL SISTEMA DE BOMBEO

VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 2 SOLDADORES, 1 RESIDENTE.
HERRAMIENTA: CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, EQUIPO DE SOLDADURA, PLOMADA, TALADRO, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDADES: SE REALIZAN LOS RESANES SOLICITADOS EN LA PARTE DE LA PUERTA CORTINA, SE REALIZA PINTURA DE PASAMANOS.

SABADO 23 DE AGOSTO DE 2025.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES. 1 RESIDENTE.
HERRAMIENTA: CONCRETADORA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLOMADA, TALADRO HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDADES: SE REALIZA RECOLECCION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, SE FINALIZAN ACTIVIDADES