ACTA N° 01
ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01

CONTRATO	:	OBRA N° COP-006-2025
DE FECHA:	:	26/12/2025
OBJETO	:	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS ESPECIALES EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ALCALDÍA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	SEÑALES LTDA R.L ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA ARQ. CARLOS DAVID RODRIGUEZ BARRERO ING. MARÍA ALEJANDRA LOZANO FONSECA ING. HILBERT ANDRÉS GONZALEZ SALAZAR
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 640.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 640.000.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	:	FEBRERO 10 / 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	DOS (2) MESES, EN TODO CASO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	ABRIL 9 / 2026
OTROSI MODIFICATORIO 001	:	FEBRERO 24 / 2026
FECHA PRÓRROGA No. 1	:	ABRIL 9 / 2026
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1	:	30 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	MAYO 9 / 2026

ASISTENTES

CONTRATISTA	:	SEÑALES LTDA R.L ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA ARQ. CARLOS DAVID RODRIGUEZ BARRERO ING. MARÍA ALEJANDRA LOZANO FONSECA ING. HILBERT ANDRÉS GONZALEZ SALAZAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 640.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN ESTA ACTA	:	$ 305.041.090,00
VALOR PAGADO ACUMULADO (INCLUYE LA PRESENTE ACTA)	:	$ 305.041.090,00
FECHA DE CORTE		ABRIL 9 / 2026

LA REUNION SE EFECTUA EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CON EL FIN DE REALIZAR EL ACTA DE PAGO PARCIAL NUMERO 01 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA. LA PRESENTE ACTA ES CON BASE EN LAS MEMORIAS Y MEDIDAS REALIZADAS POR LA EL CONTRATISTA LAS CUALES ESTAN SOPORTADAS EN EL ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS .

EL ACTA DE PAGO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS

EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS **($305.041.090,00)** M/CTE.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOSMILVEINTISEIS.

SEÑALES LTDA
R.L ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. CARLOS DAVID RODRIGUEZ BARRERO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO DE MOVILIDAD
SUPERVISOR

ING. MARÍA ALEJANDRA LOZANO FONSECA
CONTRATISTA - DTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. HILBERT ANDRÉS GONZALEZ SALAZAR
CONTRATISTA - DTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN