ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
INDEPORTES ANTIOQUIA	**INDEPORTES ANTIOQUIA**
edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO**
P&C PINTURAS & COLORES S.A.S. LÍDERES EN SEÑALIZACIÓN VIAL	**P&C PINTURAS Y COLORES S.A.S.**
FECHA	domingo, 7 de septiembre de 2025
CONTRATO Nº	CD-018-2025-COP
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NÚMERO 051-SPDT-CD-CI-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	viernes, 28 de marzo de 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	EL PLAZO FIJADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (04) MESES DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO. NO OBSTANTE, ESTE PLAZO DEBERÁ AJUSTARSE A LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, DE MANERA QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ EXTENDERSE MÁS ALLÁ DEL PERÍODO FISCAL EN CURSO.
VALOR	$ 210.192.959,00
FORMA DE PAGO	Un anticipo del 30% del valor total del proyecto, el cual será amortizado mediante deducciones del 30% del valor de cada acta de pago, hasta completar el 100% de la suma anticipada. El valor equivalente al setenta por ciento (70%), pagadero mediante actas parciales. Las actas de obra deberán ser presentadas en el mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. El valor restante se pagará con un desembolso final correspondiente al diez por ciento (10%) del proyecto, el cual se cancelará una vez el contratista presente adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión todo lo relacionado con la ejecución financiera (cantidades, valores unitarios)
PRORROGA 1	15 DIAS
SUSPENSION 1	viernes, 27 de junio de 2025 — 1 MES
ADICION 1	$ 69.414.152,00
VALOR TOTAL	$ 279.607.111,00
VALOR ANTICIPO	$ 63.057.887,70
CONTRATISTA	SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	PINTURAS Y COLORES S.A.S

OBSERVACIONES

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Abriaquí a los 7 días del mes de septiembre de 2025 se recibió el Contrato No. CD-018-2025-COP por parte del Contratista Soluciones y Ecosistemas J & G S.A.S y por la interventoria Pinturas y Colores S.A.S

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA INTERVENTOR

JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ

RL: PINTURAS Y COLORES S.A.S

FIRMA CONTRATISTA

JESUS LEONARDO PEREZ PEREZ

RL: SOLUCIONES Y ECOSISTEMAS J & G S.A.S

FIRMA SUPERVISOR

DAVID CENDOYA OCAMPO

INDEPORTES ANTIOQUIA

FIRMA MUNICIPIO

CATALINA ALCARAZ

SEC. OBRAS PUBLICAS