ACTA DE INICIO MÍNIMA CUANTÍA MC-016-2026	
NUMERO:	**MC-016-2026**
INICIO	**12 DE MAYO DE 2026**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS NIT 890801145-6**
CONTRATISTA:	**A&E INGENIERÍA OBRAS CIVIL S.A.S NIT. 901.858.201-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**FABIO ANDRÉS ALZATE ESTRADA**
N° CEDULA	**1.053.840.528**
OBJETO	**MEJORAMIENTO VIAL, ESTABILIZACIÓN Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA EN LA VÍA MUNICIPAL EL LLANO - GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS,**
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.463.946)**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**191 DEL 25 DE MARZO DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**349 DE 04 DE ABRIL DE 2026**
RUBRO	**2.3.2.02.02.005.002**
PLAZO	**EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE UN MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

El Alcalde municipal, **CARLOS ALBERTO CORTES CHAVARRIAGA**, identificado con cedula de ciudadanía **9.810.183** representando al municipio de Marmato en calidad de alcalde y **FABIO ANDRÉS ALZATE ESTRADA,** identificado con cedula de ciudadanía **1.053.840.528** actuando como representante legal de **A&E INGENIERÍA OBRAS CIVIL S.A.S** con NIT **901.858.201-5** quien será denominado el contratista, establecen como fecha de inicio de las acciones correspondientes al objeto del contrato No **MC-016-2026**, el día 12 de Mayo de 2026

.

Se deja constancia que el contratista no tendrá ningún vínculo laboral con la alcaldía municipal de Marmato, por lo tanto, no se someterá a subordinación ni horario, obligándose a cumplir con el objeto contratado bajo su propia programación y organización.

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en Marmato caldas, a los doce (12) días del mes de Mayo de dos mil veintiséis (2026).

CARLOS ALBERTO CORTES CHAVARRIAGA
CC. 9.810.183
ALCALDE

FABIO ANDRÉS ALZATE ESTRADA
C.C 1.053.840.528
REPRESENTANTE LEGAL