en fw

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud									
Contrato No.	20260075			**Fecha Cont.**	15/01/2026		**Tipo**	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión	
Contratista	JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA						**Id.**	74.081.621	
Supervisor o interventor	NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES								
Objeto del contrato	Prestación de servicios tecnológicos en sistemas de información y telecomunicaciones enmarcado dentro del proyecto denominado implementación proyecto gobierno digital más eficiente en el municipio de Sogamoso.								
Valor	$11.800.000,00								
Plazo programado	**meses**	4	días			**inició**	16/01/2026	**Fin**	15/05/2026
Historial:									
Adiciones	**De Fecha**			**Valor**	$				
Prórrogas	**De fecha**			**Desde**			**Hasta**		
Suspensiones	**De fecha**			**Desde**			**Hasta**		
Plazo restante	**meses**			**días**			**Vence el día**		

I. Solicitud

Adicionar	**Valor**	$5.900.000,00			**Valor luego de adición**	$17,700,000,00
Prorrogar	**meses**	2	**días**		**Finaliza**	15 de Julio de 2026
Suspender	**meses**		**días**		**Finaliza**	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				15 de Julio de 2026	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	**Sí**		**No**	X		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	**ADICION Y PRORROGA**	**del contrato por los siguientes motivos:**

Que se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato 20260075 teniendo en cuenta que se debe dar continuidad de mantener y actualizar el sistema de gestión de documento electrónico "ORFEO", igualmente a la fecha existen procesos de desarrollo de plataformas tecnológicas la cuales se encuentran en curso y se deben llevar a la finalización y terminación y puesta en marcha de la plataforma. Lo mismo que las demás obligaciones inherentes estipuladas en el contrato en mención.

Que el contrato No. 20260075 se encuentra vigente y se cuenta con los recursos necesarios para suplir esta necesidad.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Disponibilidad presupuestal

IV. Modificaciones al contenido:

CLAUDULA SEGUNDA. PLAZO: Que el plazo del contrato 20260075 se prorroga por el termino de dos (2) meses más contados a partir del 16 de mayo de 2026.

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 06-05-26
Recibido Por: @laediaC
Radicado 760 N° Folios

CLAUSULA TERCERA. INORMACION PRESUPUESTAL: Para el pago de la presente adición se cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 2026000948 de fecha 05 de mayo de 2026 y los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas de la adición, van con cargo al presupuesto de la vigencia 2026, Acuerdo 034 de 2025 y decreto 642 de 2025.

No. del CDP	Cuenta	Nombre	Producto MGA	Detalle sectorial	Fuente Recurso	CPC	Valor a imputar
2026000948	2.3.2.02.02.008.01-16-23-2301-1040005	Implementación proyecto gobierno digital más eficiente en el municipio de Sogamoso/ingresos corrientes de libre destinación	2301024		1.2.1.0.00	83162	$4.425.044,00
2026000948	2.3.2.02.02.008.01-16-23-2302-1040005	Implementación proyecto gobierno digital más eficiente en el municipio de Sogamoso/ingresos corrientes de libre destinación	2301024		1.2.1.0.00	83162	$1,474,956.00
TOTAL							**$5.900.000,00**

CLAUSULA SEXTA. VALOR: La adición es por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($5.900.000,00), el valor del contrato principal incluido la adición asciende en la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($17.700.000,00).

El contratista debe realizar el pago de las estampillas correspondientes de acuerdo con el estatuto tributario y ampliar el tiempo de certificación en la compañía de riesgos laborales. Las demás cláusulas del contrato principal no sufren modificación alguna.

JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA
Secretario del Despacho

NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES
Supervisor/interventor

JOHN JAIRO SANCHEZ SOSA
Contratista