ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Manizales, 23 de Diciembre de 2020

Arquitecto
ROBINSON ALMANZA CARVAJAL
Profesional Universitario
Secretaría de Educación
Supervisor

Asunto: **Autorización Prórroga No. 01 al contrato de Obra No. 2012160663.**

En atención al trámite del asunto, me permito informarle que la solicitud de realizar Prórroga No. 01 al contrato No. 2012160663, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGURIDAD EN BARANDAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS VARIAS EN EL CDI DE VILLAHERMOSA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"**, por un plazo adicional **HASTA EL 1 DE MARZO DE 2021,** en virtud de lo cual el plazo final total del Contrato de Obra corresponde a dos meses (2), lo cual sitúa la terminación y entrega de las obras el día: 1 de marzo de 2021, es aprobada de conformidad con las razones expuestas por la supervisión del Contrato.

Al respecto se indica, que la Prórroga No. 01 debe ser suscrita antes del vencimiento del contrato e igualmente antes de dicha fecha deben tenerse actualizadas las vigencias de las pólizas, acorde a los términos de esta prórroga.

Cordialmente,

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas

FRANCISCO ARTURO VALLEJO GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES