| | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC<br>ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO | CODIGO: FALF-PGJ<br>Versión: 3 |
|---|---|---|

# ACTA DE LIQUIDACION FINAL

## 1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C. |
| **CONTRATO Nº** | 0713-2025 |
| **CONTRATISTA** | MANUEL ALBERTO PINEDA RUEDA<br>DISTRIBUIDORA GRUMERCO S.A.S.<br>NIT: 900581167 – 8 |
| **SUPERVISOR** | MARIA CRISTINA LUNA<br>TECNICO ADMINISTRATIVO-CRC |
| **OBJETO** | "COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PARA LA REALIZACIÓN DE MONITOREO, EVALUACIÓN EN PUNTOS DEFINIDOS SOBRE LAS CORRIENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES PRIORIZADAS; CARACTERIZACIÓN A LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, DOMÉSTICO Y AGROINDUSTRIAL Y PARA LA ATENCIÓN DE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA RELACIONADAS CON DENUNCIAS AMBIENTALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". |
| **VALOR** | SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS<br>M/CTE ($662.800.000) |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la legalización del contrato, una vez se hayan aprobado las garantías exigidas por la entidad |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 16 DE DICIEMBRE 2025 |
| **PRÓRROGA** | N/A |
| **ADICIÓN** | N/A |
| **SUSPENSIÓN** | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **REINICIO** | 03/02/2026 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 03/02/2026 |

## 2- PARTES QUE INTERVIENEN:

10 MAR 2026

En Popayán, a los _____ (___) días del mes de ____ del año _____, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor AMARILDO CORREA OBANDO, en calidad de Director General, El Técnico Administrativo MARIA CRISTINA LUNA, en calidad de supervisor liquidador, MANUEL ALBERTO PINEDA RUEDA en calidad de representante

legal de DISTRIBUIDORA GRUMERCO S.A.S., identificado con NIT 900581167–8 en calidad de contratista. Con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

**3- CRONOLOGÍA:**

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO: | 05/12/2025 |
| INICIO DEL CONTRATO: | 16/12/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 31/12/2025 |
| FECHA DE REINICIO | 03/02/2026 |
| FEHA DE TERMINACION INICIAL | 03/02/2026 |

**4- VALOR DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 662.800.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 662.800.000 |

**5. VALOR TOTAL CONTRATADO**

VALOR EJECUTADO (según certificaciones) $ 662.800.000

| PERIODO COMPRENDIDO | VALOR EJECUTADO |
|---|---|
| 16/12/2025 Al 03/02/2026 | $ 662.800.000 |
| **TOTAL** | $ 662.800.000 |

**6. BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$ 662.800.000** | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | **$ 662.800.000** |
| SALDO A FAVOR DE LA C.R.C. | | **$0** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 662.800.000** | **$ 662.800.000** |

**VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($662.800.000).**

## 8. CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción hasta su liquidación por parte del contratista, quien efectuó la entrega del informe final de actividades, certificado de cumplimiento y Planilla de Pago de Seguridad social (Salud, Pensión y riesgos Laborales).

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta liquidación.

Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de las obligaciones derivadas del citado contrato.

Para constancia se firma en Popayán, a los ____ días del mes 10 MAR 2026, del año _____ por quienes en ella intervinieron.

**MARIA CRISTINA LUNA**
supervisor-liquidador

**MANUEL ALBERTO PINEDA RUEDA**
contratista

**AMARILDO CORREA OBANDO**
Director General

*Proyectó: María Cristina Luna – Técnico Administrativo*
*Revisó: Diego Fernando Sánchez Vivas – Abogado Oficina Asesora Jurídica*
*Aprobó: Ángela Patricia García Mendieta – jefe Oficina Asesora Jurídica*