CONTRATO Nº 150.25.4.0348 **Vigencia:** 30/10/2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: E.S.E Hospital San José de Viterbo

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES: 01/02/2026 - 31/03/2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Se listan cada una de las obligaciones suscritas en el contrato**	**ACTIVIDADES REALIZADAS** **Se describen las actividades realizadas por cada obligación contractual**
Obligaciones Generales o Especificas	
1. **LÍNEA APS** ➢ **Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud: En busca de apoyo comunitario para un bienestar colectivo**	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. **FECHA** / **HORA** / **LINEA** / **ESTRATEGIA** / **TIEMPO** 17-02-2026 / 8 A -9 AM / APS / Estrategia "REDES COMUNITARIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD" En busca de apoyo comunitario para un bienestar colectivo. / 1 hora 

	Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de abril de 2026.
2. LÍNEA REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. **FECHA** / **HORA** / **LINEA** / **ESTRATEGIA** / **TIEMPO** 18-02-2026 / 9:00am a 10:00am / Discapacidad / ESTRATEGIA RBC REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD PARA PCD GENERAL Y POBLACIÓN INDÍGENA / 60 minutos  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de junio de 2026.

3. LÍNEA HABITANTE DE CALLE


- **"Calle Digna y Segura: Inclusión y Salud para la Vida"**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.



FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO	PARTICIPANTES
17-02-2026	-9 AM A 9: 20 AM	HABITANTE DE CALLE	Estrategia "CALLE DIGNA Y SEGURA INCLUSION Y SALUD PARA LA VIDA".	40 MIN	Psicóloga: Maryuri Andrea Zapata Guarin




Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026.



El día 10 de marzo de 2026, a las 9:00 a. m., en las instalaciones de la Alcaldía, se llevó a cabo la Actividad 1 denominada "Mapeo y caracterización de actores institucionales y comunitarios". Esta actividad tuvo como propósito identificar y reconocer los actores clave del territorio,

	permitiendo un acercamiento inicial para la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.  Posteriormente, el día 12 de marzo de 2026, a las 8:00 a. m., en el Colegio El Socorro, se desarrolló la Actividad 4 correspondiente a “Talleres Psicoeducativos – Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)”. Durante esta jornada se abordaron temáticas orientadas a la sensibilización, prevención y promoción de hábitos saludables en los estudiantes, fomentando la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de habilidades para la vida. 
4. LÍNEA INDÍGENA ➢ **Tejiendo Saberes para la Salud y la Vida**	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

	<table><tr><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>LINEA</th><th>ESTRATEGIA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>17-02-2026</td><td>12:10 A 12:38 PM</td><td>INDIGENAS</td><td>Estrategia "TEJIENDO SABERES PARA LA SALUD Y LA VIDA".</td><td>1 HORA</td></tr></table>Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de junio de 2026.
5. LÍNEA NO TRANSMISIBLES ➢ **Formando Facilitadores en Salud**	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. <table><tr><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>LINEA</th><th>ESTRATEGIA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>17-02-2026</td><td>10: 00 AM A 10: 40 AM</td><td>NO TRANSMISIBLES</td><td>Estrategia "FORMANDO FACILIATADORES EN SALUD INDIGENA Y POBLACION EN GENERAL"</td><td>40 MIN</td></tr></table> Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de junio de 2026.


6. LÍNEA PAI


- **Superhéroes con vacunas**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	TEMA	MODALIDAD	DURACION
13/02/2026	11:20 - 12	Plan Ampliado de Inmunizaciones	Superheroes con vacunas	Virtual	40

Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026.





7. **LÍNEA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD**
   - **Identificando líderes**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.


FECHA	HORA	LINEA	TEMA	MODALIDAI	DURACION
19/02/2026	3:30pm-4:30 pm	Participación Social Salud	*Identificando lideres	Virtual	30 minutos
			*Conociendo el Derecho a Participar		30 minutos

Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de mayo de 2026.

8. **LÍNEA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD**
   - **Conociendo el derecho a Participar**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.


FECHA	HORA	LINEA	TEMA	MODALIDAI	DURACION
19/02/2026	3:30pm-4:30 pm	Participación Social Salud	*Identificando lideres	Virtual	30 minutos
			*Conociendo el Derecho a Participar		30 minutos

	Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de abril de 2026.
9. LÍNEA SALUD Y ÁMBITO LABORAL ➢ **Entornos laborales para el bienestar: autocuidado y prevención de riesgos en la economía popular, comunitaria y rural.**	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026. En el marco de las acciones de promoción de la salud en el ámbito laboral, se desarrolló la actividad programada orientada a la articulación con actores institucionales y comunitarios, con el fin de garantizar la adecuada implementación de la estrategia en el municipio. **FECHA** / **HORA** / **LINEA** / **ESTRATEGIA** / **TIEMPO** 17-02-2026 / 10:00 A 11:00 AM / SALUD Y AMBITO LABORAL / Estrategia "ENTORNOS LABORALES PARA EL BIENESTAR AUTOCUIDADO Y PREVENCION DE RIESGOS EN LA ECONOMIA POPULAR, COMUNITARIA Y RURAL". / 1 HORA

Actividad 1: Se realizó el día **07 de marzo de 2026** a las 9:00 a.m. en la Alcaldía Municipal, mediante reunión con actores clave como representantes de la alcaldía, líderes comunitarios y otros actores del territorio. Durante la actividad se socializó la estrategia “Entornos laborales para el bienestar”, se explicaron sus objetivos y alcances, se definieron roles y responsabilidades de los participantes y se concertó el cronograma de actividades a desarrollar.

Asimismo, se priorizaron los territorios de intervención, incluyendo veredas y espacios de trabajo comunitario, y se establecieron compromisos para el desarrollo de las actividades. Se dejó como soporte el acta de reunión y el listado de asistencia, garantizando la trazabilidad del proceso.

La actividad se desarrolló conforme a lo establecido en el cronograma, promoviendo la participación de los actores involucrados y fortaleciendo la articulación interinstitucional.



10. LÍNEA SALUD MENTAL
Educación: Aprender para cuidarnos

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
17-02-2026	4 PM A 5 35 PM	SALUD MENTAL	Estrategia "EDUCACION APRENDER PARA CUIDARNOS".	1 HORA Y 30 MIN

Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de mayo de 2026.

11. LÍNEA SALUD MENTAL
- **Es una señal (Prevención conducta suicida)**

En el mes de marzo la Psicóloga participo de la asistencia técnica presencial programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO	PARTICIPANTES
3-03-2026	1 PM A 3:00 PM	SALUD MENTAL	Estrategia "ES UNA SEÑAL".	2 HORAS	Psicóloga: Maryuri Andrea Zapata Guarin

FOTOCAPTURA:



Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de abril de 2026.


12. LÍNEA SALUD MENTAL

- **Escuchaderos... cuidando vida**

En el mes de marzo la Psicóloga participo de la asistencia técnica presencial programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO	PARTICIPANTES
3-03-2026	9 AM A 12:00 PM	SALUD MENTAL	Estrategia "ESCUCHADEROS CUIDANDO VIDA".	3 HORAS	Psicóloga: Maryuri Andrea Zapata Guarin


FOTOCAPTURA:




Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de febrero de 2026.

En el marco de las acciones de promoción de la salud mental y el fortalecimiento de habilidades para la vida en adolescentes, se llevaron a cabo una serie de actividades programadas en el cronograma establecido, dirigidas a población entre los 12 y 17 años de edad.


Actividad 1: Concertación y caracterización realizada con la Institución educativa la Milagrosa el 24 de febrero de 2026.




Actividad 2: Correspondiente al encuentro lúdico-educativo se realizó el día **2 de marzo de 2026**, a las 10:15 am, en jornada desarrollada en horas de la mañana, con la participación de aproximadamente 50 adolescentes. Este espacio tuvo como objetivo principal socializar la estrategia y convocar a los jóvenes a participar en espacios de escucha activa, promoviendo la confianza, la expresión emocional y la participación.




Actividad 3: Segundo encuentro lúdico-educativo se llevó a cabo el día **5 de marzo de 2026**, a las a las 10:15 am,, igualmente en jornada de la mañana, contando con la participación de otros 50 adolescentes (diferentes a los del primer encuentro). Durante esta actividad se reforzó la importancia de los espacios de escucha, fomentando la interacción grupal, la identificación de emociones y el reconocimiento de situaciones que afectan el bienestar emocional.



Actividad 4 : El día **11 de marzo de 2026**, a las 8: 00 am, en la **Institución Educativa La Milagrosa**, grado 8A, se desarrolló el primer espacio de escucha espacio de escucha, orientado a la **prevención del consumo de sustancias psicoactivas**, en jornada desarrollada con población adolescente. En esta actividad se trabajaron contenidos relacionados con factores de riesgo y protección, toma de decisiones, presión de grupo y fortalecimiento del autocuidado.



Actividad 5 : El día **25 de marzo de 2026**, a las 8: 00 am, se realizó el segundo espacio de escucha enfocado en la temática de **regulación de emociones**, dirigido a estudiantes de los grados, 9°A, en jornada académica. En este espacio se abordaron temas relacionados con el reconocimiento emocional, estrategias de manejo del estrés, la ansiedad y el fortalecimiento de habilidades para la autorregulación emocional.



13. LÍNEA AMBIENTAL


- **Agua sucia - Diarrea segura**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	TEMA	MODALIDAD	DURACION
18/02/2026	4PM- 5:30	Salud Ambiental	AGUA SUCIA - DIARREA SEGURA BASURA CERO	Virtual	90

Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026.

Actividad 1: Realizada el día 26 de marzo en la Institución educativa el Socorro de la zona rural



14. LÍNEA AMBIENTAL

- **Basura Cero**

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	TEMA	MODALIDAD	DURACION
18/02/2026	4PM- 5:30	Salud Ambiental	AGUA SUCIA - DIARREA SEGURA BASURA CERO	Virtual	90

Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de abril de 2026.

15. LÍNEA SEGURIDAD NUTRICIONAL


- Mujeres amigas de la lactancia


En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
18-02-2026	2:40pm a 3:10 pm	Linea seguridad alimentaria y nutricional	Mujeres amigas de la lactancia	40 minutos



Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de agosto de 2026.


16. LÍNEA SEGURIDAD NUTRICIONAL ➢ Crezcamos felices, evitemos la Desnutrición	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026. En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de la desnutrición infantil, se desarrollaron las actividades programadas en el cronograma de la estrategia, dirigidas a madres y cuidadores de niños menores de 5 años.




Actividad 1: Se realizó el día **06 de marzo de 2026**, mediante la revisión de base de datos y SISVAN, identificando población en riesgo nutricional y priorizando a los niños que cumplían con los criterios de inclusión. Este proceso permitió focalizar la intervención en población vulnerable y orientar las acciones educativas de manera adecuada.




Actividad 2: Se llevó a cabo el día **13 de marzo de 2026,** mediante reunión con la comunidad, donde se socializó la estrategia, se explicaron los objetivos, alcance y metodología de trabajo, promoviendo la participación activa de las madres y cuidadores y resolviendo inquietudes frente al desarrollo de las actividades.





Actividad 3: Primer encuentro. Se desarrolló el día **20 de marzo de 2026** en el auditorio del CEFID, mediante la aplicación de un pretest para identificar conocimientos previos y la realización de un taller educativo sobre alimentación saludable, en el cual se abordaron prácticas adecuadas de alimentación, frecuencia de comidas y la importancia de una nutrición balanceada en la primera infancia.




Actividad 4: Segundo encuentro. Se realizó el día **27 de marzo de 2026** en el auditorio del CEFID, mediante taller educativo enfocado en la identificación de signos de alarma de la desnutrición, la importancia de la detección temprana y la activación de la ruta de atención en salud, promoviendo la consulta oportuna y el seguimiento de los casos.




Todas las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en el cronograma, promoviendo la participación activa y el fortalecimiento de conocimientos en la población intervenida.


17. LÍNEA SEGURIDAD NUTRICIONAL ➢ Peso saludable, niños felices	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  | FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO | |---|---|---|---|---| | 18-02-2026 | 3:10pm a 3:40 pm | Linea seguridad alimentaria y nutricional | Peso Saludable niños felices | 40 minutos |  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026. En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de la malnutrición por exceso en la población infantil, se desarrollaron las actividades programadas en el cronograma de la estrategia, dirigidas a padres y cuidadores de niños y niñas en edades entre los 2 y 8 años.




Actividad 1: Se realizó el día 01 de marzo de 2026, en el CDI, mediante la revisión de bases de datos del SISVAN correspondientes a los últimos meses, priorizando niños con sobrepeso, riesgo de sobrepeso u obesidad. Esta actividad permitió identificar la población objeto para la intervención.




Actividad 2: Se llevó a cabo el día 13 de marzo de 2026, en el CDI, mediante reunión con padres de familia, donde se socializó la estrategia, se promovió la participación y se concertaron las actividades a desarrollar.




Actividad 3: Se desarrolló el día 20 de marzo de 2026, en el CDI, mediante taller educativo sobre alimentación saludable, en el cual se abordaron hábitos alimentarios adecuados en la infancia y se aplicó un instrumento de reconocimiento de saberes previos.



Actividad 4: Se realizó el día 25 de marzo de 2026, en el CDI, mediante taller sobre etiquetado nutricional, donde se orientó a los padres en la lectura e interpretación de etiquetas de alimentos, promoviendo decisiones informadas en la compra de productos.



Todas las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en el cronograma, promoviendo la participación activa de los padres y fortaleciendo el aprendizaje en temas de alimentación saludable

18. LÍNEA SALUD INFANTIL ➢ "Guardianes de la infancia, protectores de futuro"	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de abril de 2026.
19. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ SABER ES PODER INFORMATE+ (Trabajadoras Sexuales)	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.


FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
13-02-2026	8:00 am a 9:00 am	salud infantil	"GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO"	60 minutos

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
19-02-2026	9:30am a 10:00 am	Salud Sexual y Reproductiva	SABER ES PODER INFORMATE+ (Trabajadoras Sexuales)	30 minutos




Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de febrero de 2026.

Actividad 1: Se realizó el día **27 de febrero de 2026** en el establecimiento Bar Las Vegas, mediante la búsqueda de población y concertación con el propietario del lugar, permitiendo el acceso a la población objeto y la organización de la actividad educativa, garantizando la participación de 10 trabajadoras sexuales.




Actividad 2: Se desarrolló el día **14 de marzo de 2026** a las 11:00 a.m. en el establecimiento Bar Las Vegas, mediante taller educativo en el cual se abordaron temas relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH, uso adecuado del preservativo y la importancia de la realización de pruebas rápidas. Durante la actividad se promovió la participación activa, se resolvieron inquietudes y se brindó educación en autocuidado.



Actividad 3: TALLER 2 PSICOLOGIA **“Cuidarme es Poder: Salud Sexual y Reproductiva con Bienestar Emocional.** El día 21 de marzo de 2026, a las 11:00 a. m., en el establecimiento Bar Las Vegas (antiguo Rana), se desarrolló el taller “Cuidarme es Poder: Salud Sexual y Reproductiva con Bienestar Emocional”, con la participación de 10 asistentes. Durante la

	jornada se realizó una actividad de bienvenida y dinámica rompehielos, seguida del abordaje de temas relacionados con el uso adecuado del preservativo, la higiene personal, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como el manejo del estrés, la ansiedad, el fortalecimiento de la autoestima y el autocuidado emocional. AUDIA › 15-04-2026_PIC DTSC 2026 › EJECUCION › 2. Marzo › 19. SABER ES PODER INFORMATE_MARZO › ACTIVIDAD #3_PSICOLOGIA Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño 1. FICHA METODOLOGICA TALLER 2 — 26/04/2026 1:10 a. m. — Documento Adob... — 3.984 KB 2. ASISTENCIA TALLER 2 — 26/04/2026 1:10 a. m. — Documento Adob... — 827 KB 3. BD DE PARTICIPANTES SABER ES PODER TALLER 2 PSICOLOGIA — 26/04/2026 1:10 a. m. — Hoja de cálculo d... — 51 KB 4. INFOGRAFIA DE AUTOCUIDADO TALLER 2 — 26/04/2026 1:10 a. m. — Documento Adob... — 566 KB Todas las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en el cronograma, promoviendo la sensibilización y el fortalecimiento de conocimientos en la población intervenida.
20. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, los derechos sexuales y reproductivos. (LIDERES – VEEDORES)	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. **FECHA** — **HORA** — **LINEA** — **ESTRATEGIA** — **TIEMPO** 19-02-2026 — 11:00 AM — SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA — Estrategia "Educación y autoconocimiento: una mirada desde la salud, los derechos sexuales y reproductivos. (LIDERES - VEEDORES -)" — 30 MIN

	 Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de mayo de 2026.
21. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ Tejiendo saberes menstruales	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. **FECHA** / **HORA** / **LINEA** / **ESTRATEGIA** / **TIEMPO** 19-02-2026 / 10:30 AM / SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / Estrategia "TEJIENDO SABERES MENSTRUALES" / 30 MIN  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de mayo de 2026.

22. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ Maternidad y salud por un comienzo seguro	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026. En el marco de las acciones de promoción de la salud materna y prevención de riesgos durante el embarazo, se desarrollaron las actividades programadas en el cronograma de la estrategia, dirigidas a gestantes del municipio. Actividad 1: Búsqueda, identificación y **enganche** de gestantes mediante bases de datos del programa prenatal. Los días **09,10 y 11 de marzo de 2026**, a las **2:00 p.m.,** se realiza la **ACTIVIDAD 2: VISITA 1 POR ENFERMERÍA**, en el **hogar,** en zona urbana, en la cual se aplicó la escala de herrera y

	hurtado y se brindó educación sobre factores de riesgo biopsicosocial, enfermedades asociadas al embarazo, autocuidado y condiciones que pueden afectar la salud materna, promoviendo la identificación temprana de riesgos y canalización efectiva en caso de requerirla. La **gestante N°1** fue atendida el día **09 de marzo de 2026**, en el horario de **09:00 a.m. a 10:00 a.m.,** en su hogar, donde se realizó valoración inicial, identificación de factores de riesgo biopsicosocial, educación sobre enfermedades asociadas al embarazo y aplicación de instrumento de valoración de riesgo Escala de Herrera y Hurtado, brindando orientación en autocuidado y hábitos saludables. La **gestante N°2** fue atendida el día **09 de marzo de 2026,** en el horario de **10:00 a.m. a 11:00 a.m.,** en su hogar, donde se desarrolló educación sobre factores de riesgo durante la gestación, signos de alerta temprana y aplicación de escala de riesgo biopsicosocial, promoviendo el seguimiento oportuno. La **gestante N°3** fue atendida el día **09 de marzo de 2026,** en el horario de **02:00 p.m. a 03:00 p.m.,** en su hogar, realizando valoración integral, identificación de condiciones de riesgo y educación sobre enfermedades asociadas al embarazo, fortaleciendo prácticas de autocuidado. La **gestante N°4** fue atendida el día **09 de marzo de 2026**, en el horario de **03:00 p.m. a 04:00 p.m.,** en su hogar, donde se aplicó instrumento de valoración de riesgo, se brindó educación sobre factores biopsicosociales y se orientó sobre la importancia del control prenatal. La **gestante N°5** fue atendida el día **09 de marzo de 2026,** en el horario de **04:00 p.m. a 05:00 p.m.,** en su hogar, realizando educación en salud materna, identificación de riesgos y fortalecimiento del autocuidado. La **gestante N°6** fue atendida el día **10 de marzo de 2026,** en el horario de **09:00 a.m. a 10:00 a.m.,** en su hogar, donde se realizó valoración inicial, aplicación de escala de riesgo biopsicosocial y educación sobre factores de riesgo durante el embarazo.



	La **gestante N°7** fue atendida el día **10 de marzo de 2026**, en el horario de **10:00 a.m. a 11:00 a.m.,** en su hogar, donde se brindó educación sobre enfermedades asociadas al embarazo y se promovió el autocuidado. La **gestante N°8** fue atendida el día **10 de marzo de 2026**, en el horario de **02:00 p.m. a 03:00 p.m.**, en su hogar, donde se realizó valoración integral, identificación de riesgos y educación en salud materna. La **gestante N°9** fue atendida el día **10 de marzo de 2026,** en el horario de **03:00 p.m. a 04:00 p.m.,** en su hogar, donde se aplicó instrumento de valoración y se reforzó la importancia del control prenatal. La **gestante N°10** fue atendida el día **10 de marzo de 2026**, en el horario de **04:00 p.m. a 05:00 p.m.,** en su hogar, donde se brindó educación sobre autocuidado y factores de riesgo. La **gestante N°11** fue atendida el día **11 de marzo de 2026**, en el horario de **09:00 a.m. a 10:00 a.m.,** en su hogar, donde se realizó valoración, aplicación de escala de riesgo y educación sobre enfermedades asociadas al embarazo. La **gestante N°12** fue atendida el día **11 de marzo de 2026**, en el horario de **10:00 a.m. a 11:00 a.m.,** en su hogar, donde se brindó educación sobre autocuidado y seguimiento prenatal. La **gestante N°13** fue atendida el día **11 de marzo de 2026**, en el horario de **02:00 p.m. a 03:00 p.m.,** en su hogar, donde se realizó valoración integral y educación en salud materna. La **gestante N°14** fue atendida el día **11 de marzo de 2026**, en el horario de **03:00 p.m. a 04:00 p.m.,** en su hogar, donde se aplicó instrumento de valoración y se reforzó la identificación de riesgos. La **gestante N°15** fue atendida el día **11 de marzo de 2026**, en el horario de **04:00 p.m. a 05:00 p.m.,** en su hogar, donde se brindó educación integral en autocuidado.

	Los días **16,17 y 18 de marzo de 2026**, a las **2:00 p.m.,** se realiza la **ACTIVIDAD 3: VISITA 2 POR ENFERMERÍA**, en el **hogar**, en zona urbana, en la cual se abordaron temas relacionados con la importancia del control prenatal, identificación de signos y síntomas de alarma y educación en planificación familiar, fortaleciendo la toma de decisiones informadas y el acceso oportuno a los servicios de salud. La **gestante N°1** fue atendida el día **16 de marzo de 2026,** en el horario de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., en su hogar, donde se brindó educación sobre la importancia del control prenatal, identificación de signos y síntomas de alarma y planificación familiar. La **gestante N°2** fue atendida el día **16 de marzo de 2026,** en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, reforzando la identificación de signos de alarma y promoviendo la consulta oportuna. La **gestante N°3** fue atendida el día **16 de marzo de 2026,** en el horario de 02:00 p.m. a 03:00 p.m., en su hogar, donde se brindó educación sobre control prenatal y planificación familiar. La **gestante N°4** fue atendida el día **16 de marzo de 2026,** en el horario de 03:00 p.m. a 04:00 p.m., en su hogar, donde se reforzó la identificación de signos de alarma. La **gestante N°5** fue atendida el día **16 de marzo de 2026,** en el horario de 04:00 p.m. a 05:00 p.m., en su hogar, donde se brindó educación integral en salud materna. La **gestante N°6** fue atendida el día **17 de marzo de 2026,** en el horario de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., en su hogar, reforzando control prenatal y planificación familiar. La **gestante N°7** fue atendida el día **17 de marzo de 2026,** en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se abordaron signos de alarma. La **gestante N°8** fue atendida el día **17 de marzo de 2026,** en el horario de 02:00 p.m. a 03:00 p.m., en su hogar, donde se brindó educación en salud materna.


	La **gestante N°9** fue atendida el día **17 de marzo de 2026,** en el horario de 03:00 p.m. a 04:00 p.m., en su hogar, donde se reforzó la ruta de atención. La **gestante N°10** fue atendida el día **17 de marzo de 2026**, en el horario de 04:00 p.m. a 05:00 p.m., en su hogar, donde se promovió la consulta oportuna. La **gestante N°11** fue atendida el día **18 de marzo de 2026,** en el horario de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., en su hogar, donde se reforzó control prenatal. La **gestante N°12** fue atendida el día **18 de marzo de 2026**, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se abordaron signos de alarma. La **gestante N°13** fue atendida el día **18 de marzo de 2026,** en el horario de 02:00 p.m. a 03:00 p.m., en su hogar, donde se brindó educación en planificación familiar. La **gestante N°14** fue atendida el día **18 de marzo de 2026**, en el horario de 03:00 p.m. a 04:00 p.m., en su hogar, donde se reforzó la identificación de riesgos. La **gestante N°15** fue atendida el día **18 de marzo de 2026,** en el horario de 04:00 p.m. a 05:00 p.m., en su hogar, donde se brindó educación integral en salud materna. Durante el desarrollo de las actividades se promovió la participación activa de las gestantes, el fortalecimiento del autocuidado y la adherencia a la ruta materno perinatal. **Actividad 4:** Manejo de emociones y miedos durante en la gestación, parto y posparto por profesional de Psicología. Aplicación de la escala de depresión Beck a cada una de las gestantes. **La gestante N°1** Paulina Ramírez Giraldo fue atendida el día 23 de marzo de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se brindó educación sobre el manejo de

	emociones y miedos durante la gestación, parto y posparto, así como la aplicación de la Escala de Depresión de Beck, orientando según resultados. **La gestante N°2** Daniela Ochoa fue atendida el día 23 de marzo de 2026, en el horario de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., en su hogar, fortaleciendo el reconocimiento de emociones, manejo del estrés y aplicación de la Escala de Beck con orientación psicoeducativa. **La gestante N°3** Ana Sofía Vallejo fue atendida el día 23 de marzo de 2026, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en su hogar, donde se abordaron cambios emocionales del embarazo, miedos asociados al parto y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°4** Manuela Hoyos fue atendida el día 24 de marzo de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se brindó acompañamiento en regulación emocional, autocuidado y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°5** Leidy Johana Loaiza fue atendida el día 24 de marzo de 2026, en el horario de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., en su hogar, donde se trabajaron emociones asociadas a la maternidad, adaptación al rol materno y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°6** Karen Lorena Cadavid fue atendida el día 24 de marzo de 2026, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en su hogar, donde se fortalecieron estrategias de afrontamiento emocional, manejo de ansiedad y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°7** María Paz López fue atendida el día 25 de marzo de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se brindó educación en manejo emocional, identificación de pensamientos negativos y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°8** Ana Aleidy Rendón fue atendida el día 25 de marzo de 2026, en el horario de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., en su hogar, donde se promovió el autocuidado emocional, el apoyo familiar y la aplicación de la Escala de Beck.

	La gestante N°9 Mónica Andrea López fue atendida el día 25 de marzo de 2026, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en su hogar, donde se abordaron estrategias de regulación emocional y manejo del estrés, junto con la aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°10** Luisa Fernanda Marín fue atendida el día 26 de marzo de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se trabajó el manejo emocional asociado al proceso de gestación y situaciones de duelo, aplicando la Escala de Beck. **La gestante N°11** Kelly Carolina Gallego fue atendida el día 26 de marzo de 2026, en el horario de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., en su hogar, donde se abordó el manejo de la ansiedad, preocupación por la salud y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°12** Luisa Fernanda Cañaveral fue atendida el día 26 de marzo de 2026, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en su hogar, donde se brindó orientación en regulación emocional, fortalecimiento del apoyo familiar y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°13** Melissa Jiménez fue atendida el día 27 de marzo de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en su hogar, donde se trabajaron emociones asociadas a cambios de contexto, adaptación y aplicación de la Escala de Beck. **La gestante N°14** Yeimy Katerine Cortina fue atendida el día 27 de marzo de 2026, en el horario de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., en su hogar, donde se brindó contención emocional, manejo de la ansiedad por factores de riesgo y aplicación de la Escala de Beck, con activación de ruta según necesidad. **La gestante N°15** Daniela Londoño Vanegas fue atendida el día 27 de marzo de 2026, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en su hogar, donde se fortaleció el manejo emocional, autocuidado y aplicación de la Escala de Beck. Durante el desarrollo de las visitas se promovió la participación activa de las gestantes, el fortalecimiento del autocuidado emocional, la regulación de emociones, el uso de redes de apoyo

	y la adherencia al acompañamiento psicológico. Asimismo, se realizó la canalización y activación de la ruta con las EPS en los casos que lo requirieron, garantizando la continuidad del proceso y la atención en salud mental. 
23. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 


FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
19-02-2026	10:00 AM	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Estrategia "Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral"	30 MIN



Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de febrero de 2026.


En el marco de las acciones de promoción de la salud y fortalecimiento de habilidades para la vida, se desarrollaron las actividades programadas dirigidas a estudiantes del grado 7-A del Colegio La Milagrosa, mediante estrategias educativas participativas.

Actividad 1: Se realizó el día **24 Febrero de 2026** en el Colegio La Milagrosa, mediante reunión de concertación con la institución educativa, donde se socializó la estrategia, se definieron los temas a abordar y se organizaron las fechas para el desarrollo de los talleres, garantizando la participación de los estudiantes.




Actividad 2: Primer encuentro. Se realizó el día **11 de marzo de 2026** a las 8:00 a.m., mediante taller 1 con la aplicación de un pretest para identificar conocimientos previos y posteriormente se desarrolló el educativo sobre pubertad y salud menstrual. Durante la actividad se implementó una


dinámica de creación de cómics, donde los estudiantes representaron los cambios físicos, emocionales y sociales de esta etapa, promoviendo la comprensión, la autoaceptación y el trabajo en equipo.





Actividad 3: Nombre del Taller: "El Teatro de la Diversidad: Explorando Identidades en Acción" El día 19 de marzo de 2026, a las 8:00 a. m., en la Institución Educativa Colegio La Milagrosa, con estudiantes del grado 7°A, se llevó a cabo el taller denominado “El Teatro de la Diversidad: Explorando Identidades en Acción”, finalizando a las 10:00 a. m. Esta actividad tuvo como propósito generar un espacio participativo y reflexivo en el cual se abordaron temas relacionados con la diversidad, el respeto, la inclusión y la educación sexual integral, promoviendo el reconocimiento de las diferencias y el fortalecimiento de la convivencia escolar.




Actividad 4: Tercer encuentro. Se llevó a cabo el día **25 de marzo de 2026** a las 8:00 a.m., mediante taller educativo sobre derechos sexuales y reproductivos, donde se abordaron conceptos fundamentales relacionados con el respeto, la autonomía y la toma de decisiones. Se desarrolló la actividad “Mapa de los Derechos”, en la cual los estudiantes, organizados en grupos, representaron gráficamente los derechos mediante dibujos, símbolos y colores, finalizando con la socialización de los trabajos.




24. LÍNEA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ➢ Vida plena: Conexión adolescente	En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.  Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de febrero de 2026. En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos en población adolescente, se desarrollaron las actividades programadas dirigidas a estudiantes del grado 9-A del Colegio La Milagrosa, mediante espacios educativos participativos. **Actividad 1:** Se realizó el día **24 Febrero de 2026** en el Colegio La Milagrosa, mediante reunión de concertación con la institución educativa, donde se socializó la estrategia, se definieron los temas a abordar y se organizaron las fechas para el desarrollo de los talleres, garantizando la participación de los estudiantes.




Actividad 2: Primer encuentro. Se desarrolló el día **10 de marzo de 2026** a las 8:00 a.m., mediante taller educativo en el cual se abordaron los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo en adolescentes y la importancia de la toma de decisiones responsables, promoviendo la participación activa de los estudiantes.



Actividad 3: Segundo encuentro. Se realizó el día **18 de marzo de 2026** a las 8:00 a.m., mediante taller educativo enfocado en infecciones de transmisión sexual (ITS), donde se abordaron formas de transmisión, métodos de prevención y la importancia del autocuidado, generando espacios de diálogo y resolución de dudas.



Actividad 4: Tercer encuentro. Se llevó a cabo el día **23 de marzo de 2026** a las 8:00 a.m., mediante taller educativo sobre salud menstrual, donde se explicó el proceso de la menstruación, la importancia de la higiene menstrual y la disponibilidad de elementos de cuidado. Durante la actividad se realizó un crucigrama sobre salud menstrual, el cual fue desarrollado por cada estudiante, facilitando el aprendizaje de forma lúdica.




Todas las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en el cronograma, promoviendo la participación activa y el fortalecimiento de conocimientos en los adolescentes.

25. LÍNEA VICTIMAS


- Caracterización Socioambiental

En el mes de febrero el EBS participo de la asistencia técnica programada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

FECHA	HORA	LINEA	ESTRATEGIA	TIEMPO
19-02-2026	2:00 A 3: 30 PM	VICTIMAS	Estrategia "CARACTERIZACION SOCIOAMBIENTAL"	1 HORA Y 30 MIN



Se elabora y entrega planeación y cronograma global de la estrategia, programada para iniciar ejecución en el mes de marzo de 2026.

	Actividad 1: El día 11 de Marzo de 2026 se realizó la socialización de la actividad a realizar con la Mesa municipal de víctimas y articular los 15 hogares en zona urbana y/o rural para caracterizar con el objetivo de ingresar por RIAS. El 12 marzo se solicitó a la psicóloga del SIAU del hospital san José además de ser enlace PAPSIVI, comparte una base de datos de VICTIMAS que fueron atendidos años anteriores. El 20 de marzo se envió de esta información a la referente de la estrategia para que valide si hacen parte del RUV, plataforma Vivanto, para luego realizar llamadas telefónicas a los hogares escogidos para ser caracterizados y se concretar fechas para realizar las respectivas visitas, en la que se tendrá tentativamente para el mes de mayo. El día 20 de marzo del 2026, se envía un correo electrónico con la base de datos al enlace territorial de víctimas, con la información de las familias participantes de la caracterización socio ambiental, y se solicitó la verificación de los participantes en el aplicativo Vivanto para dar cumplimiento con el anexo técnico. 
26. Contratar el equipo básico conforme a los perfiles establecidos en el numeral 3.1 del presente estudio por los tiempos establecidos en el Anexo financiero No. 2. El anterior equipo deberá estar contratado durante	La contratación del equipo básico se realiza conforme a los requerimientos establecidos en el anexo financiero y el clausulado complementario. En este sentido, se cuenta con la Coordinadora contratada desde el 01 de febrero, Enfermera y Psicóloga contratadas desde el día 14 de febrero de 2026 y Auxiliar de enfermería contratada el 19 de marzo de 2026 para el desarrollo de las actividades.

los quince (15) días calendario siguientes al perfeccionamiento de los requisitos de ejecución del contrato.	
27. Diligenciar formato Registro de Contratación Plan de Intervenciones Colectivas F042-P03-AT, a fin de acreditar la contratación de los perfiles de equipos básicos determinados en el presente estudio previo.	Se realizó la actualización del formato de acuerdo con la contratación de la auxiliar de enfermería y posteriormente fue cargado en el Drive dispuesto para tal fin, garantizando su disponibilidad y acceso para el seguimiento correspondiente.
28. El equipo complementario se contratará según el cronograma de ejecución de las actividades y de lo establecido en la nota técnica y en la nota financiera.	El 19 de marzo se contrató a la Auxiliar de enfermería Alejandra Hernández para la ejecución de las actividades según lo establecido en la nota técnica y en la nota financiera
29. Para la entrega de la documentación soporte de las acciones a desarrollar en el marco del PIC, se hará de la siguiente manera: **a)** cargar dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, al *ONE DRIVE* habilitado por la entidad, la documentación soporte de las acciones desarrolladas según el cronograma en el marco del PIC, debidamente escaneadas **b)** Entregar en forma presencial y en original los soportes, los quince	Para el mes de marzo se dio cumplimiento a los lineamientos y requisitos definidos para la ejecución contractual.

(15) primeros días de cada mes al supervisor designado, según cronograma establecido para ello **c)** No se aceptará soportes con tachones, espacios en blanco, enmendaduras o con corrector **d)** En caso de que los informes se presenten de forma extemporánea, es decir, posterior a las fechas establecidas, la entidad estará facultada para iniciar el proceso sancionatorio administrativo de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	
30. Entregar Plan de Trabajo del Proyecto (F027-P03-AT) y Cronograma de Actividades Mensual (F026-P03-AT) de cada mes a desarrollar las actividades, a más tardar el día veinticinco del mes anterior.	Se realizó la entrega de los formatos solicitados dentro de las fechas estipuladas, dando cumplimiento a los tiempos establecidos para su presentación.
31. Garantizar el desarrollo de procesos de control social, en la ejecución de las intervenciones colectivas, con la realización de dos reuniones con participación de la comunidad y diferentes organizaciones comunitarias, la primera deberá realizarse dentro de los dos (2) primeros meses de ejecución del contrato y la segunda al quinto (5) mes de ejecución, en caso de incumplimiento, la entidad	El 20 de marzo se realizó la primera reunión con la veeduría o instancias de control social para el seguimiento del PIC en el auditorio de la alcaldía a las 9 a.m

estará facultada para dar inicio al proceso sancionatorio administrativo de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	
32. Garantizar el cumplimiento a los **porcentajes mínimos** de ejecución contractual de acuerdo con los siguientes parámetros**: a)** Avance mínimo del 15% en la ejecución del objeto contractual dentro de dos (2) primeros meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución **b)** Avance mínimo del 60% en la ejecución del objeto contractual dentro de los cinco (5) meses posteriores al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución **c)** Cumplimiento del 100% del objeto contractual al cumplirse el plazo de ejecución estipulado.	Para el mes de marzo se dio cumplimiento oportuno mínimo del 15% en la ejecución del objeto contractual dentro de dos (2) primeros meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
33. El coordinador PIC deberá cumplir con las siguientes actividades: **a)** Realizar seguimiento a cada una de las actividades a realizar por los profesionales del equipo básico y complementario, certificando al final de cada mes con su firma que	El Coordinador del PIC se encuentra vinculado mediante contrato vigente, dentro del cual se encuentran establecidas las obligaciones relacionadas con las actividades mencionadas. En este sentido, dichas actividades serán ejecutadas en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el clausulado contractual y conforme a las responsabilidades asignadas en el marco de su vinculación.

el cronograma (F026-P03-AT) se cumplió; **b)** Realizar la programación de actividades PIC a realizar durante la ejecución del contrato y realizar ajustes si se requieren Plan de Trabajo del Proyecto (F027-P03-AT) en forma mensual y entregarlo al supervisor; **c)** Concertar y revisar el cronograma de actividades (F026-P03-AT) de cada uno de los profesionales del equipo básico, certificar su cumplimiento; **d)** Cargar al *ONE DRIVE* asignado por la DTSC, los soportes de ejecución de las actividades del PIC, según el cronograma, dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes; **e)** Entregar en forma presencial y mensual, los soportes físicos en la instalación de la DTSC, según cronograma asignado; **f)** Asistir y verificar que el equipo básico asista a las capacitaciones presenciales y virtuales requeridas para la ejecución del PIC, que la DTSC programe; **g)** Realizar inducción y reinducción al equipo cuando haya un cambio en la contratación de los mismos o, de ser necesario, solicitarla a la DTSC; **h)** Informar al supervisor los cambios que	**d)** Se cargan al *ONE DRIVE* asignado por la DTSC, los soportes de ejecución de las actividades del PIC ejecutadas en el mes de febrero y marzo, según el cronograma, dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes. **e)** El día 17 de abril se entregó en forma presencial los soportes físicos en la instalación de la DTSC, según cronograma asignado. **j)** El 20 de marzo se realizó la primera reunión con la veeduría o instancias de control social para el seguimiento del PIC en el auditorio de la alcaldía a las 9 a.m.

sucedan en el equipo básico (deberán entrega actas de liquidación anticipadas y los documentos del nuevo profesional con el cumplimiento de requisitos dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de los hechos), así como los cambios en los cronogramas de ejecución que deberán estar soportados de manera documental; **i)** Realizar el cargue a la plataforma SISPRO de la información que el Ministerio de salud requiera; **j)** Coordinar las reuniones con la veeduría o instancias de control social para el seguimiento del PIC; **k)** Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de acuerdo al formato establecido por la Entidad Territorial (F025-P03-AT) y reportarlo mediante el instrumento digital que la DTSC determine; **l)** Entregar informe de avance de cada estrategia para los pagos parciales y un informe final según formato (F026-P03-AT) que contempla una información general e informe de cada una de las estrategias, debidamente firmado; **m)** Garantizar que los soportes entregados de ejecución se realicen en los formatos	

entregados por la DTSC, los cuales podrán agregarse el logo de la entidad que representa.	
Observaciones:	

NATALIA PATIÑO CARDONA
Contratista
C.C 1.061.368.750

GLORIA INES SALDARRIAGA TORO
Supervisor