CONTRATO No: **150.25.4.0348**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: **E.S.E. Hospital San José de Viterbo**

LINEA: **Salud y Ámbito Laboral**

ESTRATEGIA: **Entornos Laborales para el Bienestar**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: **Marzo**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	Entornos Laborales para el Bienestar: Autocuidado y Prevención de Riesgos en la Economía Popular, Comunitaria y Rural.	**6**	**1**	**1**	**1**	**16,66%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se realiza la revisión de la ***actividad1,*** la cual es avalada, toda vez que cumple con los lineamientos exigidos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el marco de la estrategia *Entornos Laborales para el Bienestar: Autocuidado y Prevención de Riesgos en la Economía Popular, Comunitaria y Rural*.

Soportes de entrega – Actividad 1. Planeación y articulación interinstitucional y comunitaria


- Acta de reunión de planeación firmada.

- Listado de asistencia.
- Cronograma de Planeación concertado.
- Soporte de participación en asistencia técnica IPERVER

Verificación 1	**16,66**	**%**	de avance de ejecución estrategia mes de **Abril**
Total (Suma)	**16,66**	**%**	**Avance ejecutado**



CLAUDIA ROCIO UPEGUI CARVAJAL
Profesional de Apoyo PIC
Línea Salud y Ámbito Laboral
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas.



PAOLA ANDREA PEREZ MUÑOZ
Coordinadora de Línea
Línea Salud y Ámbito Laboral
Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas.

CONTRATO No. 150.25.4.0348 de 2026

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/

LÍNEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI/

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE VITERBO

ESTRATEGIA: SUPERHEROES CON VACUNAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
FEBRERO	**Superheroes con vacunas**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0%**
MARZO	**Superhéroes con vacunas**	**22**	**14**	**14**	**14**	**63.63%**
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						

En el marco del seguimiento al plan de trabajo aprobado para el inicio de actividades de la línea PAI en el municipio objeto de supervisión, cumple con el plan de trabajo aprobado previamente

---

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se realizo revisión de los soportes indicando que deberían ajustarse lo siguientes soportes:

JORNADA DIURNOS URBANOS

1. Fecha de ejecución: 19 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Oriente Carrera 13 con Calle 1 y 2

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	2	3	0	0

2. Fecha de ejecución: 20 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Los Almendros Carrera 13 con Calle 2

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	0	0	0	0

3. Fecha de ejecución: 21 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio San Peregrino Calle 3ª con Calle 3 bis

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	0	0	0	0

4. **Fecha de ejecución:** 24 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Villas del Centenario Carrera 3ª con Calle 2 bis

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	3	1	0	2

5. Lugar de la capacitación: Barrio las Melenas Carrera 1ª
Hora inicio: 2:30 p.m. Hora Finalización: 5:30 p.m.

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	0	0	0	0

6. Fecha de ejecución: 27 de marzo del 2026
Lugar de la capacitación: Barrio Centro Zona 1 Carrera 6ª con Calle 7ª

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	0	0	0	0

7. Fecha de ejecución: 30 de marzo del 2026
Lugar de la capacitación: Barrio La Playa Calle 8C con Carrera 2ª

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
24	0	0	0	0

JORNADAS NOCTURNAS

8. Fecha de ejecución: 19 de marzo del 2026
Lugar de la capacitación: Barrio Obrero, Carrera 12 con Calle 1 y 2

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	1	1	0	0

9. Fecha de ejecución: 20 de marzo del 2026
Lugar de la capacitación: Barrio Pueblo Nuevo Calle 9ª con Carrera 14 y 15

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)2	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	1	1	0	0

10. Fecha de ejecución: 24 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Villa Mónaco Calle 2a con Carrera 3ª

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)2	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	0	0	0	0

11. Fecha de ejecución: 25 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Alto de la Cruz Carrera 5 con Calle 6

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)2	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	0	0	0	0

12. Fecha de ejecución: 26 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Guayabito Carrera 5 con Calle 5

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)2	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	0	0	0	0

13. Fecha de ejecución: 27 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Limones Calle 9ª con Carrera 5ª

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Paiweb)2	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	0	0	0	0

14. **Fecha de ejecución:** 30 de marzo del 2026

Lugar de la capacitación: Barrio Valles de Canaán Calle 9ª con Carrera 2ª

Registro de participantes	formato de canalizacion	Vacunación Efectiva (Pajweb)?	Disentimiento	Pendiente / No Asistió?
20	0	0	0	0

Resumen

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO								
Tipo de Jornada	Total jornadas contratadas	total procesos contratados por jornada	total procesos por tipo de jornadas contratada	jornadas ejecutadas	% Cumplimiento	Total procesos informativos Ejecutados	total canalizaciones	total canalizaciones efectivos
Diurna	8	24	192	7	31,82	168	5	4
Nocturna	7	20	140	7	31,82	140	1	1
Rural	6	20	120	0	0,00	0	0	0
Informe final	1			0				
TOTAL	**22**		**452**	**14**	**63,64**	**308**	**6**	**5**

Verificación 1: 0% de avance de ejecución estrategia mes de febrero
Verificación 2 63.64% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA) 63.63% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
MARZO	1 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%

					C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%231&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	2 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%232&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	3 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CO

					N%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%233&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	4 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%234&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	5 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%235&viewid=f23d7f6b

					%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	6 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%236&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	7 jornada diurna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F1%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20DIURNOS%20URBANOS%2FPIDU%20%237&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	1 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_

		Asistencia Registro de participantes			co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%231&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	2 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%232&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	3 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVI

					TERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	4 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%234&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	5 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PR

					OCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%235&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	5 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%236&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a
MARZO	6 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%236&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a

MARZO	7 jornada nocturna urbana	Cronograma Guía metodológica Asistencia Registro de participantes		x	https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F6%5FPAI%20SUPERHEROES%20CON%20VACUNAS%5FMARZO%20CORREGIDO%2F2%2E%20PROCESOS%20INFORMATIVOS%20NOCTURNOS%20URBANOS%2FPINU%20%237&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a



YURAN LICETH ECHEVERRI CATAÑO
30.235.365

CONTRATO No. **150.25.4.0348**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: **E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE VITERBO**
LÍNEA: Habitante de Calle
ESTRATEGIA: Calle Digna y Segura: Inclusión y Salud para la Vida
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total, actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	Calle Digna y Segura: Inclusión y Salud para la Vida	**6**	**2**	**2**	**2**	**33.3%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se realizó la verificación de las evidencias correspondientes a la estrategia PIC *Calle Digna y Segura: Inclusión y Salud para la Vida*, remitidas por la ESE. Se constató el cumplimiento de las actividades 1 y 4, así como la adecuada presentación de las evidencias conforme a lo establecido en el anexo técnico

Verificación 1: 33,3 % de avance de ejecución estrategia mes de marzo

Total (SUMA) 33,3 % Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
MARZO	**Actividad 1:** **Mapeo y caracterización de actores institucionales y comunitarios**	• Base de datos en Excel • Ficha metodológica • Registro de asistencia		X	**Se Relaciona al final del documento**
MARZO	**Actividad 4:** **Actividad 4: Talleres Psicoeducativos – Prevención del consumo de SPA**	• Certificado oficial firmado por el rector • Ficha metodológica • Registro de asistencia • pre-test y post-test • Consolidado de resultados de pre-test y post-test • Material educativo	X		

ACTIVIDAD # 1

Enlace:

https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F3%2E%20HABITANTE%20DE%20CALLE%5FMARZO%2FACTIVIDAD%20%231%5FPSICOLOGIA&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a

ACTIVIDAD # 4

Enlace:

https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F3%2E%20HABITANTE%20DE%20CALLE%5FMARZO%2FACTIVIDAD%20%234%5FPSICOLOGIA&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a

Bibiana Andrea Bermúdez Martínez
Contratista Profesional de la Línea
Habitante de Calle
C.C 24.331.957

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: ESE HOSPITAL SAN JOSE VITERBO
LÍNEA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRATEGIA: Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
FEBRERO	**Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral**	**5**	**1**	**1**	**0**	**%**
MARZO	**Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral**	**5**	**3**	**3**	**4**	**80%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 22 de abril del 2026, se realizó apoyo en la revisión del PIC " **Habilidades para la vida Sembrando Conocimiento: en Educación Sexual Integral"**, contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de febrero y marzo 2026, en relación al contrato: 150.25.4. 0348, se observan en las evidencias presentadas que dan cumplimento de acuerdo a las evidencias descritas en la nota técnica para las actividades 1,2, 3, y 4 presentadas en las fechas establecidas en el cronograma. Con fechas del 24 de febrero, 4 de marzo primer taller, 11 de marzo taller y 19 de

marzo el taller 3. Y en los cronogramas tiene fecha de 11, 19 y 25 de marzo se solicito ajuste de cronograma y plan de trabajo con la justificación-observación del cambio para el cual fue realizado y verificado.

Actividad1 : se evidencia acta firmada por los directivos y profesionales, realizada el 24 de febrero, pero de acuerdo al plan de trabajo estaba planteada para la primer semana marzo, debe realizar la justificación en el plan de trabajo, presentan cronograma

Actividad 2:realizada el 11 de marzo, evidencia de guía metodológica con temática establecida, registro de asistencia con 20 participantes(15), ayudas pedagógicas, material utilizado por los adolescentes(comic), evidencias fotográfica y pre test aplicados.

Actividad 3: taller realizado el 19 de marzo, se evidencia guía metodológica con temática desarrollada, registro de asistencia con 20 estudiantes, constancia firmada por la IE, material educativo, infografía, videos y guion diseñado para la participación de los estudiantes.

Actividad 4: realizada el 25 de marzo, evidencia de guía metodológica con temática establecida, registro de asisencia con los 20 participantes, constancia del taller firmado por IE ,pos test aplicados, presentación, material utilizado por los adolescentes y evidencias fotográficas del taller.

Verificación 1: 80% de avance de ejecución estrategia mes de marzo

Total (SUMA) ___80% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDEN ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
Febrero	ACTIVIDAD 1 : Concertación directivos I.E.	1.Acta de reunión con la Institución Educativa, con firma del rector y/o Docente orientador, y de los profesionales de la ESE.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva
		2. cronograma de fechas de sesiones de trabajo.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva
marzo	ACTIVIDAD 2: Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos previos de los palpitantes.	1. Ficha metodológica del taller.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva.
		2.Registro de asistencia y certificado de la actividad	**X**		Drive salud sexual y reproductiva
		3. Ayudas pedagógicas realizadas el profesional (presentaciones, folletos, infografía, carteleras).		**X**	Drive salud sexual y reproductiva

	Nombre del Taller: La Liga de la Pubertad: Descubre tus Poderes	4.Pre-test aplicados (Entregar pre-test) y material realizado por los adolescentes.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva
Marzo	**ACTIVIDAD 3:** Nombre del Taller: "El Teatro de la Diversidad: Explorando Identidades en Acción"	1. Ficha metodológica del taller.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva.
		2.Registro de asistencia y certificado de la actividad	**X**		Drive salud sexual y reproductiva
		3. Ayudas pedagógicas realizadas por el profesional (presentaciones, folletos, infografía, carteleras, videos).		**X**	Drive salud sexual y reproductiva
Marzo	ACTIVIDAD 4: Aplicar post test Nombre del Taller: "Guardianes de la Sexualidad: ¡Explora tus Derechos!"	1. Ficha metodológica del taller.		**X**	Drive salud sexual y reproductiva.
		2.Registro de asistencia y certificado de la actividad	**X**		Drive salud sexual y reproductiva
		3. Ayudas pedagógicas realizadas por el profesional (presentaciones, folletos, infografía, carteleras).		**X**	Drive salud sexual y reproductiva

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LÍNEA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRATEGIA: VIDA PLENA CONEXIÓN ADOLESCENTE.
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
FEBRERO	**VIDA PLENA CONEXIÓN ADOLESCENTES**	**8**	**4**	**4**	**4**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 28 de abril del 2026, se realizó apoyo en la revisión del PIC " **Vida plena conexión adolescente**", contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de febrero y marzo 2026, en relación al contrato: 150.25.4. 0348, se observan en las evidencias presentadas que dan cumplimento de acuerdo a las evidencias descritas en la nota técnica para las actividades 1,2,3,y 4.

Primera actividad: realizada el 24 de febrero, en la que se evidencia acta de concertación con la IE La Milagrosa con la socialización de la estrategia con las firmas de las profesionales y docente y rector, además **anexan cronograma con fechas para febrero 24 y 10,18, y 23 de marzo(se solicitó ajuste de cronograma y plan de trabajo puesto que en el acta inicial de concertación con la IE tenían otras fechas programadas),adjuntan los consentimientos informados.**

Actividad 2: presentan taller realizado el 10 de marzo, guía metodológica con la temática, registro de asistencia con 21 adolescentes, constancia firmada por la IE., pretest, flayer y evidencia fotográfica.

Actividad 3: realizada el 18 de marzo, en el que presentan, guía metodológica, registro de asistencia con 20 registros de participantes, constancia de ejecución del taller firmado por IE, infografía realizada por e profesional y evidencias fotográficas de la actividad de la rayuela.

Actividad 4: realizada el 23 de marzo, presentan guía metodológica, registro de asistencia, constancia firmada por la IE. Además de anexar la infografía realizada por el profesional y crucigrama con el cual los adolescentes participaron de manera lúdica y evidencias fotográficas.

Verificación 1: 50% de avance de ejecución estrategia mes de marzo
Total (SUMA) ___50% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDEN ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
Febrero	ACTIVIDAD 1 : Concertación directivos I.E., socialización de la estrategia, cronograma de actividades	1.Acta de concertación y socialización de la estrategia firmada por los directivos y los profesionales		**X**	**Drive salud sexua reproductiva**
		2.cronograma de actividades con la planeación de la estrategia		**X**	**Drive salud sexua reproductiva**
		3. consentimientos informados	**X**		**Drive salud sexua reproductiva**
		.4.base de datos	**X**		**Drive salud sexua reproductiva**
Febrero	ACTIVIDAD 2:Antes de iniciar la estrategia se debe realizar un pre- test evaluando los conocimientos previos. temas: primer taller: DSDR-anticoncepción y prevención de embarazos no deseados.	1. Pre test aplicados, firmados por los adolescentes		**X**	**Drive salud sexual reproductiva.**
		2.Guía metodológica del taller.		**X**	**Drive salud sexual reproductiva**
		3. Asistencia y constancia de ejecución de actividades	**X**		**Drive salud sexual reproductiva**
		4. Anexar herramientas y/o ayudas para cada taller, realizado por el profesional(presentaciones, folletos, infografía, material que realiza el profesional para el desarrollo del taller.		**X**	**Drive salud sexual reproductiva**
		5. Material que desarrollan los adolescentes durante el taller(pueden incluir fotos de la actividad lúdica)		**X**	**Drive salud sexual reproductiva**

Marzo	ACTIVIDAD 3: Segundo taller: Generalidades de ITS	1.Guía metodológica del taller.		X	
		2. Asistencia y constancia		X	
		3. Anexar herramientas y/o ayudas para cada taller, realizado por el profesional(presentaciones, folletos, infografía, material que realiza el profesional para el desarrollo del taller		X	
		4. Material que desarrollan los adolescentes durante el taller(pueden incluir fotos de la actividad lúdica).		X	
Marzo	ACTIVIDAD 4:Tercer taller: salud menstrual	1.Guía metodológica del taller.		X	
		2. Asistencia y constancia de la actividad.		X	
		3. Anexar herramientas y/o ayudas para cada taller, realizado por el profesional(presentaciones, folletos, infografía, material que realiza el profesional para el desarrollo del taller.		X	
		4. Material que desarrollan los adolescentes durante el taller(pueden incluir fotos de la actividad lúdica).		X	

Yesenia Castrillón Portela

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN
Cedula: 24333412

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN ESE HOSPITAL SAN JOSE VITERBO CALDAS
LÍNEA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRATEGIA: Maternidad y salud por un comienzo seguro
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	Maternidad y salud por un comienzo seguro	**6**	**4**	**4**	**4**	**66,7%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
se realiza revisión de evidencias de ejecución de la estrategia para actividad 1,2,3,4 Maternidad y salud por un comienzo seguro entrega completa soportes con calidad

Verificación 1: 66,7% de avance de ejecución estrategia mes de Marzo

Total (SUMA) 66,7 % Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTACION ENTREGADA (EVIDENCIAS)	INFORMACION SENSIBLE	
			SI	NO
MARZO	**CARACTERIZACIÓN:**	Se recibe como evidencia: 1. Formato diligenciado de base de datos participantes en formato establecido por la DTSC 2. Fotocaptura de llamada de enganche donde se evidencia fecha y duración de la llamada y número telefónico el cual corresponde al registrado en la base de dato.	X	
MARZO	**VISITA 1 POR ENFEMERÍA:**	Se recibe como evidencia: 15 consentimientos informados diligenciados en formato pdf con la respectiva firma. 2. Ficha metodológica con la firma del profesional con fecha del 9-10-11 de marzo 3. Acta individual en formato pdf con firma del profesional que realizo la intervención (15 actas)	x	

		4. Material educativo utilizado en la visita: infografía Factores de riesgo psicosociales y enfermedades asociadas al embarazo 5. Registro de asistencia en el formato de la DTSC fecha del 9-10-11 de marzo 6. Escala de Herrara Hurtado diligenciada para cada gestante con su respectiva firma de la gestante (15). 7.Formato y reporte de canalización de gestantes de acuerdo al riesgo de la escala y/o de acuerdo a algunos componentes de la RIA Materno Perinatal total canalizadas 1		
MARZO	**VISITA 2 POR ENFMERÍA:**	Se recibe como evidencia: 1. Ficha metodológica con la firma del profesional. fecha:16-17-18 de marzo 2. Acta individual en formato pdf con firma del profesional que realizo la intervención (15 actas)	x	

		3. Material educativo utilizado en la visita folleto de planificación y control prenatal importancia 4. Registro de asistencia en el formato de la DTSC fecha:16-17-18 de marzo		
MARZO	**VISITA 3 POR PSICOLOGÍA:**	Se recibe como evidencia: 1. Ficha metodológica firmada por el profesional. fecha 23-24-25-26-27 de marzo 2. Acta individual en formato pdf, con firma del profesional que realizo la intervención (15 actas) 3. Material educativo utilizado en la visita: folleto de manejo de emociones 4.Registro de asistencia en el formato de la DTSC. fecha 23-24-25-26-27 de marzo 4. Escala de Beck diligenciada por cada gestante con su respectiva firma de la gestante. (15 gestantes) 5. Formato de canalización de gestantes de acuerdo con el riesgo encontrado en la escala de Beck No se presentaron canalizaciones	x	



FIRMA DE QUIEN MONITOREA EJECUCION
CLAUDIA PATRICIA MONTOYA ORTIZ
CC 30331570
CONTRATISTA DTSC

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LÍNEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Crezcamos felices, evitemos la desnutrición
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	**Crezcamos felices, evitemos la desnutrición**	**9**	**4**	**4**	**4**	**44,44%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:


El día 17 de abril del 2025, se realizó apoyo a la revisión presencial del PIC "Crezcamos felices, evitemos la desnutrición", contratado con la ESE Hospital San José de Viterbo, primer informe correspondiente al mes de marzo 2026, en relación al contrato: 150.25.4.0348, Avalando pago de 1 actividad que cumple con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 44,44% de avance de ejecución estrategia mes de marzo

Total: 44,44% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
FEBRERO	TALLER No 1	BASE DE DA SISVAN Y SIVIGILA	X		16. CREZCAMOS FELICES-DESNUTRICION_MARZO
MARZO	TALLER No2	Ficha metodológic Registro participantes Lista de asistencia 15 consentimie informados		X	16. CREZCAMOS FELICES-DESNUTRICION_MARZO
MARZO	TALLER No 3	Ficha metodológic Lista de asistencia Pre test Herramientas pedagógicas		X	16. CREZCAMOS FELICES-DESNUTRICION_MARZO
MARZO	TALLER No 4	Ficha metodológic Lista de asistencia Herramientas pedagógicas		X	16. CREZCAMOS FELICES-DESNUTRICION_MARZO



ANGELICA NIETO CASALLAS
1053844900
Profesional de apoyo línea seguridad alimentaria y nutricional

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LÍNEA: Seguridad alimentaria y nutricional
ESTRATEGIA: Peso saludable, Niños felices
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	**Peso saludable, Niños felices**	**10**	**4**	**4**	**4**	**40%**


OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 17 de abril del 2025, se realizó apoyo a la revisión presencial del PIC " Peso saludable, Niños felices", contratado con la ESE Hospital San José de Viterbo, primer informe correspondiente al mes de marzo 2026, en relación al contrato: 150.25.4.0348, Avalando pago de 4 actividades que cumplen con lo solicitado según el anexo técnico.

Verificación 1: 40% de avance de ejecución estrategia mes de marzo
Total: 40% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
FEBRERO	TALLER No 1	BASE DE DA SISVAN Y SIVIGILA	X		17. PESO SALUDABLE_MARZO
MARZO	TALLER No 2	Ficha metodológica Registro participantes Lista de asistencia 10 consentimie informados		X	17. PESO SALUDABLE_MARZO
MARZO	TALLER No 3	Ficha metodológica Lista de asistencia Pre test Herramientas pedagógicas		X	17. PESO SALUDABLE_MARZO
MARZO	TALLER No 4	Ficha metodológica Lista de asistencia Herramientas pedagógicas		X	17. PESO SALUDABLE_MARZO



_____

ANGELICA NIETO CASALLAS
1053844900
Profesional de apoyo línea seguridad alimentaria y nutricional

CONTRATO No. **150.25.4.0348**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN **ESE SAN JOSE DE VITERBO**
LÍNEA: **SALUD MENTAL**
ESTRATEGIA: **ESCUCHADEROS**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

- **Actividad 2 – Primer encuentro lúdico educativo**
  - Guía metodológica
  - Constancia de ejecución expedida por docente
  - Listados de asistencia (50) registros
  - Base de datos

- **Actividad 3 – Segundo encuentro lúdico educativo**
  - Guía metodológica
  - Constancia de ejecución expedida por docente
  - Listados de asistencia (54) registros
  - Base de datos

- **Actividad 4 – Primer espacio de escucha**
  - Evidencia de difusión
  - Guía metodológica
  - Constancia de ejecución expedida por docente
  - Listados de asistencia (20) registros
  - Base de datos

- **Actividad 5 – Segundo espacio de escucha**
  - Evidencia de difusión
  - Guía metodológica
  - Constancia de ejecución expedida por docente
  - Listados de asistencia (20) registros
  - Base de datos

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
FEBRERO	**Escuchaderos**	**20**	**1**	**1**	**1**	**5%**
MARZO	**Escuchaderos**	**20**	**4**	**4**	**4**	**20%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Cumplen con la presentación de evidencias de la actividad programada para el mes de marzo de 2026 de acuerdo con el anexo técnico.

Verificación 1: 5% de avance de ejecución estrategia Escuchaderos mes de febrero
Verificación 2: 20% de avance de ejecución estrategia Escuchaderos mes de marzo

Total (SUMA) 25% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
Marzo	**1er. Espacio lúdico educativo**	○ Guía metodológica ○ Constancia de ejecución expedida por docente ○ Listados de asistencia (50) registros ○ Base de datos		**x**	Copiado abajo*

Marzo	**2º. Espacio lúdico educativo**	○ Guía metodológica ○ Constancia de ejecución expedida por docente ○ Listados de asistencia (54) registros ○ Base de datos		**X**	Copiado abajo*
Marzo	**Primer Espacio de escucha**	○ Evidencia de difusión ○ Guía metodológica ○ Constancia de ejecución expedida por docente ○ Listados de asistencia (20) registros ○ Base de datos		**X**	Copiado abajo*
Marzo	**Segundo espacio de escucha**	○ Evidencia de difusión ○ Guía metodológica ○ Constancia de ejecución expedida por docente ○ Listados de asistencia (20) registros ○ Base de datos		**x**	

- **https://dtscaldas-my.sharepoint.com/personal/equiposbasicos_saluddecaldas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fequiposbasicos%5Fsaluddecaldas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCI%C3%93N%20PIC%202026%2FVITERBO%2FSUPERVISIONES%2FEvidencias%20Ejecuci%C3%B3n%2F2%2E%20Marzo%2F12%2E%20ESCUCHADEROS%5FMARZO%2FACTIVIDAD%20%232&viewid=f23d7f6b%2Db48d%2D4bfc%2D90b7%2Df6e66639e36a**



Julia Clemencia Álvarez Benítez
C.C. 30326026

CONTRATO No. 150.25.4.0348
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LÍNEA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPORDUCTIVOS
ESTRATEGIA: SABER ES PODER INFORMATE MAS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO y MARZO**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
FEBRERO	**SABER ES PODER INFORMATE MAS**	**5**	**1**	**1**	**1**	**20%**
MARZO	**SABER ES PODER INFORMATE MAS**	**5**	**2**	**2**	**2**	**40%**
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión el día 10 de abril de 2026 de las actividades del PIC correspondientes a la estrategia Saber es Poder, ejecutadas durante el mes de FEBRERO Y MARZO en el municipio de VITERBO

En el proceso de revisión de las evidencias correspondientes a las actividades 1, 2 y 3 de la estrategia “Saber es Poder”, se verificó que el municipio de Viterbo presentó los soportes documentales conforme a lo establecido en el anexo técnico.

Para la **Actividad 1 (Concertación)**, se evidencia el acta de concertación con la descripción de la dinámica desarrollada, firmas de los participantes y definición de fechas para la ejecución de los encuentros. Asimismo, se aporta el certificado del profesional de Bacteriología para la realización de pruebas rápidas, en cumplimiento de la Resolución 1314 de 2020.

En relación con la **Actividad 2 (Taller ITS)**, se evidencian la ficha metodológica en el formato de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el registro de asistencia y las ayudas educativas utilizadas, lo cual permite dar cuenta del desarrollo de la jornada de educación en salud conforme a los contenidos definidos.

Para la **Actividad 3 (Taller Psicología)**, se verifican igualmente la ficha metodológica, el registro de asistencia y el material de apoyo utilizado, evidenciando la ejecución del taller orientado al fortalecimiento del autocuidado, la salud sexual y el bienestar emocional.

En términos generales, las evidencias se encuentran organizadas conforme a lo requerido (carpetas por actividad), presentan coherencia entre lo planeado y lo ejecutado, y cumplen con los lineamientos técnicos definidos para la estrategia. Así como con los documentos que hacen parte integral de las estrategias PIC del departamento.

Verificación 1: 20 % de avance de ejecución estrategia mes de FEBRERO
Verificación 2 : 40 % de avance de ejecución estrategia mes de MARZO
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA) 60% Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE - DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
FEBRERO	CONCERTACION	Acta de concertacion		X	Drive salud sexual
FEBRERO		Certificado para realizar pruebas rápidas		X	Drive salud sexual
MARZO	ACTIVIDAD 2 - ENFERMERIA	Ficha Metodologica		X	Drive salud sexual
MARZO		Listado de asistencia		X	Drive salud sexual
MARZO		Consentimientos informados	X		Drive salud sexual
MARZO		Ayudas educativos		X	Drive salud sexual
MARZO	ACTIVIDAD 3 PSICOLOGIA	Ficha Metodologica		X	Drive salud sexual
MARZO		Listado de asistencia		X	Drive salud sexual
MARZO		Consentimientos informados	X		Drive salud sexual
MARZO		Ayudas educativos		X	Drive salud sexual



LUZ ADRIANA TOBON MARTINEZ
30388380

CONTRATO No. **150.25.4.0348**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN: **E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE VITERBO**
LÍNEA: **SALUD AMBIENTAL**
ESTRATEGIA: **AGUA SUCIA – DIARREA SEGURA**
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO**

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	**AGUA SUCIA – DIARREA SEGURA**	**2**	**1**	**1**	**1**	**50%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:
NINGUNA----------

Verificación 1: 50 % de avance de ejecución estrategia mes de MARZO
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia mes de
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA) 50 % Avance ejecutado

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
MARZO	MOMENTO 1	. Ficha metodológica - Registro Asistencia. - PreTest - Fotos - Tabulación resultados - Certificación Participación. - Base de datos participantes		x	MOMENTO #1 - OneDrive

NOMBRE: CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ BAENA
FIRMA DE QUIEN MONITOREA EJECUCIÓN
Cédula: 94287970