ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 210426-001 DE FECHA VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALGARROBO Y CONSORCIO E&A.

CONTRATO DE OBRA			
NÚMERO:	210426-001	**Fecha:**	**21 DE ABRIL DE 2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALGARROBO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO E&A		
NIT	902.058.231-7		
REPRESENTANTE LEGAL	NAYIB ENRIQUE JARABA VARGAS		
C. C. No.	1.143.345.910		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA.		
VALOR:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.427.728.686) MCTE		
PLAZO:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO	DOCE (12) DE MAYO DE 2026		
SUPERVISOR	BETSY FONTALVO DEL PORTILLO Secretaria de Planeación e Infraestructura		

En el municipio de Algarrobo – Magdalena, del día doce (12) de mayo de 2026, se reunieron **BETSY FONTALVO DEL PORTILLO** – Secretaria de Planeación e Infraestructura, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Algarrobo, en calidad de **SUPERVISOR**; **NAYIB ENRIQUE JARABA VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.143.345.910**, en calidad de representante legal de **CONSORCIO E&A,** con NIT 902.058.231-7, con el fin de dar inicio al Contrato de Obra Pública No. 210426-001 de fecha veintiuno (21) de abril de 2026 en los siguientes términos:

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos relativos a la publicación, pago de impuestos, registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas en el Contrato de Obra Pública, de modo que el Contrato de Obra Pública No. 210426-001 de fecha veintiuno (21) de abril de 2026 se encuentra debida y totalmente perfeccionado y legalizado.

- Garantías presentadas y aprobadas a través acto administrativo de fecha seis (06) de mayo de dos mil veintiséis (2026) así:

DESCRIPCIÓN GARANTÍAS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Póliza de Cumplimiento No. 600 47 994000079949 anexo 0 – ASEGURADORA SOLIDARIA		
Cumplimiento del contrato	23/04/2016 – 21/01/2027	$ 442,772,868.60

Powered by CamScanner

Pago de salarios, prestaciones sociales	23/04/2016 – 31/12/2029	$ 442,772,868.60
Estabilidad de la obra	5 años	$ 885,545,737.20
Pago anticipado	23/04/2016 – 23/01/2027	$1,328,318,605.80

DESCRIPCIÓN GARANTÍAS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 600 74 994000012752 anexo 0 - ASEGURADORA SOLIDARIA		
Contratista y subcontratista	29/04/2026 – 31/12/2026	$700,362,000
Vehículos propios y no propios		
Predios, labores y operaciones		
Rce patronal		
Gastos medicos		
Responsabilidad civil cruzada		

- Que el Municipio hace entrega formal del sitio en el que se desarrollará o ejecutará el objeto del contrato.
- Que se hace entrega formal al contratista de los siguientes documentos: Estudios y Documentos Previos; del proceso de **Licitación Publica N° LP-MALG-003-2025,** sus anexos, especificaciones técnicas.

Para constancia se firma por las partes, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD

BETSY FONTALVO DEL PORTILLO
Secretario de Planeación e Infraestructura

EL CONTRATISTA DE OBRA

NAYIB ENRIQUE JARABA VARGAS
CC.**1.143.845.910**
Representante Legal
CONSORCIO E&A
NIT. 902.058.231-7

INTERVENTOR:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
CC. 1.075.246.439
Representante Legal
CONSORCIO INTER CEIBAS 2026
NIT. 902.052.584-4

Powered by CamScanner