N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento del precio de los alimentos	Fluctuacion del precio de los insumos necesarios para el suministro de alimentos	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad del SENA	3		3	Bajo	SENA	La SENA debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de alimentos.	3	1	4	Bajo	Si	SENA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del contrato	Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato	Periodicamente
3	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Oferta economica desequilibrada	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponete en atención con el requerimiento	Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica.	3	3	6	Alto	Contratista	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en el pliego de condiciones, relativas a la logistica y caracterización de entrega. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes del cierre del proceso.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los proponentes	Hasta la adjudicación del contrato	Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual, supervisor	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de alimentos	Deficiencias en el proceso de planeación por parte del SENA	El SENA no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado al contrato	3	3	6	Alto	SENA	Estipulación contractual que exhorte al SENA a realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado al contrato.	3	2	5	Medio	Si	Contratista / SENA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisando información suministrada por el SENA y contratista.	En la ocurrencia del evento.
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Mora en el pago por parte del SENA	(i) Falta de planeación por parte de la SENA	(i) El Contratista no recibe a tiempo los pagos previstos	3	4	7	Alto	SENA	(i) Reporte a organos de control (ii) Estipulación contractual que inste a la SENA a pagar oportunamente	1	4	5	Medio	Si	SENA	Desde los 30 dias siguientes a la presentación y aprobación de la factura	Con el pago de la factura por parte del SENA	Mediante comunicación del Contratista	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Concepto sanitario desfavorable emitido por la autoridad sanitaria	Manejo inadecuado de alimentos, higiene personal, condiciones locativas, control de plagas, agua y saneamiento, documentacion y registros	Cierre temporal o definitivo del establecimiento hasta corregir las irregularidades.	3	6	9	Extremo	Contratista	Establecer una obligación en el proceso de contratación de Precios que obligue al Contratista a informar de manera inmediata tal circunstancia	2	4	6	Alto	Si	SENA	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del proceso de contratación	Revisando comunicaciones de los Contratistaes.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista	Aumento en los costos asociados al suministro de alimentos	Incapacidad del Contratista de entregar los alimentos	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias del riesgo	2	2	4	Bajo	Si	SENA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del proceso de contratación	Revisando información suministrada por los Contratistaes	Permanente durante la etapa de ejecución

	8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El Contratista no guarda la confidencialidad sobre la información entregada por la SENA	Fallas en el tratamiento y manejo de la información.	La información confidencial de la SENA es revelada a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a establecer un protocolo para el manejo de la información y protección de datos.	2	3	5	Medio	Si	SENA/Contratista	Desde el inicio de la operación secundaria y ejecución de las órdenes de compra	Hasta el Vencimiento del proceso de contratación	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las Órdenes de Compra emitido por las Entidades Compradoras.	Permanente