SC36-INTV-ACOPLÁSTICOS-02404-2026

Bogotá D.C., 21 de enero de 2026

Doctor:
DANIEL MITCHELL RESTREPO
Representante Legal
SARITA BECERRA PEÑA
Directora de Proyecto
ACOPLASTICOS
Bogotá D.C

Asunto: Concepto informe mensual – diciembre de 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR. 8353986 de 2025 ACOPLÁSTICOS
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
Modalidad: Gremio

Respetados señores:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, el literal B) de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal b) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS - ACOPLÁSTICOS, remitió a la interventoría Informe mensual, incluyendo los formatos F6.1 presupuesto consolidado, F6.2 presupuesto detallado, extracto cuenta bancaria diciembre de 2025, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con el consecutivo SC36-2341-2026-REC de fecha 16 de enero de 2026.

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, se realizó la verificación en el drive dispuesto para tales fines, se evidenciando cargue, por parte del conviniente, de listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas; con estos elementos se realiza el seguimiento al avance de la ejecución académica.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera, con corte a 31 de diciembre de 2025, el conviniente reportó recursos, así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 755.520.100	$ 551.203.340	$ 0,00	$ 551.203.340,00	72,96%
Contrapartida en dinero	$ 251.125.800	$ 251.125.800	$ 0,00	$ 251.125.800,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 2.059.200,00	$ 2.059.200,00	$ 0,00	$ 2.059.200,00	100,00%
Contrapartida total	$ 253.185.000,00	$ 253.185.000,00	$ -	$ 253.185.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 1.008.705.100**	**$ 804.388.340**	**$ 0**	**$ 804.388.340**	**79,74%**

1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de cofinanciación, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.3	Honorarios expertos nacionales Profesional con especialización y experiencia relacionada mínimo 3 años	$ 8.263.600	$ 6.610.880,00	$ 0	$ 6.610.880,00	$ 6.610.880,00	80,00%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 10.032.000	$ 8.025.600,00	$ 0	$ 8.025.600,00	$ 8.025.600,00	80,00%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 163.887.400	$ 78.600.720,00	$ 0	$ 78.600.720,00	$ 78.600.720,00	47,96%
R01.2.5	Honorarios expertos internacionales profesional con título de doctorado y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 217.577.700	$ 174.062.160,00	$ 0	$ 174.062.160,00	$ 174.062.160,00	80,00%
R01.3.1.1	Líder mundial	$ 19.352.000	$ 15.481.600,00	$ 0	$ 15.481.600,00	$ 15.481.600,00	80,00%
R01.3.1.2	Líder Nacional	$ 16.379.200	$ 13.103.360,00	$ 0	$ 13.103.360,00	$ 13.103.360,00	80,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 2.210.500	$ 1.768.400,00	$ 0	$ 1.768.400,00	$ 1.768.400,00	80,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 12.655.100	$ 8.872.440,00	$ 0	$ 8.872.440,00	$ 8.872.440,00	70,11%
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 18.800.000	$ 14.156.800,00	$ 0	$ 14.156.800,00	$ 14.156.800,00	75,30%
R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 17.222.400	$ 12.718.080,00	$ 0	$ 12.718.080,00	$ 12.718.080,00	73,85%
R07.1.1.1	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. (espacios físicos en fincas y talleres, instituciones básica y media, salones comunales)	$ 318.100	$ 254.480,00	$ 0	$ 254.480,00	$ 254.480,00	80,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 45.389.600	$ 32.121.880,00	$ 0	$ 32.121.880,00	$ 32.121.880,00	70,77%
R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 2.859.800	$ 2.287.840,00	$ 0	$ 2.287.840,00	$ 2.287.840,00	80,00%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 33.404.700	$ 33.404.700,00	$ 0	$ 33.404.700,00	$ 33.404.700,00	100,00%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 187.168.000	$ 149.734.400,00	$ 0	$ 149.734.400,00	$ 149.734.400,00	80,00%
	TOTALES	**$ 755.520.100**	**$ 551.203.340**	**$ 0**	**$ 551.203.340**	**$ 551.203.340**	**72,96%**

ACOPLASTICOS presentó ejecución de recursos de cofinanciación Recursos SENA por valor de $551.203.340, los cuales se encuentran causadas en un 100%; estos compromisos cuentan con su respectiva factura, comprobante de causación, cuenta de cobro.

Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente, con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo, así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.3	Honorarios expertos nacionales Profesional con especialización y experiencia relacionada mínimo 3 años	$ 2.066.000	$ 2.066.000,00	$ 1.239.600	$ 826.400,00	$ 2.066.000,00	100,00%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 2.508.000	$ 2.508.000,00	$ 1.504.800	$ 1.003.200,00	$ 2.508.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 40.971.800	$ 40.971.800,00	$ 24.583.080	$ 16.388.720,00	$ 40.971.800,00	100,00%
R01.2.5	Honorarios expertos internacionales profesional con título de doctorado y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 54.282.300	$ 54.282.300,00	$ 32.569.380,00	$ 21.712.920,00	$ 54.282.300,00	100,00%
R01.3.1.1	Líder mundial	$ 4.838.000	$ 4.838.000,00	$ 2.902.800	$ 1.935.200,00	$ 4.838.000,00	100,00%
R01.3.1.2	Líder Nacional	$ 3.821.000	$ 3.821.000,00	$ 2.292.600	$ 1.528.400,00	$ 3.821.000,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 552.500	$ 552.500,00	$ 331.500	$ 221.000,00	$ 552.500,00	100,00%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 2.607.700	$ 2.607.700,00	$ 1.564.620	$ 1.043.080,00	$ 2.607.700,00	100,00%
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 3.980.000	$ 3.980.000,00	$ 2.388.000	$ 1.592.000,00	$ 3.980.000,00	100,00%
R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 4.305.600	$ 4.305.600,00	$ 2.583.360	$ 1.722.240,00	$ 4.305.600,00	100,00%
R07.1.1.1	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. (espacios físicos en fincas y talleres, instituciones básica y media, salones comunales)	$ 79.500	$ 79.500,00	$ 47.700	$ 31.800,00	$ 79.500,00	100,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 11.347.600	$ 11.347.600,00	$ 6.808.560	$ 4.539.040,00	$ 11.347.600,00	100,00%
R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 317.800	$ 317.800,00	$ 190.680,00	$ 127.120,00	$ 317.800,00	100,00%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 55.415.500	$ 55.415.500,00	$ 46.364.160	$ 9.051.340,00	$ 55.415.500,00	100,00%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 46.792.000	$ 46.792.000,00	$ 28.075.200	$ 18.716.800,00	$ 46.792.000,00	100,00%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 17.240.500	$ 17.240.500,00	$ 0	$ 17.240.500,00	$ 17.240.500,00	100,00%
	TOTALES	**$ 251.125.800**	**$ 251.125.800**	**$ 153.446.040**	**$ 97.679.760**	**$ 251.125.800**	**100,00%**

ACOPLASTICOS, presento ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por valor de $251.125.800 correspondiente al 100% del valor aprobado por esta fuente de financiación.

Se realizaron pagos por valor de $ $153.446.040 los cuales cuentan con su respectivo soporte como factura electrónica, cuenta de cobro, orden de compra comprobante de egreso y transferencia. Y presenta ejecución de recursos causados por valor de $97.679.760, los cuales se encuentran

soportados mediante factura, comprobante de causación, factura electrónica y se encuentran registrado en el respectivo libro auxiliar de bancos.

1.2 Recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio se presupuestaron recursos de contrapartida en especie así:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría
R01	R01.2.2	Honorarios expertos internacionales Profesional titulado con experiencia relacionada mínimo 3 años	$ 2.059.200	$ 2.059.200,00		$ 2.059.200,00
TOTALES			**$ 2.059.200,00**	**$ 2.059.200,00**	**$ 0,00**	**$ 2.059.200,00**

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de contrapartida en especie de $2.059.200, en el periodo comprendido entre 14/10/2025 y 09/12/2025. Los gastos presentados corresponden a la ejecución de las acciones de formación AF1, los cuales se verificaron según los rubros aprobados mediante certificado de revisor fiscal revisor fiscal MARIA FERNANDA VARGAS REY, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.069.747.913 de Fusagasugá, y con TP 259104-T fecha 24 de noviembre de 2025, en la que indica que el conviniente aporto recursos en especie.

2. Avance académico

Según cronograma, el avance académico se presenta así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	LO QUE TODA EMPRESA DEBE SABER SOBRE LA FABRICACIÓN Y EL USO RESPONSABLE DE PLÁSTICOS EN COLOMBIA: MARCO LEGAL Y RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES	3	250	267	3	0,51%	100,00%	0,51%
2	OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA COLOMBIANA DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO: APRENDIZAJES DE LA K 2025	3	250	250	3	0,51%	100,00%	0,51%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
3	SOLUCIONES EN SOSTENIBILIDAD DESDE LA FORMULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS DE CAUCHO	24	60	60	24	4,07%	100,00%	4,07%
4	INGENIERÍA DEL COLOR EN PINTURAS: FORMULACIÓN DE PIGMENTOS Y PROPIEDADES TÉCNICAS	24	60	68	24	4,07%	100,00%	4,07%
5	SOSTENIBILIDAD DE EMPAQUES Y ENVASES PLÁSTICOS: LO QUE LAS MARCAS DEBEN SABER Y HACER	32	80	82	32	5,42%	100,00%	5,42%
6	EXTRUSIÓN SOSTENIBLE DE PLÁSTICOS: EFICIENCIA ENERGÉTICA, PCR Y CONFIABILIDAD DEL PROCESO	40	100	103	40	6,78%	100,00%	6,78%
7	MATERIALES COMPUESTOS FRP: DISEÑO, PROCESOS Y SOSTENIBILIDAD PARA LA INDUSTRIA COLOMBIANA	60	75	98	30	10,17%	50,00%	5,08%
8	GESTIÓN ESTRATÉGICA INTERGENERACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA	125	125	154	37	21,19%	29,60%	6,27%
9	MÁS ALLÁ DEL DISEÑO: SELECCIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN	75	90	75	26	12,71%	34,67%	4,41%
10	FÁBRICA INTELIGENTE 4.0: PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS EN TIEMPO REAL	80	200	255	80	13,56%	100,00%	13,56%
11	IMPACTO PRODUCTIVO DE LA SELECCIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y ADITIVOS	80	200	200	80	13,56%	100,00%	13,56%
12	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GOBERNANZA DE DATOS PARA LA GERENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS Y MATERIALES COMPUESTOS)	36	60	59	36	6,10%	100,00%	6,10%
13	GESTIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS PLÁSTICOS PARA EL SECTOR BANANERO	8	30	34	8	1,36%	100,00%	1,36%
	TOTAL	**590**	**1580**	**1705**	**423**	**100%**	**71,69%**	**71,69%**

3. Certificado de seguridad social y parafiscales

ACOPLASTICOS presentó certificado de fecha 14 de enero de 2026 firmado por el revisor fiscal MARIA FERNANDA VARGAS REY, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.069.747.913 de Fusagasugá, y con TP 259104-T en donde indica: "*De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. MARIA FERNANDA VARGAS REY, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.069.747.913 de Fusagasugá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS – ACOPLÁSTICOS, identificada con NIT. 860.007.421-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la misma, ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales y contratos de aprendizaje, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA".*

4. Certificado de impuestos

ACOPLASTICOS presentó certificado de fecha 14 de enero de 2026 firmado por el revisor fiscal MARIA FERNANDA VARGAS REY, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.069.747.913 de Fusagasugá, y con TP 259104-T indicando el cumplimiento en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del BBVA, registrado en SECOP.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de diciembre de 2025; presentando un saldo de $ 78,554,661.40. La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios, deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.
- El conviniente allega, con corte a 31 de diciembre de 2025, los formatos F6.1 y F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de $ 551.203.340,00 equivalente al 72,96%, del total presupuestado para cofinanciación SENA.

  En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $ 251.125.800,00 equivalente a un 100% del total establecido para esta fuente de financiación.
- Para la fuente de financiación de contrapartida en especie, se evidencia ejecución, del 100% por valor de $2.059.200.
- El convenio presenta una ejecución académica del 71,69%.
- De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las

correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Galicia Gómez Goenaga
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

C.C Martha Carolina Beltrán Salazar – Coordinadora Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad -mcbeltrans@sena.edu.co, Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co,

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga/Interventor Líder
Revisó: Yuly Andrea Muñoz: Coordinadora financiera/ Alba Rocío Sarmiento / Responsable de la calidad y oportunidad de la Información/ Clara Alzate- Coordinadora Jurídica.