| | | | |
|---|---|---|---|
| ScaiProyekta | **APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 1** | **No.** | SENA |
| | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC | **005 Corte 1** | |

SC36-INTV-ASODESING-00272-2025
***Al contestar por favor cite este número de consecutivo***

Bogotá,D.C. 26 de octubre de 2025

Doctora
SANDRA CECILIA COLMENARES CAJAMARCA
Representante Legal
ASODESING
Valledupar- Cesar

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. |
| **ASUNTO:** | **CONCEPTO APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 1**<br>Convenio No.: CO1.PCCNTR. 8354826 de 2025 |

Respetado Conviniente:

**SCAIPROYEKTA SAS BIC**, en su calidad de interventor del convenio referido en el asunto, en el marco de las funciones legales y contractuales asignadas, se permite emitir concepto respecto de la solicitud de aprobación de Cronograma CORTE 1, conforme a las condiciones establecidas en el convenio, los pliegos de condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada y sus anexos, en particular las disposiciones contenidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, en los siguientes términos:

**1. Fundamentos contractuales**

El numeral 2.3 del Anexo 12 – Cronograma, indica:

> *"El conviniente debe diligenciar el cronograma de ejecución de las acciones de formación aprobadas en la herramienta establecida por el SENA y, posteriormente, radicar y enviar la evidencia correspondiente a la interventoría, para que ésta emita aval de aprobación dentro de los tres (03) días hábiles siguientes. Se solicita copiar al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad (gfce@sena.edu.co).*
>
> *La entrega por parte del conviniente se realizará de la siguiente manera:*

- *Primer Corte de Cronograma Debe corresponder mínimo al 40% de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.*
- *Segundo Corte de Cronograma Debe corresponder al 40% siguiente de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 10% de ejecución del cronograma total del proyecto.*
- *Tercer Corte de Cronograma Debe corresponder al 20% restante de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 60% de ejecución del cronograma total del proyecto.*
- *Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (08) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.*
- *El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con el respectivo aval de aprobación por parte de la interventoría. De no cumplir con esto, las acciones de formación no serán reconocidas.*

De acuerdo con lo anterior, los antecedentes del presente documento, corresponden a los siguientes:

| | |
|---|---|
| **N. CONVENIO** | CO1.PCCNTR.8354826 de 2025 |
| **SIGLA CONVINIENTE** | ASODESING |
| **FECHA DE INICIO DEL CONVENIO** | 15/10/2025 |
| **FECHA SOLICITUD CONVINIENTE** | 25/10/2025 |
| **CORTE CRONOGRAMA** | CORTE 1 |
| **ID SEP CRONOGRAMA** | 1 |

**Revisión Cronograma – [Primer corte**

La programación académica en horas del convenio aprobado en la convocatoria, es la siguiente:

| N° | Nombre de la acción de formación | Horas de la acción de formación | | | | | Total horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtuales | Hibrida | N. grupos | |
| 1 | Transición energética: desarrollo de estrategias y soluciones innovadoras para una economía circular | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 1600 |
| 2 | Emprendimiento sostenible: desarrollo de negocios y conservación cultural | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 1600 |
| 3 | Ciberseguridad empresarial: estrategias para proteger los activos digitales | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 1600 |
| 4 | Innovación sostenible: nuevos enfoques para el desarrollo de productos y servicios responsables | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Tecnologías sostenibles: para la gestión eficiente del agua y los recursos naturales | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Innovación con identidad: modelos creativos para transformar empresas en Valledupar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |

| N° | Nombre de la acción de formación | Horas de la acción de formación | | | | | Total horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtuales | Hibrida | N. grupos | |
| 7 | Transformando el plástico con realidad aumentada: educación y acción para un reciclaje sostenible | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | IA para mipymes: soluciones inteligentes para crecer sin complicarse | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | **TOTALES** | **16** | **0** | **240** | **1** | **66** | **4818** |

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, registro en el SEP un total de 4.818 horas, correspondiente al 100% de las horas totales de la propuesta aprobada.

La interventoría procedió con la revisión del primer corte de cronograma, el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran al menos el 40% de la programación académica del proyecto, esto es 964 horas que corresponden al 40% horas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 del Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025.

**3. Concepto de la Interventoría**

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA** la primera entrega del cronograma que corresponde al 100% de las horas aprobadas para la ejecución, del Convenio Especial de Cooperación No.CO1.PCCNTR. 8354826 de 2025, que se encuentra igualmente en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA.

Atentamente,

**Omar Raul Martinez**
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

**Alvaro José Dluyz Manotas**
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co

Proyectó: Alvaro José Dluyz Manotas
Revisó: Alba Rocío Sarmiento- Coordinador Académico

Anexos: N/A.
Información soporte de la hoja de vida se encuentran disponibles en el SEP del SENA.