ACTA DE INICIO

En Otanche a los once (11) días del mes de mayo del 2026, se reunieron en la Oficina de la secretaría de planeación e infraestructura, funcionario **ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL** identificado con CC. 1.055.552.058 de otanche Boyacá. en calidad de supervisor del contrato y **M&M CONSULTORIA Y CONSTUCCIONES S.A.S, NIT. 901.350.425 -6 R/LWILSON ANDRES MENDEZ GARCIA**, identificado con cedula de ciudadania C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar inicio a partir de la fecha a la ejecución del contrato que se describe a continuación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
No. DEL CONTRATO	MC-033-2026				**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
						08	05	2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026.							
VALOR:	$ (11.035.139.00)				**PLAZO:**	TREINTA (30) DIAS		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE MAYO DE 2026				**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	10 DE JUNIO DEL 2026		
GARANTÍA ÚNICA CONTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE SEGUROS No	39-44-101182881				**NOMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS**	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA UNICA CONTRACTUAL	08 DE MAYO DEL 2026				**DESDE**	**HASTA**		
					08 DE MAYO DEL 2026	08 DE JUNIO DEL 2031		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMINETO	39-40-101048049				**NOMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS**	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	08 DE MAYO DEL 2026				**DESDE**	**HASTA**		
					08 DE MAYO DEL 2026.	08 DE JUNIO DEL 2026		
VIGENCIA	**TIPO DE AMPARO**	**DESDE**			**HASTA**			
		DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08	05	2026	08	10	2026	
	PRESTACIONES SOCIALES	08	05	2026	08	06	2029	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y O DIAS.						
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2026050800001			**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	
					08	05	2026	

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.350.425 -6
R/LWILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C
CONTRATISTA