Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**30**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO:	DEL **1**	de	**JULIO**	de	**2025**	AL	**30**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**1917**	DE	**2025**	FECHA:	**28**	de	**MARZO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**119.782.728,00**				RPC		**3528-7187**			
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0367**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD**									

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 23

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LIGIA ESPERANZA BERNAL CELY

Teléfono: 7436969 – 7434653 Dirección: **Avenida Colón N° 22 A - 16**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	31	03	2025
PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO CON ADICIONES	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	31	03	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
Adición en Valor y Modificatorio N° 1	06	09	2025	22.880.897,00	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 22.880.897,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	CLAUSULA NOVENA	06	09	2025	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ESE

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN T	P	N	OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

1. Ejecutar en el Municipio de JERICO en los micro territorios priorizados por la dirección local de salud en el Plan de acción en salud de la presente vigencia por características de riesgo y accesibilidad, de acuerdo a los lineamientos de la secretaria de salud de Boyacá – dirección de promoción y prevención en salud, las actividades del Plan de salud intervenciones colectivas Departamental, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos anexos del contrato, y cumplir con los lineamientos técnicos definidos para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas en el marco de la evidencia y la normatividad vigente.	El Contratista participa en la socializacion de lineamientos de ejecución del contrato por cada una de las actividades.		X		Anexos técnicos para ejecucion de actividades.
2. Elaborar Cronograma de Trabajo con la programación de la ejecución mensual de las actividades contratadas, dando cumplimiento estricto a este ya los lineamientos de cada actividad en articulación con las Etapas y el Plan de salud pública de intervenciones colectivas del Municipio, el cual debe incluir la totalidad de las actividades contratadas, según formato establecido por la secretaria de Salud de Boyacá y aprobado por el supervisor del contrato.	Se presenta y aprueba cronograma de trabajo con la programacion mensual de las actividades contratadas.	X			Cronograma de Ejecución de Actividades
3. Participar obligatoriamente el Gerente, el equipo básico de salud de la ESE, el coordinador del PIC designado para liderar la ejecución del PIC de concurrencia Departamental, a las reuniones de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo realizadas por la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Salud de Boyacá.	El Contratista participa en las reuniones convocadas por la secretaria de salud para ejecución del PIC.		X		
4. El Gerente y la coordinación del PIC de concurrencia departamental asistirán a reuniones programadas para el seguimiento a ejecución de actividades contratadas en aspectos técnicos, financieros y administrativos en las fechas definidas por la secretaria de salud.	El Contratista participa en las reuniones convocadas por la secretaria de salud para ejecución del PIC.		X		
5. Presentar informe de avance de todas las actividades, ejecución técnica y financiera, en los formatos establecido por la Secretaría de Salud de Boyacá, al supervisor del contrato a más tardar los 10 primeros días siguientes a la fecha de corte así: Primer informe desde la fecha del acta de inicio a **30 de Junio de 2025**, fecha límite de presentación 10 de julio 2025; Segundo informe desde el 01 de julio al **30 de septiembre de 2025**, fecha límite de presentación 10 octubre de 2025; Tercer informe, desde el 01 de octubre a la **fecha de terminación del contrato**, fecha límite de presentación 31 de diciembre de 2025.	El contratista a la fecha presenta informe de avance de actividades según lo establecido contractualmente.		X		
6. Durante los 5 primeros días siguientes a la ejecución de la actividad y antes de finalizar el mes se deben cargar en la plataforma definida los soportes estipulados en los formatos de la Secretaría de Salud de Boyacá y definidos en los anexos técnicos de cada actividad. Para la ejecución de las actividades, se deben dar cumplimiento a los lineamientos generales contenidos en la Nota técnica en el siguiente link https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/Eu6h1jgDozRDkrjlMX3A ZhgBEtKheD55KfVJek5wKDCb-g?e=df6tHQ, que hace parte integral del presente contrato, dando cumplimiento al Decreto 441 de 2022, capitulo 4, sesión 2. De los acuerdos de voluntades. artículo 2.5.3.4.2.4. La omisión de esta obligación de manera oportuna, se entenderá que no fueron realizadas las actividades pactadas y no podrán ser anexados soportes por fuera de las fechas previstas y en armonía con el cronograma de trabajo.	El contratista carga en el drive destinado para la entrega de los soportes de ejecucion de cada una de las actividades contratadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico de cada actividad.		X		https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/EoexmEv9hyBFr4o9IKBSRgwBA3KzWmj4Babv2t9P-I6caA?e=ye7SpL
7. Dar cumplimiento al Anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, modificada por la Resolución 295 de 2023 y la Resolución 3280 de 2018 para las actividades previstas en el Plan de Intervenciones colectivas departamental y que se desarrollara en el municipio en cumplimiento del objeto del presente contrato, así:					
Realizar 100 caracterizaciones de factores de riesgo LABORALES a personas trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía popular y comunitaria, en el entorno comunitario	La actividad se ejecutó en sus totaidad durante el mes de julio. Se realizó la aplicación de las 100 encuentas a trabajadores informales, formales y esatacionarios del área urbana y rural del municipio. ACTIVIDAD: 100% EJECUTADA	X			Durante del desarrollo de la actividad se realizó el diligenciamiento del consentimiento informado, aplicación de la encuenta de caracterización y su respectiva tabuación.
Realizar 1 ciclo de educación en salud, 9 sesiones de 2 horas cada una a grupo de 12 cuidadores con familiar y personas que tienen TRANSTORNO MENTAL (psicótico, ansiedad), que serán los mismos durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario desarrollando la estrategia "CONECTATE"	El equipo se encuentra a espera de la convocatoria para capacitacón y oritentación de ejecución de la estrategia ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	0
Conformar un CENTRO DE ESCUCHA comunitario para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población general de las veredas, y estudiantes de la institución educativa incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se realiza mediante jornadas de servicios de centro de escucha de 4 horas cada una: se desarrollan 16 jornadas en veredas y 8 en instituciones educativas. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización, entorno comunitario y educativo. DESPLAZAMINETO A LAS AREAS RURALES	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de consertar espacios con los líderes de las veredas.

Realizar 1 ciclo educativo de 10 sesiones de 90 minutos cada una, dirigidos a un grupo de 25 jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, que serán los mismos en todas las sesiones, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO, en el entorno educativo.	Durante el periodo de reporte del informe, se realizó la implementación de la estrategia con los estudiantes de grado 901, donde ejecutaron las 8 sesines educativas con los jénes y dos sesiones con padres. ACTIVIDAD: 90 % EJECUTADA		X		Durante el desarrollo de la actividad, se contó con la participación de los estudaintes de grado 901, acabe agregar que e municipio solamente cueneta con una institución educativa en la cual se desarrollan los dos PIC, lo dificultó el no contar con ell número total de participantes requediro.
Realizar 1 ciclo de 6 sesiones educativas de 2 horas cada una, a un grupo de 20 parejas en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja, aplicando el modulo "COMO VIVIR EN PAREJA, del programa convive: Boyacá en Familia, que serán las mismas durante todo el proceso educativo, en el entorno comunitario.	Durante el periodo de reporte del informe, se reaizó la implementación de la estrategia con la parejas que hacen parte de la iglesica cristiana del área urbana de territorio, Durante los meses de agosto y septiembre. ACTIVIDAD: 100 % EJECUTADA	X			Durante el desarrollo de la actividad, se contó con la participación de las parejas pertenecientes a la inglesia cristiana del área urbana de municipio. En un inicio e realizó convocatoria a toda la comunidad y la participación fue nula, por lo cual los encuentros se realizaron en la inglesia cristiana de manera nocturna.
Realizar 1 ciclo educativo 7 sesiones de 2 horas cada una, en prevención del abuso sexual infantil en niñas, a un grupo de 10 cuidadores, cuidadores con niñas de 8 - 12 años, aplicando la metodología "CHIVATEANDO cuidando, una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá", en el entorno comunitario.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Realizar 1 Ciclo de 6 sesiones educativas cada una de 90 minutos, a un grupo de personas mayores del 16 años que compartan un mismo curso de vida y con una participación mínima del 50% de hombres; las personas serán las mismas durante todo el proceso educativo, aplicando la estrategia educativa "IGUALES en la diferencia", en temas de nuevas masculinidades y masculinidades hegemónicas, en el entorno comunitario.	Durante el periodo de reporte del informe, se reaizó la implementación de la estrategia con ls estudiantes de grado once de la institución educativa "Técnica López Quevedo". Durante los meses de agosto y septiembre. ACTIVIDAD: 100 % EJECUTADA	X			La actividad se ejecutó con los estudiantes de grado décimo pertenecientes a la institución educativa del territorio, durante la programación de la actividad, se presentaron inconvenientes porque la actividad ya se había ejecutado en la institución educativa dentro del convenio de PIC Municipal.
Realizar 1 Ciclo educativo de 6 sesiones de 2 horas cada una, sobre promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "ARTE DE CULTIVAR LA SALUD MENTAL" dirigido a personas por curso de vida , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el entorno comunitario.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Realizar 1 Ciclo de 8 sesiones educativas, cada una de 2 horas, a grupo de 25 jóvenes de 14- 17 años en HABILIDADES SOCIALES, que serán los mismos durante todo el proceso educativo, en el entorno educativo.	Durante el periodo de reporte del informe, se reaizó la implementación de la estrategia con ls estudiantes de grado once de la institución educativa "Técnica López Quevedo". Durante los meses de julio, agosto, septiembre. ACTIVIDAD: 60 % EJECUTADA		X		La actividad se ejecutó con los estudiantes de la sede post primaria pertenecientes a la institución educativa del territorio, durante la programación de la actividad.
Realizar 1 Ciclo educativo de 8 sesiones, de 2 horas cada una, en atención primaria en salud mental de base comunitaria, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo, las cuales estarán en capacidad de apoyar a personas en soporte y cuidado de la salud mental como PROMOTORES SALUD MENTAL, entorno comunitario.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Realizar 1 Ciclo educativo de 8 sesiones de 2 horas cada una, sobre promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "PORQUE SI, PORQUE NO" dirigido a personas de diferentes cursos de vida , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo en el entorno comunitario.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Realizar 2 Ciclo educativo, cada uno de 6 sesiones de 2 horas cada una, en prevención del suicidio dirigidos grupos de 25 jóvenes de 15-19 años, del sector urbano, que serán los mismos en todas las sesiones, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO", en el entorno educativo.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Realizar 1 Taller sobre MEDIDAS DE HIGIENE priorizadas (prácticas de limpieza, desinfección y protección personal) para la prevención y control de ERA - EDA dirigidos a grupo de 20 personas residentes y cuidadores de Centros de Larga Estancia, por sesión, con una duración mínima de 2 horas que incluye teoría y práctica con enfoque de aprendizaje participativo.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	La actividad para este periodo se encuentra en planeación debido a que la profesional se cuentra en el desarrollo de otras actividadess y a espera de contar con la cantidad mínima de participantes.
Desarrollar 1 Estrategia masiva de INFORMACIÓN EN SALUD BUCAL con publicaciones diarias y variadas por redes sociales, escrita o audiovisual para apoyar la difusión de mensajes clave en las jornadas "Soy Generación más Sonriente" según programación departamental y la temática establecida por SESALUB.	Durante el periodo de reporte del informe, se reaizó la trasmisión de cuñar radiales, perifoneo, creación de posts y realización de sesiones educativas., durante los meses de junio, julio y agosto. ACTIVIDAD: 75 % EJECUTADA		X		La actividad se está desarrollando durante la trasmisión de cuñas, perifoneo, creación de material y sesiones educativas en el área urbana y rural del territorio.
Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud mediante el apoyo a duplas de Enfermería y psicología por Auxiliar de Enfermería, a 141 familias, durante 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural disperso, rural y centros poblados en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización con educación e información en salud, visitas de seguimiento, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); unidades de análisis semanal por equipo básico de salud, según lineamiento departamental. INCLUYE AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DESPLAZAMIENTO	Durante el periodo de reporte del informe, se realizaron 3 visitas domiciliarias a las 141 familias priozadas en la vereda de Ovejera, Cocubal, Estancia; realizadas por profesional en psicología, jefe de enfermería y sus respectivas auxiliares de enfermería. ACTIVIDAD: 75 % EJECUTADA		X		Durante el trimestre, se realizaron visitas domiciliarias, orientadas a la educación y gestión de factores de riesgo que insiden en los determinantes sociales de en el territorio.

Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a familias priorizadas por equipo de salud mediante el apoyo a duplas de Enfermeria por Auxiliar de Enfermería, a 85 familias, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales, (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado, en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural y centros poblados rurales en su orden de priorización , las cuales incluyen: GEOREFERENCIACION, visitas domiciliarias de caracterización o actualización con educación e información en salud, visitas de seguimiento, con entrega de programador de compromisos a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS; unidades de análisis semanal por equipo básico de salud, aplicando lineamiento departamental, incluye ADICION ENFERMERA, AUXILIAR Y DESPLAZAMIENTO.	Durante el periodo de reporte del informe, se realizaron 3 visitas domiciliarias a las 85 familias priozadas en la vereda de Chilcal, Aposentos; realizadas por p jefe de enfermería y su respectiva auxiliare de enfermería. ACTIVIDAD: 75 % EJECUTADA		X		Durante el trimestre, se realizaron visitas domiciliarias, orientadas a la educación y gestión de factores de riesgo que insiden en los determinantes sociales de en el territorio.
Realizar 4 Sesiones de información para la salud de 2 horas cada una, en promoción y hábitos de cuidado de la salud mental, aplicando la metodología "VIVIR PARA CRESER", dirigida a diferentes cursos de vida en el entorno educativo.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	0
Realizar 6 jornadas de salud en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, como articulación de los Servicios PIC y POS.	Durante el periodo de informe, la acitivadad se encuentra en etapa de planeación. ACTIVIDAD: 0% EJECUTADA			X	0


INFORME TÉCNICO

Actividades del PIC departamental que se ejecutan de acuerdo a lo definido en el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020.
NO SE REPORTAN ANOMALÍAS

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**60,6%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**66,5%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**40%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza acta de inicio, se concerta y aprueba cronograma de actividades, se entregan lineamientos anexos técnicos para la ejecucion de cada una de las actividades contratadas, en proceso de revisión de soportes y certificación por cada uno de los referentes de las actividades.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	710252230	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO AV VILLAS
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO CONTRATO	40%	21	07	2025	$ 47.913.091,20
TOTAL					**$ 47.913.091,20**

INFORME JURÍDICO

El contrato se encuentra debidamente legalizado y se desarrolla conforme a la nornatividad vigente: el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020. y los lineamientos para la ejecucín del PIC del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud de Boyaca.

OBSERVACIONES: Los soportes y/o evidencias originales quedan bajo custodia del Contratista.

LIGIA ESPERANZA BERNAL CELY
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 12-05-2026