La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:																					
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato	2	2	2	Bajo	Contratista - Entidad	La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con el servicio a prestar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del servicio, fallas en los servicios prestados, los cuales sean imputables al contratista por debilidad en la ejecución y debilidad en suministrar consignas claras respecto de la prestación del servicio, deficiencias en los procedimientos realizados e insatisfactorio control del personal contratado	Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías.	2	2	2	media	Contratista	Solicitar garantía de Calidad del servicio equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	1	1	1	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocurridos al público en general o a personal de la Entidad, imputables a la falta de control de las normas para la Prestacion del Servicio de Vigilancia	Posibilidad de que a la Entidad se le instaure una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo	2	2	2	Bajo	Contratista	Solicitar garantía de Responsabilidad civil extracontractual por valor de trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (300 SMMLV). La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Periodo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión, cancelación o no renovacion de la Licencia de Funcionamiento requerida para la prestacion del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y para la ejecucion del contrato	El contratista no estaría habilitado legalmente para prestar el servicio de vigilancia, lo que representa un riesgo a la integridad de las personas y los bienes dentro de las instalaciones de la Rama Judicial del Valle del Cauca	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitar dentro de los requisitos Habilitantes que la Licencia de Funcionamiento, este vigente durante la Ejecucion del Contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Etapa de Selección	Hasta la terminación del contrato	1, Revision de los documentos de la capacidad juridica 2, Revisión por parte del supervisor del contrato durante la ejecucion del mismo	Permanente

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que desborden en vándalismo que puedan afectar los inmuebles y en consecuencia la prestación del servicio.	Se pondría en riesgo la seguridad de los usuarios, empleados judiciales y los bienes en general pertenecientes a la Rama Judicial en el Valle del Cauca	2	5	6	Alto	Contratista - Entidad	Refuerzo al esquema de seguridad del inmueble o sede judicial, con la finalidad de activar protocolos de seguridad de manera inmediata, mitigando los actos que se presenten. Comunicación inmediata a cuadrantes de la Policía o autoridades competentes para salvaguardar los intereses de la Entidad (edificaciones, inmuebles, etc)	1	2	3	Bajo	SI	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de elementos de protección y dotación para el personal de vigilancia	Riesgos para los vigilantes durante la operación del servicio	2	2	2	Bajo	Contratista	Verificación de entrega de elementos de protección y dotación al personal que prestará el servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Previo al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Supervisión en la ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información de la DSAJ	Es posible que el contratista divulgue información confidencial que se procese en la ejecución del contrato	2	2	2	Bajo	Contratista	Se incluirá en los estudios previos y en los pliegos de condiciones las obligaciones en cuanto a confidencialidad y reserva de la información que adquiera el contratista con ocasion a la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Junta de Contratación y Estructurador	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	Hacer cumplir las obligaciones de confidencialidad	Permanente