DPC-0102025-352-2025

Bogotá, D.C., 08 de julio de 2025

Señores,
CONSORCIO INGENIO VIAL
Atn. BRAYAN STIVEN GARCIA CASTAÑO
Representante Legal
CR 42 No 84 – 202 Teléfono: 3042489034
electrónico: construdiciviles@gmail.com
Ciudad Barranquilla

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA STM-LP-008-2025 – APROBACIÓN INFORMES DE VISITA DE RECONOCIMIENTO Y ENVÍO ACTAS DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS GUADUAS

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales nos permitimos remitir firmadas las siguientes Actas de Apropiación y/o Aprobación de Diseño entregadas por la SMC el día 07 de julio 2025 mediante comunicación GOB-S-CR-2025-0028706

Codificación	Provincia	Municipio	Localización Punto	Código Vía
25320_CN_01	BAJO MAGDALENA	GUADUAS	Intersección Plaza De Eventos	50CN06A
25320_CN_02	BAJO MAGDALENA	GUADUAS	Colegio - Estación Bomberos	50CN06A

Con lo anterior se solicita al CONSORCIO INGENIO VIAL se de inicio a la implementación de la señalización en estos puntos cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativa vigente y todo lo relacionado con la calidad y seguridad y salud en el trabajo -SST.

Atentamente,

OMAR ALEXANDER GARCIA
Representante legal

Copia a: Folder del contrato No. STM-CM-10-2025
-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618
Anexo: tres (3) folios
Elaboro: Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, julio 07 del año 2025

Ingeniero
OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
intseguridadvial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025.

ASUNTO: Respuesta comunicado DPC-0102025-328-2025 de fecha 02 de julio de 2025. Aprobación informe de visita de reconocimiento y envío Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseños puntos 25320_CN_01 y 25320_CN_02, Guaduas – Cundinamarca, lote 2.

Cordial Saludo:

Una vez revisada la información remitida mediante el comunicado DPC-0102025-328-2025 de fecha 02 de julio de 2025, la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca la encuentra acorde con lo solicitado; de manera que, se remiten firmadas las Actas de Apropiación y/o Aprobación de Diseños de los puntos 25320_CN_01 y 25320_CN_02, localizados en el municipio de Guaduas, perteneciente al lote 2.

Codificación	Provincia	Municipio	Localización Punto	Código Vía
25320_CN_01	BAJO MAGDALENA	GUADUAS	Intersección Plaza De Eventos	50CN06A
25320_CN_02	BAJO MAGDALENA	GUADUAS	Colegio - Estación Bomberos	50CN06A

Tener en cuenta que en caso de mejoramiento de la carpeta de rodadura con ocasión del contrato que se encuentra en ejecución por parte del municipio de Guaduas, el contratista y la interventoría deberán validar al momento de la entrega de obra las condiciones mejoradas y de ser necesario realizar los ajustes en la matriz de garantías.

Se solicita dar traslado al contratista de obra.

Cordialmente,

JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
GERENTE
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL (SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA)

GOB-S-CR-2025-0028706

Adjunto: Acta de Apropiación y/o aprobación de Diseño puntos 25320_CN_01 y 25320_CN_02, Guaduas - Cundinamarca

Proyectó: Giovanna Naranjo Guzmán – Contratista SMC

GOB-S-CR-2025-0028706

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 6017490000

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 02 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año)

LOTE 2 **ACTA No:** 22

CONTRATO No. STM-LP-008 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO VIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL **CTO No.** STM-CM-010 **DE** 2025

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: 25320_CN_01 **MUNICIPIO:** GUADUAS

CODIGO DE LA VIA: VIA 50CN06A **LOCALIZACIÓN DEL PUNTO:** INTERSECCIÓN PLAZA DE EVENTOS

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORÍA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar.

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis y aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y cantidades de obra.

NO.	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO
1	DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 25320_CN_01	12/06/2025	1	ARCHIVO DWG/PDF
2	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO	18/06/2025	1	ARCHIVO EXCEL/PDF
3	EVALUACION DE MATRIZ DE GARANTIA	10/05/2025	1	ARCHIVO EXCEL/PDF

OBSERVACIONES:

VARIACION DEL PRESUPUESTO				
VALOR INICIAL	VALOR DISEÑO	DIFERENCIA	ALCANCE DEL DISEÑO	APROPIACION DEL DISEÑO
$ 96.454.135,98	$ 101.902.474,00	$ 5.448.338,02	Implementación de señalización horizontal incluyendo dispositivos (Estoperoles metálicos y tachas reflectivas) e instalación de señalización vertical	Se acoje la propuesta esquematica de señalización vial suministrada por la STMC ademas de lo mencionado en el Numeral 5 *(PROPUESTA DE DISEÑO)* del informe de visita inicial.

Firma
Nombre: HECTOR GÓMEZ
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Firma
Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma
Nombre: DAVID ESTEBAN CARDENAS
Especialista en Tránsito Obra
Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Firma
Nombre: DALILA OTALORA SUAREZ
Especialista en Tránsito Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma
Nombre: GIOVANNA NARANJO
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN DAVID HEREDIA
Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)