Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, 25 de septiembre de 2025

Ingeniero
OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
intseguridadvial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025.

ASUNTO: Entrega diseño señales informativas a instalar en el municipio de Vergara, Lote 2.


Cordial Saludo:

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca en el marco del contrato de la referencia y atendiendo sus obligaciones contractuales, realiza la entrega formal a la interventoría del diseño de señales informativas a instalar en el municipio de Vergara:

Lote	Cant. puntos visitados	Identificación Punto	Provincia	Municipio	Localización Punto	Código Vía
L2	1	Señales informativas	GUALIVÁ	VERGARA	Informativas	N/A

El enlace de la información compartida es el siguiente y se presentan pantallazos de la información allí contenida:

Entrega 10 Informativas Vergara



Vale la pena mencionar que, no se requiere realizar visita de reconocimiento, ni suscribir acta de apropiación. Se debe proceder con la instalación de los elementos y procedimiento para entrega a la SMC.

GOB-S-CR-2025-0084505

Se resumen a continuación la cantidad de puntos entregados a la fecha con su respectivo valor estimado:

Valor contrato L1	$ 3.625.158.645
Valor contrato L2	$ 3.480.023.139

Etiquetas de fila	Cuenta de Estado Diseño	Suma de Presupuesto Inicial	
L1	50	$ 3.281.569.105,5	90,52%
CARMEN DE CARUPA	3	$ 181.559.365	
FOSCA	4	$ 374.884.156	
GUATAVITA	1	$ 209.470.310	
GUAYABETAL	2	$ 102.861.826	
JUNIN	2	$ 190.812.282	
NEMOCON	1	$ 46.105.044	
PARATEBUENO	1	$ 64.083.488	
QUETAME	2	$ 11.553.368	
SAN BERNARDO	2	$ 74.351.064	
SIMIJACA	3	$ 100.749.479	
SUSA	1	$ 8.677.541	
SUTATAUSA	2	$ 21.173.955	
TABIO	3	$ 285.988.462	
TAUSA	1	$ 12.365.124	
UBALA	2	$ 139.784.707	
UBAQUE	3	$ 161.459.559	
UNE	5	$ 294.724.542	
GUACHETÁ	3	$ 32.496.595	
CUCUNUBÁ	1	$ 158.827.208	
UBATÉ	2	$ 283.259.097	
MACHETÁ	1	$ 7.215.763	
CÁQUEZA	4	$ 220.565.574	
TOCANCIPÁ	1	$ 298.600.599	
L2	75	$ 2.887.252.474	82,97%
AGUA DE DIOS	2	$ 83.512.727	
ALBAN	3	$ 54.577.023	
ANAPOIMA	4	$ 225.502.194	
ANOLAIMA	2	$ 78.333.676	
APULO	2	$ 17.794.440	
CACHIPAY	4	$ 182.021.128	
CAPARRAPI	2	$ 28.253.753	

GOB-S-CR-2025-0084505

CHAGUANI	4	$ 25.441.333
EL COLEGIO	3	$ 140.158.507
EL ROSAL	2	$ 45.204.238
GUADUAS	2	$ 145.063.272
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	$ 70.205.101
LA VEGA	2	$ 44.831.835
NILO	3	$ 85.529.577
NIMAIMA	3	$ 109.558.824
PUERTO SALGAR	2	$ 87.258.759
PULI	1	$ 41.452.522
RICAURTE	3	$ 52.695.585
SAN JUAN DE RIO SECO	4	$ 77.036.569
SUBACHOQUE	3	$ 162.132.760
TOPAIPI	2	$ 37.176.965
VERGARA	6	$ 191.169.153
VIANI	3	$ 50.769.370
VILLETA	3	$ 273.344.865
YACOPI	1	$ 96.257.967
FUNZA	1	$ 235.580.492
VIOTÁ	1	$ 51.477.265
ZIPACÓN	4	$ 194.912.577
Total general	125	$ 6.168.821.580

Agradecemos compartir la información anteriormente relacionada con el contratista de obra del lote 2, con copia a esta entidad.

Cordialmente,

JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
GERENTE
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL
(SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Proyectó: Giovanna Naranjo Guzmán – Contratista SMC

GOB-S-CR-2025-0084505