DPC-0102025-637-2025

Bogotá, D.C., 08 de septiembre de 2025

Señores,
**CONSORCIO INGENIO VIAL**
**Atn. BRAYAN STIVEN GARCIA CASTAÑO**
**Representante Legal**
**CR 42 No 84 – 202 Teléfono: 3042489034**
**electrónico: construdiciviles@gmail.com**
Ciudad Barranquilla

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

**OBJETO:** REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**ASUNTO:** CONTRATO DE OBRA STM-LP-008-2025 – AVAL INICIO IMPLEMENTACION MUNICIPIO DE YACOPI

Cordial saludo,

Una vez entregada el Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseño por la SMC con comunicación GOB-S-CR-2025-0069197 recibida el 05 de septiembre de 2025 del siguiente punto:

| Codificación | Provincia | Municipio | Localización Punto | Código Vía |
|---|---|---|---|---|
| 25885_CN_01<br>25885_CN_02 | RIONEGRO | YACOPI | "Tramo vial que une la Escuela Vereda Yacopí Grande Intersección Vía Topaipí-Yacopi" | 56CN23 |

Se informa que:

1. El informe de visita preliminar de cada uno de los puntos mencionados lo conforman la información de localización del punto, resultado de la valoración, registro fotográfico, cantidades y presupuesto entre otros documentos, los cuales fueron revisados y constatados según el manual de señalización y el anexo técnico, por lo tanto, se tiene el aval al informe de visita de reconocimiento.
2. Verificada la documentación referente al cumplimiento del sistema gestión SST, tales como planillas de pago de seguridad social y ARL, y documentos de ingreso del personal, se da el aval de inicio por parte del profesional SST de interventoría.

3. Verificada la documentación referente a los equipos se da visto bueno para su utilización en los puntos a implementar.

Por lo anterior y para el cumplimiento del cronograma entregado por el contratista se da el aval para el inicio de implementación de señalización.

Atentamente,

**OMAR GARCIA CUBILLOS**
**Representante legal**

**Copia a:** Folder del contrato No. STM-CM-10-2025
-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618
**Anexo**: cero (0) folios
**Elaboro:** Bibiana Rojas
**Reviso:** Ing. Ernesto Perdomo