Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS RETIRADOS A LA ENTIDAD TERRITORIAL**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 15 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

LOTE 1 **ACTA No:**

CONTRATO No. STM-LP-009 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Implementar intervenciones en infrastructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos criticos priorizados a cargo del departamento de cundinamarca.

CONTRATISTA: Consorcio MS

INTERVENTOR: Consorcio INT seguridad vial **CTO No.** STM-LP-009 **DE** 2025

CODIFICACIÓN DEL (LOS) PUNTO (S): 25053_CN_03 **MUNICIPIO:** ARBELÁEZ

CODIGO DE LA VIA: Vía 40CN07 **LOCALIZACIÓN DEL (LOS) PUNTO (S):** I.E.D KIRPALAMAR

Mediante la presente acta, se hace entrega a la Secretaría de Planeación del municipio de ARBELÁEZ de los elementos relacionados a continuación, los cuales fueron retirados en el punto 25053_CN_03, ubicado en la vía departamental Vía 40CN07 del mismo municipio, como parte de las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. STM-LP-009-2025.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE ELEMENTO
1	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con la entrega en el lugar dispuesto por la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	19	Und	Señal vertical sencilla 60 cm (SP-04) y Señales tipo delineador de curva sencillo (DOL)

Se listan el total de elementos entregado por cada tipo de elemento

NO.	TIPO DE EMENTO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	
1	Señales verticales retiradas y entregadas	19	und	

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: José Alexander Roman
Director de Obra
Consorcio MS

Firma
Nombre: Ernesto Perdomo
Director de Interventoria
Consorcio INT Seguridad Vial

Firma
Nombre: Javier Ortiz Correa
Cargo del Delegado de la Entidad Territorial
Dependencia: