Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS RETIRADOS A LA ENTIDAD TERRITORIAL**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 15 (Día) 12 (Mes) 2025 (Año)

LOTE 1 **ACTA No:**

CONTRATO No. STM-LP-009 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Implementar intervenciones en infrastructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos criticos priorizados a cargo del departamento de cundinamarca.

CONTRATISTA: Consorcio MS

INTERVENTOR: Consorcio INT seguridad vial **CTO No.** STM-LP-009 **DE** 2025

CODIFICACIÓN DEL (LOS) PUNTO (S): 25530_CN_01 **MUNICIPIO:** PARATEBUENO

CODIGO DE LA VIA: Vía 65CN05 **LOCALIZACIÓN DEL (LOS) PUNTO (S):** PARATEBUENO- I.E.D. JOSUÉ MANRIQUE INGRESO INSPECCIÓN DE MAYA

Mediante la presente acta, se hace entrega a la Secretaría de Planeación del municipio de PARATEBUENO de los elementos relacionados a continuación, los cuales fueron retirados en el punto 25530_CN_01, ubicado en la vía departamental Vía 65CN05 del mismo municipio, como parte de las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. STM-LP-009-2025.

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE ELEMENTO
1	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con la entrega en el lugar dispuesto por la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex)	10	Und	Señal vertical sencilla 60 cm (DCH, SP-47/SR-30, SI-27, SP-25A)

Se listan el total de elementos entregado por cada tipo de elemento

NO.	TIPO DE EMENTO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	
1	Señales verticales retiradas y entregadas	10	und	

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: José Alexander Roman
Director de Obra
Consorcio MS

Firma
Nombre: Ernesto Perdomo
Director de Interventoria
Consorcio INT Seguridad Vial

Firma
Nombre: Juan Camilo Vargas
Cargo del Delegado de la Entidad Territorial
Dependencia: