REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS PARATEBUENO

LOGO

INTERVENTORIA	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**	**CONTRATISTA**	**CONSORCIO MS**
No CONTRATO	**STM-CM-010-2025**	**No CONTRATO**	**STM-LP-009-2025**
OBJETO	**REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**	**OBJETO**	**IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

No.	MES 1 FECHA (DD/MM/AA)	HORA INICIO LUVIAS (Diurno / Nocturno)		DURACION (HORAS)	INTENSIDAD	ACTIVIDAD EN DESARROLLO (HORIZONTAL y/o VERTICAL)	SE AFECTAN LABORES EN (ID #)	OBSERVACIONES
1	21/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
2	22/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
3	23/10/2025	D				-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
4	24/10/2025	D				-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
5	25/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
6	26/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
7	27/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
8	28/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
9	29/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
10	30/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
11	31/10/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
12	1/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
13	2/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
14	3/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
15	4/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
16	5/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
17	6/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
18	7/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
19	8/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
20	9/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
21	10/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
22	11/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
23	12/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
24	13/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
25	14/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
26	15/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
				0				

TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA)	0	0,00%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (NOCTURNA)	0	0,00%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	0	0,00%

CONTRATISTA: CONSORCIO MS

FIRMA: Laura Natalia

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: NATALIA ARIZA

INTERVENTORIA CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LORENA CASAS