REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS PASCA

LOGO

INTERVENTORIA	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**	**CONTRATISTA**	**CONSORCIO MS**
No CONTRATO	**STM-CM-010-2025**	**No CONTRATO**	**STM-LP-009-2025**
OBJETO	**REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**	**OBJETO**	**IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

No.	MES 1 FECHA (DD/MM/AA)		HORA INICIO LUVIAS (Diurno / Nocturno)	DURACION (HORAS)	INTENSIDAD	ACTIVIDAD EN DESARROLLO (HORIZONTAL y/o VERTICAL)	SE AFECTAN LABORES EN (ID #)	OBSERVACIONES
3	23/11/2025	D				-	-	-
		N						
4	24/11/2025	D				-	-	-
		N						
5	25/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
6	26/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
7	27/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
8	28/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
9	29/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
10	30/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
11	1/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
12	2/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
13	3/12/2025	D		-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
14	4/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
15	5/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
16	6/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
17	7/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
18	8/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
19	9/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
20	10/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
21	11/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
22	12/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
23	13/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
24	14/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
25	15/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
26	16/12/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
27	17/12/2025	D	**2;30 PM**	**2**	**-**	**-**	**SI**	**SE SUSPENDE ACTIVIDADES**
		N	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	18/12/2025	D	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		N	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29	19/12/2025	D	**10:00**	**4**	**-**	**-**	**SI**	**SE SUSPENDE ACTIVIDADES**
		N	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6

TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA)	6	20,00%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (NOCTURNA)	0	0,00%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	0	0,00%

CONTRATISTA: **CONSORCIO MS**

FIRMA: _____

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: NATALIA ARIZA

INTERVENTORIA **CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**

FIRMA: _____

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LORENA CASAS