REGISTRO DIARIO DE LLUVIAS TENJO

LOGO

INTERVENTORIA	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**	**CONTRATISTA**	**CONSORCIO MS**
No CONTRATO	**STM-CM-010-2025**	**No CONTRATO**	**STM-LP-009-2025**
OBJETO	**REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**	**OBJETO**	**IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

No.	MES 1 FECHA (DD/MM/AA)		HORA INICIO LUVIAS (Diurno / Nocturno)	DURACION (HORAS)	INTENSIDAD	ACTIVIDAD EN DESARROLLO (HORIZONTAL y/o VERTICAL)	SE AFECTAN LABORES EN (ID #)	OBSERVACIONES
18	7/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
19	8/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
20	9/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
21	10/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
22	11/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	21:20	4	MEDIA	-	-	Contratista cancela actividades
23	12/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
24	13/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	21:00	4,5	LEVE	-	-	Contratista cancela actividades
25	14/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
26	15/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
27	16/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
28	17/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
29	18/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
30	19/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
31	20/11/2025	D	-	-	-	-	-	-
		N	-	-	-	-	-	-
				8,5				

TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA)	0	0,00%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (NOCTURNA)	2	6,67%
TOTAL DIAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	2	6,67%
TOTAL HORAS DE LLUVIA (DIURNA Y NOCTURNA)	8,5	27,42%

CONTRATISTA: **CONSORCIO MS**

FIRMA: Jana Natalia

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: NATALIA ARIZA

INTERVENTORIA **CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: LORENA CASAS