BITACORA DE OBRA.

CONTRATO de obra. STH_LP_009_2025

CONSORCIO. M.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA. STH_CH_010_2025

CONSORCIO. INT. SEGURIDAD VIAL. LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO GUATAVITA

PUNTO 25326_CV-01. INTERSECCION ENTRE. CALLE 7 y CALLE 5A.

Powered by CamScanner

LUNES 06 de Octubre de 2025.

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO.

Personal en obra. Residente, cuadrilla de trabajo

Actividades de obra. INTERSECCION calle 2, calle 5A co.

VIA. CUATROVIENTOS - SESQUILE.

- SE INICIO, INSTRUCCION de Estrategias Metodicas,

En Proceso de Perforacion de Pozos, se presentan

en sitio de trabajo. Personal de CONSECION de

VIA. Y HACEN Suspender Actividades al momento

el Permiso de la CONSECION PARA INTERVENIR la VIA.

Jara Natalia

VIERNES 19 de DICIEMBRE 2025.

CLIMA PARCIALMENTE NUBLADO

Personal en obra. Residente Cuadrilla de trabajo

Actividad de obra. VIA CUATROVIENTOS SESQUILE.

Se realizo Bordeado de Marcos Viales. segun Solicitud

de Concesion de la VIA.

Jara Natalia