BITACORA DE OBRA

Contrato de obra. STM_LP_009_2025
Consorcio MS

Contrato de Interventoria. STM_CM_010_2025
Consorcio INT. Seguridad Vial. Lote #1

FRENTE MUNICIPIO PASCA.

1
PUNTO. 25535_CV_01_INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA
INT. VEREDA. QUCHIPAS.

PUNTO 25535_CV_02 _ VEREDA EL MOLINO_ESCUELA RURAL A LADO
DEL MOLINO.

Powered by CamScanner

VIERNES 05 de DICIEMBRE de 2025

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO

PERSONAL EN OBRA RESIDENTE - CUADRILLA DE TRABAJO

- SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DE UN CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA ANTE EL DERRAME DE PINTURAS Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS
- SE SOLICITA AL PERSONAL OPERATIVO SALVAGUARDAR LA PROTECCION DE LOS FUENTES HIDRICOS PRESENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA, COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO EN EL FRENTE DE OBRA. SE SOLICITA ORGANIZAR UN JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON ENFASIS EN RESPEL, RCD Y RESIDUOS APROVECHABLES
- ACTIVIDAD DE OBRA. P/025535.CN_02_ ESCUELA RURAL DIVINO DEL MORRO.
- SE REALIZAN CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO CON ASFALTO.
- LA INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS, ALCANTARILLA

Jara Natalia

SABADO 13 de DICIEMBRE de 2025

CLIMA. MAYORMENTE NUBLADO

PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE CUADRILLA DE TRABAJO

- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25535_CV_01_ VEREDA ZAQUE - CEMENTERIO
- APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO ML.
- SE REALIZA APLICACION DE PINTURA PLASTICA. ML.

LA INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS, ALCANTARILLA.

- ACTIVIDAD DE OBRA PTO25535_CV_02_ ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO
- SE PROCEDE APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO ML
- SE PROCEDE APLICACION DE PINTURA PLASTICA. ML.

LA INTERVENTORIA. VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y ALCANTAR.

LUNES 15 de DICIEMBRE de 2025


CLIMA. MAYORMENTE NUBLADO.


PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE. CUADRILLA DE TRABAJO

- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25535_CV_01_ VEREDA ZAQUE - CEMENTERIO
- APLICACION DE IMPRIMANTE NEGRO ML.
- SE REALIZA APLICACION DE PINTURA PLASTICA ML.

LA INTERVENTORIA VERIFICA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS Y ALCANTARILLADO.


- Actividad de obra: Pto 25535_CN_02_ Escuela Rural Alto del Roble
-Se realiza aplicación de imprimante negro.
-Se Procede con aplicación manual de Pintura Plastica con llana
-Se aplico antideslizante en zonas viales.
La interventoria verifica Protección de fuentes hidricas y alcantarilla






Martes 16 de Diciembre de 2025
Clima. Parcialmente Nublado
Personal en obra. Residente_ Cuadrilla de Trabajo

- Actividad de obra. Pto 25535_CN_01_ Vereda Zapote - Cementerio
-Instalación de señales verticales.
La interventoria hace control de Excavación y Verticalidad.
Se supervisa la Reincorporación de Suelo organico en Excavación
- Actividad de obra. Pto 25535_CN_02_ Escuela Rural. Alto del Roble
-Se realiza aplicación de imprimante negro
-Se Procede con Aplicación Manual de Pintura Plastica. con llana
-Se aplica Antideslizante en zonas viales.
La interventoria verifica Protección de fuentes hidricas y alcantarilla





Powered by CamScanner

MIERCOLES 17 de DICIEMBRE de 2025

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO

PERSONAL EN OBRA. PTO 25535_CN_01_ VEREDA ZAQUE_CEMENTERIO

- ACTIVIDAD DE OBRA

-INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES

- LA INTERVENTORIA HACE CONTROL DE EXCAVACION Y VERTICALIDAD

SE SUPERVISA LA REINCORPORACION DE SUELO ORGANICO A LA EXCAVACION

- ACTIVIDAD DE OBRA. PTO 25535_CN_01_ CRUCE RURAL RIO DEL NOBLE

- INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES

LA INTERVENTORIA HACE CONTROL DE EXCAVACION Y VERTICALIDAD

SE SUPERVISA LA REINCORPORACION DE SUELO ORGANICO EN EXCAVACION.

Yana Natalia

Powered by CamScanner