Bitacora de Obra.

Contrato de obra STM-LP-009-2025
Consorcio M.S.

Contrato de Interventoria STM-CM-010-2025
Consorcio INT. Seguridad Vial. Lote #1

Frente Municipio San Bernardo.
Punto. 25649-CN-02 Escuela Normal Superior
Punto. 25649-CN-03 IED. San Bernardo

Powered by CamScanner

MARTES 21 de OCTUBRE de 2025.

CUMS. MAYORMENTE NUBLADO.

PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE. CUADRILLA de TRABAJO ACTIVIDADES de OBRA.

- SE SOLICITA LA REDUCCION DE UNA EXPOSICION AL PERSONAL OPERATIVO RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO de CONTINGENCIA ANTE DERRAMES de PINTURA. Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS.
- SE SOLICITA AL PERSONAL OPERATIVO MANTENER LA PROTECCION DE LOS FUENTES HIDRICOS PRESENTE EN EL ÁREA de INFLUENCIA COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN EL FRENTE de OBRA.
- SE SOLICITA ORGANIZAR UNA JORNADA de CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL TECNICO, OPERATIVO SOBRE EL MANEJO de RESIDUOS SOLIDOS. CON ENFASIS EN RESPEL, RCD, Y RESIDUOS APROVECHABLES.

PUNTO. 25649_CN_02. ESCUELA NORMAL SUPERIOR.

- SE REALIZA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES
- LA INTERVENTORIA HACE CONTROL de EXCAVACION Y VERTICALIDAD.
- SE SUPERVISA LA REINCORPORACION de SUELO ORGANICO EN ZONA de EXCAVACIÓN.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 22 de OCTUBRE de 2025

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO.

PERSONAL DE OBRA. RESIDENTE. CUADRILLA de TRABAJO.

ACTIVIDADES de OBRA. 25649_CN_03_ IED. SAN_BERNARDO

- INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES.
- LA INTERVENTORIA HACE CONTROL de EXCAVACION y VERTICALIDAD.
- SE SUPERVISA la REINCORPORACION de SUELO ORGANICO EN ZONAS de EXCAVACION.

Jara Natalia

JUEVES 23 de OCTUBRE de 2025

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO

PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE. CUADRILLA de TRABAJO

ACTIVIDADES de OBRA. 25649_CN_03_ IED. SAN BERNARDO

- INSTALACION de SEÑALES VERTICALES.
- SE REALIZO APLICACION de IMPRIMANTE NEGRO.
- SE REALIZO APLICACION MANUAL de PINTURA PINTRA con LLANA.
- LA INTERVENTORIA HACE CONTROL de EXCAVACION y VERTICALIDAD.
- SE SUPERVISA la REINCORPORACION de SUELO ORGANICO en EXCAVACIONES
- SE VERIFICO. PROTECCION de FUENTES HIDRICAS. DESAGÜES

SE REALIZA CONTROL DE PINTURA. LECTURA GALGA 1.000 micras.

Jara Natalia

Powered by CamScanner

VIERNES 24 de OCTUBRE de 2025.

CUMA PARCIALMENTE NUBLADO.

Personas en obra. Residente., Cuaderno de Trabajo

Actividad de obra. 25649.CN03_ IED. SAN BERNARDO

- INSTALACION de SEÑALES VERTICALES.
- ANCLADO de TACHAS REFLECTIVAS
- APLICACION de IMPRIMANTE NEGRO.
- APLICACION MANUAL de PINTURA BASICA CON UNAS.

SE INTERVENTORIA. HACE CONTROL DE EXCAVACION y VERTICALIDAD.

SE SUPERVISA LA DISPOSICION DE SUELO ORGANICO EN

EL SITIO DE EXCAVACION

SE VERIFICA PROTECCION PROTECCION de FUENTES HIDRICOS.

CON CUBRIMIENTO de DESAGÜES, LIMPIEZA de CUNETAS.

SE PROTEJE POR. DISEMINACION de MATERIAL SOBRANTE de EXCAVACION CON PLASTICO.

Jaime Natalia

Sábado 25 de octubre de 2025.
Clima Parcialmente nublado.
Personal en obra. Residente, Cuadrilla de trabajo
Actividad de obra. 25649_CV_03. IED San Bernardo
Instalación de señales verticales.
Anclaje de tachas reflectivas.
Aplicación de imprimante negro
Aplicación manual de pintura plástica con llana
de intervenciones. Acta control de excavación y verticalidad
se supervisa la reincorporación de suelo orgánico en el
área de excavación.
Se verifica Protección de fuentes hídricas con cubrimiento
de desagües y limpieza de cañuelas. En zona de trabajo
se controla. Perforación con taladro para hincado.
Disposición - de material sobrante.