BITACORA DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA. STM_LP. 009_2025
CONSORCIO M.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA. STM_CM_010_2025
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL. LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO SUSA
PUNTO. 25779_CM_01_ ESCUELA RURAL EL TABLON.

Powered by CamScanner

Miercoles 22 de octubre de 2025

CLIMA. Mayormente Nublado.

Personal en obra Residente, cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Plo. 25779_CV_01_ Escuela Elta Blon.

- Se solicito la realización de una capacitación al Personal operativo relacionado con el. Procedimiento de contingencia ante derrames de pintura u otros sustancias peligrosas.
- Se solicita al personal operativo garantizar la Protección de fuentes hídricas presentes en el área de influencia, como el mantenimiento preventivo de cunetas y disponibilidad en el frente de obra.

Se solicita organizar una Jornada de Capacitación dirigida al personal técnico y operativo sobre el manejo de residuos solidos con EMOS's en RESPEL, RCD, y Residuos Aprovechables.

- Se realizan instalación de SEÑALES Verticales

La intervención Nace control de Excavación y Verticalidad.

Se supervisa la reincorporación de Suelo organico en el área.

Jaime Natalia

JUEVES 23 de OCTUBRE de 2025.

CLIMA. PARCIALMENTE NUBLADO.

PERSONAL EN OBRA. RESIDENTE, CUADRILLA de TRABAJO

ACTIVIDAD de OBRA Pto. 25779. CV_01_ ESCUELA EL TABLON.

SE REALIZA APLICACION de IMPRIMANTE NEGRO.

SE APLICA. PINTURA PLASTICA EN TRES MANOS PARCIALES

SE REALIZA APLICACION de ANTIDESLIZANTE EN DOS MANOS PARCIALES.

SE INSTALAN VEREDAS PROTECCION de las FUENTES HIDRICAS.

-SE REALIZA BANDEJA de RESIDUO DOMICILIARIO.

-SE REALIZA. BANDEJA de TAREAS REALIZADAS.

-SE CAPACITA PERSONAL CON TEMARIO PARA MITIGAR

DISEMINACION de MATERIAL PARTICULADO.

Jara Natalia