BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA. STM_LP_009_2025

CONSORCIO M.S.

CONTRATO DE INTERVENTORIA STM_CM_010_2025

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL LOTE #1

FRENTE MUNICIPIO TENJO.

PUNTO. 25799_CV_03_ DESDE INTERSECCION EL ZORQUE

HASTA INTERSECCION CEMENTERIO

Powered by CamScanner

Viernes 07 de Noviembre de 2025

CLIMA.: Noche nublada

Personal en obra. Revisar. Cuaderno de Trabajo

Actividad de obra. Pto. 25799.CV_03. El coque hasta cemento

se solicita la realización de una capacitación al personal

operativo relacionado con el procedimiento de

contingencia ante derrames de pintura, y otra sustancia

peligrosa, se solicita al personal operativo

garantizar la protección de los fuentes hídricos presentes

en el área de influencia, como el mantenimiento preventivo

de cunetas y alcantarillado en el frente de obra.

Se solicita organizar una jornada de capacitación

dirigida al personal técnico y operativo sobre el manejo

de residuos sólidos con énfasis en RESPEL, RCD, y

residuos aprovechables.

- Se realiza aplicación de imprimante negro
- Se procede con aplicación manual de pintura plástica con lana
- Aplicación de antideslizante en marcos viales.

La interventoría verifica protección de fuentes hídricas.

Jara Natalia

Sábado 08 de Noviembre de 2025
CUND. NOCHE NUBLADA.
Personal en obra. Residente, Cuadrillo de Trabajo
Actividad de obra, Pto. 25799_CN_03_INT. EL2000E A INT. CENTENARIO
- Se realiza Aplicación de Imprimante Negro
- Se Procede con Aplicación Manual de Pintura Plastica con Llana
- Se Aplica Antideslizante en Marcos Viales
Se Intervino con Verificación Protección de Fuentes Ridiculas.

Domingo 09 de Noviembre de 2025
CUND. NOCHE NUBLADA
Personal en obra. Residente. Cuadrillo de trabajo
Actividad de obra. Pto 25799_CN_03_INT EL2000E-INT. CENTENARIO
- Continúa Aplicación de Imprimante Negro
- Aplicación Manual de Pintura Plastica, con Llana.
- Aplicación de Antideslizante en Marcos Viales.
Se Intervino con Verificación Protección de Fuentes Ridiculas.

LUNES 10 de NOVIEMBRE de 2025

CLIMA. NOCHE nublada

PERSONAL EN obra. Residente Cuadrillo de Trabajo

Actividad de obra. P/o 25799_CN03_INT. EL ZORRE-INT. CENTENO

- CONTINUO APLICACION DE IMPRIMANTE negro

- APLICACION MANUAL DE PINTURA PLASTICA CON LLANA.

- APLICACION DE ANTIDESLIZANTE EN HUECOS VIALES.

NO INTERVENCIONES, VERIFICAR PROTECCION DE PUENTES HIDRICOS

Jara Natalia

MARTE 11 de NOVIEMBRE 2025

CLIMA. NOCHE CON LLUVIA 21:20 HASTA 01:30

PERSONAL EN obra. Residente Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. P/o 25799_CN03_INT. EL ZORRE-INT. CENTENO

NO SE REALIZAN Actividades Por LLUVIA

Jara Natalia

Miercoles 12 de Noviembre de 2025
Cuad. Noche Nublado
Personal en dom. Residente. Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra: P/o. 25799_CN_03. INT. EL ZORRO - INT. CEMENTERIO
- Se reduzo aplicacion de imprimante negro
- Aplicacion manual de Pinturas Plasticas con Llana.
- Aplicacion de Antideslizante en marcos viales.
- Intervencion Verja Proteccion de fuentes Hidricas.

Jueves 13 de Noviembre de 2025
Cuad. Llovidos en la Noche. 21:00 a 01:30
Personal en dom. Residente. Cuadrilla de Trabajo.
Actividad de obra. P/o 25799_CN_03. INT. EL ZORRO - INT. CEMENTERIO
No se reanudan actividades por lluvia.

Viernes 14 Noviembre de 2025

CUMA Noche Nublado

Personal en obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra. Plo 25799_CN_03_INT. EL ZOCUE - INT. CEMENTERIO

- Continua aplicacion de imprimante negro
- Aplicacion manual de Pintura Postes con Llana
- Aplicacion de antideslizante en Muros Viales
- Se intervienta Verifica Proteccion de Fuentes Hidricas

Sabado 15 de Noviembre de 2025

CUMA. Noche Nublado

Personal de obra. Residente. Cuadrilla de Trabajo

Actividad de obra Plo 25799_CN_03_INT. EL ZOCUE - INT. CEMENTERIO

- Se continua con aplicacion de imprimante negro
- Se procede con aplicacion manual de Pintura Postes con Llana
- Aplicacion de antideslizante en Muros Viales.
- Se intervienta Verifica. Proteccion de Fuentes Hidricas.

Domingo 16 de Noviembre de 2025
CUMD. NOCHE NUBLADA
Personal en obra. Residente. Cuadrilla de trabajo.
Actividad de obra: Pto 25799_CN-03_INT. EL ZORRE - INT. CEMENTERIO
- Continua aplicación de imprimante negro
- Aplicación manual de Pintura Plástica con Llana
- Aplicación de antideslizante en marcos viales
La intervención verifica Protección de fuentes hídricos.

Martes 18 de Noviembre de 2025
CUMD. NOCHE SEMINUBLADA.
Personal en obra. Residente - Cuadrilla de trabajo
Actividad de obra Pto 25799_CN-03_INT. EL ZORRE-INT. CEMENTERIO
- Se realiza aplicación de imprimante negro en bandas.
- Se realiza aplicación manual de Pintura Plástica con llana
- Se aplica antideslizante en marcos viales
La intervención verifica Protección de Fuentes Hídricos.

Powered by CamScanner

Miercoles 19 de Noviembre de 2025.
Cinco. Noche Nublada
Personal en obra Residente, Cuadrilla de Trabajo
Actividad de obra. Pto 25799_CN_03_INT. EL ZODUE - INT. CERRENTEÑO
- Se Realizan pintura plastica en Bandas.
- Se Procede Anclaje de Estopedes Metalicos
Intervenidos Controla Perforacion con Taladro para
Mitigar Diseminacion de Material Particulado

Jueves 20 de Noviembre de 2025
Cinco. Noche Nublado
Personal en obra. Residente, Cuadrilla de Trabajo.
Actividad de obra.: Pto 25799_CN_03_INT. EL ZODUE - INT. CERRENTEÑO
- Se Realizan Pintura Plastica de Bandas
- Se Procede con Anclaje de Estopedes Metalicos.
Se intervenida verifica Proteccion de Fuentes Hidricas. y
Controla Perforacion con Taladro para. Mitigar.
Diseminacion de Material Particulado