INFORME No 003 DE SUPERVISIÓN

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	075 DE 2026
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN Y FORMULACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS."
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO	CIENTOVEINTE (120) DÍAS
FECHA ACTA 001 DE INCIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002	24 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003	22 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000,00) M/CTE
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001	$ 3.600.000,00
VALOR ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002	$ 3.600.000,00
VALOR PRESENTE ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003	$ 3.600.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 10.800.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 3.600.000,00

ADICIONAL

ADICONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA


SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	NO APLICA
FECHA SUSPENSION	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.400.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 3.600.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 10.800.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 3.600.000,00

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION





PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026

002	PARCIAL 01	23 DE FEBRERO DE 2026
003	PARCIAL 02	24 DE MARZO DE 2026
004	PARCIAL 03	22 DE ABRIL DE 2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Supervisión al contrato 634 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ENCAMINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, SEDE PRINCIPAL, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACÁ".	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Realizar seguimiento al proceso de recibo final de la administración delegada.
2. Supervisión al contrato 718 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Realizar seguimiento al proceso de recibo final de la administración delegada.

3. Supervisión al contrato 732 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LOCALIZADO ENTRE LA CARRERA 5 Y 7, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Asistencia a visitas de seguimiento de parte de personal de ECOPETROL, debido a la necesidad de la construcción de pista BMX posterior a la ejecución del presente contrato.
4. Supervisión al contrato 737 de 2023 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Realizar seguimiento al proceso de recibo final de la administración delegada.

	GESTION CONTRACTUAL	CODIGO	
		VERSION	
	JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL	FECHA: 2026	
		Página 1 de 5	

Fecha de elaboración	27/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Seleccionar con X el tipo de documento		Contrato	X	Convenio	
Número:	732 DE 2024	Fecha de suscripción	18/12/2025		
Objeto según minuta	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LOCALIZADO ENTRE LA CARRERA 5 Y 7ª, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ				
Contratista/Asociado	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ- ESP				
Nit o C.C	820.001.405-9				
Dependencia	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
Plazo según minuta	DIEZ (10) MESES				
Fecha de inicio según Acta de inicio	18/12/2024				
Fecha de terminación según Acta de inicio	03/04/2026				

5. Supervisión al contrato 700 de 2025 objeto "MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA".	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto.

Realizar el apoyo en la elaboración de informe diagnostico y visita para la escuela del Resguardo Indígena Motordochake.



INFORME DIAGNOSTICO

"ESCUELA RESGUARDO MOTORDOCHAKE"

PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ABRIL
2026

ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Públicas
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Aprobó: *Arq.Rodrigo Cruz – Secretario de Obras Públicas*