# INFORME DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **30 de abril de 2026** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | CPS-003-2026 |
| **OBJETO** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL Y EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL, VIGENCIA 2026. |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | LEIDY JOHANA VARGAS MORENO |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 15/01/2026 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS |
| **VALOR INICIAL** | $ 49.050.000 |
| **VALOR ANTICIPO** | N/A |
| **FECHA INICIO** | 15/01/2026 |
| **PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN** | n/a |
| **ADICIÓN** | n/a |
| **VALOR TOTAL** | n/a |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 11/12/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | N/A |
| **SUPERVISOR** | **VERONICA LOPEZ NARVAEZ** |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 327 |
| **TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** | 105 |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 32% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 49.050.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 15.900.000 |

| PORCENTAJE EJECUTADO | 32% |
|---|---|

## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| primer pago | 1 | 1 | **$ 2.400.000** | $ 2.400.000 | 5% |
| segundo pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ 4.500.000 | 9% |
| tercer pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ 4.500.000 | 9% |
| cuarto pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ 4.500.000 | 9% |
| quinto pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| sexto pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| septimo pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| octavo pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| noveno pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| decimo pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| undecimo pago | 1 | 1 | **$ 4.500.000** | $ - | 0% |
| decimosegundo pago | 1 | 1 | **$ 1.650.000** | $ - | 0% |
| TOTAL | | | | $ 15.900.000 | 32% |

### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO


Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

### 2.3.2 POLIZAS VIGENTES

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | N° PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | **N/A** | **N/A** | N/A |

### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que el señor LEIDY JOHANA VARGAS MORENO, ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales



FIRMA SUPERVISOR