ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No	158 DE 2026	**VALOR DEL CONTRATO**	$38'330.662,15
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META	**FECHA DE INICIO**	30 DE ABRIL DE 2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE MAYO DE 2026
		PLAZO CONTRACTUAL	OCHO (08) DIAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MESETAS - META	**CONTRATISTA**	MESMETCOL P&P
NIT	892.099.234-9	**NIT**	901.849.576-3
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ	**R/L**	R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE TERMINACION**	07 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los SEIS (06) dias del mes de MAYO del año 2026 se reunieron BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis con el fin de proceder a una MODIFICACION CONTRACTUAL solicitada por el contratista:

	CONDICIONES MODIFICACIÓN					MAYORES Y MENORES CANTIDADES				CANTIDADES SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
												ACTIVIDADES POR EJECUTAR		
Item	Descripción	UND.	CANT.	Valor unitario	Valor total	CANT. (-)	TOTAL	CANT. (+)	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
1,0	PRELIMINARES													
1,1	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GL	250	$ 89.427,61	$ 22.356.902,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	0%
1,2	ESMALTE SINTETICO NEGRO	GL	80	$ 92.640,59	$ 7.411.247,20									
1,3	THINNER (DISOLVENTE)	GL	45	$ 22.405,03	$ 1.008.226,35									
2,0	ESTUCO													
2,1	YESO PARA ESTUCO (25 KG)	UN	120	$ 54.869,61	$ 6.584.353,20	120,00	$ 6.584.353,20		$ -	120,00	$ 6.584.353,20	120,00	$ 6.584.353,20	100%
3,0	MANTA ASFALTICA													
3,1	SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM FIBERGLASS	M2	38	$ 25.524,55	$ 969.932,90		$ -		$ -		$ -	-	$ -	0%
	NO PREVISTOS													
X														
NP1	CARBONATO M-250 X BTO 25 KILOS	UND	49,99	$ 37.993,23	$ 1.894.782,52		$ -	49,99	$ 1.894.782,52	49,99	$ 1.894.782,52	49,99	$ 1.894.782,52	100%
NP2	ACRONAL 3 KL DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	49,99	$ 70.161,29	$ 3.507.362,89		$ -	49,99	$ 3.507.362,89	49,99	$ 3.507.362,89	49,99	$ 3.507.362,89	100%
NP3	ESPESANTE TYLOSA 300 GR X DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	49,97	$ 14.112,89	$ 705.221,11			49,97	$ 705.221,11	49,97	$ 705.221,11	49,97	$ 705.221,11	100%
NP4	ETILEN SUAVIZANTE 1/2BOT X DOC X BTO DE 25 KILOS	UND	23,65	$ 20.168,57	$ 476.986,68	-	$ -	23,65	$ 476.986,68	23,65	$ 476.986,68	23,65	$ 476.986,68	100%
										CANTIDADES SEGÚN BALANCE DE MAYORES Y MENORES		ACTIVIDADES POR EJECUTAR		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA				$ 38.330.662,50	17,18%	$ 6.584.353,20	17,18%	$ 6.584.353,20	17,18%	$ 6.584.353,20		$ 6.584.353,20	17,178%
	VALOR PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO AL PESO				$ 38.330.662,50		$ 6.584.353,20		$ 6.584.353,20		$ 6.584.353,20		$ 6.584.353,20	

PRESUPUESTO INICIAL	$ 38.330.662,50
ANTICIPO 50%	$ -
VALOR MODIFICACION (-)	$ 6.584.353,20
VALOR MODIFICACION (+)	$ 6.584.353,20
VALOR TOTAL SEGUN BALANCE DE MAYORES Y MENORES	$ 6.584.353,20
VALOR ADICIÓN	$ -

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMA LA PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES COMO SOPORTE DE LA ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA Y LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2026

MESMETCOL P&P
R/L BAYROL ALONSO PEREZ MIRANDA
R/L CONTRATISTA

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SUPERVISOR