FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
NIT: 900258772-0

# ORDEN DE PAGO No. 20261070

Fecha: 20-04-2026

A favor de: 890323667 - Metalicas Jep S.A.S

Banco Beneficiario: Bancolombia S A

Cuenta Beneficiario: 06032366707 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Contrato: 20260157 Fecha de Firma: 30-01-2026 Compromiso: 20260203 Fecha: 30-01-2026

Dependencia: 25-012 N 038 De 2025 Ci N° Dcc.Dgr.Cmi-108-2023 Defensa Civil Colombiana

Clase: 016 COMPRAS PJ

Por menor: Adquisición, suministro e instalación de mobiliario para la dotación de las sedes de meta (villavicencio) y tolima (ibagué) de la defensa civil colombiana, en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo no. 038 de 2025 (fondecún 25-012) suscrito entre la defensa civil colombiana y el fondo de desarrollo de proyectos de cundinamarca fondecún

Anexos: Factura electronica de venta f2 - 923, pago 1 de 1, c.i. 25-012

## Afectación Contable

| Cuenta | C. Costos | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 29020101 | 296 | Contratos Interadministrativos | 460.054.141,00 | 0,00 |
| 24010101 | 296 | Bienes Y Servicios | 0,00 | 435.505.141,00 |
| 24072213 | 296 | Estampillas Pro Universidad Nacional 1% | 0,00 | 3.866.000,00 |
| 24360803 | 296 | Compras Declarantes 2.5% | 0,00 | 9.665.000,00 |
| 24362501 | 296 | Iva Retenido | 0,00 | 11.018.000,00 |
| | | Totales: | 460.054.141,00 | 460.054.141,00 |

## Detalle Presupuestal

| Cuenta | Descripción Presupuesto | DISPONIB | REG PPTAL | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.06-3.0.01_01-1.3.1.1.12 | Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua | 20260037 | 20260203 | 460.054.141,00 |
| | | | **TOTAL** | 460.054.141,00 |

## Detalle Liquidación

| Cuenta | Descuento | Porcentaje | Valor Base | Valor Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 24072213 | Estampilla Pro Universidad Nacional | 1,00 | 386.600.119,00 | 3.866.000,00 |
| 24360803 | Compras Y Otros Ing 2.5% Declarantes Tarifa Gral | 2,50 | 386.600.119,00 | 9.665.000,00 |
| 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido Iva | 15,00 | 73.454.022,00 | 11.018.000,00 |
| | | | Total Descuentos: | 24.549.000,00 |

**Saldo Neto: 435.505.141,00**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100 MLCTE.




Sandy O.

ORTIZ MORALES SANDY MILENA
Subgerente Admón. Financiero

Tania Carrillo

Elaboro: Carrillo Bravo Tania Julieth

Revisó:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **2026-0157** | | | |
| **BENEFICIARIO** | **METALICAS JEP** | | | |
| **SUPERVISOR** | **JUAN CAMILO LOZANO RUIZ** | | | |
| **ETAPA** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE TRÁMITE** | **FIRMA DE QUIEN TRAMITA** | **OBSERVACIONES** |
| Elaboración de documentos requeridos | Gerente / Supervisor | |  |  |
| Radicación de documentos | Correspondencia | 17-04-2026 |  | |
| Revisión documental | Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera | 20.04.2026 |  | |
| Diligenciar la información presupuestal | Presupuesto | 20/04/2026 |  | |
| Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago | Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera | 20-04-2026 | Tania Carrillo | |
| Aprobación Ordenador del pago | Ordenador del Pago Res. 01 de 2023 | | | |
| Generación del comprobante de egreso | Tesorería | 21.04.2026 |  | |
| Giro | Tesorería | 21.04.2026 |  | PAGADO |
| Cargue de información | Contabilidad | | | |


ENT-20260417-0001299
Radicado Nro ENT-20260417-0001299
Asunto: Cta De Cobro No 1 - Factura F2-923 - Cto 2026-0157
Fecha: 17/04/2026 9:18
Destino: Gestion Financiera
Remitente: Metalicas Jep S.A.S

| FONDECUN | GESTIÓN FINANCIERA | Código: GF-FR-02 |
|---|---|---|
| | ORDEN DE DESEMBOLSO | Versión: 03 |
| | | Vigencia: 27/08/2024 |

## I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | NIT O C.C.No. | |
|---|---|---|
| METALICAS JEP S.A.S | 890323667-8 | |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFÓNO** |
| Cl. 13 #35a-37, Acopi, Yumbo, Valle del Cauca | CALI | 6028898232 |

## II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO

| TIPO DE CONTRATO | | | No. DE CONTRATO | NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | | DERIVADO | x | 2026-0157 | INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012) |

| N° FACTURA | F2-923 | | CUENTA DE COBRO NUMERO | |
|---|---|---|---|---|

**ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL (BASE GRAVABLE) | $ 386.600.119,00 | VALOR AMORTIZAR | $ - |
| IVA | $ 73.454.022,00 | RETEGARANTIA | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 460.054.141,00 | OTROS | N/A |

### III. INFORMACION BANCARIA

| CONCEPTO | BANCO | No. DE CUENTA | TIPO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA DESTINO | BANCOLOMBIA | 6032366707 | AHORROS | | CTE | x |

## IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

| BENEFICIARIO | SUPERVISOR - INTERVENTOR | GERENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
|---|---|---|
| Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado | Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo | Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Nombre: JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS | Nombre: JUAN CAMILO LOZANO RUIZ | Nombre: JIMENA ASTRID OSPINA CARO |
| CC. 16.596.683 de Cali | C.C. 1.016.114.111 | C.C. 1.118.564.527 |

## V. USO EXCLUSIVO FONDECUN

**REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO**

| Vo.Bo GERENTE GENERAL | Vo.Bo SUBGERENTE TECNICO | Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|---|---|---|
| | | |

### INFORMACION PRESUPUESTAL

| R.P. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|
| 20260203 | 460.054.141,00 | 460.054.141,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| Vo.Bo PRESUPUESTO: | Vo.Bo CONTABILIDAD: | Vo.Bo TESORERIA: |
|---|---|---|
| | Tania Carrillo | PAGADO |

**AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

# METALICAS JEP SAS

NIT: 890.323.667 - 8
Sede Principal: Calle 13 # 35A-37 Acopi Yumbo
PBX: 6028898232 - Info 3103705651
Somos agentes retenedores de iva. Articulo 437-2 Numeral 7
Responsable de iva
contabilidad@jepmobiliari.com

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

https://www.jepmobiliari.com
Yumbo- Medellin- Bogota

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**F2 - 923**

## Datos del Cliente

**Señores:** Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
**Nit:** 900258772-0
**Dirección:** Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional
**Ciudad:** Bogota
**Teléfono:** ALLTRIM(CurEncabezado.Tel1)
**Email Fa E:** fondecun@fondecun.gov.co

## Datos Pedido

**Asesor:** Julieta Ramirez M
**Pedido:**
**Remision:**
**Orden Compra:**
**Despachado A:**

## Datos Factura

**Generacion:** 2026.04.16 16:17:53
**Expedicion:** 2026.04.16
**Vencimiento:** 2026.04.24
**Forma de Pago:** Credito
**Plazo:** 8 Dias

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | Escritorio Oficina Director Seccional | 1.00 | 3,065,130.00 | 3,065,130.00 |
| | Silla Escritorio Director Seccional | 1.00 | 673,773.00 | 673,773.00 |
| | Sillas Interlocutoras Escritorio Director Seccional | 2.00 | 223,380.00 | 446,760.00 |
| | Mesa Sala De Juntas | 1.00 | 2,307,920.00 | 2,307,920.00 |
| | Isla Doble De 4 Puestos Superficie De Trabajo En Tablex De 25 Mm Con | 3.00 | 4,185,018.00 | 12,555,054.00 |
| | Sillas Puestos De Trabajo Y Sala De Juntas | 20.00 | 525,525.00 | 10,510,500.00 |
| | Mesas De Capacitaciòn Superficie De Trabajo En Tablex De 25 Mm Con | 24.00 | 610,640.00 | 14,655,360.00 |
| | Sillas Para Aula De Capacitacion | 48.00 | 238,000.00 | 11,424,000.00 |
| | Mesas Para Comedor | 2.00 | 561,176.00 | 1,122,352.00 |
| | Sillas Para Comedor | 8.00 | 183,920.00 | 1,471,360.00 |
| | Camarote 100x200 Elaborados En Tubería De 1.9 Cal. 16 Con Largueros | 19.00 | 1,271,465.00 | 24,157,835.00 |
| | Almohada Visco Elastica 60x40 | 38.00 | 157,166.00 | 5,972,308.00 |
| | Colchon Anatomico 100x190x19 | 38.00 | 574,833.00 | 21,843,654.00 |
| | Estanteria Para Bodeca Compuesta Por Vigas Escalonadas Calibre 16- | 14.00 | 3,869,600.00 | 54,174,400.00 |
| | Estanteria Para Bodega | 10.00 | 646,160.00 | 6,461,600.00 |
| | Estanteria Para Archivo | 8.00 | 646,160.00 | 5,169,280.00 |
| | Estanteria Para Bodega | 3.00 | 4,590,200.00 | 13,770,600.00 |
| | Estantera Para Bodega | 5.00 | 4,885,400.00 | 24,427,000.00 |
| | Transporte A Villavicencio | 1.00 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| | Instalacion Villavicencio | 1.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| | Escritorio Oficina Director Seccional | 1.00 | 3,065,130.00 | 3,065,130.00 |
| | Silla Escritorio Director Seccional | 1.00 | 673,773.00 | 673,773.00 |
| | Sillas Interlocutoras Escritorio Director Seccional | 2.00 | 223,380.00 | 446,760.00 |
| | Mesa Sala De Juntas | 1.00 | 2,307,920.00 | 2,307,920.00 |
| | "isla Doble De 4 Puestossuperficie De Trabajo En Tablex De 25 Mm Con | 2.00 | 4,185,018.00 | 8,370,036.00 |

Observaciones: SECCIONAL META Y TOLIMA

Consignar solo en las cuentas corrientes: Bancolombia 06032366707 Y Banco Bogota 484206545

Favor efectuar el pago con cheque cruzado a nombre de Metalicas Jep sas

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | |
| - Descuento | |
| **Subtotal** | |
| + I.V.A | |
| - Rete.Fuente | |
| - Retención I.V.A. | |
| - Retención I.C.A. | |
| **Total Neto** | |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 COP

El presente documento es factura de venta de acuerdo al art. 1 ley 1231 de julio 17/2008 que modifica el art. 772 c.c.
A partir de la fecha de vencimiento se cobrará el interés máximo legal vigente
Autorizamos a METALICAS JEP SAS reportar a Datacredito o cualquier central de información de riesgo
datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento,
si lo hubiere de más obligaciones crediticias adquirido sobre este documento

**Favor solo Efectuar Retencion a Titulo de Ica en los Municipios de Yumbo Medellin Bogota**

Elaborado Por BRYAN

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA NO. 18764077744918 FhAut: 2024-08-23 Del: F2 501 Al: F2 1500 FhVenc: 2026-08-23

**Cufe:**

Factura electronica generada por Ofima sas y enviada por el proveedor tecnologiaco SAPHETY

# METALICAS JEP SAS

NIT: 890.323.667 - 8
Sede Principal: Calle 13 # 35A-37 Acopi Yumbo
PBX: 6028898232 - Info 3103705651
Somos agentes retenedores de iva. Articulo 437-2 Numeral 7
Responsable de iva
contabilidad@jepmobiliari.com

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**https://www.jepmobiliari.com**
Yumbo- Medellin- Bogota

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**F2 - 923**

## Datos del Cliente

**Señores:** Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
**Nit:** 900258772-0
**Dirección:** Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional
**Ciudad:** Bogota
**Teléfono:** ALLTRIM(CurEncabezado.Tel1)
**Email Fa E:** fondecun@fondecun.gov.co

## Datos Pedido

**Asesor:** Julieta Ramirez M
**Pedido:**
**Remision:**
**Orden Compra:**
**Despachado A:**

## Datos Factura

**Generacion:** 2026.04.16 16:17:54
**Expedicion:** 2026.04.16
**Vencimiento:** 2026.04.24
**Forma de Pago:** Credito
**Plazo:** 8 Dias

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | Sillas Puestos De Trabajo Y Sala De Juntas | 18.00 | 525,525.00 | 9,459,450.00 |
| | "mesas De Capacitaciònsuperficie De Trabajo En Tablex De 25 Mm Con | 24.00 | 610,640.00 | 14,655,360.00 |
| | Sillas Para Aula De Capacitacion | 48.00 | 238,000.00 | 11,424,000.00 |
| | Mesas Para Comedor | 4.00 | 561,176.00 | 2,244,704.00 |
| | Sillas Para Comedor | 16.00 | 150,480.00 | 2,407,680.00 |
| | "estanteria Para Bodecacompuesta Por Vigas Escalonadas Calibre 16- | 9.00 | 4,326,800.00 | 38,941,200.00 |
| | "estanteria Para Bodecacompuesta Por Vigas Escalonadas Calibre 16- | 2.00 | 3,015,200.00 | 6,030,400.00 |
| | Estanteria Para Archivo | 7.00 | 646,160.00 | 4,523,120.00 |
| | "estanteria Para Bodecacompuesta Por Vigas Escalonadas Calibre 16- | 4.00 | 3,653,400.00 | 14,613,600.00 |
| | "estanteria Para Bodecacompuesta Por Vigas Escalonadas Calibre 16- | 6.00 | 3,920,000.00 | 23,520,000.00 |
| | "isla Doble Dos Puestossuperficie De Trabajo En Tablex De 25 Mm Con | 1.00 | 2,508,100.00 | 2,508,100.00 |
| | "flete A Ibague Flete A Ibague" | 1.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| | "instalacion Ibague Instalacion" | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |

Observaciones: SECCIONAL META Y TOLIMA

**PAGADO**

Consignar solo en las cuentas corrientes: Bancolombia 06032366707 Y Banco Bogota 484206545

Favor efectuar el pago con cheque cruzado a nombre de Metalicas Jep sas

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **386,600,119.00** |
| - Descuento | 0.00 |
| **Subtotal** | **386,600,119.00** |
| + I.V.A 19.00 | 73,454,022.00 |
| - Rete.Fuente | 9,665,002.00 |
| - Retención I.V.A. | 11,018,103.00 |
| - Retención I.C.A. | 0.00 |
| **Total Neto** | **439,371,036.00** |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 COP

El presente documento es factura de venta de acuerdo al art. 1 ley 1231 de julio 17/2008 que modifica el art. 772 c.c.
A partir de la fecha de vencimiento se cobrará el interés máximo legal vigente
Autorizamos a METALICAS JEP SAS reportar a Datacredito o cualquier central de información de riesgo
datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento,
si lo hubiere de más obligaciones crediticias adquirido sobre este documento

**Favor solo Efectuar Retencion a Titulo de Ica en los Municipios de Yumbo Medellin Bogota**

Elaborado Por BRYAN

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA NO. 18764077744918 FhAut: 2024-08-23 Del: F2 501 Al: F2 1500 FhVenc: 2026-08-23

**Cufe:**

Factura electronica generada por Ofima sas y enviada por el proveedor tecnologiaco SAPHETY

| | GESTIÓN FINANCIERA | Código:GF-FR-01 |
|---|---|---|
| FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA | REPORTE PARA ACUSE DE RECIBO DE FACTURAS ELECTRONICAS | Versión: 02 |
| | | Vigencia: 19/09/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 de 2025 (FONDECÚN 25-012 | | | |
| CONTRATO No. | 2026-0157 | | | |
| FACTURA ELECTRONICA No. | F2 - 923 | VALOR TOTAL | $ | 460.054.141,00 |
| FECHA DE LA FACTURA | 16/04/2026 | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | METALICAS JEP | | | |
| NIT DEL CONTRATISTA | 890323667-8 | | | |
| RECIBO A SATISFACCIÓN | SI X | NO | | |
| MOTIVO DEL RECHAZO | | | | |

| | |
|---|---|
| JUAN CAMILO LOZANO RUIZ | |
| **NOMBRE GERENTE O SUPERVISOR** | **NOMBRE APOYO CONTABILIDAD** |
| **FIRMA GERENTE O SUPERVISOR** | **FIRMA APOYO CONTABILIDAD** |

VIDAATUSIDEAS

METALICAS JEP
Nit. 890.323.667-8

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE METALICAS JEP S.A.S.

Certifico que la empresa METALICAS JEP S.A.S. identificada con el Nit: 890.323.667-8 ha cumplido con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a Caja de Compensación familiar, IcBF, Servicio Nacional de aprendizaje) de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 "por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de Diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de aportantes al Sistema de Seguridad social Integral". Según los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999. Y de conformidad con lo establecido por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.Articulo 50 ley 789 de 2002.

La presente certificación, acredita los pagos de dichos aportes de los últimos seis meses.

Para constancia se firma en Cali, a los 06 días del mes de Abril de 2026.

JAIRO ANDRES ORTIZ HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 155383-T
C.C:94552295 De Cali.

ICONTEC
CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado Nº SC 3566-1

# CERTIFICACION

Los suscritos, JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS identificado con cédula de ciudadanía No. 16.596.683, en mi condición de Representante Legal de METALICAS JEP SAS con Nit.890.323.667-8, y JAIRO ANDRES ORTIZ HURTADO identificado con cédula de ciudadanía No. 95.552.295 y Tarjeta Profesional No.155383-T en mi condición de Revisor Fiscal, certifica que la empresa ha presentado de manera oportuna, integral y correcta todos los impuestos en las fechas establecidas tanto para el ente Nacional (Dian) como el Municipal (Industria y comercio).

Para Constancia se firma en Santiago de Cali, a los 07 (Siete) días de Abril del año 2026.

**Representante Legal:**

Nombre Completo: JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS

C.C. 16.596.683

**Revisor Fiscal:**

Nombre Completo: JAIRO ANDRES ORTIZ HURTADO
C.C. 94.552.295

T.P. 155383-T

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

METALICAS JEP S.A.S
Nit. 890.323.667-8

**Cali**
Calle 21 No 2-63
B/San Nicolas
PBX: (2) 889-8232
Celular:310 838 6157

**Bogotá**
Avenida 9 No 127 B -08
B/Bella Suiza
PBX: (1) 627-5704
Celular:318 850 9264

**Medellín**
Transversal 6 No 45-31
B/Patio Bonito
PBX: (4) 311-4610
Celular:318 850 9205

**Barranquilla**
Carrera 48 No 75-73
PBX: (4) 368-0075
Celular:321 748 2424

info@jepmobiliari.com

www.jepmobiliari.com

| | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Código: GJC-FR-15 |
|---|---|---|
| FONDECÚN | INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | Versión: 04 |
| | | Vigencia: 27/08/2024 |

| Fecha del informe | 16 de abril de2026 | Periodo de informe | 05 de febrero al 30 de marzo de 2026 | Informe No. | 1 de 1 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del supervisor | JUAN CAMILO LOZANO RUIZ | Cargo del supervisor | SUPERVISOR DEL PROYECTO |
| Nombre del contratista | METALICAS JEP S.A.S | Número de identificación | 890323667-8 |
| Contrato N° | 2026-0157 | Fecha de suscripción del contrato | 30 DE ENERO DE 2026 |
| Objeto del contrato: | **ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN** | | |
| Contrato interadministrativo o dependencia | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012)** | | |
| Fecha acta de inicio | 05 DE FEBRERO DE 2026 | Fecha terminación | 30 DE MARZO 2026 |
| Valor del contrato | $ 460.054.141,00 | CDP N° | 20260037 de 09/01/2026 |
| Plazo de ejecución | HASTA 30 DE MARZO 2026 | RP N° | 20260203 DE 30/01/2026 Se descuenta de este $460.054.141,00 |
| Aseguradora | ASEGURADORA SOLIDARIA | No. Póliza | 420-47 -99000050412 |
| Amparo | Cumplimiento<br>Salarios y Prestaciones Sociales<br>Calidad del servicio<br>Calidad del bien | Valor asegurado | $360,000,000.00<br>$90,000,000.00<br>$360,000,000.00<br>$360,000,000.00 |
| Vigencia desde | 2/03/2026 | Vigencia hasta | 30/03/2029 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Adición 1 | N/A | CDP No. | N/A | RP No. | |
| Fecha de suspensión | N/A | Fecha de reinicio | N/A | Fecha de ejecución final | N/A |
| Prorroga No.1 | N/A | Cesión | N/A | Suspensión | N/A |
| Prorroga No.2 | N/A | Cesión | N/A | Suspensión | N/A |
| Terminación anticipada | N/A | | | | |

**CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del contratista que recibe la cesión | N/A | Valor de la cesión | N/A | Plazo de ejecución | N/A | N/A |
| RP N° | N/A | Aseguradora | N/A | No. Póliza | N/A | N/A |

**PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| Orden de Pago No. | Concepto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Total** | $ - |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN**

| CONCEPTO | Ejecutado |
|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $ 460.054.141,00 |
| Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones) | $ - |
| Valor total del contrato | $ 460.054.141,00 |
| Valor ejecutado en el presente informe | $ 460.054.141,00 |
| Valor pagos realizados al contratista | $ - |
| Saldo pendiente por liberar | $ - |
| Saldo pendiente por ejecutar | $ - |


| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES |
| --- |
| Durante el periodo comprendido entre el 05 de febrero al 30 de marzo de 2026, el contratista dio cumplimiento a las actividades asignadas, conforme a lo estipulado en el Contrato N.° 2026-0157 |
| **ANEXOS (SI APLICA)** |
| EL CONTRATISTA ADJUNTO A LA CUENTA LOS ANEXOS DE SOPORTE |
| **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** |

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el señor METALICAS JEP SAS , identificado Nit, 890323667-8, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2026-0157 en el marco del objeto "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN" , correspondiente al periodo comprendido del 05 de febrero al 30 de marzo de 2026,

METALICAS JEP SAS presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 1 de 1 del contrato en mención, por el valor de CCUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MTCE ($460.054.141,00).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los dieciseis(16) día del mes de abril de 2026



**JUAN CAMILO LOZANO RUIZ**
**SUPERVISOR DEL PROYECTO**

# Certificado Bancario

Viernes, 06 de Marzo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que METALICAS JEP SAS identificado(a) con NIT 890323667, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 06032366707 | 1985/09/19 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# REGISTRO PRESUPUESTAL No.20260203

**Fecha:** Enero 30 de 2026

**Tercero:** 890323667 METALICAS JEP S.A.S

**Disponibilidad:** 20260037 de 09/01/2026

**Contrato:** 20260157 de 30/01/2026 ,clase C36 - Suministros

**Valor:** $460,054,141.00 - CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100 MLCTE.

**Objeto:** ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN

En el presupuesto de gastos de para Vigencia Fiscal 2026 se reserva la suma de $460,054,141.00 para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectacion presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

**Dependencia:** **272 25-012 N 038 DE 2025 CI N° DCC.DGR.CMI-108-2023 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**

**Tercero:** **890323667 METALICAS JEP S.A.S**

**Clase:** 2.4 : Comercializacion

**Rubro:** **2.4.5.02.06-3.0.01_01-1.3.1.1.12** **Valor:** **460.054.141,00**

**Nombre:** Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

**Fuente:** 1.3.1.1.12 : RECURSOS DE TERCEROS

| OBJETO DEL GASTO - CCPET | | |
|---|---|---|
| CCPET | NOMBRE | VALOR |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 460,054,141.00 |

| CPC | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 62480 | 62480 - Otro comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos | 460,054,141.00 |

SILVA CELY YENI MILENA
Profesional Universitario

FONDECUN

Elaborado por: CONTRERAS AREVALO INGRID CATHERINE

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190090534

(415)7707212489984(8020) 000014119009053 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
METALICAS JEP S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| JEP MOBILIARI | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Yumbo 8 9 2 |

41. Dirección principal
CL 13 35 A 37

42. Correo electrónico contabilidad@jepmobiliari.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 7 6 0 0 0 1 | 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | 6 0 2 8 8 9 8 2 3 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 1 1 0 | 2 0 1 3 0 1 2 1 | 4 6 5 9 | 2 0 1 3 0 1 1 8 | 4 3 3 0 | 4 7 6 2 | | | 5 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESPINOSA MELO YOLANDA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali | 5 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 1 0 6 1 | 7 4 |
| 73. Fecha | 1 9 8 3 0 4 1 9 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |
| 74. Número de notaría | 5 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 8 3 0 5 0 9 | 2 0 1 7 1 0 2 6 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 2 0 8 4 8 - 1 6 | 1 2 0 8 4 8 - 1 6 |
| 78. Departamento | 7 6 | 7 6 |
| 79. Ciudad/Municipio | 8 | 8 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 8 3 0 4 1 9 | 2 0 0 9 0 7 0 7 |
| 81. Hasta | 2 0 3 3 0 4 1 9 | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 0 2 1 0 3 0 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 6 5 9 6 6 8 3 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| PARRADO | BOLAÑOS | JORGE | ELIECER |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 0 2 1 0 3 0 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 1 2 8 6 6 7 8 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| ESPINOSA | MELO | YOLANDA | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 0 9 1 2 2 8 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 2 9 1 2 5 7 4 2 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| PARRADO | ESPINOSA | MONICA | YANETH |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 6 2 7 2 7 2 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SALGADO | OBANDO | NICOLAS | ANTONIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 9 1 1 1 3 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 1 1 3 8 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SALGADO | SALGADO | DUVAN | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 9 1 1 1 3 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 1 0 7 0 4 4 6 5 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARRADO | ESPINOSA | JORGE | ENRIQUE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 9 1 1 1 3 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 4 9 6 1 3 0 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PERDOMO | YATE | PABLO | EMILIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 9 1 1 1 3 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 1 8 7 1 4 7 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CHACON | TORRES | ELIZABETH | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 9 1 1 1 3 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 2 9 3 6 3 9 8 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARRADO | ESPINOSA | DIANA | ESPERANZA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 2 1 0 3 0 | 2 0 1 7 1 0 0 2 |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 4 5 5 2 2 9 5 | | 1 5 5 3 8 3 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ORTIZ | HURTADO | JAIRO | ANDRES |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 0 2 1 5 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 2 9 1 8 1 4 4 6 | 2 | 1 6 9 8 5 6 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MADIEDO | LIZCANO | DIANA | ALEXANDRA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEPMOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

165. Dirección: AV 9 129 20 BRR VILLA SUIZA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 0 1 3 4 4 1 0 8 | 2 0 0 4 0 2 1 7 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Agencia 0 1 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEPMOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

165. Dirección: TV 6 45 31

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 2 1 3 5 7 4 4 6 0 2 | 2 0 0 1 1 0 3 1 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEP MOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

165. Dirección: CL 21 2 63

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 1 2 0 8 4 8 4 | 1 9 8 3 0 5 1 0 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEPMOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Valle del Cauca 7 6 | Yumbo 8 9 2 |

165. Dirección: CL 13 35 A 37

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 7 4 7 3 7 7 2 | 2 0 0 8 0 9 0 1 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 6 0 2 6 9 0 5 0 6 5 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEPMOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

165. Dirección: CR 48 75 73

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 5 4 6 6 0 0 | 2 0 1 2 0 5 3 1 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | 2 0 2 3 1 2 3 1 |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Fábrica 1 8 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 |

162. Nombre del establecimiento: JEPMOBILIARI

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

165. Dirección: CL 21 2 29

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 1 2 0 8 4 8 4 | 1 9 8 3 0 5 1 0 |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** |
| 6 0 2 8 8 9 8 2 3 2 | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190090534

(415)7707212489984(8020) **000014119009053 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 3 2 3 6 6 7 | 8 | Impuestos de Cali 5 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Agencia 0 1 | Fabricación de muebles 3 1 1 0 | |
| 162. Nombre del establecimiento: JEP MOBILIARI | | |
| 163. Departamento: Risaralda 6 6 | 164. Ciudad/Municipio: Pereira 0 0 1 | |
| 165. Dirección: CL 94 94 15 AP 306 TO 1 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil: 7 4 7 3 7 7 | 167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 3 0 9 | |
| 168. Teléfono: 3 1 8 8 5 0 9 8 5 9 | 169. Fecha de cierre: 2 0 2 3 1 2 3 1 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| 162. Nombre del establecimiento | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4

Somos la Decimoprimera Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2025
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2025

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4210212538**

**PÓLIZA No: 420 - 47 - 994000050412** **ANEXO: 0**

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI NORTE** COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 2026 |

| FECHA DE IMPRESIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 02 | 2026 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **METALICAS JEP S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.323.667-8**

DIRECCIÓN: CALLE 13 NRO 35 A 37 ACOPI YUMBO - CIUDAD: YUMBO, VALLE DEL CAUCA TELÉFONO: 6028898232

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 02/03/2026 | 30/09/2026 | 360,000,000.00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 02/03/2026 | 30/03/2029 | 90,000,000.00 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 02/03/2026 | 30/09/2026 | 360,000,000.00 |
| | CALIDAD DEL BIEN | 02/03/2026 | 30/03/2029 | 360,000,000.00 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

BENEFICIARIOS
NIT 900258772 - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 2026 0157 DE FECHA 02/03/2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OBJETO. ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *1,170,000,000.00 | $ ********3,247,101 | $****15,000.00 | $ ******619,799 | $ ********3,881,901 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| JAIME GUTIERREZ GONZALEZ | 1542 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000421021253

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADA21780D0EFE7B5C

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

# PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000050412** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **METALICAS JEP S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.323.667-8**

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

**TEXTO ITEM 1**

ASEGURADO - BENEFICIARIO:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN Y LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del contratista | METALICAS JEP S.A.S | No. de identificación | 890323667-8 |
| Contrato No. | 2026-0157 | | |
| Objeto del Contrato | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. DCC.DGR.CTOINTER-109-2023 (FONDECÚN 23-020) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN | | |
| Periodo que reporta | *05 de febrero al 30 de marzo de 2026* | Fecha del informe | *16-04-26* |
| Nombre del supervisor | ***JUAN CAMILO LOZANO RUIZ*** | Cargo del supervisor | *SUPERVISOR DEL PROYECTO* |

## ACTIVIDADES REALIZADAS


| Obligación | Descripción de la Actividad Realizada | Producto Evidencia |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto, su alcance y especificaciones técnicas, garantizando la calidad de los bienes entregados. | Se recibió y acepto por parte de FONDECUN, soportando la calidad de los productos | ANEXO 1. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| Entregar un cronograma a los tres (3) días de suscripción del acta de inicio, en el cual, se detallen las fechas de fabricación, entrega e instalación del mobiliario por cada una de las sedes contempladas en el alcance del contrato. | Se cumplió con el envío de la documentación solicitada en las fechas pactadas. | AENXO.2 CRONOGRAMA Y APAROBACION CRONOGRAMA |
| Entregar los bienes objeto del contrato en los términos establecidos en este proceso y en la cotización presentada. | Se cumplió con las entregas del mobiliario según el cronograma | ANEXO 1. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| Empacar y embalar la totalidad de la dotación de mobiliario en las condiciones técnicas necesarias para la conservación de los mismos. | Se hizo todo el proceso de embalaje según las necesidades del producto, cumplido con los requerimientos técnicos | ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO |
| Instalar los bienes objeto del contrato en las sedes de la Defensa Civil colombiana, previa coordinación con la supervisión delegada del contrato. El servicio de instalación comprende el desembalaje, situar la dotación de mobiliario en el lugar requerido por Fondecún. Realizar el montaje de la dotación y eliminación del embalaje de la entrega. | Se hizo la instalación de todo el mobiliario de la Dirección general de la defensa civil de las sedes de TOLIMA-META-Se deja en custodia de la defensa civil el mobiliario Embalado tanto en la sede Tolima como en la sede meta.. | ANEXO 1. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| Disponer de los residuos generados en el procedimiento de instalación y desembalaje del mobiliario | Se dispuso de todo el material de embalaje en el área acordada en cada una de las sedes por la defensa civil | ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO |
| Mantener los precios establecidos en la cotización presentada por el contratista por el término de ejecución del contrato. | Se mantiene los precios cotizados hasta la finalización del contrato | ANEXO 4. COTIZACION INICIAL |
| Garantizar que los bienes entregados cuenten con estándares de primera calidad | Se entrega la certificación de los bienes entregados | ANEXO 5. REMISIONES<br><br>ANEXO 6. CERTIFICADO CALIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| Entregar un documento que contenga la información para la prioridad del mantenimiento, recomendaciones y precauciones que se deben tener en cuenta en el uso y a lo largo de la vida útil de los insumos. | Se realizó la entrega de los certificados de calidad y garantías del mobiliario instalado, así como de sus respectivos manuales de uso, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y la calidad del mobiliario instalado y suministrado. | ANEXO 6. CERTIFICADO CALIDAD<br><br>ANEXO 7. CERTIFICADO DE GARANTIAS<br><br>ANEXO 8. MANUALES DE USO |
| Entregar a la supervisión los certificados de calidad de cada mobiliario establecido en el alcance del contrato | Se realizó la entrega de los certificados de calidad y garantías del mobiliario instalado, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y la calidad de los elementos suministrados. | ANEXO 6. CERTIFICADO CALIDAD<br><br>ANEXO 7. CERTIFICADO DE GARANTIAS |
| Entregar el listado del personal que realizará la instalación del mobiliario para cada una de las sedes, con las respectivas afiliaciones y constancias de pago a ARL, EPS y pensión, junto con las hojas de vida,<br>esto antes de realizar la actividad. | Se dio cumplimiento a la obligación mediante la entrega oportuna del listado del personal encargado de la instalación del mobiliario para cada una de las sedes, adjuntando las respectivas afiliaciones y constancias de pago a ARL, EPS y pensión, así como las hojas de vida del personal. Lo anterior se realizó previamente al inicio de las actividades, conforme a lo establecido. | ANEXO. 9 HOJAS DE VIDA Y APROBACION |
| Remplazar a sus expensas y a entera satisfacción de Fondecún y sin costo alguno, los bienes que, por alguna eventualidad de defecto, imperfecto que resulte mala calidad o defectuoso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al oficio remitido por la supervisión recoger, sin costo adicional alguno, los bienes que sean devueltos por no cumplir las condiciones técnicas exigidas, en el lugar que le indique la supervisión. | Se tramitará y cumplirá todos los procesos de garantías evaluando con calidad si son procedentes- Se realizo en la sede del Meta con la silla del director (proceso de garantía del cabecero) | ANEXO 6. CERTIFICADO CALIDAD<br><br>ANEXO 7. CERTIFICADO DE GARANTIAS |
| Disponer de los recursos humanos y técnicos para el cumplimiento del objeto contractual | Se dio cumplimiento a la obligación mediante la entrega oportuna del listado del personal encargado de la instalación del mobiliario para cada una de las sedes, adjuntando las respectivas afiliaciones y constancias de pago a ARL, EPS y pensión, así como las hojas de vida del personal. Lo anterior se realizó previamente al inicio de las actividades, conforme a lo establecido | ANEXO. 9 HOJAS DE VIDA Y APROBACION |
| Mantener las especificaciones de los bienes y servicios ofrecidos. En caso de cambio en las características o identificación de algún ítem, el mismo deberá aprobarse por parte del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca y la | Se dio cumplimiento a la obligación manteniendo las especificaciones de los bienes y servicios ofrecidos conforme a lo establecido contractualmente. Durante la | ANEXO 4. COTIZACION INICIAL |

| | | |
|---|---|---|
| Defensa Civil Colombiana, sin que de manera alguna procedan los cambios unilaterales por parte del contratista. | ejecución del contrato no se realizaron cambios unilaterales | |
| Las demás necesarias o requeridas por el supervisor en el marco del objeto contractual. | Se dio cumplimiento a la obligación mediante la realización oportuna de los trámites y el cumplimiento de los requerimientos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales. | ANEXO 10. PRINTER CORREROS |

## ANEXOS

| |
|---|
| ANEXO 1. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| AENXO.2 CRONOGRAMA Y APAROBACION CRONOGRAMA |
| ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO |
| ANEXO 4. COTIZACION INICIAL |
| ANEXO 5. REMISIONES |
| ANEXO 6. CERTIFICADO CALIDAD |
| ANEXO 7. CERTIFICADO DE GARANTIAS |
| ANEXO 8. MANUALES DE USO |
| ANEXO. 9 HOJAS DE VIDA Y APROBACION |
| ANEXO 10. PRINTER CORREROS |



**JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS**
**CC. 16.596.683 de Cali**

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

**CONTRATO N° 2026-0157 SUSCRITO ENTRE METALICAS JEP Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA –FONDECÚN–**

En la ciudad de Villavicencio a los treinta (30) días del mes de MARZO de 2026, se reunieron en las instalaciones de la de la Defensa Civil Colombiana seccional META, ubicada en la Calle 18A # 33 - 137 Nogal – Villavicencio, el señor JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS, identificado con Cédula de ciudadanía No. 16.596.683 de Cali en representación de la empresa METALICAS JEP con NIT 890.323.667-8; por parte de FONDECÚN, JUAN CAMILO LOZANO RUIZ identificado con cédula de No. 1.016.114.111 de Bogotá D.C, en calidad de Supervisor del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECÚN del Contrato Derivado del Contrato **No. 2026-0157,** que hace parte del contrato Interadministrativo derivado No.038 de 2025**. QUIENES PROCEDEN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**, previas las siguientes consideraciones:

## 1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

| **INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA –FONDECÚN– | | | |
| **Dirección** | Av. Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 21 Edificio Centro Internacional | | **Identificación** | NIT 900.258.772-0 |
| **Teléfono** | 2432328 / 2432806 / 2432812 | | **Ciudad** | Bogotá D.C. |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** | | | | |
| **Nombre del Contratista** | METALICAS JEP SAS | | **Identificación** | 890.323.667-8 |
| **Nombre del representante legal** | JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS | | **Identificación** | 16.596.683 de Cali |
| **Teléfono** | 318 850 98 59 | **Dirección** | ***TRANSVERSAL 25 NO. 59 27 EN BOGOTÁ D.C*** | |
| | | **Ciudad** | ***CALI VALLE DEL CAUCA*** | |
| | | **Correo** | ***contabilidad@jepmobiliari.com,*** | |
| **ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES** | | | | |
| **Contrato No.** | ***2026-0157*** | | | |
| **Tipo del Contrato** | ***Suministro*** | | | |
| **Objeto del Contrato** | ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN | | | |
| **Valor inicial del Contrato** | $460.054.141,00 | **Adición al Contrato[1]** | ***N/A*** | |
| **Valor Total del Contrato** | **$460.054.141,00** | | | |

1 En caso de que el contrato tenga varias adiciones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información

1 En caso de que el contrato tenga varias suspensiones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información.

1 En caso de que el contrato tenga varias suspensiones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información.

[1] En caso de que el contrato tenga varios o varias gerentes del contrato agregar otra fila.

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Información Presupuestal** | CDP 20260037 del 09 de Enero de 2026 | RP 20260203 del 30 de enero de 2026 | |
| **Plazo del Contrato** | HASTA EL 30 DE MARZO 2026 | | |
| **Prórroga No. 1** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 2** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 3** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 4** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Firma Contrato** | 30 DE ENERO DE 2026 | **Fecha de Inicio** | 05 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Fecha de Terminación Inicial** | HASTA EL 30 DE MARZO 2026 | **Fecha de Terminación con Prórroga** | N/A |
| **Suspensión No. 1** | ***N/A*** | **Ampliación a la Suspensión No. 1** | ***N/A*** |
| **Reinicio No. 1** | ***N/A*** | | |
| **Terminación Anticipada** | ***No Aplica*** | **Fecha de Terminación Anticipada** | ***No Aplica*** |
| **Acta de Terminación** | ***N/A*** | | |
| **Acta de Entrega y Recibo Final** | ***N/A*** | | |
| **Gerente(s) del Contrato interadministrativo durante la ejecución** | JIMENA ASTRID OSPINA CARO | | |
| **Gerente durante la liquidación** | JIMENA ASTRID OSPINA CARO | | |
| **Supervisor durante la ejecución y liquidación** | JUAN CAMILO LOZANO RUIZ | | |

De conformidad con las obligaciones pactadas con el contratista derivado **METÁLICAS JEP**, en el marco del Contrato Interadministrativo Derivado No. 038 de 2025 (FONDECÚN 25-012), el contratista realizó el suministro e instalación de la dotación de mobiliario para la sede Meta (Villavicencio) de la Defensa Civil Colombiana.

En este sentido, se deja constancia del recibo a satisfacción de los elementos suministrados e instalados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente, cuyas características se describen a continuación:

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| DESCRIPCIÓN | | | CUMPLE | | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | UN | CANT. | SI | NO | | |
| **SECCIONAL META - VILLAVICENCIO** | | | | | | |
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:** Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance. Dimensiones superficies: 1.65x75 | 1 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. | 1 | | X | | 100% | Se evidencia adecuado suministro; sin embargo, el cabezal presenta daño. El contratista ya tramitó su cambio por garantía, quedando pendiente la entrega. |
| **SILLAS INTERLOCUTORAS ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:** Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16. | 2 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **MESA SALA DE JUNTAS:** Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25 | 1 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 | 3 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DE JUNTAS:** Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno. | 20 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **MESAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:** Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60) Estructura metálica. | 24 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica.<br><br>Así mismo, se verificó el suministro e instalación de doce (12) unidades de mesas. No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | embaladas otras doce (12) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable. | 48 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de veinticuatro (24) unidades de mobiliario. Las mesas fueron instaladas sin aperturas para cableado, debido a que, por solicitud de la Defensa Civil Colombiana, estas no eran necesarias para el uso previsto. No obstante, las tapas de dichas ranuras fueron igualmente suministradas y entregadas.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras veinticuatro (24) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad,<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESA PARA COMEDOR:** Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. | 2 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de veinticuatro (24) unidades de mobiliario. Las mesas fueron instaladas sin aperturas para cableado, debido a que, por solicitud de la Defensa Civil Colombiana, estas no eran necesarias para el uso previsto. No obstante, las tapas de dichas ranuras fueron igualmente suministradas y entregadas.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras veinticuatro (24) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad,<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **SILLA PARA COMEDOR:** Silla campus asiento tapizado y pintada. | 8 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS Y/O FUNCIONARIOS**: Camarote de 1 metro x 2 de largo con baranda de seguridad y con escalera, y con tendido de tablas. Elaborados en tubería de 1.9 calibre 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm. Pintura en polvo electrostática. | 19 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de diez (10) unidades de mobiliario.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras nueve (09) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **ALMOHADA:**<br>Almohada ultra confort ergonómica, medida estándar de 60X40X10H, espuma de alto confort, cubierta con funda antifluido. | 38 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de veinte (20) unidades de mobiliario.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras dieciocho (18) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **COLCHÓN:**<br>Colchón con espuma de alta densidad, 19cm altura resiste un peso de 100kg, forrado en funda antifluido. Dimensiones: 100x190x19 | 38 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de veinte (20) unidades de mobiliario.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras dieciocho (18) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:** Estantería media carga de 2.40X0.80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos . | 14 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:** Estantería media carga de 220-240/80/1.80-200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 tendido galvanizado. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos . | 5 | | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las cinco (05) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación. En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:** Estantería media carga de 180/200X80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos | 3 | | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las tres (03) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación. En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:** Estantería de 6 entrepaños de 91x40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 | 10 | | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ficha técnica. |
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:**<br>Estantería de 6 entrepaños de 91x40x2.00MT, de 40 calibre 22 ángulo 2.00<br>calibre 16 | 8 | | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las ocho (08) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **FLETE**<br>Flete desde la ubicación del mobiliario hasta la calle 18a #33-137 del Barrio El Nogal, Sede Villavicencio, Meta. (De la dotación descrita).<br>Nota. El contratista debe verificar si se requieren dos vehículos por la cantidad de mobiliario requerido. | 1 | | x | | | El contratista adelantó el transporte del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **INSTALACIÓN**<br>Instalación de todo el mobiliario en la Sede en la Sede Seccional Meta (Villavicencio) de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 18a #33-137 del Barrio El Nogal, Villavicencio, Meta. | 1 | | x | | | Se evidencia correcta instalación del mobiliario autorizado para esta actividad por parte del cliente. |

| **OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES** |
|---|
| El contratista se compromete a atender y subsanar, con posterioridad a la suscripción del presente acta, cualquier observación que se llegue a presentar, en el marco del amparo de calidad del servicio y en cumplimiento de las garantías y amparos pactados desde la suscripción del contrato.<br><br>**Nota:** No se efectuó la instalación total de los elementos, en la medida en que una parte de estos fue entregada a la Defensa Civil Colombiana debidamente embalada, conforme al requerimiento realizado a FONDECÚN. No obstante, dicha situación no afecta ni condiciona el presente proceso de recibo a satisfacción.<br><br>En ese sentido, en caso de que al momento del desembalaje la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA evidencie la falta de alguno de los elementos entregados, el contratista cuenta con las garantías contractuales vigentes que amparan el cumplimiento y la calidad del suministro. Por lo anterior, la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA deberá adelantar la correspondiente gestión ante FONDECÚN, con el fin de que se tramite la subsanación y entrega de los elementos faltantes, así como la atención de cualquier novedad que se presente bajo el amparo de calidad del servicio, en los términos establecidos contractualmente. |

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

No obstante, se deja expresa constancia de que los daños que puedan generarse al mobiliario con ocasión de su transporte, manipulación o traslado fuera de la sede de entrega no serán asumidos por FONDECÚN ni por el contratista derivado.

Los elementos y/o actividades descritas han sido verificados y para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Villavicencio los Treinta (30) días del mes de marzo del año 2026.

**Anexos:**

- Informe final
- Informe final supervisor
- Registro fotográfico.
- Certificados de calidad de cada mobiliario.
- Manual de uso y mantenimiento
- Remisiones.

JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS,
C.C 16.596.683
**R.L. CONTRATISTA**

JUAN CAMILO LOZANO RUIZ
C.C.:1.016.114.111
**SUPERVISOR FONDECÚN**

**CONTRATO N° 2026-0157 SUSCRITO ENTRE METALICAS JEP Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA –FONDECÚN–**

En Ibagué, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Defensa Civil Colombiana seccional Tolima, ubicada en la Cra. 2 #42- 91, Ibagué, Tolima, el señor JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS, identificado con Cédula de ciudadanía No. 16.596.683 de Cali en representación de la empresa METALICAS JEP con NIT 890.323.667-8; por parte de FONDECÚN, JUAN CAMILO LOZANO RUIZ identificado con cédula de No. 1.016.114.111 de Bogotá D.C, en calidad de Supervisor del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECÚN del Contrato Derivado del Contrato **No. 2026-0157,** que hace parte del contrato Interadministrativo derivado No.038 de 2025**. QUIENES PROCEDEN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**, previas las siguientes consideraciones:

## 1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

| **INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA –FONDECÚN– | | |
| **Dirección** | Av. Carrera 10 No. 28-49 Torre A, Piso 21 Edificio Centro Internacional | **Identificación** | NIT 900.258.772-0 |
| **Teléfono** | 2432328 / 2432806 / 2432812 | **Ciudad** | Bogotá D.C. |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** | | | |
| **Nombre del Contratista** | METALICAS JEP SAS | **Identificación** | 890.323.667-8 |
| **Nombre del representante legal** | JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS | **Identificación** | 16.596.683 de Cali |
| **Teléfono** | 318 850 98 59 | **Dirección** | ***TRANSVERSAL 25 NO. 59 27 EN BOGOTÁ D.C*** |
| | | **Ciudad** | ***CALI VALLE DEL CAUCA*** |
| | | **Correo** | ***contabilidad@jepmobiliari.com,*** |
| **ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES** | | | |
| **Contrato No.** | ***2026-0157*** | | |
| **Tipo del Contrato** | ***Suministro*** | | |
| **Objeto del Contrato** | ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN | | |
| **Valor inicial del Contrato** | $460.054.141,00 | **Adición al Contrato[1]** | ***N/A*** |
| **Valor Total del Contrato** | **$460.054.141,00** | | |

1 En caso de que el contrato tenga varias adiciones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información

1 En caso de que el contrato tenga varias suspensiones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información.

1 En caso de que el contrato tenga varias suspensiones agregar otra fila y así mismo relacionar con la otra información.

[1] En caso de que el contrato tenga varios o varias gerentes del contrato agregar otra fila.

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Información Presupuestal** | CDP 20260037 del 09 de Enero de 2026 | RP 20260203 del 30 de enero de 2026 | |
| **Plazo del Contrato** | HASTA EL 30 DE MARZO 2026 | | |
| **Prórroga No. 1** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 2** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 3** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Prórroga No. 4** | N/A | **Plazo del Contrato con Prórroga** | N/A |
| **Firma Contrato** | 30 DE ENERO DE 2026 | **Fecha de Inicio** | 05 DE FEBRERO DE 2026 |
| **Fecha de Terminación Inicial** | HASTA EL 30 DE MARZO 2026 | **Fecha de Terminación con Prórroga** | N/A |
| **Suspensión No. 1** | ***N/A*** | **Ampliación a la Suspensión No. 1** | ***N/A*** |
| **Reinicio No. 1** | ***N/A*** | | |
| **Terminación Anticipada** | ***No Aplica*** | **Fecha de Terminación Anticipada** | ***No Aplica*** |
| **Acta de Terminación** | ***N/A*** | | |
| **Acta de Entrega y Recibo Final** | ***N/A*** | | |
| **Gerente(s) del Contrato interadministrativo durante la ejecución** | JIMENA ASTRID OSPINA CARO | | |
| **Gerente durante la liquidación** | JIMENA ASTRID OSPINA CARO | | |
| **Supervisor durante la ejecución y liquidación** | JUAN CAMILO LOZANO RUIZ | | |

De conformidad con las obligaciones pactadas con el contratista derivado **METÁLICAS JEP**, en el marco del Contrato Interadministrativo Derivado No. 038 de 2025 (FONDECÚN 25-012), el contratista realizó el suministro e instalación de la dotación de mobiliario para la sede Tolima (Ibagué) de la Defensa Civil Colombiana.

En este sentido, se deja constancia del recibo a satisfacción de los elementos suministrados e instalados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente, cuyas características se describen a continuación:

| **DESCRIPCIÓN** | | | **CUMPLE** | | **% DE AVANCE** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **UN** | **CANT.** | **SI** | **NO** | | |
| **SECCIONAL TOLIMA - IBAGUÉ** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escritorio Oficina director Seccional**: Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance. Dimensiones superficies: 1.65x75 | un | 1 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Silla Escritorio director Seccional:** Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. | un | 1 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Sillas interlocutoras Escritorio director Seccional:** Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16. | un | 2 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Mesa Sala de Juntas:** Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25, | un | 1 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Isla doble de 4 puestos**: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 | un | 2 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Isla doble de 2 puestos**: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 | un | 1 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Sillas puestas de trabajo y sala de juntas:** Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno. | un | 18 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Mesas para aula de Capacitación**: Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60) Estructura metálica. | un | 24 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica.<br><br>Así mismo, se verificó el suministro e instalación de doce (12) unidades de mesas. No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras doce (12) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Sillas para aula de Capacitación:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total:<br>560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno<br>negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura<br>electroestática negra o gris silla apilable. | un | 48 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de veinticuatro (24) unidades de mobiliario. Las mesas fueron instaladas sin aperturas para cableado, debido a que, por solicitud de la Defensa Civil Colombiana, estas no eran necesarias para el uso previsto. No obstante, las tapas de dichas ranuras fueron igualmente suministradas y entregadas.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras veinticuatro (24) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad,<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Mesa para comedor:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con<br>cantos termos fundidos. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. | un | 4 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación de dos (2) unidades de mobiliario. No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras dos (2) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Silla para comedor**:<br>Silla campus asiento tapizado y pintada. | un | 16 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | e instalación de ocho (8) unidades de mobiliario.<br><br>No obstante, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas otras ocho (08) unidades adicionales, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos | un | 9 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Estantería para Bodega: ESTANTERIA** 1.20X80X2.00MT<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos | un | 2 | X | | 100% | Se evidencia el adecuado suministro e instalación del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos | un | 6 | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las (06) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.50X80X2.00MT<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos | un | 4 | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las (06) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha |

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Estantería para Archivo:**<br>Estantería de 7 entrepaños de 91X40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 | un | 7 | X | | 100% | Se realiza el suministro total del mobiliario, sin embargo, a solicitud de la Defensa Civil Colombiana, se entregaron debidamente embaladas las (06) unidades, las cuales quedaron bajo custodia de dicha entidad, quien será la encargada de realizar su instalación.<br><br>En consecuencia, no fue posible evidenciar el estado de estos elementos al momento de la entrega, por lo cual su verificación deberá ser realizada por la Defensa Civil Colombiana una vez se efectúe el desembalaje del mobiliario. |
| **Transporte a Ibagué**<br>Flete desde la ubicación del mobiliario hasta la Carrera 2 # 42-91, Barrio Casa Club, Sede Ibagué, Tolima (De la dotación descrita). | un | 1 | X | | 100% | El contratista adelantó el transporte del mobiliario, en cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica. |
| **Instalación**<br>Instalación de todo el mobiliario en la Sede Seccional Tolima (Ibagué) de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección Carrera 2 # 42-91, Barrio Casa Club, Ibagué, Tolima. | un | 1 | X | | 100% | Se evidencia correcta instalación del mobiliario autorizado para esta actividad por parte del cliente. |

## OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

El contratista se compromete a atender y subsanar, con posterioridad a la suscripción del presente acta, cualquier observación que se llegue a presentar, en el marco del amparo de calidad del servicio y en cumplimiento de las garantías y amparos pactados desde la suscripción del contrato.

**Nota:** No se efectuó la instalación total de los elementos, en la medida en que una parte de estos fue entregada a la Defensa Civil Colombiana debidamente embalada, conforme al requerimiento realizado a FONDECÚN. No obstante, dicha situación no afecta ni condiciona el presente proceso de recibo a satisfacción.

En ese sentido, en caso de que al momento del desembalaje la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA evidencie la falta de alguno de los elementos entregados, el contratista cuenta con las garantías contractuales vigentes que amparan el cumplimiento y la calidad del suministro. Por lo anterior, la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA deberá adelantar la correspondiente gestión ante FONDECÚN, con el fin de que se tramite la subsanación y entrega de los elementos faltantes, así como la atención de cualquier novedad que se presente bajo el amparo de calidad del servicio, en los términos establecidos contractualmente.

.

# ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Los elementos y/o actividades descritas han sido verificados y para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Ibagué los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2026.

**Anexos:**

- Informe final
- Informe final supervisor
- Registro fotográfico.
- Certificados de calidad de cada mobiliario.
- Manual de uso y mantenimiento
- Remisiones.

JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS,
C.C 16.596.683
**R.L. CONTRATISTA**

JUAN CAMILO LOZANO RUIZ
C.C.:1.016.114.111
**SUPERVISOR FONDECÚN**

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C, 16 de febrero de 2025

Dar respuesta al consecutivo No. DEFENSA-2026-02

Señor,
***JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS***
*REPRESENTANTE LEGAL*
***METALICAS JEP SAS***
NIT: *890.323.667-8*
ivan.arbelaez@jepmobiliari.com
julieta.ramirez@jepmobiliari.com

**Asunto:** Aprobación Cronograma detallado de ejecución– Contrato No. 2026-0157

Estimados, cordial saludo.

En mi calidad de **supervisor del Contrato No. 2026-0157**, me permito informar que, **luego de la revisión del Cronograma detallado de ejecución entregado por el contratista**, se **aprueba el Cronograma detallado de ejecución** para la ejecución del contrato, cuyo objeto es:

*"Adquisición, suministro e instalación de mobiliario para la dotación de las sedes de meta (Villavicencio) y Tolima (Ibagué) de la defensa civil colombiana, en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo no. 038 de 2025 (fondecún 25-012) suscrito entre la defensa civil colombiana y el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca fondecún"*

La aprobación se otorga teniendo en cuenta que el Cronograma detallado de ejecución cumple con el alcance y plazo plasmados en el contrato.

Cordialmente,

**JUAN CAMILO LOZANO RUIZ**
Supervisor de proyectos
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca




## CRONOGRAMA MOBILIARIO DEFENSA CIVIL CONTRATO 2026-0157

| SEDE IBAGUE-TOLIMA | | |
|---|---|---|
| **CARGUE MCIA** | **DESPACHO DESCARGUE** | **INSTALACION** |
| 14/03/2026 | 14/03/2026 | 17-03-26 AL 21-03-26 |
| | 16/03/2025 | |

| SEDE VILLAVICENCIO-META | | |
|---|---|---|
| **CARGUE MCIA** | **DESPACHO DESCARGUE** | **INSTALACION** |
| 14/03/2026 | 14/03/2026 | 23-03-26 AL 27-03-26 |
| | 16/03/2025 | |

# REGISTRO FOTOGRAFICO




SECCIONAL TOLIMA (IBAGUE)



9 DE ABRIL DE 2026

METALICAS JEP SAS

ACOPI-YUMBO Calle 13 No. 35 A 37

## 1-REGISTRO FOTOGRAFICO SECCIONAL TOLIMA (IBAGUE)

| | |
|---|---|
| **Escritorio Oficina director Seccional:**<br><br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance, dimensiones superficie:165x75 |  |
| **Silla Escritorio director Seccional:**<br>Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. |  |
| **Sillas interlocutoras Escritorio director Seccional:** Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16. |  |

| | |
|---|---|
| **Mesa Sala de Juntas:**<br>Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25, |  |
| **Isla doble de 4 puestos**:<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo<br>4+4 pantalla de 1.05X40 |  |
| **Sillas puestos de trabajo y sala de juntas:** Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL- 000. ,graduable en polipropileno. |  |
| **Mesas para aula de Capacitación**:<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido(135X60) Estructura metálica. |  |

| | |
|---|---|
| **Sillas para aula de Capacitación:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable. |  |
| **Mesa para comedor:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termos fundidos. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. |  |
| **Silla para comedor**:<br>Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. |  |
| **Estantería para Bodega:**<br>ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |

| | |
|---|---|
| **Estantería para Bodega ESTANTERIA** 1.20X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos. |  |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.50X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |
| **Estantería para Archivo:** Estantería de 7 entrepaños de 91X40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 |  |

**IMÁGENES PRODUCCION – CARGUE DE MERCANCIA SECCIONAL TOLIMA (IBAGUE)**

















## MERCANCIA EMBALADA SECCIONAL TOLIMA (IBAGUE)

| Imagen | Descripción | MERCANCIA EMBALADA |
|---|---|---|
|  | Mesas de capacitaciòn<br><br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica | 12 |
|  | SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA | 24 |
|  | Mesa oly 90x90 cuadrada<br><br>SUPERFICIE EN FORMICA DE 25MM CON BALANCE, HERRAJE TUBO PINTADO Y BASE D.40 PINTADA | 2 |
|  | SILLA VIEIRA PINTADA | 8 |
|  | ESTANT. 7 ENTREPAÑOS DE 40 CL 22 ANGULO 2.00 CL 16 | 7 |
|  | ESTANTERIA 1.50X80X2.00MT<br><br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO,ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO | 4 |
|  | ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT<br><br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO,ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO | 6 |







# REGISTRO FOTOGRAFICO



**SECCIONAL META (VILLAVICENCIO)**



9 DE ABRIL DE 2026


METALICAS JEP SAS


ACOPI-YUMBO Calle 13 No. 35 A 37


## 2- REGISTRO FOTOGRAFICO SECCIONAL META (VILLAVICENCIO)

| | |
|---|---|
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:**<br><br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance. Dimensiones superficies: 1.65x75 |  |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. |  |
| **SILLAS INTERLOCUTORA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla en polipropileno color negro, tubería oval de 15x30 calibre 16** |  |
| **MESA SALA DE JUNTAS:**<br><br>Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25 |  |

| | |
|---|---|
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo.<br>Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 |  |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA**<br>Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno. |  |
| MESAS PARA AULA DE CAPACITACION<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60) Estructura metálica. |  |

| | |
|---|---|
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable. |  |

| | |
|---|---|
| **MESA PARA COMEDOR:**<br><br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. |  |
| **SILLA PARA COMEDOR:**<br>**Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad.** |  |
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS Y/O FUNCIONARIOS**: Camarote de 1metro x 2 de largo con baranda de seguridad y con escalera, y con tendido de tablas. Elaborados en tubería de 1.9 calibre 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm. Pintura en polvo electrostática. |  |
| **ALMOHADA:**<br><br>Almohada ultra confort ergonómica, medida estándar de 60X40X10H, espuma de alto confort, cubierta<br>con funda antifluido. |  |
| **COLCHÓN:**<br><br>Colchón con espuma de alta densidad, 19cm altura resiste un peso de 100kg, forrado en funda antifluido.<br>Dimensiones: 100x190x19 |  |

| | |
|---|---|
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br><br>Estantería media carga de 2.40X0.80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos. |  |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br><br>Estantería media carga de 220-240/80/1.80- 200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 tendido galvanizado.Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br>. |  |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br>Estantería media carga de 180/200X80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |

| | |
|---|---|
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:**<br><br>Estantería de 6 entrepaños de 91x40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 |  |
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:**<br><br>Estantería de 6 entrepaños de 91x40x2.00MT, de 40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 |  |

**IMÁGENES PRODUCCION – CARGUE DE MERCANCIA SECCIONAL META-VILLAVICENCIO**


















## MERCANCIA EMBALADA SECCIONAL META VILLAVICENCIO

| IMAGEN | DESCRIPCION | MERCANCIA EMBALADA |
|---|---|---|
|  | Mesas de capacitaciòn<br><br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. (135X60) Estructura metálica | 12 |
|  | SILLA CAMPUS ASIENTO TAPIZADO Y PINTADA | 24 |
|  | Camarote 100X200<br><br>Elaborados en tubería de 1.9 cal. 16 con largueros en angulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm Pintura en polvo electrostática ( con colchón y almohada) | 9 |
|  | ALMOHADA VISCO ELASTICA 60X40 | 18 |
|  | COLCHON BRONCE ANATOMICO 100X190X18 | 18 |
|  | ESTANTERIA LIVIANA<br><br>COMPUESTA POR 6 ENTREPAÑOS DE 91.5X40X2.00MT -CALIBRE 22-ANGULOS CALIBRE 16 | 8 |
|  | ESTANTERIA MEDIA CARGA 180/200X80X2.00MT ALTO<br><br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO,ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO | 3 |
|  | ESTANTERIA MEDIA CARGA 220-240/80/1.80-200MT<br><br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO,ALTURA 200, TENDIDO GALVANIZADO | 5 |







**ANEXO - COTIZACIÓN**

Bogotá D.C, Enero 15 de 2026

Señores
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**
Atn. Subgerencia.tecnica@fondecun.gov.co/ivan.leal@fondecun.gov.co
Bogotá D.C.

**Asunto:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

Reciban un cordial saludo,

Yo, JULIETA RAMIREZ MACHADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 66.838.932 de Cali, actuando como Directora Regional Cundinamarca de METALICAS JEP S.A.S, identificada con NIT 890323667-8, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico:

**a. SEDE IBAGUÉ**

| ACTIVIDAD | UN | CANT. | VR. UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SECCIONAL TOLIMA - IBAGUÉ** | | | | |
| **Escritorio Oficina Director Seccional:**<br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance. Dimensiones superficies: 1.65x75<br> | un | 1 | $3,065,130 | $3.065.130 |
| **Silla Escritorio Director Seccional:**<br>Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante.<br> | un | 1 | $673.773 | $673.773 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sillas interlocutoras Escritorio Director Seccional:**<br>Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16.<br> | un | 2 | $223,380 | $446.760 |
| **Mesa Sala de Juntas:**<br>Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25,<br> | un | 1 | $2,307,920 | $2.307.920 |
| **Isla doble de 4 puestos:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo.<br>Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática.<br><br>Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40<br> | un | 2 | $4,185,018 | $ 8.370.036 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isla doble de 2 puestos:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo.<br>Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática.<br>Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40<br> | un | 1 | $2,508,100 | $2.508.100 |
| **Sillas puestos de trabajo y sala de juntas:**<br>Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno.<br> | un | 18 | $525,525 | $9.459.450 |
| **Mesas para aula de Capacitación:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60)<br>Estructura metálica.<br> | un | 24 | $610,640 | $14.655.360 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sillas para aula de Capacitación:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable.<br> | un | 48 | $238,000 | $11.424.000 |
| **Mesa para comedor:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible.<br> | un | 4 | $561,176 | $2.244.704 |
| **Silla para comedor:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada.<br> | un | 16 | $150,480 | $2.407.680 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estantería para Bodega:**<br>**ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT**<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br> | un | 9 | $4,326,800 | $38.941.200 |
| **Estantería para Bodega:**<br>**ESTANTERIA 1.20X80X2.00MT**<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br> | un | 2 | $3,015,200 | $6.030.400 |
| **Estantería para Bodega:**<br>**ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT**<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br> | un | 6 | $3,920,000 | $23.520.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estantería para Bodega:**<br>**ESTANTERIA 1.50X80X2.00MT**<br>COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16- MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br> | un | 4 | $3,653,400 | $14.613.600 |
| **Estantería para Archivo:**<br>Estantería de 7 entrepaños de 40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16<br> | un | 7 | $646,160 | $4.523.120 |
| **Transporte a Ibagué**<br>Flete desde la ubicación del mobiliario hasta la Carrera 2 # 42-91, Barrio Casa Club, Sede Ibagué, Tolima (De la dotación descrita). | un | 1 | $8000.000 | $8.000.000 |
| **Instalación**<br>Instalación de todo el mobiliario en la Sede Seccional Tolima (Ibagué) de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección Carrera 2 # 42-91, Barrio Casa Club, Ibagué, Tolima. | un | 1 | $4.500.000 | $4.500.000 |
| | **SUMA** | | | $157,691,233 |
| | **IVA** | | | $ 29,961,334 |
| | **TOTAL COTIZACIÓN CON IVA** | | | $187,652,567 |

**a. SEDE VILLAVICENCIO.**

| ACTIVIDAD | UN | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SECCIONAL META - VILLAVICENCIO** | | | | |
| **Escritorio Oficina Director Seccional:**<br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance.<br>Dimensiones superficies: 1.65x75<br> | un | 1 | $3,065,130 | $3.065.130 |
| **Silla Escritorio Director Seccional:**<br>Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante.<br> | un | 1 | $673,773 | $673.773 |
| **Sillas interlocutoras Escritorio Director Seccional:**<br>Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16.<br> | un | 2 | $223,380 | $446.760 |
| **Mesa Sala de Juntas:**<br>Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25<br> | un | 1 | $2,307,920 | $2.307.920 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isla doble de 4 puestos:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo.<br>Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática.<br>Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40<br> | un | 3 | $4,185,018 | $12.555.054 |
| **Sillas puestos de trabajo y sala de juntas:**<br><br>graduable en polipropileno.<br> | un | 20 | $525,525 | $10.510.500 |
| **Mesas para aula de Capacitación:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60)<br>Estructura metálica.<br> | un | 24 | $610,640 | $14.655.360 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sillas para aula de Capacitación:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable.<br> | un | 48 | $238,000 | $11.424.000 |
| **Mesa para comedor:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible.<br> | un | 2 | $561,176 | $1.122.352 |
| **Silla para comedor:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada.<br> | un | 8 | $183,920 | $1.471.360 |
| **Camarotes para alojamiento de Voluntarios y/o funcionarios:** Camarote de 1 metro x 2 de largo con baranda de seguridad y con escalera, y con tendido de tablas.<br>Elaborados en tubería de 1.9 calibre 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm. Pintura en polvo electrostática.<br> | un | 19 | $1,271,465 | $24.157.835 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Almohada:**<br>Almohada ultra confort ergonómica, medida estándar de 60X40X10H, espuma de alto confort, cubierta con funda antifluido.<br> | un | 38 | $157.166 | $5.972.308 |
| **Colchón:**<br>Colchón con espuma de alta densidad, 19cm altura resiste un peso de 100kg, forrado en funda antifluido. Dimensiones: 100x190x19<br> | un | 38 | $574.833 | $21.843.654 |
| **Estantería para Bodega:**<br>Estantería media carga de 2.40X0.80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br><br>. | un | 14 | $3,869,600 | $54.174.400 |
| **Estantería para Bodega:**<br>Estantería media carga de 220-240/80/1.80-200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 tendido galvanizado.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br><br>. | un | 5 | $4,885,400 | $24.427.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Estantería para Bodega:**<br>Estantería media carga de 180/200X80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br> | un | 3 | $4,590,200 | $13.770.600 |
| **Estantería para Archivo:**<br>Estantería de 6 entrepaños de 40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16<br> | un | 10 | $646,160 | $6.461.600 |
| **Estantería para Archivo:**<br>Estantería de 6 entrepaños de 91.5X40X2.00MT, de 40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16<br> | un | 8 | $646,160 | $5.169.280 |
| **FLETE**<br>Flete desde la ubicación del mobiliario hasta la calle 18a #33-137 del Barrio El Nogal, Sede Villavicencio, Meta. (De la dotación descrita).<br>Nota. El contratista debe verificar si se requieren dos vehículos por la cantidad de mobiliario requerido. | un | 2 | $4.900.000 | $9.800.000 |
| **Instalación**<br>Instalación de todo el mobiliario en la Sede en la Sede Seccional Meta (Villavicencio) de la Defensa Civil Colombiana ubicada en la dirección calle 18a #33-137 del Barrio El Nogal, Villavicencio, Meta. | un | 1 | $4.900.000 | $4.900.000 |
| | **SUMA** | | | $228.908.886 |
| | **IVA** | | | $43.492.688 |
| | **TOTAL COTIZACIÓN CON IVA** | | | $272.401.574 |

Marcar con una x las consideraciones de la propuesta que se detallan a continuación:

**2. FORMA DE PAGO**

El valor del contrato se pagará conforme a los elementos efectivamente suministrados según los tiempos establecidos en la circular No. 039 de 2024 de FONDECÚN, de acuerdo con los ítems y precios unitarios pactados en la cotización, y de conformidad con las actas de recibo a satisfacción debidamente aprobadas y firmadas por el supervisor delegado y el cliente, para lo cual el contratista deberá presentar su respectiva factura e informe junto con los soportes que evidencien la ejecución satisfactoria de los servicios correspondientes a la ejecución o de entrega de los bienes y/o servicios.

En cada pago el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Informe de actividades y balance financiero debidamente soportado. En el mes realizado.
2. Factura o documento equivalente, debidamente justificados y soportados.
3. Informe de supervisión que refleje el avance de ejecución y acta de recibo satisfacción dando viabilidad al pago.
4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes a parafiscales y relativos al sistema de seguridad social integral, así como los pagos al Sena, ICBF y Cajas de Compensación familiar, presentación de factura que cumpla con todos los requisitos de ley, con verificación de la supervisión de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes.
5. Acreditar el cumplimiento de pago de impuestos nacionales y/o distritales.

NOTA 1: El pago se realizará previa presentación de los documentos y/o requisitos solicitados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Los pagos anteriormente señalados se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación financiera aportada expedida por la entidad bancaria.

NOTA 2. Los pagos a que se obliga FONDECÚN en virtud de este contrato estarán sujetos a las apropiaciones pertinentes y a la disponibilidad de recursos existentes en las cuentas de la Empresa, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional y/o reajuste y/o pago de interés alguno a favor de EL/LA CONTRATISTA.

NOTA 3. El contratista adelantará la fabricación de los insumos en las cantidades requeridas por FONDECÚN manteniendo los mismos costos unitarios propuestos en la cotización durante la ejecución del contrato.

SI_x__ NO___

**3. VIGENCIA**

Los precios propuestos tendrán una validez de 30 días a partir de la fecha de recepción del formato de cotización.

SI_x__ NO_

**4. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O ENTIDADES MILITARES**

Por favor diligenciar la siguiente tabla de la experiencia especifica:

| ENTIDAD | NÚMERO DE CONTRATO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONALDE COLOMBIA | ODC No.17-ODC No.6 | SUMINISTRO MOBILIARIO |

Cordialmente,

JULIETA RAMIREZ
66.838.932
METALICAS JEP S.A.S

**METALICAS JEP S.A.S**
**Nit . 890.323.667-8**
**Calle 21 No. 2-63 Pbx: 6028898232**
**CALI - COLOMBIA**

# REMISION
**RE - 80336**

**CLIENTE** **DESPACHADO A:** Ibague Cra.2 42-91 B.casa Club

Nit: 900258772-0 Asesor: Julieta Ramirez M **3106660655**
Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
Direccion: Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional TEL:
Ciudad: Bogota Cel: 6012432806
Contacto:

**Fecha:** 2026/03/12
**Factura:** **O.C:** CONTRATO 2026 -0157
**Pedido:** 2600337,
**Email F.E:** fondecun@fondecun.gov.co
**TRANSPORTE:**

| REFERENCIA | DESCRIPCION DE | CANT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1428 | Tapa Pasacable Gris Plata | 12.00 | |
| CAMPUS-TP | Silla Campus Asiento Tapizado Y Pintada | 24.00 | |
| EST-20B407C | Estant. 7 Entrepaños De 40 Cl 22 Angulo 2.00 Cl 16 | 7.00 | |
| FFS26112 | Falda Met. Freestanding 0.26x1.12 Cal.16 Para Superf De 1.35 | 12.00 | |
| GOU-6070 | Pata Gou Sencilla De 60 | 24.00 | |
| HE-OLY7070 | Herraje Para Mesa Oly 70x70 Tubo Pintado Y Base D.40 Pintada | 2.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 4.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 12.00 | |
| S8J60135U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.60x1.35 | 12.00 | |
| S8J9090U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.90x0.90 | 2.00 | |
| SI-VIEP | Silla Vieira Pintada | 8.00 | |
| TLG16-3080 | Tendido En Lamina Galvanizada De 0.30x0.80 Cal 16 | 168.00 | MEDIDA APROXIMADA |
| VES2-150K16 | Viga Escalonada 2 De 1.50 Largo K.16 | 24.00 | |
| VES2-180K16 | Viga Escalonada 2 De 1.80 Largo K.16 | 36.00 | |

OBSERVACIONES: PROVIENE DE COTIZACION: 48197

BRYAN
ELABORADO

RECIBIDO

**METALICAS JEP S.A.S**
**Nit . 890.323.667-8**
**Calle 21 No. 2-63 Pbx: 6028898232**
**CALI - COLOMBIA**

# REMISION
**RE - 80335**

**CLIENTE** **DESPACHADO A:** Ibague Cra.2 42-91 B.casa Club

Nit: 900258772-0 Asesor: Julieta Ramirez M **3106660655**
Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
Direccion: Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional TEL:
Ciudad: Bogota Cel: 6012432806
Contacto:

**Fecha:** 2026.03.12
**Factura:** **O.C:** CONTRATO 2026 -0157
**Pedido:** 2600338,
**Email F.E:** fondecun@fondecun.gov.co
**TRANSPORTE:**

| REFERENCIA | DESCRIPCION DE | CANT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1428 | Tapa Pasacable Gris Plata | 23.00 | |
| MEGA | Silla Mega Tap Asiento Esp Malla C/brazos Fijos Hl-0007 | 18.00 | |
| 4C60120U25 | Superficie Form. Cat.4 Con Balance En 25mm De 0.60x1.20 | 1.00 | |
| ALBA-PNMB | Silla Alba Presid C/cabecera Esp. Malla Asiento Tapi. B Nylon Mec. Basculante | 1.00 | |
| CAMPUS-TP | Silla Campus Asiento Tapizado Y Pintada | 24.00 | |
| CAND-120 | Canaleta Doble Para Cableado Estructurado 120 | 1.00 | |
| CAND-120 | Canaleta Doble Para Cableado Estructurado 120 | 4.00 | |
| CEK24-3FST | Cuerpo Escritorio Sin Tapa Superior K24 Con 3 Gav. Frentes Enchap. De 38x48x70 | 1.00 | |
| CEK24-3ST | Cuerpo Escritorio Sin Tapa Superior K24 Con 3 Gav De 38x48x70 | 2.00 | |
| CEK24-3ST | Cuerpo Escritorio Sin Tapa Superior K24 Con 3 Gav De 38x48x70 | 8.00 | |
| EN-PC | Enganche Puente Para Cubierta | 2.00 | |
| EN-PC | Enganche Puente Para Cubierta | 4.00 | |
| FFS26112 | Falda Met. Freestanding 0.26x1.12 Cal.16 Para Superf De 1.35 | 12.00 | |
| FLETE2 | Flete | 1.00 | |
| GOU-12070 | Pata Gou Sencilla De 1.20 | 1.00 | |
| GOU-12070 | Pata Gou Sencilla De 1.20 | 2.00 | |
| GOU-6070 | Pata Gou Sencilla De 60 | 24.00 | |
| HE-OLY7070 | Herraje Para Mesa Oly 70x70 Tubo Pintado Y Base D.40 Pintada | 2.00 | |
| INSTALACION | Instalacion | 1.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 9.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 6.00 | |
| MJEB-1224CW | Mesa Juntas Elegant 1.20x2.40 Balance C/can. Pow/dock Tab.25 | 1.00 | CROMO / GRIS PLATA |
| S60120U25 | Superficie Form. Cat.1 Con Balance En 25mm De 0.60x1.20 | 2.00 | |
| S60120U25 | Superficie Form. Cat.1 Con Balance En 25mm De 0.60x1.20 | 8.00 | |
| S8J60135U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.60x1.35 | 12.00 | |
| S8J9090U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.90x0.90 | 2.00 | |
| SCAND | Soporte Canaleta Dock De 0.70 | 2.00 | |
| SCAND | Soporte Canaleta Dock De 0.70 | 8.00 | |
| SI-36P | Silla Prisma Pintada S/brazos | 2.00 | |
| SI-VIEP | Silla Vieira Pintada | 8.00 | |
| TANGO-16575 | Escritorio Tango De 1.65x75 Pedestales Entamborados | 1.00 | |
| TCAN-DOCK | Tapa Terminal Canaleta Dock | 2.00 | |
| TCAN-DOCK | Tapa Terminal Canaleta Dock | 4.00 | |
| TLG16-3080 | Tendido En Lamina Galvanizada De 0.30x0.80 Cal 16 | 186.00 | MEDIDA APROXIMADA |
| VES2-120K16 | Viga Escalonada 2 De 1.20 Largo K.16 | 12.00 | |
| VES2-180K16 | Viga Escalonada 2 De 1.80 Largo K.16 | 54.00 | |
| VL8M-40105 | Vidrio Laminado 8mm De 40x105 Todos Los Colores | 1.00 | BLANCO HIELO |
| VL8M-40105 | Vidrio Laminado 8mm De 40x105 Todos Los Colores | 4.00 | BLANCO HIELO |

OBSERVACIONES: PROVIENE DE COTIZACION: 48198

BRYAN
ELABORADO

RECIBIDO

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**METALICAS JEP S.A.S**
**Nit . 890.323.667-8**
**Calle 21 No. 2-63 Pbx: 6028898232**
**CALI - COLOMBIA**

# REMISION
**RE - 80348**

**CLIENTE** **DESPACHADO A:** Villavicencio Calle 18 33-137 B. El Nogal

Nit: 900258772-0 Asesor: Julieta Ramirez M **3106660655**
Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
Direccion: Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional TEL:
Ciudad: Bogota Cel: 6012432806
Contacto:

**Fecha:** 2026.03.13
**Factura:** **O.C:** CONTRATO 2026 -0157
**Pedido:** 2600339,
**Email F.E:** fondecun@fondecun.gov.co
**TRANSPORTE:**

| REFERENCIA | DESCRIPCION DE | CANT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1428 | Tapa Pasacable Gris Plata | 12.00 | |
| 26271 | Tendido De Tablas Para Cama | 18.00 | |
| ALMOHADA | Almohada Visco Elastica 60x40 | 18.00 | |
| CAMAT-100 | Camarote De 1.00 Cobertores En Madecor | 9.00 | " OJO " FABRICAR SIN COBERTORES EN MADECOR |
| CAMPUS-TP | Silla Campus Asiento Tapizado Y Pintada | 24.00 | |
| COLCHON | Colchon Anatomico 100x190x19 | 18.00 | |
| EST-20B407C | Estant. 7 Entrepaños De 40 Cl 22 Angulo 2.00 Cl 16 | 1.00 | FABRICAR MODULO DE 77 CMS |
| FFS26112 | Falda Met. Freestanding 0.26x1.12 Cal.16 Para Superf De 1.35 | 12.00 | |
| GOU-6070 | Pata Gou Sencilla De 60 | 24.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 6.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 4.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 3.00 | FABRICAR DE H : ALTURA 1.80 MTS |
| S8J60135U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.60x1.35 | 12.00 | |
| TLG16-3080 | Tendido En Lamina Galvanizada De 0.30x0.80 Cal 16 | 102.00 | MEDIDA APROXIMADA |
| TLG16-3080 | Tendido En Lamina Galvanizada De 0.30x0.80 Cal 16 | 72.00 | MEDIDA APROXIMADA |
| VES2-180K16 | Viga Escalonada 2 De 1.80 Largo K.16 | 6.00 | |
| VES2-200K16 | Viga Escalonada 2 De 2.00 Largo K.16 | 12.00 | |
| VES2-240K16 | Viga Escalonada 2 De 2.40 Largo K.16 | 18.00 | FABRICAR DE 2.20 MTS |
| VES2-240K16 | Viga Escalonada 2 De 2.40 Largo K.16 | 12.00 | |
| EST-20B407C | Estant. 7 Entrepaños De 40 Cl 22 Angulo 2.00 Cl 16 | 7.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 1.00 | |

OBSERVACIONES: PROVIENE DE COTIZACION: 48199

BRYAN
ELABORADO

RECIBIDO

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**METALICAS JEP S.A.S**
**Nit . 890.323.667-8**
**Calle 21 No. 2-63 Pbx: 6028898232**
**CALI - COLOMBIA**

# REMISION
**RE - 80350**

**CLIENTE** **DESPACHADO A:** Villavicencio Calle 18 33-137 B. El Nogal

Nit: 900258772-0 Asesor: Julieta Ramirez M **3106660655**
Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca
Direccion: Cr 10 28 49 To A P 21 Ed Centro Internacional TEL:
Ciudad: Bogota Cel: 6012432806
Contacto:

**Fecha:** 2026.03.13
**Factura:**
**O.C:** CONTRATO 2026 -0157
**Pedido:** 2600340,
**Email F.E:** fondecun@fondecun.gov.co
**TRANSPORTE:**

| REFERENCIA | DESCRIPCION DE | CANT | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1428 | Tapa Pasacable Gris Plata | 25.00 | |
| 26271 | Tendido De Tablas Para Cama | 20.00 | |
| COLCHON | Colchon Anatomico 100x190x19 | 20.00 | |
| MEGA | Silla Mega Tap Asiento Esp Malla C/brazos Fijos Hl-0007 | 20.00 | |
| 4C60120U25 | Superficie Form. Cat.4 Con Balance En 25mm De 0.60x1.20 | 1.00 | |
| ALBA-PNMB | Silla Alba Presid C/cabecera Esp. Malla Asiento Tapi. B Nylon Mec. Basculante | 1.00 | |
| ALMOHADA | Almohada Visco Elastica 60x40 | 20.00 | |
| CAMAT-100 | Camarote De 1.00 Cobertores En Madecor | 10.00 | " OJO " FABRICAR SIN COBERTORES EN MADECOR |
| CAMPUS-TP | Silla Campus Asiento Tapizado Y Pintada | 24.00 | |
| CAND-120 | Canaleta Doble Para Cableado Estructurado 120 | 6.00 | |
| CEK24-3FST | Cuerpo Escritorio Sin Tapa Superior K24 Con 3 Gav. Frentes Enchap. De 38x48x70 | 1.00 | |
| CEK24-3ST | Cuerpo Escritorio Sin Tapa Superior K24 Con 3 Gav De 38x48x70 | 12.00 | |
| EN-PC | Enganche Puente Para Cubierta | 2.00 | |
| EN-PC | Enganche Puente Para Cubierta | 6.00 | |
| EST-20B407C | Estant. 7 Entrepaños De 40 Cl 22 Angulo 2.00 Cl 16 | 10.00 | |
| FFS26112 | Falda Met. Freestanding 0.26x1.12 Cal.16 Para Superf De 1.35 | 12.00 | |
| FLETE2 | Flete | 1.00 | |
| GOU-12070 | Pata Gou Sencilla De 1.20 | 3.00 | |
| GOU-6070 | Pata Gou Sencilla De 60 | 24.00 | |
| HE-OLY7070 | Herraje Para Mesa Oly 70x70 Tubo Pintado Y Base D.40 Pintada | 2.00 | |
| INSTALACION | Instalacion | 1.00 | |
| M2-80200K16 | Marco Supercarga 2 De 80 Anch X 2.00 Mts Alto K16 | 18.00 | |
| MJEB-1224CW | Mesa Juntas Elegant 1.20x2.40 Balance C/can. Pow/dock Tab.25 | 1.00 | CROMO / GRIS PLATA |
| S60120U25 | Superficie Form. Cat.1 Con Balance En 25mm De 0.60x1.20 | 12.00 | |
| S8J60135U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.60x1.35 | 12.00 | |
| S8J9090U25 | Sup.unicor 25mm Form. Cat.2 De 0.90x0.90 | 2.00 | |
| SCAND | Soporte Canaleta Dock De 0.70 | 12.00 | |
| SI-36P | Silla Prisma Pintada S/brazos | 2.00 | |
| SI-VIEP | Silla Vieira Pintada | 8.00 | |
| TANGO-16575 | Escritorio Tango De 1.65x75 Pedestales Entamborados | 1.00 | |
| TCAN-DOCK | Tapa Terminal Canaleta Dock | 6.00 | |
| TLG16-3040 | Tendido En Lamina Galvanizada De 0.30x0.40 Cal 16 | 336.00 | MEDIDA APROXIMADA |
| VES2-240K16 | Viga Escalonada 2 De 2.40 Largo K.16 | 84.00 | |
| VL8M-40105 | Vidrio Laminado 8mm De 40x105 Todos Los Colores | 6.00 | BLANCO HIELO |

OBSERVACIONES: PROVIENE DE COTIZACION: 48200

BRYAN
ELABORADO

RECIBIDO

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

METALICAS JEP S.A.S
Nit. 890.323.667-8

Santiago de Cali, 6 Abril del 2026

Señores:
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA**
Juan C. Lozano
Bogotá, Colombia


Reciba un cordial saludo de la empresa **METALICAS JEP S.A.S.**

En atención a su solicitud nos permitimos manifestarle que para la empresa METALICAS JEP S.A.S. los requerimientos de nuestros Clientes son muy importantes, lo que nos obliga a optimizar la Calidad en cada uno de los Procesos.

**METALICAS JEP S.A.S.** es una empresa registrada en Cali – Colombia, ubicada en la calle 21 # 2-63 Barrio San Nicolás; especializada en el desarrollo, fabricación y producción de muebles para oficina, sillas escolares, escritorios, silla giratorias libreras, pizarras, archivadores, estanterías de carga livianas y pesada y de más productos de mobiliario para oficina; con más de 40 años en el mercado. Nuestro compromiso está encaminado en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con productos acordes a las tendencias del mercado y oportunos tiempos de entrega, contando con personal competente que contribuya al mejoramiento continuo de todos los procesos.

Por lo que garantizamos que los materiales empleados no son susceptibles a la corrosión Ambiental y no propagan los incendios (anti flama). Nuestra compañía cuenta con Política de garantía, por defectos de fabricación y en condiciones normales de uso.

Cordialmente,



Gustavo Santacruz Devia.
Jefe de calidad
Calle 21 No. 2-63 San NicolásCali-Colombia
Cel: (57) 310 351 7660
PBX: (57) (2) 8898232 ext. 130
www.jepmobiliari.com
Razón social: METALICAS JEP S.A.S.
Nit: 890323667-8

Santiago de Cali, 8 de Abril del 2026

Señores:
**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA**


**DECLARACIÓN DE PRODUCTOS Y CERTIFICADO DE GARANTÍA**



Por medio de la presente certificamos que los muebles fabricados por METALICAS JEP S.A.S. cuentan con un periodo de garantía cubriendo defectos de fabricación, de los materiales y fallas en la gestión comercial.



El periodo de garantía para la Silla es de: **Un (1) años en condiciones de uso normal a partir de la fecha de factura.**
El periodo de garantía para la Mobiliario es de: **tres (3) años en condiciones de uso normal a partir de la fecha de factura.**


**DECLARAMOS QUE LAS SILLAS Y EL MOBILIARIO COTIZADOS CONTIENEN PARTES TANTO IMPORTADAS CÓMO NACIONALES, DETALLADAS A CONTINUACIÓN; Y CERTIFICAMOS QUE SU ENSAMBLE SE REALIZA CIENTO POR CIENTO POR NUESTRA EMPRESA EN COLOMBIA.**

**SECCIONAL TOLIMA (META)**

| | |
|---|---|
| **Escritorio Oficina director Seccional:**<br><br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance, dimensiones superficie:165x75 |  |



| | |
|---|---|
| **Silla Escritorio director Seccional:** Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. |  |
| **Sillas interlocutoras Escritorio director Seccional:** Silla en polipropileno Color negro, Tubería oval de 15x30 calibre 16. |  |
| **Mesa Sala de Juntas:** Mesa sala de juntas Elegant de 1.20X2.40 Balance C/CAN. POW/DOCK Tab.25, |  |




| | |
|---|---|
| **Isla doble de 4 puestos**:<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo<br>4+4 pantalla de 1.05X40 |  |
| **Sillas puestos de trabajo y sala de juntas:** Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL- 000. ,graduable en polipropileno. |  |
| **Mesas para aula de Capacitación**:<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido(135X60) Estructura metálica. |  |


| | |
|---|---|
| **Sillas para aula de Capacitación:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable. |  |
| **Mesa para comedor:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termos fundidos. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. |  |
| **Silla para comedor**:<br>Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad. |  |


| | |
|---|---|
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |
| **Estantería para Bodega ESTANTERIA** 1.20X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.80X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos. |  |
| **Estantería para Bodega:** ESTANTERIA 1.50X80X2.00MT COMPUESTA POR VIGAS ESCALONADAS CALIBRE 16-MARCO, ALTURA 2.00, TENDIDO GALVANIZADO. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |


## SECCIONAL META (VILLAVICENCIO)

| | |
|---|---|
| **ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR SECCIONAL:**<br><br>Escritorio derecho 165X75 CREDENZA, retorno 50X1.80X50, en aglomerado de 25 mm enchapadas en fórmica y canto rígido termofundido con balance. Dimensiones superficies: 1.65x75 |  |
| **SILLA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL:**<br>Silla ALBA PRESID Cabecera esp. Malla asiento tapi. B nylon mec. Basculante. |  |
| **SILLAS INTERLOCUTORA ESCRITORIO DIRECTOR SECCIONAL: Silla en polipropileno color negro, tubería oval de 15x30 calibre 16** |  |

| | |
|---|---|
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DEJUNTAS:**<br><br>Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno. |  |
| **ISLA DOBLE DE 4 PUESTOS:**<br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termofundido de 120X60 cada puesto de trabajo. Estructura metálica en acero cold rolled en pintura electrostática. Archivador metálico 2x1. Pantalla frontal en vidrio laminado hielo 4+4 pantalla de 1.05X40 |  |
| **SILLAS PUESTOS DE TRABAJO Y SALA DEJUNTAS:**<br><br>Silla Mega TAP asiento ESP en malla C/brazos fijos HL-0007, graduable en polipropileno. |  |
| MESAS PARA AULA DE CAPACITACION<br><br>Superficie de trabajo en tablex de 25 mm, con cantos termofundido (135X60) Estructura metálica. |  |

| | |
|---|---|
| **SILLAS PARA AULA DE CAPACITACIÓN:**<br>Silla campus asiento tapizado y pintada a. altura total: 870mm, ancho total: 560mm, profundidad asiento: 570mm, altura asiento: 410mm, en polipropileno negro con fijación por presión, en polipropileno con fijación por tornillos, tapizado con espuma laminada de 2cm densidad 26, 4 patas en tubo cr elíptico calibre 14 x 28 calibre 16 y redondo diámetro 5/8" calibre 16 en pintura electroestática negra o gris silla apilable. |  |
| **MESA PARA COMEDOR:**<br>Mesa OLY, de 1,0 metro X 1,0 metro, en. Superficie de trabajo en tablex de 25 mm con cantos termo fundido. Estructura metálica en acero inoxidable, de fácil movible. |  |

| | |
|---|---|
| **SILLA PARA COMEDOR:**<br>**Silla en carcaza plástica en polipropileno inyectado, con adición de fibra de vidrio para una mayor durabilidad.** |  |
| **CAMAROTES PARA ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS Y/O FUNCIONARIOS**: Camarote de 1metro x 2 de largo con baranda de seguridad y con escalera, y con tendido de tablas. Elaborados en tubería de 1.9 calibre 16 con largueros en ángulo. Escalera en tubería de ¾ y baranda en tubería de 22mm. Pintura en polvo electrostática. |  |
| **ALMOHADA:**<br><br>Almohada ultra confort ergonómica, medida estándar de 60X40X10H, espuma de alto confort, cubierta<br>con funda antifluido. |  |

| | |
|---|---|
| **COLCHÓN:**<br><br>Colchón con espuma de alta densidad, 19cm altura resiste un peso de 100kg, forrado en funda antifluido.<br>Dimensiones: 100x190x19 |  |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br><br>Estantería media carga de 2.40X0.80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado.<br>Capacidad de carga por nivel de 800 kilos. |  |
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br><br>Estantería media carga de 220-240/80/1.80- 200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16 tendido galvanizado.Capacidad de carga por nivel de 800 kilos<br>. |  |

| | |
|---|---|
| **ESTANTERÍA PARA BODEGA:**<br>Estantería media carga de 180/200X80X200H, soporta 300 kilos por nivel, compuesta por vigas escalonadas calibre 16, tendido galvanizado. Capacidad de carga por nivel de 800 kilos |  |
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:**<br><br>Estantería de 6 entrepaños de 91x40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 |  |

| | |
|---|---|
| **ESTANTERÍA PARA ARCHIVO:**<br><br>Estantería de 6 entrepaños de 91x40x2.00MT, de 40 calibre 22 ángulo 2.00 calibre 16 |  |

En caso de ser aplicada una garantía, Metálicas JEP S.A.S. asumirá los costos de reparación o reposición del mueble o sus componentes.

En caso de ser aplicada la presente política de garantía Metálicas JEP S.A.S asumirá los costos de reparación o reposición del mueble o sus componentes.

Todas las solicitudes de garantía recibidas son analizadas y serán efectivas una vez verificada su procedencia por nuestro Departamento Técnico. El cliente es el responsable de seguir las instrucciones y advertencias declaradas en los documentos técnicos (Manual de Uso y Mantenimiento, manuales de instalación, fichas técnicas, etcétera) asociadas a los producto, en caso contrario, la garantía quedará anulada.

Todo reclamo generado por golpes, rayones o maltrato ocasionados en el producto a causa del transporte debe ser efectuado dentro de los primeros tres (3) días después de haber recibido dicha mercancía para efectos de garantía. Es de suma importancia que el trasportador verifique la mercancía en presencia del despachador; En caso de presentarse alguna avería debe dejar por escrito en la guía el reporte de la misma, o deberá hacerlo por correo electrónico al área de Servicio al Cliente o asesor comercial.

De no ser procedente la garantía Metálicas JEP S.A.S le informará el costo de la reparación o reposición del mueble o sus componentes, así como el flete desde y hacia destino, de ser aceptado este costo Metálicas JEP S.A.S procederá a la realización y facturación del servicio de Reparación.

Para la guía de limpieza y mantenimiento Dirigirse al **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO** suministrado, en dicho manual encontrará la información de cuidado de telas u otras superficies. El uso de cualquier producto abrasivo, alcoholes o solventes anula esta garantía.

**EXCLUSIONES DE GARANTIA**

Esta garantía es válida para muebles usados dentro del propósito para el cual fueron diseñados. Excluyendo:

a. Muebles por fuera del periodo de garantía.
b. Productos con modificaciones NO autorizadas expresamente por Metálicas JEP S.A.S incluyendo la alteración o retirar las etiquetas que identifican la marca o el producto.
c. Cuando la falla ha sido causada por operaciones o usos inadecuados, maltrato, utilización en fines distintos a los expresamente incluidos dentro de la especificación técnica del mueble. Entiéndase mal uso o maltrato los daños causados por: Quemaduras, rasgaduras, cortes, exceso de carga, tráfico y causados por animales domésticos.
d. Fallas causadas por una incorrecta instalación y/o intervenciones no autorizadas por Metálicas JEP S.A.S
e. Daños causados por transporte, almacenamiento o manipulación inapropiada, por parte del cliente o contratistas NO suministrados por Metálicas JEP S.A.S
f. Daños causados por exposición directa al medio ambiente o sus elementos como lluvia, humedad, polvo o luz directa del sol. Caso contrario muebles específicamente diseñados para ser más resistentes a ambiente exterior, los cuales tendrán a su vez especificada esta característica.
g. Daños causados por desastres naturales como terremotos o inundaciones, fuegos de origen natural o no natural.

**TRAMITE DE LA GARANTIA**

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, para acceder a la garantía el cliente deberá reportar la solicitud a su asesor comercial quien le guiará a través del proceso para la reclamación. En caso de tratarse de un cliente distribuidor deberá reportar la solicitud de garantía al correo servicioalcliente@jepmobiliari.com – calidad@jepmobiliari.com

**CONDICIONES DE LA GARANTIA**

Metálicas JEP S.A.S cuenta con hasta 5 días hábiles para la recepción y decisión de la garantía, al cabo de este tiempo se le notificará la otorgación o negación de la garantía argumentada por escrito y se le indicará el paso a seguir, indicando el tiempo al cabo del cual se entregará la garantía (reemplazo o reparación).

Cordialmente,

Gustavo Santacruz Devia
Jefe de Calidad
Calle 21 No. 2-63 San Nicolás
Cali-Colombia
Cel: (57) 310 3517660
PBX: (57) (2) 8898232
www.jepmobiliari.com
Razón social: METALICAS JEP S.A.S.
Nit: 890323667-8

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento y conservación de los muebles y productos JEP Mobiliari

Realizar la limpieza y mantenimiento de los muebles y productos JEP Mobiliari manera regular

10/05/2021 Ver 02

## MUEBLES DE OFICINA



### Mesas, mesas de juntas, escritorios

#### Fórmica y enchapes

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa suave para manchas persistentes, No moje el paño, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar o desgastar las superficies
- NO exponga las superficies al contacto directo con agua. En caso de exposición secar inmediatamente
- NO exponga el producto directamente a la luz solar
- Evite pararse o sentarse sobre el producto, puede fracturar los niveladores plásticos o desajustar el mueble, úselo únicamente para su propósito previsto

#### Herrajes y partes metálicas

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa suave para manchas persistentes, No moje el paño, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad
- NO MOJAR, la pintura electroestática protege el mueble, pero la exposición directa o prolongada genera oxidación
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar la pintura
- Cromo: limpie con un paño húmedo y seque inmediatamente

#### Vidrios

- Limpie con un paño suave humedecido en agua o limpiavidrios común, seque bien y evite usar paños o esponjillas abrasivas que pueden rayar la superficie del vidrio



# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento y conservación de los muebles y productos JEP Mobiliari

Realizar la limpieza y mantenimiento de los muebles y productos JEP Mobiliari manera regular

10/05/2021 Ver 02

## Sillas: Colectivas



### Textiles y tapizados

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa y un cepillo de cerdas suaves para manchas persistentes
- Puede usar detergente o shampoo para muebles, nunca aplicar agua directamente sobre los tapizados, en caso de derrames dejar secar bien o aspirar cualquier exceso de humedad
- No moje el paño de limpieza, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad. Retire inmediatamente cualquier exceso de jabón y dejar secar bien
- No frotar fuertemente la tela para retirar manchas persistentes, puede decolorar la tela
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan deteriorar los tapizados
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol
- Aspire el tapizado regularmente, así se evita el deterioro del mismo por acumulación de polvo y partículas
- Para telas vinílicas use productos de limpieza diseñados para ese fin y no deje residuos, debe dejar secar bien con un paño suave
- NO exponga el producto directamente a la luz solar

### Partes plásticas (rodachinas, brazos)

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa y un cepillo de cerdas suaves para manchas persistentes
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar las partes plásticas
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol, pueden decolorar las piezas plásticas y acelerar su deterioro o causar decoloración
- Para conservar las partes plásticas puede usar silicona o cubre rasguños
- Sea cuidadoso, los golpes pueden fracturar piezas plásticas como rodachinas, brazos y otros componentes
- Limpie las rodachinas regularmente para evitar la acumulación de polvo y otros elementos que pueden trabar las ruedas
- Evite pararse o usar el producto como escalera, puede fracturar las rodachinas o desajustar la silla, úselo únicamente para su propósito previsto
- El desgaste normal o por golpes de las partes plásticas como rodachinas o brazos no constituye causal de garantía
- El uso correcto de los brazos plásticos es el de descansar el brazo durante el periodo de trabajo, no usar para apoyarse en este elemento para levantarse, ni usarlo como alternativa de asiento
- NO retirar o alterar los sellos o etiquetas que identifican la marca o el producto


# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento y conservación de los muebles y productos JEP Mobiliari

Realizar la limpieza y mantenimiento de los muebles y productos JEP Mobiliari manera regular

19/01/2023 Ver 03

## Sistemas de almacenamiento: Metálicos, enchapados en formica



- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa suave para manchas persistentes, No moje el paño, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad
- Para limpieza NO USE esponjillas, brilla metal o telas abrasivas
- NO MOJAR, la pintura electroestática protege los muebles metálicos y elementos de archivo, pero la exposición directa o prolongada genera oxidación
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar la pintura
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol
- NO exponga el producto directamente a la luz solar
- Sea cuidadoso, los golpes y cierres violentos o repentinos desajustan las piezas móviles como rieles, bisagras y chapas
- NO trate de modificar el mueble o elemento de archivo
- Evite pararse o sentarse sobre el producto, puede fracturar los niveladores plásticos o desajustar el mueble, úselo únicamente para su propósito previsto

## Archivos Rodantes

- NO exceda la carga máxima recomendada. Los carros rodantes están diseñados para soportar un peso estático de 300Kg por estantería
- La estantería tipo Uña soporta un peso máximo por entrepaño de 60kg de carga distribuida uniformemente
- La estantería tipo Tornillo soporta un peso máximo por entrepaño de 70kg de carga distribuida uniformemente
- Los Mefolcos están diseñados para soportar un peso máximo de 40kg
- NO intente mover o forzar los mecanismos del archivo rodante mientras la puerta esté cerrada, esto puede dañar los mecanismos o piñones
- El desplazamiento de los carros debe hacerse individualmente
- Debe asegurarse que la puerta del archivo rodante no obstaculiza los módulos móviles cuando entra en operación
- Asegurarse que no hayan personas dentro de los espacios entre módulos antes de mover los mismos
- No colgarse ni intentar abrir un Mefolco que esté por encima de los hombros, en caso de requerir acceder a un espacio superior a su altura usar una escalerilla o banca
- El desgaste normal de las partes móviles como ruedas, piñones o cadenas no constituye causal de garantía. Puede engrasar con grasas especializadas para dicho uso



# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento y conservación de los muebles y productos JEP Mobiliari

Realizar la limpieza y mantenimiento de los muebles y productos JEP Mobiliari manera regular

10/05/2021 Ver 02

## Sillas: Giratorias



## Textiles y tapizados

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa y un cepillo de cerdas suaves para manchas persistentes
- Puede usar detergente o shampoo para muebles, nunca aplicar agua directamente sobre los tapizados, en caso de derrames dejar secar bien o aspirar cualquier exceso de humedad
- No moje el paño de limpieza, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad. Retire inmediatamente cualquier exceso de jabón y dejar secar bien
- No frotar fuertemente la tela para retirar manchas persistentes, puede decolorar la tela
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan deteriorar los tapizados
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol
- Aspire el tapizado regularmente, así se evita el deterioro del mismo por acumulación de polvo y partículas
- Para telas vinílicas use productos de limpieza diseñados para ese fin y no deje residuos, debe dejar secar bien con un paño suave
- NO exponga el producto directamente a la luz solar

## Partes plásticas (rodachinas, brazos, marcos de espaldares)

- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa y un cepillo de cerdas suaves para manchas persistentes
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar las partes plásticas
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol, pueden decolorar las piezas plásticas y acelerar su deterioro o causar decoloración
- Para conservar las partes plásticas puede usar silicona o cubre rasguños
- Sea cuidadoso, los golpes pueden fracturar piezas plásticas como rodachinas, brazos y otros componentes
- Limpie las rodachinas regularmente para evitar la acumulación de polvo y otros elementos que pueden trabar las ruedas
- Evite pararse o usar el producto como escalera, puede fracturar las rodachinas o desajustar la silla, úselo únicamente para su propósito previsto
- El desgaste normal o por golpes de las partes plásticas como rodachinas o brazos no constituye causal de garantía
- El uso correcto de los brazos plásticos es el de descansar el brazo durante el periodo de trabajo, no usar para apoyarse en este elemento para levantarse, ni usarlo como alternativa de asiento
- NO retirar o alterar los sellos o etiquetas que identifican la marca o el producto

| Rodachinas: Características técnicas | |
|---|---|
| Material | Nylon |
| Diámetro | 50mm |
| Espesor | 4mm |
| Altura de carga (piso/base) | 61mm |
| Capacidad de carga unitaria | 30kg |


# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el correcto funcionamiento y conservación de los muebles y productos JEP Mobiliari

Realizar la limpieza y mantenimiento de los muebles y productos JEP Mobiliari manera regular

15/03/2024 Ver 03

## ESTANTERIA SUPER CARGA





### Mantenimiento de Herrajes y partes metálicas


- Limpie con un paño suave humedecido en agua, de ser necesario use una solución jabonosa suave para manchas persistentes, No moje el paño, sólo humedézcalo, seque siempre con un paño suave cualquier residuo de agua o humedad
- NO MOJAR, la pintura electroestática protege el mueble, pero la exposición directa o prolongada genera oxidación
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar la pintura
- NO USE productos abrasivos de limpieza ni esponjillas u otros elementos que puedan rayar la pintura
- NO USE solventes como gasolina, acetona, thinner o varsol

### Uso de la supe carga

- NO exceda la carga máxima recomendada. Las vigas están diseñados para soportar un peso estático por estantería
- La viga tipo Escalonada se utiliza para entrepaños metálicos o de madera.
- La viga rectangular se utiliza para estibas plásticas o de madera.




Calle 21 N° 2-63 – PBX: (2) 889 8232 - FAX: (2) 880 96 78 – Barrio San Nicolás – Cali

Transversal 6 N° 45 – 31 – PBX: (4) 311 46 10 / 266 87 90 Fax: (4) 266 98 82 – Barrio Patio Bonito - Medellín.

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C, 16 de febrero de 2025

Dar respuesta al consecutivo No. DEFENSA-2026-01

Señor,
***JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS***
*REPRESENTANTE LEGAL*
***METALICAS JEP SAS***
NIT: *890.323.667-8*
ivan.arbelaez@jepmobiliari.com
julieta.ramirez@jepmobiliari.com

**Asunto:** Aprobación del personal mínimo requerido – Contrato No. 2026-0157

Estimados, cordial saludo.

En mi calidad de **supervisor del Contrato No. 2026-0157**, me permito informar que, **luego de la revisión de las hojas de vida presentadas**, se **aprueba el personal mínimo requerido** para la ejecución del contrato, cuyo objeto es:

*"Adquisición, suministro e instalación de mobiliario para la dotación de las sedes de meta (Villavicencio) y Tolima (Ibagué) de la defensa civil colombiana, en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo no. 038 de 2025 (fondecún 25-012) suscrito entre la defensa civil colombiana y el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca fondecún"*

La aprobación se otorga teniendo en cuenta que las hojas de vida de los profesionales cumplen con los perfiles exigidos en el anexo técnico del contrato.

Cordialmente,

**JUAN CAMILO LOZANO RUIZ**
Supervisor de proyectos
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

## RV: Presentación Supervisor y requerimiento de entregables – Contrato 2026-0157

MO

Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'juan.lozano@fondecun.gov.co'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

martes 10/02/2026 10:53 a. m.

- 420-47-994000050412-0.PDF 225 KB
- 20260206_Actalnicio.pdf 439 KB
- CP-420-47-994000050412-0.PDF 73 KB
- Pago Poliza FONDECUN.pdf 87 KB
- Marvy Villamil.pdf 1 MB
- Jonatan Vergara.pdf 810 KB
- Jhonatan Gonzalez.pdf 2 MB
- Adan Garcia.pdf 2 MB
- Ruben Echeverri.pdf 1 MB
- Jose Acosta.pdf 2 MB

Buenos días Juan Camilo

Reciba un cordial saludo.

Adjunto documentos solicitados.

Queda pendiente el cronograma, ya que se están organizando los tiempos de entrega de materia prima.

Cordialmente,

## RE: Presentación Supervisor y requerimiento de entregables – Contrato 2026-0157

MO

Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'; 'Yalitza Estacio'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 12/02/2026 4:23 p. m.

- Carta Idoneidad Personal Instaladores.pdf 513 KB

Buenas tardes Juan Camilo

De acuerdo a tu solicitud, adjuntamos carta de idoneidad instaladores.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com

## RE: Presentación Supervisor y requerimiento de entregables – Contrato 2026-0157

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 16/02/2026 12:27 p. m.

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

CRONOGRAMA INSTALACION CONTRATO 2026-0157 (002).xls
47 KB

Buenas tardes Juan

Adjunto cronograma de entregas e instalación en las dos sedes de la Defensa Civil.

Si logramos mejorar los tiempos de entrega, se informará con tiempo.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,


JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com


## RE: Aprobación del personal mínimo requerido – Contrato No. 2026-0157

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 16/02/2026 1:59 p. m.

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'; 'ivan.arbelaez@jepmobiliari.com'
CC 'Jimena Ospina'

Buenas tardes

Enterada.

---

**De:** Juan Camilo Lozano Ruiz <juan.lozano@fondecun.gov.co>
**Enviado el:** lunes, 16 de febrero de 2026 12:30 p. m.
**Para:** Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>; ivan.arbelaez@jepmobiliari.com
**CC:** Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>
**Asunto:** Aprobación del personal mínimo requerido – Contrato No. 2026-0157

Señor,
***JORGE ELIECER PARRADO BOLAÑOS***
*REPRESENTANTE LEGAL*
***METALICAS JEP SAS***
NIT: *890.323.667-8*
ivan.arbelaez@jepmobiliari.com
julieta.ramirez@jepmobiliari.com

**Asunto:** Aprobación del personal mínimo requerido – Contrato No. 2026-0157

## RE: Aprobación Cronograma detallado de ejecución– Contrato No. 2026-0157

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Jimena Ospina'; 'Juan Camilo Lozano Ruiz'; 'ivan.arbelaez@jepmobiliari.com'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 19/02/2026 6:58 p. m.

Hola Jimena

Claro que si, te estaremos informando cualquier novedad.

Muchas gracias

---

**De:** Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 19 de febrero de 2026 2:39 p. m.
**Para:** Juan Camilo Lozano Ruiz <juan.lozano@fondecun.gov.co>; Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>; ivan.arbelaez@jepmobiliari.com
**Asunto:** RE: Aprobación Cronograma detallado de ejecución– Contrato No. 2026-0157

Buenas tardes,

Me permito socializar la confirmación recibida por parte de la Defensa Civil Colombiana respecto al cronograma previamente remitido.

En ese sentido, solicitamos amablemente que, en caso de presentarse algún ajuste o modificación al mismo, este sea informado oportunamente a FONDECÚN, con el fin de adelantar las gestiones correspondientes y evitar contratiempos o comunicaciones de último momento que puedan afectar la adecuada coordinación del proceso.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier novedad.

Jimena Astrid Ospina Caro
Gerente de proyectos –Subgerencia técnica

## RE: Inicio de cargue y despacho – Cronograma aprobado mobiliario sedes Meta y Tolima

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 13/03/2026 10:25 a. m.

Buenos días Juan Camilo

Efectivamente, informamos que ayer se cargó el mobiliario correspondiente a la sede de TOLIMA, precisamente en este momento están descargando la mercancía en dicha sede.

Mañana seguiremos con el cargue del mobiliario para la sede del META.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS


**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com

## RE: Inicio de cargue y despacho - Cronograma aprobado mobiliario sedes Meta y Tolima

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 13/03/2026 12:39 p. m.




Buenas tardes

Adjunto registro fotográfico del cargue y despacho del mobiliario de la SEDE TOLIMA.

Mañana se hará el registro fotográfico del despacho del mobiliario de la SEDE META.

Cordialmente,


JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com


## RE: Inicio de cargue y despacho - Cronograma aprobado mobiliario sedes Meta y Tolima

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 16/03/2026 12:15 p. m.




Buenas tardes

Envió registro fotográfico de producción y cargue de mercancía de la sede META (VILLAVICENCIO)

Se enviaron DOS CAMIONES.

Mañana se empezará instalación según cronograma en la sede de IBAGUE (TOLIMA)

Cordialmente,


JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com


## RE: Inicio de cargue y despacho - Cronograma aprobado mobiliario sedes Meta y Tolima

MO

Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 18/03/2026 4:31 p. m.




Buenas tardes

Adjunto imágenes del descargue en la seccional META.

Cordialmente,

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com


## IMAGENES-INFORME INSTALACION SEDE TOLIMA-JEP MOBILIARI

MO

Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

martes 24/03/2026 10:18 a. m.




Buenos días Juan Camilo

Reciban un cordial saludo.

Nos permitimos informar que la semana pasada se cumplió en su totalidad con el cronograma de entrega del mobiliario de la sede del Tolima; por consiguiente, no vemos necesario desplazarnos a la ciudad de Ibagué, en la medida en que la entrega del mobiliario fuerealizada en su totalidad y de manera oficial a la Defensa Civil, cumpliendo a cabalidad con los compromisos establecidos.

Es importante destacar que los elementos entregados ya se encuentran en uso por parte del personal de la entidad, lo cual ratifica no solo su recepción, sino también su conformidad y funcionalidad.

Como soporte de lo anterior, se adjunta INFORME DE INSTALACION debidamente firmado por la Defensa Civil (DIRECTOR SECCIONAL); igualmente, estaría super pendiente a la visita de ustedes donde podríamos realizar una video llamada y poder firmar el acta de finalización.

Agradecemos su atención y comprensión frente a esta solicitud, y quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca

## RE: IMAGENES-INFORME INSTALACION SEDE TOLIMA-JEP MOBILIARI

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CC 'Jimena Ospina'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
martes 24/03/2026 12:13 p. m.

Cordial saludo,

Agradezco la comunicación y confirmo el cumplimiento de los lineamientos.

En METALICAS JEP , Es obligatorio que los instaladores obtengan la firma del responsable que recibe el mobiliario, con el fin de certificar que se entregó en perfectas condiciones. Este paso es fundamental como control interno para garantizar que todo esté correctamente instalado y sin pendientes. Asimismo, Tenemos claro que el acta de finalización será firmada únicamente por FONDECUN, como contratista autorizado.

Estos controles se tienen establecidos para evitar inconvenientes futuros y que siempre tengamos un soporte de instalación.

Cordialmente,

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

**Julieta Ramirez M.**
Directora Regional Cundinamarca
Av 9° # 127b-08- Barrio Bella Suiza - Bogotá
3106660655
57-1-6276274-6275704
Razón Social: METALICAS JEP S.A.S
Nit: 890323667-8
www.jepmobiliari.com

## RE: Solicitud de información – Cambio de silla por garantía (Sede Meta)

MO Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
Para 'Jimena Ospina'; 'Juan Camilo Lozano Ruiz'
CCO 'Manuel Chasoy'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 10/04/2026 6:25 p. m

Buenas tardes

Efectivamente , se enviará la garantía entre Abril 16 y 17.

---

**De:** Jimena Ospina <jimena.ospina@fondecun.gov.co>
**Enviado el:** viernes, 10 de abril de 2026 5:42 p. m.
**Para:** Juan Camilo Lozano Ruiz <juan.lozano@fondecun.gov.co>; Julieta Ramirez <julieta.ramirez@jepmobiliari.com>
**Asunto:** RE: Solicitud de información – Cambio de silla por garantía (Sede Meta)

Buenas tardes Julieta,

Se reitera solicitud del supervisor, para la suscripción de acta se requiere atención.

Gracias

**Jimena Astrid Ospina Caro**
Gerente de proyectos –Subgerencia técnica
**Oficina:** 2432328-2432812-2432806
**Email.** Jimena.ospina@fondecun.gov.co
Avenida Carrera 10 # 28-49 Torre A Piso 21
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

# COMPROBANTE DE EGRESO 1221
## ORDEN(es) DE PAGO: 20261070(2026)

| | |
|---|---|
| Fecha de Giro: | 21/04/26 |
| A favor de: | 890323667 METALICAS JEP S.A.S |
| Banco Beneficiario: | BANCOLOMBIA S A |
| Cuenta Beneficiario: | 06032366707 |
| Tipo Cuenta: | Corriente |
| Por menor: | Doc Int. 20261292-ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN- Contrato De Suministro No. 2026 - 0157-Factura Electronica De Venta F2 - 923, Pago 1 De 1, C.I. 25-012 |
| Banco Origen: | 07 - BANCOLOMBIA S A |
| Cuenta Origen: | 69000010347 - 25-012 DCC - ADQUISICIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA |
| Anexos: | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA F2 - 923, Pago 1 de 1, c.i. 25-012 |
| Forma de Pago: | Transferencia Nota Debito No. 20261292 |
| Valor: | 435.505.141,00 |
| Valor Letras: | cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos cinco mil ciento cuarenta y un pesos con 00/100 Mlcte. |

CONFIRMADO

### Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 890323667 | 0,00 | 435.505.141,00 | 0,00 |
| | 11100603098 | CI 25-012 CTA 69000010347 DFSA CIVIL COL. ADQUISIC. ADECUAC. DOTAC. SEDE ADTIVA | 890903938 | 0,00 | 0,00 | 435.505.141,00 |
| | | | | Totales: | 435.505.141,00 | 435.505.141,00 |

### Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20261070 | 890323667-Metalicas Jep S.A.S | PR8-Estampilla Pro Universidad Nacional | 386.600.119,00 | 3.866.000,00 |
| 2026 | 20261070 | 890323667-Metalicas Jep S.A.S | RV1-Impuesto A Las Ventas Retenido Iva | 73.454.022,00 | 11.018.000,00 |
| 2026 | 20261070 | 890323667-Metalicas Jep S.A.S | RC1-Compras Y Otros Ing 2.5% Declarantes Tarifa Gral | 386.600.119,00 | 9.665.000,00 |
| | | | | Totales: | 24.549.000,00 |

### Detalle Presupuestal

| Rubro | Fuente | Dependencia | CDP | RP | Nombre Rubro | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026 | | | | | | |
| 2.4.5.02.06-3.0.01_01-1.3.1.1.12 | | 272-25-012 N 038 DE 2025 CI N° DCC. | 20260037 | 20260203 | Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De | 460.054.141,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026 | | | | | | 460.054.141,00 |

PAGADO

| | | |
|---|---|---|
| GARCES PARRA JENSSY JOHANNA | GUEVARA LADINO AURA MARINA | Estado |
| Sub Adm y Financiera-Tesorería | Tesorera General | Tesoreria |