	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1331 del 2018
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL-META – CONT DIRECTA

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 40 MTA - RUTA 65 A 02
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 01/12/2018
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 77.999.965,00

VALOR ACUMULADO: $ 77.999.965,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2026-2016
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: JOYCO SAS

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1331 del 2018	01/12/2018	31/12/2018	$ 77.999.965,00	$ 77.999.965,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

PR 86+0650 RUTA 40 MTA - SERVITA
PR 11+0500 RUTA 65 A 02 - URIBE
PR 34+0600 RUTA 65 A 02 - JARDIN DE PEÑAS
PR 89+0950 RUTA 65 A 02 - GRANADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

PR 86+0650 RUTA 40 MTA - SERVITA	REMOCION DE DERRUMBES
PR 11+0500 RUTA 65 A 02 - URIBE	REMOCION DE DERRUMBES
PR 34+0600 RUTA 65 A 02 - JARDIN DE PEÑAS	REPARACION ALCANTARILLA
PR 89+0950 RUTA 65 A 02 - GRANADA	REPARACION PUENTE URICHARE

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	77.434.100,00
Valor IVA :	$	565.865,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	77.999.965,00

AIU: _____ % A: _____ % I: _____ % 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
6	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	2.936,36	$ 5.700	$ 16.737.252,00
10	AFIRMADO	m3	9,10	48.166,00	$ 438.310,60
11	BASE GRANULAR CLASE A	m3	9,10	74.012,00	$ 673.509,20
13	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	131,66	122.954,00	$ 16.188.123,64
17	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	m3	90,76	63.660,00	$ 5.777.781,60
22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	m3	25,55	648.523,00	$ 16.569.762,65
28	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	879,00	6.004,00	$ 5.277.516,00
40	TRANSPORTE DE CONCRETOS Y/O AGREGADOS PARA CONCRETOS Y/O MATERIAL GRANULAR Y/O RELLENOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	918,75	924,00	$ 848.925,00
41	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	16.150,34	924,00	$ 14.922.914,16
SUBTOTAL OBRAS					$ 77.434.095,00
AJUSTES					$ 5,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 77.434.100,00
VALOR IVA (OBRA)					$ 565.865,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 77.999.965,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 77.999.965,00**

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	dic-18	$ 63.132.949			$ 461.356	$ 63.594.305
2	dic-18	$ 14.301.152			$ 104.508	$ 14.405.660
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES						$ 77.999.965

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante legal
Contratista
CC No. 88141364

Firma
ING. CAROLINA REINA
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matricula No.25202-152822CND

Firma
ADRIAN MARCELO GUEVARA RODRIGUEZ
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 25202-193754 CND

Firma
ING. CAROLINA REINA
Ingeniero Residente
Interventoria
Matricula No.25202-152822CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.