ALCALDÍA LOCAL DE: PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 — PARCIAL X — FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	DD	MM	AA	Y EL	DD	MM	AA
	20	de NOVIEMBRE	de 2023		19	de DICIEMBRE	de 2023

CLASE DE CONTRATO		No.		VIGENCIA
	INTERVENTORIA		407	2023

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	INNOVA PROYECTOS SAS			**NIT No.**	**900.359.695-5**
DIRECCIÓN:	**Carrera 18 No. 4 A-92 piso 1 barrio La Francia, Manizales**	**TELEFONO**	**310 501 3152**	**CORREO ELECTRONICO**	**innova.interv@gmail.com**

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)			
NIT ó C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO			

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
BANCOLOM BIA	AHORROS	62368566948

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
	0				

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental y SST al contrato de obra pública derivado del proceso de selección FDLPA-LP-019-2023 que tendrá por objeto: "Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento de las canchas deportivas de los parques de proximidad de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.".

FORMA DE PAGO

30% con *Aprobación informe mensual

60% *Contra avance mensual registrado en la obra

Un pago (5%) contra:
*Recibo a satisfacción de las obras
*Entrega de informe final
*Entrega de planos récord al momento del pago
*Suscripción acta de liquidación contrato de obra.

(5%) contra:
*Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL		17.663.646
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	17.663.646

17.663.646

FECHAS		EJECUCION EN	MES (ES)	DIAS
FECHA DE INICIO	20/11/2023	PLAZO INICIAL	4	
TERMINACION INICIAL	19/03/2024			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1		No.DIAS O MESES PRORROGA 1		
FECHA PRORROGA 2		No.DIAS O MESES PRORROGA 2		
FECHA PRORROGA 3		No.DIAS O MESES PRORROGA 3		
FECHA PRORROGA 4		No.DIAS O MESES PRORROGA 4		
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O SUSPENSION (ES)	19/03/2024	TOTAL EN MESES y/o DIAS	4	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1		FECHA REINICIO 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2		FECHA REINICIO 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	FREDY MARTIN GUANTIVAR	VINCULACION	FUNCIONARIO DE PLANTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN GTIA - PRESENTE CORTE-	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	17.663.646
ACUMULADO CORTES PARCIALES	-
SALDO POR EJECUTAR	17.663.646
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	1.113.255
IVA Y/O IPOCONSUMO	211.518
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	1.324.773
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	1.324.773
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	1.324.773

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. REG.PRESU	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS DETALLE GIROS: ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
2215	1226	14/11/2023	17.663.646	-	1.324.773	1.324.773	16.338.873
				-		-	-
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
						-	-
		TOTALES	17.663.646	-	1.324.773	1.324.773	16.338.873

OK OK

SON: (Valor en letras): UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	7%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	19 ENERO 2024	1er recibo parcial	1.324.773
2		2do recibo parcial	
3		3er recibo parcial	
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11mo recibo parcial	
12		12mo recibo parcial	
13		13ro recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21ro recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	1.324.773
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			16.338.873

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	16.338.873
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	16.338.873

OK
EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	7%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	7%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	42-44-101151024	30%	$ 1.766.365,00	20 de noviembre de 2023	26 de agosto de 2024
ANTICIPO		0%			
PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101151024	10%	$ 883.183,00	20 de noviembre de 2023	26 de marzo de 2027
RESPONSABILIDAD CIVIL		5%			
CALIDAD	42-44-101151024	30%	$ 5.299.094,00	20 de noviembre de 2023	26 de marzo de 2027
ESTABILIDAD		10%			

a los 19 dias del mes de ENERO de dosmil VEINTICU 2024 FREDY MARTIN GUANTIVAR recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago UNO (1) en cumplimiento de la Cláusula DOS del contrato INTERVENTORIA 407 de 2023, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

Apoyo supervisión por proyecto

No. Proy	Nombre Profesional designado	Cédula	Firma
2215	FREDY MARTIN	79.543.764	

FREDY MARTIN GUANTIVAR
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. de

JUAN PABLO BETRÀN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C 1.022.389.174 de Bogota

Vo.Bo. AUTORIZA GIRO

Versión 13 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista INNOVA PROYECTOS SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 20 de NOVIEMBRE de 2023 Y EL 19 de DICIEMBRE de 2023

Contrato: No. 407 de 2023
Tipo de Contrato INTERVENTORIA
Contratista: INNOVA PROYECTOS SAS
NIT 900.359.695-5
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental y SST al contrato de obra pública derivado del proceso de selección FDLPA-LP-019-2023 que tendrá por objeto: "Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento de las canchas deportivas de los parques de proximidad de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.".

Plazo de Ejecución: 4 MES (ES)
Fecha Iniciación: 20/11/2023
Fecha de Terminación: 19/03/2024
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 17.663.646
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 1.324.773 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa INNOVA PROYECTOS SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 19 dias del mes de ENERO de dosmil VEINTICUATR 2024

Interventor o Supervisor,

FREDY MARTIN GUANTIVAR
CC. No. 0 de 0

JUAN PABLO BETRÀN VARGAS
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1022389174 de Bogota

FREDY MARTIN
CC. No. 79543764 de BOGOTÁ D.C.

0
CC. No. 0 de BOGOTÁ D.C.

0
CC. No. 0 de BOGOTÁ D.C.

0
CC. No. 0 de BOGOTÁ D.C.

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co