

COPEBA SAS
NIT 830.011.122-9
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (6012564013) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 334

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	CL 25G 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 16:50
Expedición	07/10/2025, 16:50
Vencimiento	22/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	ACTA DE COSTOS 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL CONTRATO 1887 DE 2024 OBJETO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1. REGISTRO PRESUPUESTAL 522924 2. REGISTRO PRESUPUESTAL 209425 Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 108900395956 banco Davivienda a nombre de Copeba SAS NIT 830.011.122-9	1.00	91,871,500.00	17,455,585.00	109,327,085.00	91,871,500.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento nueve millones trescientos veintisiete mil ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	91,871,500.00
IVA 19%	17,455,585.00
Total a Pagar	**109,327,085.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 109,327,085.00

Observaciones: $#24-02-00;1887-2024;ccohen@invias.gov.co$#
Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 108900395956 banco Davivienda a nombre de Copeba SAS NIT 830.011.122-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097491194 aprobado en 20250825 prefijo FE desde el número 329 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: c265de20311cad76975f24bc69b2d22df3a91f6bb41efc841a755f2f07aed59a3aa11ab5b3e3506ccd233f625d84f646

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 91.871.500,00 PERIODO MES: 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	06/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	06/10/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Néstor Elean Lemus Villadiego		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julio César Arias Galindo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Andrés Mendoza Rondón		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. **NIT.** 830011122-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ORDENADOR DEL PAGO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COPEBA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 109.327.085,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DIECISÉIS (16) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR
Fecha firma: 06/10/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
ING. NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula No. 22202-097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JULIO CESAR ARIAS GALINDO
Matrícula profesional No.: No. 25202214794 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 07/10/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Matrícula No. 68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DIECISÉIS (16) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 91.871.500,00 **PERIODO:** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00							6,16	45.559.360,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00							6,16	29.888.320,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00							6,03	20.948.220,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.410.000,00			44.460.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	2.300.000,00		10,00	23.000.000,00							6,16	14.168.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00							6,16	8.858.080,00
7	2	Conductor	1.499.000,00		10,00	29.980.000,00							6,16	18.467.680,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				269.040.000,00								137.889.660,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40								2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2024				**645.696.000,00**								**330.935.184,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
8	1	Ingeniero Residente	7.200.000,00	450.000,00	12,00	91.800.000,00					1,00	7.650.000,00	9,00	68.850.000,00
9	1	Ingeniero Auxiliar I	4.600.000,00	450.000,00	12,00	60.600.000,00					1,00	5.050.000,00	9,00	45.450.000,00
10	1	Ingeniero Auxiliar II	3.350.000,00	450.000,00	12,00	45.600.000,00					1,00	3.800.000,00	9,00	34.200.000,00
11	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.860.000,00			55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
12	1	Inspector SISO	2.450.000,00		12,00	29.400.000,00					1,00	2.450.000,00	9,00	22.050.000,00
13	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.460.000,00		12,00	17.520.000,00					1,00	1.460.000,00	9,00	13.140.000,00
14	1	Conductor 1	1.620.000,00		12,00	19.440.000,00					1,00	1.620.000,00	9,00	14.580.000,00
15	1	Conductor 2	1.620.000,00		12,00	19.440.000,00					1,00	1.620.000,00	8,93	14.466.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				338.800.000,00						23.650.000,00		212.736.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2025				**813.120.000,00**						**56.760.000,00**		**510.567.840,00**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2026				**514.612.560,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		VIATICOS												
16	1	Ingeniero Residente	140.000,00	Día	10,00	1.400.000,00							1,50	210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
17	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.780.000,00	Mes	10,00	77.800.000,00							5,93	46.135.400,00
18	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.780.000,00	Mes	10,00	77.800.000,00							5,47	42.556.600,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DIECISÉIS (16) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 91.871.500,00 **PERIODO:** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

		OTROS COSTOS													
19	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	45.000.000,00							Global	6.406.955,00
20	1	Transportes aéreos y terrestres	1.166.000,00	Global S/comprobante	1,00	1.166.000,00							Global	250.000,00
21	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.500.000,00	Mes S/comprobante	10,00	15.000.000,00							5,93	8.895.000,00
22	1	Dotación de Oficina	500.000,00	Mes S/comprobante	10,00	5.000.000,00							5,38	2.690.000,00
23	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	200.000,00	Mes S/comprobante	10,00	2.000.000,00							5,26	1.052.000,00
24	1	Comunicaciones	308.800,00	Mes S/comprobante	10,00	3.088.000,00							5,40	1.667.520,00
25	1	Capacitación microempresas	400.000,00	Mes S/comprobante	10,00	4.000.000,00							5,75	2.300.000,00
26	1	Peajes	200.000,00	Mes S/comprobante	10,00	2.000.000,00							6,00	1.200.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
27	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00									
28	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	118,00	88.500.000,00							0,00	-
29	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	3,00	9.576.000,00							0,00	-
30	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	Global	1,00	3.000.000,00							0,96	2.880.000,00
31	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.100,00	Unidad	2,00	2.200.000,00							1,00	487.395,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2024				**367.530.000,00**								**116.730.870,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		PRESUPUESTO AÑO 2025													
		VIATICOS													
32	1	Ingeniero Residente	180.000,00	Día	10,00	1.800.000,00							0,31	55.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
33	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	8.350.000,00	Mes	12,00	100.200.000,00					1,00	$ 8.350.000,00	9,00	75.150.000,00
34	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	8.350.000,00	Mes	12,00	100.200.000,00					1,00	$ 8.350.000,00	9,00	75.150.000,00
		OTROS COSTOS													
35	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	56.180.000,00					Global	$ 14.931.000,00	Global	51.493.672,00
36	1	Transportes aéreos y terrestres	1.615.600,00	Global S/comprobante	1,00	1.615.600,00							Global	736.000,00
37	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.580.000,00	Mes S/comprobante	12,00	18.960.000,00					1,00	$ 1.580.000,00	9,00	14.220.000,00
38	1	Dotación de Oficina	580.500,00	Mes S/comprobante	12,00	6.966.000,00					1,00	$ 580.500,00	9,00	5.224.500,00
39	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	270.000,00	Mes S/comprobante	12,00	3.240.000,00					1,00	$ 270.000,00	7,55	2.038.500,00
40	1	Comunicaciones	350.000,00	Mes S/comprobante	12,00	4.200.000,00					1,00	$ 350.000,00	9,00	3.150.000,00
41	1	Capacitación microempresas	450.000,00	Mes S/comprobante	12,00	5.400.000,00					1,00	$ 450.000,00	9,00	4.050.000,00
42	1	Peajes	250.000,00	Mes S/comprobante	12,00	3.000.000,00					1,00	$ 250.000,00	9,00	2.250.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DIECISÉIS (16) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 91.871.500,00 **PERIODO:** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO											
43	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00							
44	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	74,00	58.830.000,00							
45	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	3,00	10.152.000,00							
46	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.200.000,00	Global	1,00	3.200.000,00							
47	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.300,00	Unidad	2,00	2.600.000,00							
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2025				**409.543.600,00**						**35.111.500,00**		**233.518.472,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2026				**327.056.440,00**								

Subtotal básico (D) = (A) + (B) +(C)	3.077.558.600,00				
Provisión para ajustes y frente adicional (E)	326.049.200,00				
Valor total básico (F) = (D) + (E)	3.403.607.800,00	Subtotal básico		Subtotal básico	91.871.500,00	1.191.752.366,00
IVA (G) = (F) * (% IVA)	646.685.482,00	IVA		IVA	17.455.585,00	226.432.949,54
Costo Total = (F) + (G)	**4.050.293.282,00**	**Costo Total**		**Costo Total**	**109.327.085,00**	**1.418.185.315,54**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 91.871.500,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 91.871.500,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	91.871.500,00	$ 17.455.585,00	$ 109.327.085,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	91.871.500,00	$ 17.455.585,00	$ 109.327.085,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 109.327.085,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Ciento Nueve Millones Trescientos Veintisiete Mil Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DIECISÉIS (16) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 91.871.500,00 **PERIODO:** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 25,17 MESES (Hasta el 31 de julio de 2026) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
Interventoría
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Firma:
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1887 DE 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:

		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	**X**		
CUAL? **CONSULTORÍA**		**DIECISÉIS (16)**	**1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 522924 del 11/06/2024 y No. 209425 del 27/03/2025.

No. COMPROMISO:	522924	RUBRO	No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$ 96.426.097,46**
No. COMPROMISO:	209425	RUBRO	No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$ 12.900.987,54**
No. COMPROMISO:		RUBRO			VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$ 109.327.085,00**

SUPERVISORA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1887 DE 2024 **Contratista** COPEBA S.A.S.

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

Acta N° DIECISÉIS (16) **Valor basico** $ 91.871.500,00 **Período :** 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Valor Incluido Iva $ 109.327.085,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	VÍA SANTA LUCIA - MOÑITOS			$ 33.649.460,52	$ 33.649.460,52
2	9003	VÍA MOÑITOS - LORICA			$ 30.118.042,06	$ 30.118.042,06
3	2103	VÍA CERETE - LORICA			$ 3.580.380,94	$ 3.580.380,94
4	7801	VÍA LORICA - CHINÚ			$ 31.317.622,68	$ 31.317.622,68
5	9004	VÍA LORICA - COVEÑAS			$ 7.411.694,56	$ 7.411.694,56
6	9002	VÍA ARBOLETES - PUERTO REY			$ 2.974.470,32	$ 2.974.470,32
7	7401	VÍA PUERTO REY - MONTERIA			$ 275.413,92	$ 275.413,92
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 109.327.085,00**	**$ 109.327.085,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	Municipio 1	Montería	$ 9.520.141,11	$ 8.000.118,58
800.096.805-6	Municipio 2	San Pelayo	$ 7.927.024,60	$ 6.661.365,21
800.096.758-8	Municipio 3	Lorica	$ 23.226.573,79	$ 19.518.129,23
800.065.474-9	Municipio 4	Moñitos	$ 16.915.310,84	$ 14.214.546,92
800.096.804-9	Municipio 5	San Bernardo del Viento	$ 13.828.838,86	$ 11.620.872,99
800.096.781-8	Municipio 6	San Antero	$ 2.019.090,04	$ 1.696.714,32
800.096.744-5	Municipio 7	Cereté	$ 2.289.607,71	$ 1.924.040,09
800.079.162-7	Municipio 8	Purísima	$ 5.384.648,12	$ 4.524.914,39
800.096.762-8	Municipio 9	Momil	$ 5.508.278,37	$ 4.628.805,35
900.220.147-2	Municipio 10	Tuchín	$ 3.214.998,47	$ 2.701.679,39
800.096.750-1	Municipio 11	Chimá	$ 4.141.001,27	$ 3.479.833,00
800.075.231-9	Municipio 12	San Andrés de Sotavento	$ 6.158.867,25	$ 5.175.518,70
800.096.753-1	Municipio 13	Chinú	$ 4.346.643,66	$ 3.652.641,73
800.096.761-0	Municipio 14	Los Cordobas	$ 567.964,70	$ 477.281,26
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA		**$ 105.048.988,80**	**$ 88.276.461,18**
NIT	**DEPARTAMENTO 2 - SUCRE**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
823.003.543-7	Municipio 1	Coveñas	$ 1.872.814,65	$ 1.573.793,82
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 - SUCRE		**$ 1.872.814,65**	**$ 1.573.793,82**
NIT	**DEPARTAMENTO 3 - ANTIOQUIA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890.985.623-4	Municipio 1	Arboletes	$ 2.405.281,55	$ 2.021.245,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3 - ANTIOQUIA		**$ 2.405.281,55**	**$ 2.021.245,00**

COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
CONTRATISTA

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR
INTERVENTOR

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.253.696 de Bogotá, en calidad de representante legal de COPEBA S.A.S. con NIT. No. 830011122-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que me encuentro al día en el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al contrato de Administración Vial No. 1887 – 2024 para el mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de octubre de 2025.

COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1814526515	9492705244	E	2025/10/07	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA		$28,442,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORDOBA (7 Afiliados)																						$23,650,000	$3,860,600			$23,650,000	$946,000			$23,650,000	$946,000			$23,650,000		$1,552,400		$0	$0		$7,305,000
Centro de Trabajo: CORDOBA OBRA (6 Afiliados)																						$22,190,000	$3,627,000			$22,190,000	$887,600			$22,190,000	$887,600			$22,190,000		$1,544,700		$0	$0		$6,946,900
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)																						$22,190,000	$3,627,000			$22,190,000	$887,600			$22,190,000	$887,600			$22,190,000		$1,544,700		$0	$0		$6,946,900
1	CC	1007709891	BURGOS DAVID																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF16	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
2	CC	1063149610	CALAO JOHANA																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF16	30	$2,450,000	$98,000	14-7	30	$2,450,000	6.960%	$170,600	30	$0	$0	Si	$758,600
3	CC	78696181	IGUARAN JOVITO																		231001	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF16	30	$1,620,000	$64,800	14-7	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
4	CC	73151038	MATSON JUAN																		25-14	30	$5,050,000	$808,000	EPS002	30	$5,050,000	$202,000	CCF16	30	$5,050,000	$202,000	14-7	30	$5,050,000	6.960%	$351,500	30	$0	$0	Si	$1,563,500
5	CC	76318823	MELO JIMMY																		25-14	30	$7,650,000	$1,300,600	EPS037	30	$7,650,000	$306,000	CCF16	30	$7,650,000	$306,000	14-7	30	$7,650,000	6.960%	$532,500	30	$0	$0	Si	$2,445,100
6	CC	11038001	ROMERO LUIS																		230201	30	$1,620,000	$259,200	ESSC07	30	$1,620,000	$64,800	CCF16	30	$1,620,000	$64,800	14-7	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
Centro de Trabajo: CORDOBA OFICINA (1 Afiliados)																						$1,460,000	$233,600			$1,460,000	$58,400			$1,460,000	$58,400			$1,460,000		$7,700		$0	$0		$358,100
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																						$1,460,000	$233,600			$1,460,000	$58,400			$1,460,000	$58,400			$1,460,000		$7,700		$0	$0		$358,100
7	CC	1063152523	GENES MARIA																		25-14	30	$1,460,000	$233,600	EPS037	30	$1,460,000	$58,400	CCF16	30	$1,460,000	$58,400	14-7	30	$1,460,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$358,100
Total	**Afiliados(7)**																					$23,650,000	$3,860,600			$23,650,000	$946,000			$23,650,000	$946,000			$23,650,000		$1,552,400		$0	$0		$7,305,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$3,860,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$259,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,950,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$392,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,552,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$1,552,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$946,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$946,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$946,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$64,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$527,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$354,000
TOTAL				**7**	**$7,305,000**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.253.696**

PEÑA SANCHEZ

APELLIDOS

ANDREA DEL PILAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-NOV-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-FEB-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00170610-F-0052253696-20090819 **0015**114262A 3 1970100704

Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Córdoba

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Laura Isabela Peña García, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.067.929.277**, actuando en calidad de Supervisora del contrato No. **1887** de **2024**, celebrado entre Instituto Nacional de Vías y COPEBA S.A.S., cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.** certifico:

La empresa COPEBA S.A.S. identificada con NIT. 830011122-9, realizó el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1887 – 2024

Atentamente,

Laura Isabela Peña García
Cargo: Profesional Especializado Grado 13 - Supervisor de Contrato
Dependencia: Dirección Territorial córdoba
Correo electrónico: lipena@invias.gov.co

Firma: _____

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183114440

(415)7707212489984(8020) 000014118311444 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COPEBA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 100 20 OF 602

42. Correo electrónico contabilidadcopeba@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 0 2 0 1 5 0 2 1	6 0 1 2 5 7 1 0 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 5 1 0 2 7	4 2 9 0	1 9 9 5 1 0 2 7		6 8 1 0	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO