Martes, 24 de Junio de 2025
Clima: Soleado
Equipo: equipo de medición
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
Se da inicio a las tareas en este frente de trabajo con las adecuaciones del sitio para la ubicación de los trabajadores.
lavado de estructura de cubierta.

Miercoles, 25 de junio de 2025
Clima: Soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
se continua con la actividad de lavado y limpieza de estructura de cubierta.

Jueves, 26 de junio de 2025
Clima: Soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
la actividad presente es el lavado y limpieza de la estructura de cubierta.

Viernes, 27 de junio de 2025.
Clima: Soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra

Powered by CamScanner

* Frente Km 41:
Personal:
Se continua con la actividad de lavado y limpieza de estructura de cubierta, Revoque de escalas

Lunes, 30 de junio de 2025
clima: soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
se realiza lavado y limpieza de estructura de cubierta

Martes, 01 de julio de 2025
clima: soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
se continua con la actividad de lavado y limpieza de estructura de cubierta, se continua Revoque de escalas.
* Frente Aranjuez:
clima: Soleado
Equipo: Herramientas y Equipos de Medición
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
se Inicia este Frente de trabajo, Realizando Recorrido para hacer un reconocimiento de todas las actividades de trabajo,
Personal: 1 Ing Residente, 1 Oficial

Miercoles, 02 de julio de 2025
clima: Soleado
Equipo:
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de

* Frente Km 41:
Personal:
las actividades presentes son lavado y limpieza de estructura de la cubierta y Revoque de escalas
* Frente aranjuez:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano, pala
personal: 1 oficial
se da Inicio con la excavación para realizar. cadenas.

Jueves, 03 de julio de 2025
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora, Herramienta de mano, pala
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal.:
se continua con las actividades de lavado y limpieza de Estructura de cubierta y Revoque de escalas.
* Frente aranjuez:
Clima: soleado
Equipo: Herramientas de mano.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
se realiza excavación.

Viernes, 04 de julio de 2025
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora, Herramienta de mano.
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.
* Frente Km 41:
Personal.:
se continua con el lavado y limpieza de estructura de lacubierta y se da Fin al Revoque de escalas.

Powered by CamScanner

* Frente Aranguez:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante
se continua con la excavación de camaras y demolición de an

Sabado, 05 de julio de 2025
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
se reanuda el lavado y limpieza de la estructura de cubierta
* Frente aranguez.
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
Personal:
despues de haber realizado la excavación se procede a Incorporar el tubo y se ta formaleta de 1 de las Camaras.

Lunes, 07 de julio de 2025
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
se continua con el lavado y limpieza de estructura de la cubierta
* Frente aranguez:
Clima: Lluvioso → 1 hora despues de Medio dia.
Equipo: Herramienta de mano, Concretadora.
Personal:

Powered by CamScanner

se vacean soladas de ambas camaras y tambien se vacia una de ellas, se prosigue con la formaleta para la segunda camara, se realiza demolicion de concreto y metros en camerino

CPT:

Martes, 08 de Julio de 2025
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 PIOT SST, 1 Maestro de obra

* Frente Km 41:
Personal:
Se prosigue con la misma actividad de limpieza y lavado de estructura de cubierta.

* Frente aranjuez:
Clima: lluvioso, 1 hora despues de medio dia.
Equipo: Herramienta de mano, concretadora.
Personal:
Se continua con el vaciado de la segunda camara, se realizan las tapas de las camaras.

CPT:

Miercoles, 09 de Julio de 2025.
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 PIOT SST, 1 Maestro obra

* Frente Km 41:
Personal:
lavado y limpieza de estructura de cubierta.

* Frente aranjuez:
Clima: lluvioso, 2 horas despues de medio dia.
Equipo: Herramienta de mano
Personal:
Se retiro formaleta de la primer camara y se hizo cañuela de la misma,

Jueves, 10 de julio de 2025.
Clima: Soleado.
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.

* Frente Km 41:
Se continua con el lavado y limpieza de estructura de cubierta.

* Frente arenque?:
Clima: Nuboso, 1 hora despues de Medio dia.
Equipo: Herramienta de mano.
Personal:
Se retira formaleta de la segunda camara., se realiza cañeteo de la misma, se realiza empalme de tuberia de 10" con la canal.

Viernes, 11 de julio de 2025
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.

* Frente Km 41:
Se realiza jornada de aseo general, desarme de andamios puesto que se realizaran actividades sociales en el area de trabajo

* Frente arenque?:
Clima: Lluvioso, 1 hora despues de Medio dia. (2:00 pm)
Equipo: Herramienta de Mano
Personal:
Se nivelo parte de la excavación realizada, preparandose para el vaciado del anden principal, se continua con. chaflan rompe esmaltado, el cual mejorara el flujo de agua de la canal que conduce a las canaletas realizadas anteriormente y tambien corregir el problema de humedad presente en el camerino.

Lunes, 14 de julio de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Armado de andamios para continuar con la actividad de lavado y limpieza de estructura para la cubierta.
* Frente avanzado:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
Personal:
en la sección de baños se retira enchape y se pica la superficie de las paredes para mejorar adherencia, se enchapa la pared pasillo del baño.

Martes, 15 de julio de 2025.
Clima:
Equipo: Hidrolavadora.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
se continua con la actividad de limpieza y lavado de estructura de la cubierta.
* Frente avanzado:
se culmina con la actividad de enchape pasillo de baño. y limpieza del mismo., tambien se vacio dinteleria de Muro y concreto en Camerino.

Miercoles, 16 de julio de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.
*Frente KM 41: se prosigue con actividad de limpieza y lavado de estructura de cubierta

* Frente arranque:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano.
Personal:
Se da inicio al proceso de estucado de muros internos que delimitan el escenario deportivo.

Jueves, 17 de Julio de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 2 Maestro obra.
* Frente Km 41:
Se continua con la actividad de limpieza y lavado de estructura para cubierta.
* Frente arranque:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal:
Se recuca y se hace claflan resaltado en la pared posterior de los baños situadados en dirección de las gradas.

Viernes, 18 de Julio de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hidrolavadora.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
lavado y limpieza de estructura para cubierta
* Frente arranque:
clima: soleado.
Equipo: Herramienta de mano
personal:

Powered by CamScanner

Se aplica primera mano de pintura Koraza al muro que delimita el area del escenario deportivo.

Sabado, 19 de julio de 2025
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Personal:
lavado y limpieza de estructura de cubierta
* Frente aranjuez:
Clima: soleado
Equipo: brocha y Rodillo
Personal:
Se continua con la actividad de pintura en muro Principal

Lunes, 21 de julio de 2025:
clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente Km 41:
Se continua con la actividad de limpieza y lavado de estructura de cubierta.
Persona:
* Frente aranjuez:
Clima: soleado
Equipo: brocha y Rodillo
Personal:
Pintura muro central (principal)

Martes, 22 de julio de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra

Powered by CamScanner

* Frente Km 41:
Personal:
Se prosigue con la actividad de lavado de estructura de cubierta

* Frente anaque?:
Clima: Soleado
Equipo: brocha y rodillo
Personal:
Se culmina la actividad de pintura en muros principales y se prosigue, a dar acabado con pintura a las paredes del baño que dias anteriores se habia intervenido con el enchape.

Miercoles, 23 de julio de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Hidrolavadora, Herramienta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra

* Frente Km 41:
lavado y limpieza de la estructura de la cubierta
Recogida de contra Huellas.

* Frente anaque?.
Clima: Soleado
Equipo: brocha y Rodillo
Personal:
Se continua con la pintura en baños

Jueves, 24 de julio de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hidro lavadora, Herramienta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra

* Frente Km 41:
Personal:
Recogue de contra Huellas y lavado de estructura.

Powered by CamScanner

* Frente avanzet:
Clima: soleado
Equipo: brocha y Rodillo
Personal:
Pintura de bachos y Retoques. Finales

Viernes, 25 de julio de 2025:
clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, Maestro obra
* Frente Km 91:
Personal:
Finalización de Relleno de contra Huellas
* Frente avanzet:
Clima: soleado.
Equipo: brocha y Rodillo
Personal:
Finalización de actividad de Pintura.

Lunes, 28 de julio de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano, brocha y Rodillo
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra.
* Frente Km 91:
Personal:
Pintura de contra Huellas.
* Frente avanzet:
Personal:
Clima: soleado
Equipo: Equipo de limpieza
Se prosigue, con el orden y limpieza de pisos

Powered by CamScanner

Martes, 29 de Julio de 2025:
clima: soleado
equipo: brocha y rodillo
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
Frente Km 41:
personal:
pintura de contrahuellas.

Miercoles, 30 de Julio de 2025:
clima: soleado.
Equipo: brocha y rodillo
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
Frente Km 41:
personal:
se finaliza el pintado de contrahuellas.

Jueves, 31 de Julio de 2025:
Clima: soleado
Equipo: equipo de limpieza
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
Frente Km 41:
personal:
se realiza limpieza en gradas y pisos.

Viernes, 01 de agosto de 2025:
Frente Km 41:
se suspenden actividades

Powered by CamScanner

* Frente arranque:
Se suspenden actividades.

Sabado, 04 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de Mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente KM 41:
personal:
se da apertura a actividades, alistamiento de Herramienta
* Frente arranque:
Personal.
Clima: Soleado.
Equipo: Herramienta de mano
Se da Inicio a actividades.

Viernes, 05 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de Mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
* Frente Arranque:
personal:
Se da Inicio al acondicionamiento de la cancha, con nivelador sintetico, Acrylic Resurfacer.
* Frente KM 41:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano.
personal:
desmonte de ventanas en aluminio.

Lunes, 08 de septiembre de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal admin.: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra.
* Frente arranque:
Personal:
Se continua con la actividad de nivelación de la cancha.
* Frente la Isla:
Clima: soleado.
equipo: Herramienta de mano
Personal:
acondicionamiento del area de trabajo., Instalación de Herramat

Martes, 09 de septiembre de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano.
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra.
* Frente arranque:
personal:
Nivelación y pintura de la cancha.
* Frente la Isla
clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano.
personal:
recogue. de. muros.

Miercoles, 10 de septiembre de 2025:
Clima: soleado.
Equipo: Herramienta de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra.

Powered by CamScanner

* Frente avanzez:
Personal:
nivelación y pintura de cancha
* Frente Isla:
Clima: Soleado
Equipos: Herramienta de mano
Personal:
Revoque de muros.

Jueves, 11 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
* Frente avanzez:
personal:
Finalización de actividad de nivelación y pintura de cancha
* Frente la Isla:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal:
Revoque de muros

Viernes, 12 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
* Frente avanzez:
personal.
se da inicio al recorrido de la cubierta.

Powered by CamScanner

* Frente la Isla:
clima: soleado
Equipo: brocha y pintura
personal:
pintura de muros y pasamanos.

Lunes, 15 de septiembre de 2025:
clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 maestro obra
* Frente aranjuez:
personal:
recorrido de cubierta.
* Frente la Isla:
clima: soleado
personal:
Equipo: brocha y rodillo.
pintura de gradas y pasamanos.
* Frente vía 91:
clima: Soleado
personal:
Equipo: Herramienta de mano.
Se da fraseo a la nivelación y pintura de la cancha
(Acrylic. Resurfacer)

Martes, 16 de septiembre de 2025:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 maestro obra

Powered by CamScanner

* Frente avanzo:
Personal:
Recorrido de cubierta
* Frente la Isla:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de Mano, brocha rodillo.
Personal:
Pintura guardas y pasamanos
* Frente Km 41:
Clima: soleado:
Equipo: Herramienta mano.
Personal:
Pintura y nivelación de cuneta.

SST.

Miercoles; 17 de septiembre de 2015:
Clima: soleado.
Equipo: Herramento de mano
personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra
* Frente avanzo:
Personal:
Instalación de Malla que delimita el escenario deportivo
* Frente la Isla:
Clima: soleado
Equipo: Herramento de mano, soldador
personal:
acondicionamiento de cunetas, cambio de Malla y pintura.
* Frente Km 41:
Clima: soleado
Equipo: Pala de mano
personal:
Pintura y nivelación de la cuneta.

SST.

Jueves, 18 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra

* Frente arranque 7:
Personal:
Instalación de malla.

* Frente la Isla:
Clima: soleado.
Equipo: Soldador.
Personal:
Cambio de malla y Pintura de canchas.

* Frente. KM 41:
Clima: Soleado.
Equipo: Herramienta de mano
Personal:
Pintura y nivelación de cancha, se da finalización a la actividad.

Viernes, 19 de sept de 2025:
Clima: soleado.
Equipo: Herramienta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.

* Frente arranque 7:
Personal:
Suministro de cancha de Micro Futbol e instalación de ventana.

* Frente la Isla:
Clima: soleado
Equipo: Herramienta de mano.
personal:
se da inicion a la nivelación y pintura de la superficie de la cancha (Acrylic Resi Facer)

Powered by CamScanner

* Frente KM 41:
clima: soleado.
Equipo: Herramienta de mano
Personal:
pintura de pasamanos y canchas.

Lunes 22, de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo: Hta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof sst, 1 Maestro de obra
* Frente avanzar:
personal:
Suministro de canchas y tableros de baloncesto
* Frente la Isla:
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta de mano
personal:
pintura y nivelación de superficie de la cancha
* Frente de Km 41:
clima. Soleado
equipo: Herramienta de mano
personal:
pintura de pasamanos y canchas

Martes, 23 de septiembre de 2025:
Clima: Soleado
Equipo. Hta de mano
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
* Frente avanzar:
personal:
Suministro de postes y malla de voleibol.

Powered by CamScanner

* Frente la Isla:
Clima: soleado
equipo: Herramienta de mano.
Personal:
pintura y nivelación de la cancha.
* Frente Km 41:
Clima: soleado
equipo: Herramienta de mano, brocha, rodillo
pintura de pasamanos y canchas.

Miercoles, 24 de septiembre. de 2015:
Clima: soleado.
equipo: equipo de limpieza.
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro de obra.
* Frente aranjuez:
personal:
Limpieza y acondicionamiento del escenario deportivo.
* Frente la Isla:
clima: soleado.
equipo: Herramienta de mano.
personal:
pintura y nivelación de cancha. (Finalización de la actividad)
* Frente Km 41:
Clima: soleado
equipo: equipo de aseo.
personal:
limpieza y acondicionamiento del escenario deportivo.

Powered by CamScanner

Jueves, 25. de septiembre. de 2025:
clima: soleado
equipo: equipo de limpieza
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra
* Frente oranjuez:
personal:
limpieza y acondicionamiento.
* Frente la Isla:
Clima: soleado
equipo: equipo de limpieza
personal:
limpieza y acondicionamiento., Suministro de postes y malla de voleibol
* Frente Km 41:
Clima: soleado.
equipo: equipo de aseo
personal:
limpieza.

Viernes, 26 de septiembre de 2025:
Clima: soleado
equipo: equipo de aseo
Personal admin: 1 Ing Residente, 1 Prof SST, 1 Maestro obra.
*Frente oranjuez: Finalización de las actividades, listo para entrega.
personal:
* Frente la Isla:
clima: Soleado
equipo: equipo de limpieza
personal: o
Finalización de las actividades.
* Frente Km 41.
clima: soleado.

Powered by CamScanner

equipo: equipo de limpieza.
personal:
Finalización de las actividades.