EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000010 **Fecha:** 24/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00016	24/04/2026

Documento de Identidad	901.331.695
Nombre del Beneficiario	MONTELLANA INGENIERIAS S.A.S.

Objeto:

CANCELACIÓN ACTA No3 Y PARCIAL - FACTURA No JMCZ 511 DEL CONTRATO-EDUH-IP-007-2025 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) SECTOR LA PLAYA DEL DISTRITO DE TURBO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**297.471.238,81**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	297.471.238,81
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	297.471.238,81
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	297.471.238,81
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	297.471.238,81
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024058370106	Construcción primera etapa de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) sector la playa Distrito de Turbo.	297.471.238,81

75C2183A8E9F54D4CFDCC2E53DCF43A7

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
297.471.238,81	**76.360.156,00**	**221.111.082,81**

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETENCIÓN CONTRATOS DE OBRA	2,00	9.921.844,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA TURBO	1,00	4.957.854,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR -TURBO	4,00	19.831.416,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL -TURBO	1,00	4.960.922,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5% - TURBO	5,00	24.789.270,00
TASA PRO-DEPORTE - TURBO	2,00	9.915.708,00
RETEICA - TURBO	0,40	1.983.142,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
29020101	297.471.238,81	0,00
24362601	0,00	9.921.844,00
2407220101	0,00	4.957.854,00
2407220301	0,00	19.831.416,00
2407220201	0,00	4.960.922,00
2440230101	0,00	24.789.270,00
2440240101	0,00	9.915.708,00
24079003	0,00	1.983.142,00
11339002	0,00	221.111.082,81
TOTAL:	297.471.238,81	297.471.238,81

Responsable