ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	13 MAY 2026		
CONTRATO N °	**2505220694**		
INFORME Nº 3	**octubre de 2025**		
OBJETO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRIOS ARANJUEZ, LA ISLA Y VEREDA KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	12-jun-25	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	11-ago-25
PLAZO (MESES O DÍAS):	DOS MESES		
VALOR:	$ 505.612.727	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
PRORROGAS	PRORROGA No. 01 (veinticinco dias (25 dias)) Hasta el 03 de octubre de 2025		
SUSPENSIONES	SUSPENSIÓN No. 01 DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE		
CONTRATISTA:	INCIVILPRO S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros **XXX** Cuales Escenarios deportivos

Observaciones: Las obras entregadas cumplen las especificaciones técnias solicitadas

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A.	N.A.	4	Comuna Universitaria, Comuna La Fuente, Corregimiento Colombia	Comuna Universitaria, Comuna La Fuente, Corregimiento Colombia	13
Acta 01 Parcial	87,17%	$ 440.753.438				
Acta 02 Final	12,83%	$ 64.856.495				
Saldo		$ 2.794				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI** X	**NO**	**Nº de folios** 35
¿El contratista entregó material magnético?	**SI** X	**NO**	**Nº** Una memoria USB

Observaciones: Las obras fueron recibidas a entera satisfacción de la entidad contratante.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
C.C. 75.082.092
SUPERVISOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	35
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	25

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica