REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 222 DE AGOSTO 13 DE 2025

CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO
NIT	900066331-1
REPRESENTANTE LEGAL	DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO
C.C.	1116796472 ARAUCA - ARAUCA
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CUARTA FERIA REGIONAL DEL CACAO Y CHOCOLATE DEL SARARE LA PAVA DE ORO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	$ 35,960,000.00
PLAZO	OCHO (8) Dia(s) Calendario
FECHA LEGALIZACIÓN	agosto 25 de 2025
FECHA TERMINACIÓN	septiembre 19 de 2025
FECHA INICIO	septiembre 12 de 2025
FECHA SUSPENSIÓN 1	septiembre 12 de 2025
FECHA TERMINACIÓN 1	septiembre 24 de 2025
FECHA REINICIO 1	septiembre 17 de 2025
FECHA RECIBO FINAL	septiembre 24 de 2025

En el Municipio de SARAVENA, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 30 dias del mes abril del 2026, se reunieron las siguientes personas con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015, el(la) Doctor(a) **JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS**, en nombre y representación del Municipio de SARAVENA, en su calidad de Alcalde como contratante; el (la) Señor(a) **MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO** Secretario De Desarrollo Social , Unidad Ejecutora del Contrato; el Señor(a) **DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO**, Contratista por mutuo acuerdo proceden a liquidar el contrato referido, acto administrativo que consta de las siguientes partes:

A) PÓLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO, VALORES Y SUS VIGENCIAS

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Póliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 15 de agosto del 2025 y aprobada el 25 de agosto del 2025.			
Póliza Número: 400-47-994000109388	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	13 de agosto del 2025	21 de diciembre del 2025	$ 3,596,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	13 de agosto del 2025	21 de agosto del 2028	$ 1,798,000.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	13 de agosto del 2025	21 de diciembre del 2025	$ 7,192,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	13 de agosto del 2025	21 de diciembre del 2025	$ 7,192,000.00

Póliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 15 de agosto del 2025 y aprobada el 25 de agosto del 2025.			
Póliza Número: 400-74-994000027848	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 %)	13 de agosto del 2025	21 de agosto del 2025	$ 284,700,000.00

Póliza Ampliación de la Aseguradora Solidaria expedida el 17 de septiembre del 2025 y aprobada el 19 de septiembre del 2025.			
Póliza Número: 400-47-994000109388	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	12 de septiembre del 2025	20 de enero del 2026	$ 3,596,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	12 de septiembre del 2025	20 de septiembre del 2028	$ 1,798,000.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	12 de septiembre del 2025	20 de enero del 2026	$ 7,192,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	12 de septiembre del 2025	20 de enero del 2026	$ 7,192,000.00

Póliza Ampliación de la Aseguradora Solidaria expedida el 21 de agosto del 2026 y aprobada el 19 de septiembre del 2025.			
Póliza Número: 400-74-994000027848	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 %)	12 de septiembre del 2025	20 de septiembre del 2025	$ 284,700,000.00

Póliza Ampliación de la Aseguradora Solidaria expedida el 17 de septiembre del 2025 y aprobada el 19 de septiembre del 2025.			
Póliza Número: 400-74-994-000109388	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	12 de septiembre del 2025	21 de enero del 2026	$ 3,596,000.00

285

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	12 de septiembre del 2025	25 de septiembre del 2028	$ 1,798,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	12 de septiembre del 2025	25 de enero del 2026	$ 7,192,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	12 de septiembre del 2025	25 de enero del 2026	$ 7,192,000.00

Póliza Ampliación de la Aseguradora Solidaria expedida el 17 de septiembre del 2025 y aprobada el 19 de septiembre del 2025.			
Póliza Número: 400-74-994000027848	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 %)	12 de septiembre del 2025	25 de septiembre del 2025	$ 284,700,000.00

Póliza Actualización de la Aseguradora Solidaria expedida el 09 de marzo del 2026 y aprobada el 13 de marzo del 2026.			
Póliza Número: 400-47-994000109388	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	12 de septiembre del 2025	30 de abril del 2026	$ 3,596,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	12 de septiembre del 2025	25 de septiembre del 2028	$ 1,798,000.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	12 de septiembre del 2025	30 de abril del 2026	$ 7,192,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	12 de septiembre del 2025	30 de abril del 2026	$ 7,192,000.00

B) BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 35,960,000.00		
Valor Ejecución Financiera 100 %			$ 35,960,000.00
Valor por Pagar		$ 35,960,000.00	
SUMAS IGUALES	$ 35,960,000.00	$ 35,960,000.00	$35,960,000.00

C) LAS PARTES MANIFIESTAN:

Que el 13 de agosto del 2025 se suscribió el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 222 del 2025 entre el Municipio de SARAVENA y **DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO**, por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 35,960,000.00) M/CTE.; y un plazo de ejecución de OCHO (8) dia(s) calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

Que el Acta de Inicio se suscribió el 12 del mes septiembre del 2025 entre el(la) Señor(a) **ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ** encargado(a) de la Secretaria de Desarrollo Social según Resolucion Nº 1106 de 2025, Unidad Ejecutora del Contrato; el Señor(a) **DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO**, Contratista, se dio inicio al plazo del contrato de Prestacion De Servicios No. 222 de Agosto 13 Del 2025, quedando allí consignada la fecha de terminación el dia 19 de septiembre del 2025.

Se suscribieron las siguientes actas:

Acta de Suspensión No 1 de fecha 12 de septiembre del 2025 debido al motivo: Estas condiciones climáticas adversas han generado: 1. Retrasos en la disponibilidad de mazorcas maduras, lo cual afecta directamente el desarrollo de los concursos de desguruyado de cacao, ya que la cantidad requerida de materia prima no puede ser asegurada en la fecha inicialmente programada. 2. Cantidad y calidad de mazorcas para los diferentes concursos y decoración del evento, Para la realización del evento se requiere cantidad y calidad de mazorcas para los concursos de las 10 mejores mazorcas, mazorcas con el mayor número de granos y mazorcas que se utilizan dentro de la decoración de las mesas de los invitados especiales y emprendedores., durante 5 días.

Acta de Reinicio No 1 de fecha 17 de septiembre del 2025, con Observación: La Cuarta Feria Regional del Cacao y Chocolate del Sarare – La Pava de Oro representa un evento de gran relevancia para nuestra comunidad de cacaocultores, emprendedores y todos los actores que integran la cadena productiva del cacao en Saravena y la región. Nos complace informar que, tras superar con éxito los desafíos causados por la reciente ola invernal que afectó nuestra zona, actualmente contamos con una excelente disponibilidad de mazorcas maduras. La calidad y abundancia de estas nos garantiza el óptimo desarrollo de los concursos tradicionales de la feria: • "Las 10 mejores mazorcas" • "Mazorca con mayor número de granos" Asimismo, esta abundancia de cacao permitirá una decoración auténtica y atractiva de las mesas, tanto para nuestros invitados especiales como para lo.

Qué el contratista desarrollo las actividades establecidas, en el cual cumplió con las especificaciones técnicas y obligaciones estipuladas en el contrato de Objeto "***APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CUARTA FERIA REGIONAL DEL CACAO Y CHOCOLATE DEL SARARE LA PAVA DE ORO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA***" dentro de lo establecido en las cláusulas del contrato Prestacion De Servicios No. 222 de Agosto 13 Del 2025.

Que la supervisión fue ejercida por quien realizo el seguimiento tecnico, administrativo y financiero del Contrato de Prestacion De Servicios No. 222 de Agosto 13 Del 2025, para el cual se exigió el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas propuestas y la afiliación a la seguridad social del representante legal del contrato.

Como se manifiesta en el acta de aprobación del recibo final, el contratista ejecutó las actividades contratadas en un 100% y el municipio acepto satisfacción el recibo de los item(s) y/o actividad(es) contratadas y la verificación de las obligaciones contractuales se realizo a traves de de la supervisión técnica de la Secretaria de Desarrollo Social.

No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver por las partes contratantes.

La presente acta se incluyen los valores detallados en el balance economico, reportado en el mismo.

Del Balance Económico del Contrato se concluye que el Municipio de SARAVENA, le adeuda al Contratista, **DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO**; la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 35,960,000.00) M/CTE, por concepto del Acta de Recibo Final del Contrato.

El Contratista presenta para el tramite de pago los siguientes documentos:

1. Acta De Entrega Almacen
2. Acta de Recibo Final
3. Acta Inicio
4. Acta Liquidacion
5. Actas de Recibo de Almacén Municipal

6. Ampliación de Póliza
7. Aprobación de Polizas
8. Certificación de Satisfacción del Supervisor
9. Factura / Cta Cobro
10. Informe Final de Ejecución del Contratista
11. Informe Final de Supervisión
12. Pago Seguridad Social Personal Empleado
13. Pago Seguridad Social Representante Legal
14. Planillas De Enfoque Diferencial
15. Planillas Y Trazador Presupuestal
16. Registro Fotografico

Observación: Durante la ejecución contractual, la supervisión fue ejercida inicialmente por ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ, en calidad de Secretaria de Desarrollo Social encargada (Resolución No. 1810 del 29/08/2025), y a partir del 28 de noviembre de 2025 asumió la Secretaría de Desarrollo Social el Dr. MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO, según el Decreto No. 124 (28/11/2025) y a su vez como supervisor mediante el articulo primero de la Resolución No. 1774 de 2025.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma definitiva el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 222 del AGOSTO 13 DEL 2025, suscrito entre el Municipio de SARAVENA y **DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO,** una vez el Municipio de SARAVENA cancele al Contratista la suma establecida en el Acta de Recibo Final de Actividades por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 35,960,000.00) M/CTE. Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial ó judicial en contra del Municipio de SARAVENA, respecto de lo aquí pactado.

SEGUNDO: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El Contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

DABINSON DUBIAN AMADO CASTRO R/L
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - COOPCACAO
Contratista

MARVINN SARELLY PINILLA SARMIENTO
Supervisor(a)

JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS
Alcalde
Contratante

Visto Bueno Oficina Asesora Jurídica

Proyecto y Reviso: Marvinn Sarelly Pinilla Sarmiento | **Secretario De Desarrollo Social**

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver